

Título:

Contratação de serviço de gerenciamento de projeto, incluindo a elaboração, implementação e gestão da informação nos processos BIM; validação das fases de Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo; suporte técnico à obra; e validação do Projeto de As Built, para a construção do CLOT (Centro Laboratorial de Ocupação Transitória), localizado no Campus Manguninhos da FioCruz, Rio de Janeiro/RJ.

Unidade:
Pavilhão:

MANGUINHOS - RJ

DESCRIÇÃO		MESES																																MESES												TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35										
1.1	FASE 01 - EQUIPE COORDENAÇÃO / ADMINISTRATIVO	72.016,83	72.016,83	72.016,83																																		216.036,79								
1.2	FASE 01 - AUDITORIA DO ANTERPROJETO			PAGAMENTO DE 100% NA ENTREGA 277.182,79																																		277.182,79								
1.3	FASE 01 - IMPLANTACÃO POPROSE E ELABORAÇÃO DE SEP E BASES BM			PAGAMENTO DE 100% NA ENTREGA 102.897,51																																		102.897,51								
2.1	FASE 02 - EQUIPE COORDENAÇÃO / ADMINISTRATIVO				48.012,81	48.012,81	48.012,81	48.012,81	48.012,81	48.012,81	48.012,81	48.012,81	48.012,81	48.012,81	48.012,81																							576.151,32								
2.2	FASE 02 - PROJETO BÁSICO																																						1.382.778,89							
2.3	FASE 02 - PROJETO EXECUTIVO																																						732.783,99							
3.1	FASE 03 - COORDENAÇÃO / ADMINISTRATIVO																																						432.113,40							
3.2	FASE 03 - EQUIPE 01 - TÉCNICO EDIFICAÇÕES - 1º AO 32º MÊS																																						78.874,26							
3.3	FASE 03 - EQUIPE 02 - CONSULTOR ARQUITETURA - 1º AO 32º MÊS																																						63.411,90							
3.4	FASE 03 - EQUIPE 03 - CONSULTOR ESTRUTURA - 1º AO 21º MÊS / 32º E 33º MÊS																																						24.889,95							
3.5	FASE 03 - EQUIPE 04 - CONSULTORES INSTALAÇÕES - 21º AO 33º MÊS																																						457.871,28							
4.1	FASE 04 - EQUIPE COORDENAÇÃO / ADMINISTRATIVO																																						192.890,40							
4.2	FASE 04 - CONSOLIDAÇÃO DO CMI E VALIDAÇÃO FINAL DO AS BUILT																																						92.387,60							
Total Parcela		72.016,83	72.016,83	451.300,23	48.012,81	48.012,81	48.012,81	450.846,58	48.012,81	48.012,81	48.012,81	996.998,19	48.012,81	287.838,89	48.012,81	560.940,38	31.918,61	35.439,46	35.439,46	35.439,46	35.439,46	70.688,02	67.145,17	67.145,17	67.145,17	67.145,17	67.145,17	67.145,17	67.145,17	67.145,17	67.145,17	67.145,17	70.688,02	70.688,02	96.105,24	188.422,84	4.906.887,20									
C.B.L.		19,88%	14.286,79	14.286,79	89.584,08	9.530,50	9.530,50	9.530,50	96.088,35	9.530,50	9.530,50	107.498,80	9.530,50	53.166,00	9.530,50	111.346,07	6.336,45	7.034,73	7.034,73	7.034,73	7.034,73	14.027,60	13.328,32	13.328,32	13.328,32	13.328,32	13.328,32	13.328,32	13.328,32	13.328,32	13.328,32	14.027,60	14.027,60	19.811,01	37.401,50	912.823,52										
Total Geral			86.314,89	86.314,89	540.894,11	57.543,11	57.543,11	543.933,93	57.543,11	57.543,11	57.543,11	1.160.454,99	57.543,11	321.004,80	57.543,11	672.287,55	38.252,06	42.474,19	42.474,19	42.474,19	42.474,19	84.695,62	80.473,49	80.473,49	80.473,49	80.473,49	80.473,49	80.473,49	80.473,49	80.473,49	80.473,49	84.695,62	84.695,62	115.098,25	255.824,77	6.914.438,72										