

ANEXO 7A - CRONOGRAMA FÍSICO ETAPAS/FASES

Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO (EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio  
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS							
	30	60	90	120	150	180	210	240
SERVIÇOS PRELIMINARES								
VISTORIA CAUTELAR								
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO								
DEMOLIÇÕES								
FUNDAÇÕES								
ESTRUTURA								
PAREDES								
PAINÉIS								
COBERTURA								
TRATAMENTOS ESPECIAIS (BLINDAGEM)								
REVESTIMENTOS								
FORRO								
ESQUADRIAS								
RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS								
PINTURA								
LINHA DE VIDA								
PAISAGISMO								
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA								
INSTALAÇÃO AC E VENT. MECÂNICA								
LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO ELETRÔNICO - AS BUILT								
LIMPEZA								
DESMOBILIZAÇÃO								