

## CURVA ABC

### PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO - FIOCRUZ

ITEM	SERVIÇO	PREÇO UNIT.	% SIMPLES	% ACUMULADO	IMPORTANCIA	CLASSIFICAÇÃO
9	FECHAMENTO - VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 2.624.240,29	26,89%	26,89%	1	A
7	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	R\$ 1.735.293,09	17,78%	44,68%	2	A
8	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.242.474,61	12,73%	57,41%	3	A
5	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E TRANSPORTE	R\$ 1.140.596,69	11,69%	69,10%	4	A
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 927.431,84	9,50%	78,60%	5	A
13	URBANISMO	R\$ 601.971,94	6,17%	84,77%	6	B
2	INSTALAÇÃO DE ACESSOS	R\$ 591.845,92	6,07%	90,84%	7	B
1	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 309.272,90	3,17%	94,01%	8	B
4	SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES	R\$ 199.818,80	2,05%	96,05%	9	B
14	AS BUILT	R\$ 83.798,50	0,86%	96,91%	10	C
6	SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 82.365,14	0,84%	97,76%	11	C
12	ESQUADRIAS - ELEMENTOS METÁLICOS	R\$ 81.972,38	0,84%	98,60%	12	C
16	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 71.133,23	0,73%	99,33%	13	C
11	REVESTIMENTOS - LADO EXTERNO (ÁREA DE APLICAÇÃO DE AZULEJOS)	R\$ 31.008,70	0,32%	99,64%	14	C
10	IMPERMEABILIZAÇÃO - JARDIM ALTO	R\$ 19.124,76	0,20%	99,84%	15	C
15	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 15.702,10	0,16%	100,00%	16	C

**TOTAL**

**R\$ 9.758.050,89**

CURVA ABC

