Anexo 4
PROJETO BASICO

CONTRATAGAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA
ADEQUAGAO, COMPLEMENTAGAO E INTEGRAGAO DO
PROJETO DE VENTILAGAO E AR CONDICIONADO (VAC)
COM OS PROJETOS E OBRAS DA EDIFICAGAO PRINCIPAL
DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM

SAUDE (CDTS).
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Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

1. INTRODUGAO

A FIOCRUZ, uma instituigdo de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao Ministério da Saude, tem por objetivo
a produgéo, a disseminagéo e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento
e consolidagdo do Sistema Unico de Satide (SUS). Sua presenca no cenario nacional tem contribuido para a
melhoria da qualidade de vida da populag&o brasileira, para a redugao das desigualdades sociais e para a dindmica
nacional de inovagdo, tendo como valor central a defesa do direito a salide e da ampla cidadania. Para apoiar a
missdo da FIOCRUZ, entende-se que a contratagdo descrita neste projeto basico é de fundamental importancia.

Dentre suas diversas unidades, o Centro de Desenvolvimento Tecnolégico em Salde (CDTS) é um érgéo
catalisador e acelerador de processos de inovagéo. E um interlocutor que estimula a conex3o entre a geragao de
conhecimento basico, tecnologia e produgao. A motivagao do CDTS é facilitar a relagao entre as competéncias e
exceléncias existentes na Fiocruz com parceiros nacionais e internacionais para promogao da ciéncia
translacional, preenchendo a lacuna existente entre ciéncia, tecnologia e produgéo. O Centro de Desenvolvimento
Tecnoldgico em Saude (CDTS) possui as seguintes atribuicdes e competéncias: (a) colaborar na articulagéo,
gestdo e agbes da rede de desenvolvimento tecnoldgico e da inovagdo da instituicdo; (b) facilitar o
desenvolvimento tecnoldgico e inovagdo de produtos e processos em salde; (c) oferecer servigos tecnoldgicos
com base nas suas plataformas, laboratorios de apoio e laboratérios flexiveis; (d) realizar parcerias intra e
interinstitucionais no campo da Ciéncia Translacional; (e) prospectar, analisar e divulgar estudos estratégicos
relacionados a cadeia de desenvolvimento tecnoldgico e inovagao em salde.

Para o desenvolvimento destas atribuicdes e competéncias, 0 CDTS demanda uma infraestrutura fisica composta
de laboratérios e ambientes de apoio com caracteristicas técnicas especificas. Para o atendimento desta
demanda, foi iniciada a construgao de um complexo laboratorial, que foi interrompida previamente a sua conclusao.
A obra atualmente se encontra parcialmente executada. Dada a evolugdo tecnoldgica das pesquisas e da
legislagdo em pauta, o programa deste projeto encontra-se defasado, e passou por uma revisdo para adequagdes
e complementag&o da obra. Neste sentido, este documento foi elaborado com objetivo de nortear a contratagao
das adequacdes, complementagdes e integragdo do projeto de ventilagéo e ar condicionado (VAC) ao programa
revisado, de modo a permitir a conclusdo da obra em pauta. Uma das premissas basicas desta contratagdo é
primar pelo maximo reaproveitamento das instalagdes existentes.

2. OBJETO

ADEQUAGAO, COMPLEMENTAGAO E INTEGRAGAO DO PROJETO DE VENTILAGAO E AR CONDICIONADO
(VAC) COM OS PROJETOS E OBRAS DA EDIFICAGAO PRINCIPAL DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO EM SAUDE (CDTS).

3. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO BASICO

3.1. JUSTIFICATIVA

A justificativa técnica para a presente contratagdo se apoia na necessidade de revisdo do projeto existente de
VAC, para adequéa-lo as revisdes do programa elaboradas pela Fiocruz. Considerando que se trata de um projeto
para obra que foi interrompida e esta parcialmente executada, tais revisbes compreendem: adequagdes
(mudancas de necessidades em funcdo de atualiza¢o tecnoldgica do programa, ajustes as revisées das normas
vigentes, processos de licenciamento e especificacdo de revisdes corretivas em fungdo do tempo de paralisagéo);
complementagdes (das instalagdes que ndo foram executadas e que demandam detalhadamento adicional para
diferencia-las das concluidas); integracdo (com os demais projetos das demais disciplinas que compde o
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empreendimento). A modificagdo no arranjo de alguns laboratérios de pesquisa demanda alteragdes de projeto de
diversas disciplinas, como é o caso do ar condicionado, implicando na modificagdo de equipamentos mecanicos,
redes de dutos e dispositivos de difuséo de ar, por exemplo. O atendimento simultdneo as premissas tecnoldgicas
de cada programa, de Biosseguranga, de sustentabilidade energética e ambiental e da legislagdo em pauta agrega
complexidade ao projeto em pauta. Esta premissa demanda a contratagdo de uma empresa com reconhecida
experiéncia em projetos de instalagdes laboratoriais, ou com complexidade compativel.

O fato das instalagbes de VAC do programa inicial encontrarem-se com alto percentual de execugdo
(aproximadamente 55%) promove a premissa de que esta contratagéo prime pelo maximo reaproveitamento das
instalagdes existentes, para atendimento ao requisito de economia na execugao, regido pelo artigo 12 da Lei n°
8.666/93 e suas modificagdes. Esta premissa implica na necessidade de criteriosa avaliagéo das instalagoes ja
executadas a fim de verificar sua condi¢o de uso, e de se especificar os testes e demais servigos de revisdo que
sejam necessarios para que este reaproveitamento garanta as premissas de seguranga, funcionalidade e
durabilidade definidas no artigo 12 da Lei n° 8.666/93 e suas modificagdes. Para tal objetivo, a contratagdo de uma
empresa especializada configura-se como pré-requisito indispensavel para que se alcance a concluséo das obras
com 0 menor custo e com garantia de qualidade.

Em fungao das situagbes expostas, e da impossibilidade de execugéo desta demanda pelo quadro permanente,
considera-se que esta contratagdo € necessaria para a concluséo das obras em pauta. Em face de toda a
complexidade técnica ja elencada, considera-se imprescindivel a contratagdo de uma empresa com reconhecida
experiéncia em projetos do ramo pertinente ao objeto.

3.2. OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Permitir que a Administragdo obtenha o conjunto completo e detalhado de todos os documentos técnicos
necessarios a contratacdo e a execugao das obras relacionadas.
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3.2.1. INFORMAGOES SOBRE O EMPREENDIMENTO

LOCALIZAGAO

O empreendimento em questao esta localizado no Campus Principal da Fiocruz, situado na Avenida Brasil, 4365,
Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21040-360.

- i F::'gf' ; .:_.“__-:.' e __' - ]

Figura 1. Localizagdo do Conjunto de Edificagbes do CDTS (em vermelho) com relagdo ao Campus Manguinhos
da Fiocruz.
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DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se da Edificagéo Principal do CDTS, com area de 15.000m?, 5 pavimentos (sendo um administrativo, dois

laboratoriais e dois técnicos) mais cobertura, com fungéo laboratorial, destinada a abrigar atividades de pesquisa
relacionadas ao desenvolvimento tecnolégico de produtos em salde.
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Figura 3. Vista da Fachada Frontal da Edificagdo Principal do CDTS.
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PROGRAMA DE NECESSIDADES

Para dar conta das atividades de pesquisa propostas, a Edificacdo Principal do CDTS conta com diversos
ambientes que se dividem em diferentes setores. Para auxiliar na precificagéo do projeto de VAC, o novo programa
prevé, aproximadamente, as seguintes areas:

Tipo de ambiente beneficiado Area estimada (m?)
Laboratorio NB-3 73 m?

Laboratério NB-2 1.142 m?
Laborat6rio NB-1 431 m?
Laboratérios flexiveis 527 m?

Salas de freezers 164 m?

Ambientes de apoio  (descontaminagdo, | 301 m?
esterilizagdo, etc.)

Ambientes administrativos, reunides, copas, etc. | 1.948 m?

Auditorio 279 m?
Almoxarifados 128 m?
Circulagdes, hall, etc. 2.846 m?
Banheiros, depositos, etc. 379 m?

Cabe destacar que os valores apresentados sdo estimativos, com objetivo de permitir a caracterizagdo da
complexidade dos servicos, de modo a auxiliar na precificagdo dos mesmos pelos proponentes. As areas
efetivamente beneficiadas, escopo desta contratagéo, encontram-se detalhadas nos desenhos do projeto de
arquitetura.

INSTALAGOES EXISTENTES DE VAC

As instalagdes de VAC ja se encontram parcialmente executadas, em fungao do programa anterior. Sdo compostas
por uma CAG (central de agua gelada), 75 unidades de tratamento de ar, bem como suas utilidades (exaustores,
redes de dutos, redes hidraulicas, sistema elétrico). Uma das premissas basicas desta contratacdo é primar pelo
maximo reaproveitamento das instalacdes existentes.

Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ « Brasil « CEP:21.040-360 Péag 9 de 54
Tel: +565 21 2209-2020 + Fax:+55 21 2590-6348 + http://www.fiocruz.br



Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

Cabe ao contratado o levantamento de todas as informagdes necessarias as adequagdes do projeto em pauta.
Entretanto, a titulo de referéncia basica, serdo disponibilizadas as informagdes disponiveis sobre as instalagdes
existentes:

Projeto da CAG:

» V218A30B: fluxogramas de agua da CAG (arquivos .DWG).
» V218A60B: arranjo geral da CAG (arquivos .DWG).

Dados dos chillers e bomba de calor:

e 04 x TOSIMULTISTACK MS390 (chiller a agua com de-superaquecedor) + 01 Trane RTWD180 (bomba
de calor)

»  Cap. total frigorifica da CAG: 1.716 TR.

e Cap. total calorifica da CAQ: 200 TR.

Dados das bombas hidraulicas:

* “Relagéo de equipamentos — Bombas - rev.2” (arquivo .PDF).
Projeto de levantamento (inventario) da climatizagéo da edificagao principal:

» 758018-20-AT-151-DE-0001 a 758018-20-AT-151-DE-0085: arquivos .DWG
Dados das unidades de tratamento de ar:

e “Dados de Equipamentos -UTAS- HVAC”: Capitulo 15 deste documento.
Memorial Descritivo do projeto original:

» “CDTS-VAC-Memorial Descritivo-rev02” (arquivo .PDF).

Estas informagdes devem ser entendidas como referéncias basicas para o entendimento global do projeto. Cabera
ao contratado o levantamento de todas informagdes complementares e detalhadas que se fagam necessario a
perfeita execucdo do objeto desta contratagdo, sem 6nus adicionais. Esta incluso no escopo do contratado todo
levantamento em campo que se torne necessario para elabora¢do dos desenhos executivos, e consulta aos
fabricantes para dados adicionais.

3.2.2. ESPECIFICACAO DO DESEMPENHO ESPERADO

Espera-se a obtengdo de um conjunto de documentos compativeis com o definido pela norma ABNT:NBR-
16.401/1 para as etapas de Projeto de Detalhamento (compativel com a etapa de Projeto para Execugéo — PE, tal
como definido pela norma ABNT:NBR-13.531), e Projeto Legal (compativel com a etapa de Projeto Legal — PL, tal
como definido pela norma ABNT:NBR-13.531). Espera-se ainda obter um orgamento detalhado dos servigos
necessarios, para permitir a Administragdo Publica a licitagao da obra em pauta.

Também se espera que o sistema projetado apresente desempenho compativel com os requisitos de controle do
programa, normas técnicas aplicaveis, legislagao de eficiéncia energética, ambiental, de prote¢do contra incéndio,
de seguranga ocupacional e recomendagdes de Biosseguranca.
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3.2.3. SOLUCOES TECNICAS ADOTADAS

O arranjo dos laboratédrios na revisdo do programa foi estabelecido em uma analise multidisciplinar, envolvendo
arquitetos, engenheiros e pesquisadores, adotando-se o critério de maximo aproveitamento das instalagbes
existentes. Laboratérios com caracteristicas de alta dissipagao de calor (carga de equipamentos) foram alocados
em regides originalmente atendidas por sistemas de VAC com maior vaz&o de ar. Laboratérios com alta demanda
de exaustdo foram alocados em regides originalmente atendidas por sistemas de VAC com maior vazao de ar
exterior. Este critério demandou a realizagdo de uma série de estudos (19 versbes do arranjo), que foram
realizados previamente a elaborag&o deste termo de referéncia. Esta metodologia permitira o aproveitamento de
grande parte das instalagdes existentes, reduzira os custos de adequagdo e minimizara as reformulagdes e ajustes
acentuados do projeto, durante a fase de execugao.

3.2.4. IDENTIFICACAO E ESPECIFICAGOES DOS TIPOS DE SERVICOS

Servigos técnicos especializados para desenvolvimento do projeto para execucdo (PE), projeto legal (PL) e
orgamento detalhado de servigos dos sistemas de ventilagdo e ar condicionado (VAC) da edificagéo principal do
CDTS, envolvendo:

* Andlise do projeto original disponibilizado;

e Levantamentos em campo das informagGes complementares necessarias sobre as instalacdes
existentes;

» Levantamento das informagdes complementares necessarias dos equipamentos existentes junto aos
fornecedores, representantes técnicos, etc.;

« Analise do novo programa e dos novos projetos de leiaute arquitetnico;

» Dimensionamento da nova carga térmica dos ambientes e especificagdo das adequagdes necessarias;

*  Produgéo de toda a documentag@o em nivel de projeto para execugéo (PE);

« Elaboragao do orgamento detalhado de servigos;

»  Aprovagéo do projeto legal (PL) em todos os 6rgéos governamentais (municipais, estaduais e federais);

» Participagdo em reunides técnicas presenciais com a fiscalizagéo do contrato.

3.2.5. PRAZOS ESTIMADOS PELA INSTITUICAO
A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:
Prazo de execugao: 210 dias

A CONTRATADA tera 210 dias para concluir todos os servigos previstos no presente documento. Os 14 dias
iniciais do periodo de execugdo do contrato devem ser utilizados para o alinhamento do escopo entre
CONTRATADA e CONTRATANTE. Bem como, os 14 Ultimos dias do periodo de execugdo do contrato deverdo
ser utilizados para a concluséo de servigos pendentes, ajustes finais e entrega de toda a documentagéo, licengas,
atestados e demais documentos oriundos dessa contratacéo.

A CONTRATANTE podera emitir um Atestado de Capacidade Técnica parcial apos a aprovagdo do Projeto
Executivo, ndo sendo permitida a emiss&o de Atestado de Capacidade Técnica parciais em etapas anteriores.
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4. EQUIPE DE PROFISSIONAIS

4.1. DESCRIGAO DA EQUIPE MINIMA

Os quadros abaixo descrevem as atribuicdes e responsabilidades da EQUIPE MINIMA de profissionais exigidos
por disciplina para o desenvolvimento dos projetos. Os demais profissionais que se tornem necessarios ao
atendimento integral do prazo e da qualidade do projeto, tais como, demais engenheiros, consultores, projetistas,
técnicos, desenhistas, estagiarios, cadistas, arquivistas, etc, deveréo ser definidos pela empresa CONTRATADA
sem custos adicionais a CONTRATANTE.

As principais atribuicdes e responsabilidades dos membros da equipe minima seréo:
Ser o responsavel técnico pelo seu respectivo projeto.

Coordenar a equipe de trabalho de sua respectiva disciplina atuando na gestdo dos processos do projeto e
acompanhando diretamente o que foi planejado e os resultados do desenvolvimento dos trabalhos dos
profissionais da sua equipe.

Coordenar as corregdes, complementagdes e alteragdes nos produtos gerados nas atividades de todas as etapas,
conforme exigéncias e necessidades do processo do projeto reportando-as, tempestivamente e sistematicamente
ao coordenador do projeto, incluindo, apresentacdo de propostas e alternativas de solugdes técnicas formalizadas
e protocoladas, ou ainda, solicitar alteragdes com justificativas técnicas para analise dos profissionais das outras
disciplinas.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a elaboragao técnica do objeto contratual.

Profissional Atribuicbes e Responsabilidades

Coordenacéo e Desenvolvimento
do Projeto de VENTILAGAO, AR
CONDICIONADO E EXAUSTAO

Ser o responsavel técnico pelos projetos de Ventilagdo, Ar
Condicionado e Exaust&o.

(VAC): Engenheiro Mecénico

Graduagdo em  Engenharia
Mecéanica comprovada por meio
de documento emitido pelo
Conselho de Classe.

Curriculo profissional comprovado
por meio de CAT (Certiddo de
Acervo Técnico emitida pelo
CREA) demonstrando experiéncia
em projetos de VAC para
aplicagbes com complexidade
compativel ao objeto deste
contrato.

Ser o interlocutor junto a fiscalizagao do contrato.

Coordenar a sua equipe de trabalho atuando na gestao dos processos
do projeto.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do projeto com
respeito a concepgdo técnica, intelectual e conceitual dos mesmos,
conforme exigéncias e necessidades do projeto e do cliente.

Coordenar as interferéncias, as interdependéncias e compatibilidades
entre as disciplinas do projeto sob sua responsabilidade comunicando
por meio de relatérios todas as decisdes a CONTRATANTE.

Unificar e compatibilizar o Caderno de Especificagdes do projeto.

Responsabilizar-se pela compatibilizagdo dos levantamentos
quantitativos e do cronograma fisico-financeiro do projeto

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a
elaboragéo do projeto de sua disciplina.
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4.2. DA SUBCONTRATAGAO

E vedada a subcontratagéo parcial dos servigos.

4.3. APROVAGAO DA EQUIPE CONTRATADA

A empresa CONTRATADA devera apresentar a equipe que participara do trabalho proposto com a experiéncia
solicitada pela CONTRATANTE previamente ao inicio dos servigos.

Os produtos deverdo ser desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, sendo indispensavel o registro
da respectiva ART, a identificagdo do autor e sua assinatura em cada pega grafica e documento técnico, de acordo
com a disciplina especifica.

Os profissionais relacionados para compor a equipe minima (conforme detalhado no item 4), cuja comprovagao
de experiéncia profissional nao foi exigida na fase de habilitagao, deverao apresentar curriculo para aprovagao a
equipe de FISCALIZACAO em até 7 (sete) dias corridos apds a assinatura do contrato. A partir da data da
apresentag@o da equipe, a CONTRATANTE tera 7 (sete) dias corridos para se manifestar quanto a aceitagao
desta equipe. Em caso de ndo aceitagcdo pela CONTRATANTE de algum dos profissionais indicados, um novo
profissional devera ser apresentado em um prazo de 7 (sete) dias corridos.

A CONTRATADA s6 receberd a Ordem de Servigo para o inicio dos trabalhos ap6s a entrega das ARTs dos
profissionais habilitados durante a etapa de licitagéo & equipe de FISCALIZAGAO do Contrato. As demais ARTs
dos profissionais da equipe minima ora envolvidos no presente servico deverdo ser apresentadas em um prazo
maximo de 7 (sete) dias contados a partir da sua aprovagao.

Em caso de substituigdo do profissional ap6s o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as ARTs
dos novos profissionais em substituicdo ao profissional anterior em um prazo maximo de 7 (sete) dias ap6s a sua
aprovagao pelo CONTRATANTE juntamente com a baixa das ARTs do profissional anterior.

Em caso de envio de ARTs a CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar uma carta formal listando todos
0s registros anexos.

4.4, DESCRICAO DAS RESPONSABILIDADES

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia da
Coordenagao Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/COGIC/Fiocruz), cabera a FISCALIZACAO do Contrato,
sendo responsaveis pela aprovacdo dos servicos e produtos gerados pela empresa vencedora da licitacao,
denominada CONTRATADA, bem como a definigdo de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento
do projeto.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZAGAQ. No entanto, é importante salientar que esta
parceria CONTRATANTE/CONTRATADA néo significa diluigdo das responsabilidades técnicas e legais da
CONTRATADA. A aprovagdo das solugbes técnicas pela equipe técnica da CONTRATANTE n&o exime a
responsabilidade técnica da CONTRATADA pelo correto desempenho de seu projeto de engenharia, objeto desta
contratagao.
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4.5. ALTERACOES DE ESCOPO

Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo
previsto no edital, nas especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer forma, se relacione
direta ou indiretamente com o objeto da contratagao.

Caso a CONTRATANTE determine modificagbes em quaisquer projetos e/ou desenhos e/ou documentos ja
aprovados, implicando alteragdes necessarias e/ou obrigatorias com vistas a uma melhor adequagéo do contetido
e resultados do objeto contratado, estas deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Nesse sentido, a
CONTRATANTE atuara sob o que determina a Lei 8666/93. Alteragdes gue se tornem necessarias para promover
a compatibilizacdo entre as instalacdes de VAC (& cargo da CONTRATADA), e as demais instalaces projetadas
(a cargo da CONTRATANTE), devem ser executadas pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

Nos casos néo abordados nas NBRs ou legislagéo vigente, poderéo ser consideradas normas internacionais como
ISO, ASHRAE, etc. Para incorporagéo de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das
atividades, a FISCALIZACAO do contrato devera formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteracdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste
documento devera ser apresentado através de solicitagdo formalizada e documentada onde constem
argumentagdes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem
algum valor tangivel aos servigos. A solicitacdo devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solicitacéo,
justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitagdes deverdo ser sempre assinadas pelo
representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela FIOCRUZ.

4.6. PADRONIZAGAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS

A CONTRATANTE possui documentagéo especifica e padronizada para o desenvolvimento de cada uma das
atividades descritas no presente documento. Portanto, a CONTRATADA devera desenvolver a documentagao
técnica e o material grafico seguindo tais padrdes, a serem disponibilizados @ CONTRATADA em momento
oportuno.

4.7. COMPATIBILIZAGAO E REVISAO DE PROJETOS

A empresa CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si, a cada etapa e/ou sempre
que solicitado pela CONTRATANTE. A compatibilizagdo dos projetos é responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA. Caso sejam necessarias alteracdes elou revisbes de projeto, em todas as etapas do
empreendimento, inclusive na fase de construgéo, imputaveis a incompatibilidades ou vicios de projeto, estas
revisdes serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem énus para a FIOCRUZ.

4.8. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cedera os direitos patrimoniais relativos aos
trabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizagdo e adaptagdo dos servigos objetos dessa
contratagao.

4.9. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servigos, informagdes e
documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apos a execugéo
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dos servigos contratados. Qualquer divulgagéo somente podera ser levada a efeito mediante a autorizagao escrita
da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a Fundagao Oswaldo Cruz — FIOCRUZ.

5. DESPESAS

Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:
Viagens e hospedagens de sua prépria equipe;

Leavantamentos em campo e participagdes nas reunides técnicas;

Impressdes e plotagens relacionadas a emissao de plantas, cadernos e demais documentos integrantes do
escopo, relacionados as analises e aprovagdes pela CONTRATANTE, envolvendo:

* 01 jogo completo de documentos por etapa;

Impressdes e plotagens relacionadas a emisséo de plantas, cadernos e demais documentos integrantes do
escopo, relacionados aos processos de LICENCIAMENTO nos Orgéos Técnicos Publicos (OTP) e
concessionarias, envolvendo:

» 03 jogos completos envolvendo desenhos e memorial descritvo destinados ao GEM/RioLuz (Prefeitura);
* 02 jogos completos dos desenhos destinados ao Corpo de Bombeiros;
» 01 jogo completo envolvendo desenhos destinados a Vigilancia Sanitéria;

Envio de documentos 8 CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportadoras);

Subcontratagdes ndo previstas no edital que se fagam necessarias para o atendimento pleno das diretrizes e
escopo do objeto contratual;

Taxas a serem pagas nos processos de aprovacado dos projetos nos diversos OTPs;

Modificagbes de projeto decorrentes de reprovagdes pelos OTPs, referentes as falhas de projeto de
responsabilidade técnica da CONTRATADA. reprovagdes nos processos de certificagdo e etiquetagem, também
referentes as falhas de projeto de responsabilidade técnica da CONTRATADA.

6. ESCOPO GERAL

O objeto desta contratagdo contempla os seguintes projetos em nivel de Projeto para Execugédo — PE (tal como
definido pela norma ABNT:NBR-13.531):

= [nstalagdes de Ar condicionado e Ventilagdo Mecénica.

Estes projetos também devem ser entregues em nivel de Projeto Legal - PL (NBR-13.531), e aprovados no
GEM/RioLuz (Geréncia de Engenharia Mecanica da Prefeitura do Municipio do Rio de Janeiro), no CBMERJ
(Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) e na VISA (Vigilancia Sanitaria). A aprovagédo no
GEM/RioLuz se dara através da obtengao da aprovagéo do MD (Memorial Descritivo), de responsabilidade integral
do CONTRATADO. A aprovacdo no CBMERJ e na VISA sera realizada pela CONTRATANTE. Nestes casos,
cabera ao CONTRATADO fornecer toda a documentagéo necessaria de seu projeto, e promover as adequagdes
necessarias (caso aplicavel).

A referéncia dos produtos esperados sera de acordo com a norma ABNT: NBR-16.401/1.
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Também faz parte do escopo a entrega de um orgamento detalhado dos servicos necessarios, para permitir a
Administragao Publica a licitagdo da obra em pauta. Devem ser seguidas as exigéncias especificas de formatagdo
e padronizagao da administracao publica.

Os projetos desenvolvidos deveréo conter um conjunto de informagdes técnicas necessarias e suficientes para a
realizagdo da obra do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicagdes e
detalhes construtivos para o perfeito entendimento técnico de tudo aquilo que foi projetado e especificado, visando
montagem e execugdo dos servigos de obras e/ou fornecimento de materiais, equipamentos, e testes entre
quaisquer outros produtos especificados.

E responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento dos levantamentos em campo e junto aos fabricantes, que
se tornem necesséarios ao desenvolvimento dos projetos do empreendimento.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

7.1. COORDENAGAO DO PROJETO

A CONTRATADA devera apresentar um Coordenador de Projeto como interlocutor entre sua equipe de projetos
e a CONTRATANTE, responsavel por coordenar as equipes multidisciplinares garantindo a compatibilizagdo dos
projetos e das informagdes. O Coordenador de Projeto da CONTRATADA devera utilizar os conceitos e boas
praticas aplicados a gestdo de projetos; para isto, este profissional atuara conforme o disposto no manual da
AsBEA - Manual de Escopo de Servigos para Coordenagdo de Projetos - e devera estar presente em todas as
reunides realizadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

O trabalho do Coordenador de Projeto visa permitir a construgao da edificagdo dentro de elevados padrdes de
exigéncia e, para tal, € imprescindivel obter-se um projeto executivo com perfeita compatibilidade entre todos os
projetos de engenharias, arquitetura, urbanismo, paisagismo e desenho industrial. Dessa forma, é necessaria uma
coordenacdo eficiente dos trabalhos de maneira a serem evitadas quaisquer necessidades de alteragdes
posteriores, no transcurso das obras, devido a incompatibilidades entre os diversos segmentos.

7.2. INTERFACE COM AS PARTES INTERVENIENTES

A CONTRATADA é responsavel por conhecer as condigdes peculiares decorrentes da execugéo dos servigos, tais
como: conhecimento do local, terreno e vizinhanga, suas caracteristicas naturais e de infraestrutura; conhecimento
dos procedimentos de aprovagédo de projetos e da legislagdo urbanistica, ambiental e edilicia do municipio e
demais drgaos fiscais; conhecimento dos processos de trabalho e procedimentos na comunicagdo com 0s usuarios
do Empreendimento; conhecimento dos procedimentos especiais, relativos as expertises especificas do
empreendimento.

Para tanto, desde o inicio do servigo, a CONTRATADA devera adquirir, de forma proativa e presencial, todas as
informagdes necessarias para o desenvolvimento e conclusdo plenos dos servigos. A CONTRATADA devera
realizar visita ao local do empreendimento, consulta direta aos érgaos municipais e estaduais e as leis, decretos
e normas pertinentes, levantamentos e entrevistas com usuarios. Até que todas as duvidas ou pendéncias se
esgotem ao longo do desenvolvimento do projeto, novas visitas e reunides poderéo se fazer necessarios, devendo
a equipe da CONTRATADA estar disponivel para atender a tais eventos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reunides periddicas no Rio de Janeiro, na sede da
COGIC/FIOCRUZ, as quais deverdo comparecer o Coordenador de Projeto e todos os responsaveis técnicos cuja
presenca se faga necessaria, conforme convocagcdo da CONTRATANTE. A sede da COGIC esta situada na
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Avenida Brasil, 4365 no bairro de Manguinhos no Rio de Janeiro. A periodicidade minima prevista é de 2 (duas)
reunides mensais, podendo ser alterada segundo a necessidade do projeto.

As datas e horarios para a realizagdo das reunides ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e seréo
agendadas em conjunto com o Coordenador de Projeto. Caso a empresa CONTRATADA tenha sede fora do Rio
de Janeiro, a reunido devera ser agendada com antecedéncia, a fim de que a empresa possa providenciar 0s
deslocamentos da equipe, onde todos os custos deveréo ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as decisdes discutidas e promovidas em reuni@o deverdo ser registradas em ata, cuja elaboracao é de
responsabilidade da CONTRATADA, e que devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis ao Gestor do
contrato da CONTRATANTE.

A compatibilizagéo entre os projetos de ar-condicionado (objetos desta contratagé@o) e os projetos das demais
disciplinas sera escopo da CONTRATANTE. Caberd & CONTRATADA o atendimento as solicitagbes de
compatibilizagdo do gerenciador / arquiteto.

7.3. PLANEJAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO

A Contratada devera desenvolver, previamente ao inicio do servigo, o seu planejamento, definindo a logistica de
execucao, controle e gerenciamento de risco em todas as etapas do projeto, considerando sua alta complexidade.
Este planejamento devera nortear o Gerenciamento do servigo, sendo importante instrumento para informar a
Contratante acerca do andamento do servigo e documentar o processo sobre a realizagdo do mesmo, através de
sua atualizagao frequente.

Para o inicio e desenvolvimento das atividades, considerando as variaveis peculiares ao OBJETO deste contrato,
compete @ CONTRATADA desenvolver um plano de trabalho detalhado, avaliando sua compatibilidade com o
cronograma elaborado e proposto pela FIOCRUZ.

Desta forma, a CONTRATADA podera propor sua alteragdo, desde que seja feita com o objetivo de diminuir os
prazos e/ou aperfeicoar os produtos, sem quaisquer énus ou danos para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar documentacdo em quantidade e frequéncia pré-determinada, contendo a
listagem dos produtos e suas datas de entrega, registro das emissdes de desenhos, memérias de célculo,
relatérios e demais informagdes necessarias para compor o GERENCIAMENTO do servigo. Todos esses
elementos deveréo ser compatibilizados com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro do contrato para
que seja possivel, por parte da CONTRATANTE, uma melhor avaliagdo do servigo contratado.

7.4. FLUXO GERAL DE ENTREGAS DOS PRODUTOS

O desenvolvimento dos projetos sera dividido em etapas, conforme descrito neste documento. As entregas dos
produtos referentes as etapas do trabalho bem como qualquer documentagao referente ao processo deveréo ser
realizadas através do servico de protocolo da COGIC.

Nas fases do projeto, a CONTRATADA devera enviar a documentagao técnica associada a FISCALIZAGAO com
uma antecedéncia de 14 dias corridos ao término de cada etapa, para permitir a analise e revisdes. Ao longo da
etapa, a CONTRATADA deve promover um adequado fluxo de informacdes junto & FISCALIZACAO, através das
reunides técnicas, de modo a municia-la com o encaminhamento das solugdes técnicas, dimensionamentos e
demais detalhes, para minimizar o tempo de analise ao término de cada etapa.

Para que uma etapa seja considerada concluida, a mesma devera ter todos os seus produtos aprovados e ter o
aceite formalizado pela FISCALIZAGAO, com a apresentacdo/entrega integral dos produtos dessa etapa conforme
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requisitos descritos neste documento, onde constem as assinaturas e os nimeros do registro profissional dos
respectivos responsaveis técnicos. Com isso seré liberado o pagamento correspondente a 100% do valor da etapa.

A CONTRATADA sera responsavel, pelo fornecimento do produto impresso e assinado pelos responsaveis
técnicos, bem como de todos os arquivos eletrdnicos editaveis referentes aos documentos de projetos. Todos os
arquivos deverdo ser entregues em seus formatos originais e em formato PDF para impressdo nos tamanhos
compativeis com o documento e gravados em midia digital compativel (CD ou DVD).

A Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi ndo possui sistema de Gestdo Eletronico de Documentos,
portanto, a entrega do material referente as etapas que compde o escopo do trabalho bem como qualquer
documentagéo referente ao processo, devera ser realizada através do Servigo de Protocolo da COGIC. Cabe
informar que o Servigo funciona das 08h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira. Caso 0s servigos sejam
realizados em outro Estado da Federagdo, a empresa CONTRATADA podera enviar material através de sistemas
de entrega, preferencialmente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios S/A) ou,
esporadicamente, servicos de courier particulares. Em ambos os casos, os horarios para envio de qualquer
material ou documentagao deverdo ser os mesmos do Servigo de Protocolo da COGIC; assim sendo, a empresa
CONTRATADA devera apresentar o protocolo de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega do
material na empresa transportadora.

Sempre que necessario o envio de documentos a FIOCRUZ, a CONTRATADA devera enviar um documento formal
listando todos 0s demais documentos anexos.

7.5. FASES DE PROJETO

O desenvolvimento dos servicos pela CONTRATADA envolve a elaboragdo de projetos completos de VAC
(Ventilagdo e Ar Condicionado), contemplando diversas fases subsequentes e interdependentes entre si,
compostas de produtos claramente identificados de modo a possibilitar as conferéncias, validagdes e medi¢des
pela FISCALIZAGAO.

O escopo das atividades previsto no presente documento sera dividido em 2 Fases, que por sua vez sdo
subdivididas em Etapas. Todas as Fases, bem como suas Etapas, deverdo ser desenvolvidas de maneira
harmédnica e deverdo ser compatibilizadas entre todas as disciplinas.

Os servigos s6 poderéo ser iniciados com o recebimento de uma Ordem de Servigo (OS) que indica a Fase, ou
Etapa, ao qual se refere e seu respectivo prazo de desenvolvimento, a saber:

= 12 0S: Estudo de Revisao - Definigdo das Instalagdes e Identificagdo e Solugéo das Interfaces

= 22 0S: Detalhamento - Projeto para Execugéo (PE) e Projeto Legal (PL)
A fase de Estudo de Revisdo envolve as seguintes etapas:

Etapa 1 - Defini¢do das Instalagdes: contempla as atividades definidas pela norma ABNT:NBR-16.401/1 no item
4.2, adaptados em fungéo da especificidade deste projeto:

»  célculos preliminares de carga térmica e vazéo de ar;

» analise preliminar da adequagdo dos equipamentos existentes na obra, com dados referenciais de
capacidades e consumo energético;

» analise preliminar das revisdes necessarias (caso aplicavel) aos equipamentos existentes na obra para
atendimento ao novo programa;

» analise preliminar dos espagos técnicos existentes (casas de maquinas) e sua adequagao;
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dimensionamento e analise preliminar da adequacdo das redes de dutos principais existentes e
definigdo dos espagos de passagem vertical e horizontal necessarios;

dimensionamento e analise preliminar da adequagéo das redes hidraulicas e frigorificas principais
existentes, e definigdo dos espagos de passagem vertical e horizontal necessarios;

analise preliminar das revisdes necessarias (caso aplicavel) as redes de dutos, hidraulicas e frigorificas
existentes na obra para atendimento ao novo programa;

A elaboragdo destas tarefas demanda a PREVIA anélise técnica das instalagdes existentes, da documentagéo
técnica disponivel, da relagdo de equipamentos laboratoriais, do programa de necessidades e do projeto
arquitetdnico. Estas tarefas, bem como todos os levantamentos associados, estdo inclusas neste escopo, por
conta do CONTRATADO.

Etapa 2 - Solugdo das Interfaces: contempla as atividades definidas pela norma ABNT:NBR-16.401/1 no item 4.3,
adaptados em fungéo da especificidade deste projeto:

consolidagéo dos calculos, especificagdo das revisées de equipamentos aproveitados e dos novos que
porventura sejam necessarios, localizagao e dimensdes das casas de maquinas (dos novos),
dimensionamento das adequagdes e das complementagdes de toda a rede de distribuicdo de ar, rede
hidraulica e frigorifica;

participagao no processo de defini¢do das solugdes de compatibilizagdo com os elementos da edificacao
e demais instalacoes;

representacao grafica do desenvolvimento da rede de dutos, incluindo a definigdo do tipo, selegéo e
posicionamento das grelhas e difusores de ar, incluindo representacao grafica de instalagdes a construir,
a demolir e existentes a manter (aceitavel em unifilar, desde que identificados).

representacgao grafica do desenvolvimento das redes hidraulicas e frigorificas, incluindo representacao
gréfica de instalagbes a construir, a demolir e existentes a manter (aceitdvel em unifilar, desde que
identificados).

Para a fase 1, a etapa subsequente s podera ser iniciada com a conclus&o e aprovacéo da etapa anterior.

A fase de Detalhamento envolve as seguintes etapas:

Etapa 1- Projeto para Execugao contempla as atividades definidas pela norma ABNT:NBR-16.401/1 no item 4.4,
adaptados em fungéo da especificidade deste projeto:

as areas técnicas e bases de assentamento previstas para os equipamentos novos utilizados como
referéncia;

espagos reservados para passagem das instalacdes, solugbes adotadas para compatibilizacdo de
interferéncias com os elementos estruturais da edificagdo e demais instalagdes prediais;

afastamentos necessarios para a operagéo e manutengdo do sistema;

detalhes construtivos;

fluxogramas de ar (com mapeamento das pressdes relativas entre ambientes), fluidos térmicos, redes
frigorificas, para permitir a visualizagéo das instalagdes de maneira esquematica e global;

necessidades a serem supridas pela infra-estrutura das instalagdes prediais de energia elétrica, gas
combustivel, agua e esgoto;

descritivo funcional da I6gica de controle, informando os componentes necessarios € sua localizagéo,
parametros operacionais a serem atendidos e as interfaces com sistema de automagao predial;
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descritivo funcional indicando as ldgicas de intertravamentos de operagao, prote¢do, manobra, medigao
e sinalizacao;

especificagdes gerais de equipamentos novos, indicando as caracteristicas técnicas exigidas, tais como
as capacidades, caracteristicas construtivas e condi¢des operacionais, como temperaturas de entrada e
saida de ar e de agua, vazdes de ar e agua, pressao, poténcia e voltagem de equipamentos elétricos e
outros dados necessarios para a correta sele¢ao destes;

especificagdes detalhadas das revisdes que serdo necessarias aos equipamentos existentes que serdo
reaproveitados, indicando os testes de aceitagao aplicaveis;

especificagdes gerais de componentes e materiais novos a serem fornecidos, indicando as caracteristicas
exigidas e as referéncias normativas e padrdes técnicos a serem obedecidos;

especificagdes gerais de revisdes e testes necessarios ao aproveitamento dos componentes e materiais
existentes, indicando as caracteristicas exigidas e as referéncias normativas e padrdes técnicos a serem
obedecidos;

resumo geral dos dados resultantes dos calculos de carga térmica para cada ambiente ou zona térmica,
relacionando os parametros adotados;

projeto detalhado das redes de dutos, hidraulicos e frigorificos.

memorial descritivo contendo a descricdo geral das instalagdes, justificativas das solugdes adotadas,
servicos e responsabilidades a cargo da empresa instaladora e do contratante.

Cabe destacar que o projeto em pauta envolve a complementacdo de uma instalacdo existente, com componentes

que serdo aproveitados, outros gue serdo novos e ainda outros que serio desinstalados. A representacio grafica

dos projetos deve permitir a clara identificacdo destes elementos.

O orcamento detalhado de servicos faz parte desta etapa.

Etapa 2 - Projeto Legal contempla as atividades definidas pela norma ABNT:NBR-16.401/1 no item 4.5. As
ALTERACOES exigidas pelos 6rgéos publicos deverao ser incorporadas ao projeto executivo sem onus para a
CONTRATADA.

Para a fase 2, a etapa 2 deve ser iniciada em conjunto com a Etapa 1.

Os produtos a serem entreques em cada etapa encontram-se detalhados na secdo 9 deste documento.

O contrato apresentara um prazo de execugéo de 210 dias.

Segue cronograma de cada uma das Fases e suas Etapas correspondentes.

MESES
Fase Etapa 1 2 3 4 5 6 7
1 Etapa 1 - Definigdo das Instalagdes
Etapa 2 - Identificagdo e Solucdo das Interfaces
9 Etapa 1 — Projeto para Execugao

Etapa 2 — Projeto Legal
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O prazo de cada etapa podera ser ampliago, para atendimento as revisoes solicitadas pela CONTRATANTE para
aquela etapa, a critério da FISCALIZACAQ. Entretanto, a aceitacdo desta ampliacdo dependera das sequintes
premissas:

* desde que nio apresente prejuizo para o prazo final do contrato. Neste caso, a CONTRATADA devera
encaminhar novo cronograma fisico-financeiro, reajustando os demais prazos e respeitando todas as
premissas contratuais;

» desde que ndo apresente 6nus para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA estara sujeita as sangdes contratuais, caso haja atraso injustificavel no cumprimento de cada
Etapa.

8. DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO

Os parametros, conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deverdo ser os norteadores de
todos os projetos dentro do escopo deste contrato, além das diretrizes especificas para cada disciplina, conforme
descrito nos respectivos capitulos do TR.

N&o serdo aceitos projetos que ndo estejam de acordo com quaisquer diretrizes vigentes e/ou definidos pela
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera adotar, para todas as fases e disciplinas, as seguintes diretrizes para 0 empreendimento:

8.1. MAXIMO APROVEITAMENTO DA OBRA EXISTENTE

O desenvolvimento do projeto deve considerar 0 maximo aproveitamento do projeto existente e da parcela da obra
que esta construida, evitando desfazimentos. Estudos prévios de locagdo dos laboratérios foram realizados,
alinhados com as caracteristicas técnicas dos condicionadores de ar disponiveis. Laboratérios com caracteristicas
de alta dissipagao de calor (carga de equipamentos) foram alocados em regides originalmente atendidas por
sistemas de VAC com maior vaz&o de ar. Laboratorios com alta demanda de exaustéo foram alocados em regides
originalmente atendidas por sistemas de VAC com maior vazao de ar exterior. Estes estudos seréo disponibilizados
para a CONTRATADA, e devem ser visualizados como orientacdes, a serem utilizados a critério da
CONTRATADA. A responsabilidade pelo alcance do desempenho esperado é de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA. Entretanto, 0o ndo aproveitamento de equipamentos existentes deve ser justificado pela
CONTRATADA, apresentando todas as documentagdes e memorias de calculo que embasem esta deciséo.

8.2. PREMISSAS LEGAIS E NORMATIVAS

A CONTRATADA devera produzir toda a documentagéo técnica necessaria a contratagédo de uma obra publica
atendendo os preceitos constantes na Lei 8.666 e IN05 (e demais leis complementares) que institui normas para
licitagdes e contratos da Administragdo Publica.

Ao final do documento encontram-se listadas Siglas, Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente
considerados na edi¢do deste documento para contratagao do projeto, sem prejuizo de outros ordenamentos da
legislagédo vigente que sejam aplicaveis ao objeto da contratagéo, respeitando-se todas as esferas de atuagéo:
Federais, Estaduais e Municipais.

Cabe ainda ressaltar que sempre devera ser considerada a versdo mais atualizada da legislagéo citada.
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8.3. SUSTENTABILIDADE

O Governo Federal através da Instru¢cdo Normativa n° 02 de 04 de junho de 2014, estabelece critérios de
sustentabilidade ambiental, que devem ser considerados nos processos de aquisi¢do de bens, contratagéo de
servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

A Fundacdo Oswaldo Cruz, preocupada com o impacto ambiental da construcdo civil € alinhada com a politica
proposta pelo Governo Federal, estabelece que o empreendimento resultante dessa contratagéo, devera obter a
etiqueta PBE Edifica para a Fase de Projeto.

Para isso, a CONTRATADA devera ter conhecimento dos procedimentos e expertises necessarias ao
desenvolvimento de um projeto dentro das especificidades deste selo, ja que o objetivo serd a obtengdo da
certificagdo citada. Para isso, caso necessario, devera manter em sua equipe, durante todo o projeto, um consultor
para questdes de sustentabilidade, cabendo a ele acompanhar todo o processo de projeto, de modo a obtencao
da Etiqueta PBE Edifica de Projeto para o0 empreendimento em questao.

E importante considerar que, por conta das caracteristicas técnicas de um edificio voltado & pesquisa laboratorial,
todas as solugbes pensadas em termos de sustentabilidade deverdo ser confrontadas com os aspectos de
biosseguranca, que tera preponderancia na decisao final.

A CONTRATADA devera identificar eventuais impactos ambientais causados pelas atividades projetadas no local
de inserg&o do projeto.

8.4. BIOSSEGURANGA

Os projetos de todas as disciplinas deverdo estar em estrita consonancia com as normas de biosseguranga e com
os protocolos de seguranga da Instituicdo, que deverdo ser levantados, estudados e analisados para
implementag&o no projeto.

Todos os protocolos de seguranca da Instituicdo deverdo ser levantados, estudados e analisados para
implementag&o no projeto.

Os projetos deveréo estar em estrita consonancia com as normas de biosseguranga.

8.5. SOLUGOES DE PROJETO RACIONAIS
A Contratada devera apresentar solugdes de projeto que possibilitem:

Féacil manutencao e conservacao compativeis com o custo da instalagéo dos sistemas projetados, observando as
possibilidades de mudangas de uso e reformas;

Acesso aos espagos técnicos horizontais e verticais (shafts), permitindo a adequada manutengao de dutos, cabos
e demais elementos alimentadores e coletores das redes e sistemas projetados, sem prejuizo dos processos
realizados nos laboratorios e espacgos de assisténcia a salide e demais setores por eles mantidos;

Gestdo eficiente de energia, de agua, de residuos e de operagdo do empreendimento.

8.6. PROCESSOS CONSTRUTIVOS RACIONAIS
A Contratada devera apresentar processos construtivos:
Integrados, proporcionando economia na execugdo, conservagao e operacdo, sem prejuizo da durabilidade da
edificacdo;
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Que apliquem tecnologias que permitam a concluséo da obra nos prazos esperados pela Instituigao;

Que possibilitem a gestéo eficiente de energia, de &gua, de residuos e de operagao durante a execugéo da obra.

8.7. CONFORTO ERGONOMICO, VISUAL E ACUSTICO

A CONTRATADA devera atender a todos os pardmetros e indices recomendados por norma (NRs, NBRs,
legislacéo) para a seguranca e conforto ergondmico, visual e acUstico dos usuarios das edificagdes.

8.8. PONTOS CRITICOS ESPECIFICOS DO CONTRATO

Alguns elementos integrantes do escopo da CONTRATADA deveréo receber atengéo especial e, portanto, sdo
destacados abaixo:

= Compatibilizacdo do Projeto de VAC (a cargo da CONTRATADA) com os projetos das demais disciplinas
(a cargo da CONTRATANTE). E parte integrante do escopo da CONTRATADA o atendimento as
solicitagbes de compatibilizagdo por conta da coordenagéo do projeto (a cargo da CONTRATANTE);

= |Logica de controle e fluxogramas associados devem ser fornecidos pela CONTRATADA ao projetista de
automagao predial da CONTRATANTE;

= Compatibilizagao do Projeto com a premissa de maximo reaproveitamentos das instalagdes existentes;

= Compatibilizagdo do Projeto com a logistica da obra;

= Aprovagdo no GEM/RioLuz (MD);

= Fornecimento de toda documentagio necessaria a aprovagao junto aoc CBMERJ e VISA;

8.9. GERENCIAMENTO DE FACILIDADES

As solugdes projetuais devem atender as premissas de Gerenciamento de Facilidades da edificagdo a ser
implantada pela CONTRATANTE. A solugéo projetada deve ser totalmente compativel com as premissas, boas
praticas, tecnologias e melhores solugdes, do ponto de vista de custo x beneficio, de modo a obter-se uma
edificagdo passivel de ser gerida, administrada, controlada de maneira integral e otimizada dentro de uma filosofia
de Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Este modelo de gestéo simplifica processos e integra pessoas, espagos e tecnologias reduzindo custos diretos e
indiretos. O Facilites Management (Gerenciamento de Facilidades) abrange diversas areas: Gestao
Integrada, Gestdo Operacional (arquitetura, engenharia); Gestdo de Compras e Estoque (recepgao, telefonia,
portaria, mensageria, ascensoristas e efc.); Infraestrutura (eletricidade, ar condicionado, hidraulica e hidro
sanitaria, predial, mudanca de layout, higienizagdo e conservagdo, paisagismo, controle de pragas, coleta de
residuos e etc.) , Gestédo de Utilidades (energia, gases, agua, demais recursos naturais).

Dentre os beneficios do Gerenciamento de Facilidades destacamos o foco no resultado final (disponibilidade) € a
otimizagdo de processos. Além de contribuir para a melhoria da performance das instalagdes, este modelo
proporciona as empresas a possibilidade de dedicarem maior tempo aos negocios, aumentando a competitividade
nos mercados onde atuam. Este modelo ja é adotado por Industrias, Shoppings Centers, Hospitais, Edificios
Comerciais, Universidades, Redes Varejistas, entre outros.

A CONTRATADA devera apresentar solugdes tecnologicas compativeis para este sistema de Gerenciamento.
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8.10. DOCUMENTAGAO DE PROJETOS

Apresentacdo em arquivo eletrénico correspondente ao produto (.DOC, .XLS, .DWG, efc.) e respectiva versdo
para impress@o em .PDF gravada em CD ou DVD (2 cdpias).

Impressdo de todos os documentos assinados pelos seus respectivos responsaveis técnicos, nos formatos
condizentes com sua utilizag&o e escala:

Os arquivos de relatdrios, atas, oficios, cartas e planilhas deverdo ser impressos em A4, frente e verso, com
furagdo dupla e capa plastica (2 copias).

Os desenhos deverao ser plotados em formato A1 ou A0, dependendo da escala, dobrados com furagéo dupla em
capa plastica (2 cdpias). As plantas e cortes das edificagdes terdo a escala minima de 1:75.

Todos os documentos devem ter o carimbo de instrugdo processual da COGIC, que serd fornecido a
CONTRATADA em momento oportuno.

Todas as plantas deverao possuir orientagao geografica e deverdo utilizar como base o Levantamento Topografico
do Campus.

As plantas poderdo ser representadas seccionadas em setores, mantendo-se os eixos de referéncia modular da
planta geral para melhor paginacdo nas pranchas e melhor visualiza¢éo.

Todas as pranchas devem apresentar uma planta de todo o conjunto a ser edificado no terreno e em menor
tamanho (“mosca” ou calunga). A edificagdo e/ou setor - eixo a eixo — do que esta sendo representado em escala
maior na prancha, deve estar hachurado.

Os desenhos devem utilizar o padrdo da FIOCRUZ, que sera disponibilizado pela CONTRATANTE.

9. PRODUTOS GERAIS

Os produtos descritos neste item est@o dentro do escopo de todas as disciplinas de projeto.

9.1. DESENHOS DE PROJETO

A empresa CONTRATADA devera desenvolver o projeto, em todas as fases, considerando as recomendagdes
dos Manuais de Escopo da Asbea e Abrava. Agregando as informagdes compativeis com a respectiva fase de
desenvolvimento e apresentando solugdes de projeto, solugdes essas que devem ser inseridas e integradas ao
projeto e obra existentes. O grau de informagdo e de representagdo grafica deve considerar os requisitos
apresentados pela ASBEA e ABRAVA.

Além disso, as informagdes, especificagdes e quantitativos devem estar disponiveis e ser plenamente extraiveis.
Em relagéo aos quantitativos, a CONTRATADA devera apresentar garantias que as quantidades extraidas séo
coerentes com 0s servigos por realizar na futura obra.

9.1.1. VERSAO EM CAD
Etapa:
DEFINIGAO DAS INSTALAGOES

Planta(s) baixa(s) contendo:
e O zoneamento térmico proposto;
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¢ Mapeamento da pressurizacao relativa entre ambientes;

« Locagéo de todas as capelas de exaustio quimica, cabines de seguranga bioldgica e estantes
ventiladas (com especificagéo do tipo, classe, vazdo de exaustéo, efc.);

Desenhos de processo contendo:

«  Fluxogramas de cada sistema, indicando as vazdes de ar insuflado, ar-exterior e exaustdo de cada
ambiente e demonstrando claramente a diferenciacdo entre componentes novos e existentes;

Apresentagdo em arquivo eletrénico (.dwg e .pdf) e 02 impressdes em formato apropriado assinada pelos
profissionais responsaveis.

IDENTIFICAGAO E SOLUGAO DAS INTERFACES

Revisdo dos desenhos da etapa anterior (caso necessario), acrescidos de:

* Planta baixa de cada pavimento, contendo o arranjo geral dos equipamentos e da distribuigdo dos
dutos e demais utilidades (unifilar), identificando claramente (com cores diferentes) as instalagdes
existentes a serem retiradas, existentes a serem aproveitadas e novas a serem aplicadas;

« Planta baixa de cada pavimento, contendo as utilidades necessarias com interface junto aos
demais projetistas, como pontos-de-forga, de dreno, peso dos equipamentos, furos em lajes, efc.

Apresentagdo em arquivo eletrénico (.dwg e .pdf) e 02 impressdes em formato apropriado assinada pelos
profissionais responsaveis.

PROJETO PARA EXECUGAO (PE)

Revisdo dos desenhos da etapa “definicdo das instalagdes”, acrescidos de:

« Plantas baixas de cada pavimento, em escala 1:75, demonstrando o arranjo dos equipamentos,
dutos, redes de agua gelada e demais utilidades, identificando claramente (com cores diferentes)
as instalagOes existentes a serem retiradas, existentes a serem aproveitadas e novas a serem
aplicadas;

« Plantas baixas de cada pavimento, em escala 1:50, demonstrando a locagéo de todas as utilidades
necessarias com interface junto aos demais projetistas, como pontos-de-forga, de dreno, peso dos
equipamentos, furos em lajes, efc;

*  Cortes elucidativos, em escala 1:50 efou 1:25;
¢ Detalhes construtivos, em escala apropriada;

«  Fluxogramas operacionais de cada equipamento, demonstrando claramente os processos de
controle envolvidos, locagéo relativa de sensores e atuadores;

Apresentacdo em arquivo eletrénico (.dwg e .pdf) e 02 impressdes em formato apropriado assinada pelos
profissionais responsaveis.

PROJETO LEGAL (PL)
Versdes contendo as informagdes solicitadas por cada 6rgéo, no padréo por eles determinado.

Apresentacdo dos documentos aprovados, assinados pelos profissionais responsaveis.
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9.2. RELATORIOS TECNICOS
Etapa:
DEFINIGAO DAS INSTALAGOES

Relatério contendo a analise preliminar de viabilidade de aproveitamento dos equipamentos e instalagdes
existentes. Devera conter também um parecer sobre a adequagao das solugdes existentes as premissas de
certificacdo aplicaveis, com possiveis desvios e solugdes.

Devera apresentar um resumo das cargas térmicas envolvidas, da simulag&o de desempenho dos
equipamentos existentes, e da pré-sele¢do dos novos.

Os calculos de carga térmica devem ser realizados pelos métodos RTS ou TF — ASHRAE, tal como
preconizado pela ABNT.

Devera apresentar uma relagao preliminar dos equipamentos que seréo aproveitados, dos que serdo
descartados e dos que ser@o novos (com caracteristicas técnicas).

Deveréa apresentar uma relagao preliminar dos servigos de revisao, testes e ensaios, que se tornaréo
necessarios ao aproveitamento dos equipamentos e das instalagdes.

Apresentacdo em arquivo eletrénico (.doc e .pdf) e 02 impressdes em formato A4 assinada pelos
profissionais responsaveis.

IDENTIFICAGAO E SOLUGAO DAS INTERFACES

Relatorio contendo a analise definitiva de viabilidade de aproveitamento dos equipamentos e instalagdes
existentes.

Devera conter as mesmas informagdes da etapa anterior, com maior nivel de detalhamento.

Apresentacdo em arquivo eletrénico (.doc e .pdf) e 02 impressdes em formato A4 assinada pelos
profissionais responsaveis.

9.3. CADERNO DE ESPECIFICAGOES
Etapas:
PROJETO PARA EXECUGAO (PE)
Devera conter minimamente:

Dados de todos os responsaveis técnicos dos projetos: Nome completo, seu nimero de registro no CREA e
assinatura.

Memorial descritivo de todos os projetos e instalagdes.
Especificagao técnica completa de todos os equipamentos e materiais.

Lista de equipamentos existentes a serem reaproveitados, com caracteristicas técnicas e especificagéo das
revisoes e testes aplicaveis.

Lista de equipamentos novos a serem fornecidos e instalados, com caracteristicas técnicas e especificagdo de
testes aplicaveis.

Lista de equipamentos existentes a serem descartados.
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Especificagao técnica completa de todos os servigos de revisao que serdo necessarios ao reaproveitamento dos
equipamentos e instalagdes existentes.

Descritivo completo de todas as légicas de controle e automacéo.

As Especificagdes Técnicas definindo detalhadamente todos os materiais, componentes e equipamentos a serem
empregados, de modo a permitir sua perfeita caracterizagdo. Sempre que possivel, sera conveniente a indicagao
de fabricante, marca, modelo e tipo, ressalvada a possibilidade de similaridade.

Para a especificagdo de materiais, deverdo ser consideradas, sempre que possivel, as caracteristicas da regido
onde o imével sera construido, em especial quanto as peculiaridades do mercado local. Assim como as condigdes
locais em relagao ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas, visando equilibrar economia e desempenho
técnico, custos de fornecimento e de manutengéo, sem prejuizo da vida util das edificagdes e seus componentes.

As especificagbes de componentes conectados a redes de utilidades publicas deverdo adotar rigorosamente 0s
padrdes das concessionarias locais.

Normas de Execugéo contendo a relagdo das normas e praticas referentes aos servigos a serem executados e,
sempre que possivel, descri¢do detalhada de todo o processo construtivo, de montagem ou de aplicagdo dos
equipamentos, componentes e materiais a serem empregados.

Relacdo de Desenhos composto de uma tabela composta de trés colunas, sendo uma para o nimero de cada
desenho, a segunda para a descricdo do conteudo dos mesmos, e a terceira para a referéncia do arquivo
respectivo.

A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO elou GERENCIADORA as definicdes de materiais,
sistemas, equipamentos, mobiliarios, entre outros propostos, para aprovagao.

A CONTRATANTE possui um documento padronizado unificando o “Memorial Descritivo” e a “Especificacdo
Técnica”, denominado “Caderno de Encargos e Especificagdes”, a ser entregue a CONTRATADA no momento
oportuno.

Apresentacdo em arquivo eletrénico (.doc e .pdf) e 02 impressdes em formato A4 assinada pelos
profissionais responsaveis.

9.4. ORGAMENTO DE SERVIGOS E CRONOGRAMA DA OBRA

Documento a ser elaborado pela CONTRATADA para a etapas de Identificagdo e Solugéo de Interfaces e Projeto
para Execucgéo (PE).

O desenvolvimento dos servigos envolve a elaboragdo de um or¢camento de referéncia completo, de
acordo com as orientagdes estabelecidas por leis, decretos e determinagdes do TCU. Este orgamento
contempla diversas etapas subsequentes e interdependentes, compostas de produtos claramente
identificados de modo a possibilitar as conferéncias e validagdes da GEC/DAE.

O desenvolvimento do orcamento de referéncia é dividido em 2 (duas) etapas, conforme as fases
previstas na elaboragéo dos projetos:

» Estimativo - Estrutura Analitica de Projeto (Estudo Preliminar);
» Definitivo - Conclusdo do Orgamento (Projeto Executivo).
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A faixa de precisé@o esperada do custo estimado de cada etapa em relagédo ao seu custo de referéncia
final devera atender os seguintes percentuais:

FASE DO ORCAMENTO MARGEM DE ERRO OU INDICE DE MARGEM DE
FAIXA DE PRECISAO ERRO
ESTIMATIVO +30 % 1,3
DEFINITIVO (orcamento de 0% 1
referéncia final)
ESTIMATIVO

Na etapa de orcamento estimativo é desenvolvido a estrutura analitica de Projeto (EAP) do referido
orcamento, definindo todas as etapas de execucdo dos servigos previstos na obra e a sua correta
cronologia.

No término desta etapa € apresentado um orgcamento preliminar estimativo de todas as disciplinas
envolvidas, demonstrando os critérios de calculo adotados para o valor encontrado.

Nesta etapa também & apresentada as composigdes de BDI que serdo utilizadas no orgamento, de
acordo com as recomendagdes estabelecidas pelo TCU (Acdrdaos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outros
mais recentes que possam vir a ser exarado pela Corte de Contas durante a realizagao dos trabalhos).

DEFINITIVO

Nesta etapa € apresentado todo o detalhamento do orgamento. Todos os servigos que compde as etapas
do orgamento (ex.: Instalagdes provisérias, demoli¢des, pavimentagdes, instalagdes elétricas, etc.),
deveréo estar definidos e quantificados.

Para o desenvolvimento desta etapa, é observada toda a legislagdo pertinente a elaboragdo dos
orgamentos de referéncia para obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos
dos orgamentos da Unio.

Estao relacionadas abaixo algumas leis e diretrizes que sdo observadas:

» Lei N° 8.666/93, que institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica e da
outras providéncias.
» Lein®12.462/11, que institui o Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas — RDC;

» Leide Diretrizes Orgamentarias - LDO;

Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 » Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360
Tel: +565 21 2209-2020 + Fax:+55 21 2590-6348 + http://www.fiocruz.br

Pag 28 de 54



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz
Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

» Decreto 7.983/13, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do orgamento de referéncia
de obras e servigos de engenharia;

» Lei13.161/15, que orienta sobre a desoneragao dos Encargos sociais.

» Orientagéo Técnica OT-004/2013 - IBEC

» Orientagdes para elaboragao de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas - TCU

Todos os itens necessarios a elaboragdo do orgamento referéncia, considerando a planilha sintética,
planilha analitica, composi¢éo do BDI e o cronograma fisico-financeiro estardo concluidos, de acordo
com as exigéncias legais para elaboracéo de orcamentos de referéncia e/ou os pardmetros a serem
seguidos conforme exigidos no edital de contratag&o.

A responsabilidade pelo orcamento de referéncia é exclusivamente do profissional técnico encarregado
pela sua elaboragdo, sendo ele da GEC/DAE ou da empresa contratada e devera estar assinado e
acompanhado da respectiva ART do profissional.

A Planilha Sintética é elaborada de modo que cada item (unitario e global) corresponda ao especificado
no Caderno de Especificagdes e Projetos, obedecendo a ordem de numeragéo de itens e subitens,
utilizando corretamente as unidades de medicao, os quantitativos levantados, os custos unitarios e totais
dos servigos, materiais, equipamentos € méao de obra. Deverdo ser aplicados valores praticados na
regido em questao.

Os prazos estabelecidos nas Planilhas e Cronogramas estarao de acordo com os tempos exigidos para
a execugao de cada servigo, inclusive, sua exequibilidade se comparados ao prazo de encomendas de
determinados materiais € equipamentos e o tempo de instala-los.

Séo verificados todos 0s conceitos e regras de orgamentagao de obras publicas preconizadas no Decreto
7.983/13 e em todas as demais legislacbes e diretrizes pertinentes a elaborag¢do de or¢camentos de
referéncia.

As taxas de BDI - Bonificagao e Despesas Indiretas — sdo apresentadas de forma detalhada nos moldes
do que estabelecem os Acdrddos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outro mais recente que possa vir a ser
exarado pela Corte de Contas durante a realizagao dos trabalhos.

Visando atender o Acorddo do TCU n° 2622/2013, séo estipulados no cronograma fisico-financeiro,
pagamentos proporcionais para a Administragao central, de acordo com a execugéo financeira da obra
e também ¢€ previsto na planilha orgamentaria de custos diretos os servigos referentes a: Administragéo
Central, canteiro de obras, mobilizagdo e desmobilizagao.

Os Orgamentos Analiticos comtemplam a historia de formagéo dos pregos e as composi¢oes de pregos
unitarios, informando os materiais e respectiva mao de obra necesséria para sua aplicagao/instalagéo,
inclusive, explicitam o custo horario de equipamentos a serem utilizados mais os valores dos impostos e
encargos sociais.

O més base de referéncia € sempre o vigente para a data atual.
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Séo contemplados nos custos de mao de obra os encargos complementares de acordo com os valores
estipulados pelo SINAPI.

Para as taxas de Encargos Sociais é verificada a Lei 13.161/15 que orienta sobre a desoneragdo dos
Encargos sociais, ou conforme legislagio em vigor.

Séo apresentadas todas as memoérias de calculo de quantidades, por item, que fundamentaram o
orgamento.

Séo utilizados como referéncia de precos tabelas oficiais, prioritariamente os custos fornecidos pelo
SINAPI - Sistema Nacional de pesquisa de custos e indices da construgao civil, da CEF, Tabelas
regionais ou locais.

Todos os itens de planilha sédo desdobrados ao maximo, evitando, sempre que possivel, a cota¢do por
verba.

Todos os insumos/servigos que demandam cotagéo junto ao mercado possuem, pelo menos, 3 (trés)
cotagdes atualizadas.

Séo incluidos os custos unitarios e totais do dimensionamento do Canteiro de Obras, considerando as
Normas Regulamentadores da Seguranga do Trabalho e respectiva meméria de célculo, contemplando,
inclusive, ar condicionado, telefone fixo, bem como, os respectivos custos de operagéo e manutengao.

Apresentacdo em arquivo eletrénico (.xls e .pdf) e 02 impressdes em formato A4 assinada pelos profissionais
responsaveis.
10. DIRETRIZES E PRODUTOS ESPECIFICOS POR DISCIPLINAS
10.1. PROJETO DE ENGENHARIA — VENTILAGAO, EXAUSTAO, AR CONDICIONADO
10.1.1. PARAMETROS BASICOS DE PROJETO

A) Condicoes Externas a Serem Adotadas - Verao:

Seréo adotados os valores da tabela 6 da ABNT-NBR:16401/2008, para margem de seguranga de
0,4%.

« Para Carga de Resfriamento Sensivel e Definicao da Eficiéncia Operacional de Equipamentos:

TBS (<C) TBU (<C)

38,1 25,6
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e Para Carga de Desumidificagdo e Dimensionamento da Capacidade de Desumidificagdo de

Equipamentos:

TPO (°C) W (g/kg)
271 229
B) Condicoes Externas a Serem Adotadas - Inverno:

Serdo adotados os valores da tabela 6 da ABNT-NBR:16401/2008, para margem de seguranc¢a de
0,4%:

TBS («C)
148

C) Condicoes Internas a Serem Mantidas:

Os valores das condigdes internas a serem mantidas deveré&o ser ratificados pelo projetista durante a
12 fase do projeto, em fungdo da consolidagdo do programa de necessidades. Os valores abaixo séo
orientativos, e devem ser seguidos caso néo haja solicitagdo especifica pelos usuarios.

« Para Laboratérios com nivel 2 de Biosseguranga:

TBS (°C) UR (%)

22,0415 50 +/-10
« Para Laboratérios com nivel 3 de Biosseguranga:

TBS (°C) UR (%)

21,0+4-1,0 50 +/-10

» Para Salas Limpas a serem certificadas (caso aplicavel):

TBS (<C)

UR (%)

21,0+/-1,0

50 +/-10
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 Para as areas de CPD:

TBS (°C) UR (%)

20,0+/-1,0 50 +/-10
« Para Salas de Freezers:

TBS (°C) UR (%)

21,0+-1,0 30a60

« Para Areas Administrativas e demais areas nao-laboratoriais:

TBS (°C) UR (%)

23,0+4/-2,0 Max. 60

10.1.2. PREMISSAS BASICAS A SEREM SEGUIDAS

A) Critérios de Biossegurancga:

Todas as solugbes devem ser submetidas a Comisséo de Biosseguranga da Fiocruz. As premissas e
solicitagbes por parte desta comissao prevalecem sobre as premissas aqui apresentadas. Os casos
omissos devem ser submetidos a aprovagéo desta comissao.

B) Critérios de Zoneamento Térmico:

O zoneamento térmico para area laboratorial devera prover as seguintes caracteristicas:

= O controle de temperatura devera ser individualizado, por recinto;

C) Critérios de Desumidificacdo e Controle de Umidade:

O controle preciso de umidade, inclusive em carga parcial, € uma premissa basica do empreendimento.
Deste modo, as seguintes medidas basicas devem ser adotadas:

=Nao serd aceitavel qualquer solugdo que produza a entrada de ar exterior “bruto” (sem

desumidificagdo) nos ambientes atendidos;

= Podera ser estudada a aplicagao de desumidificadores quimicos, com rotor dessecante e serpentina
de desumidificagdo, para o pré-tratamento do ar exterior dos laboratérios NB-3 e Salas Limpas (Caso
aplicavel).
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= Ndo serdo aceitas solugdes que promovam a degradacdo de energia nobre, como resisténcias

elétricas, para controle de umidade, sem que todas as alternativas técnicas sejam esgotadas;

D) Critérios de Ventilagdo para Areas Laboratoriais:

= A taxa minima de insuflagao de ar em qualquer ambiente laboratorial sera de 18 (m3/h)/m?, conforme
ABNT:NBR-7256;

= No caso de Biobanco/Criopreservagéo, a taxa minima de insuflacéo de ar sera de 45 (m%h)/m?, conforme
RDC-33 da Anvisa;

= No caso das salas limpas, a taxa minima de insuflagdo de ar sera 25 REN/H (renovagdes por hora),

e devera ser aumentada, em fungéo da classificagdo desejada;

= A taxa minima de renovagao de ar interno com ar exterior em qualquer ambiente laboratorial sera de
6 (m%h)/m?, conforme ABNT:NBR-7256. Esta taxa minima s podera ser adotada em ambientes em

que comprovadamente ndo havera presenga de produtos quimicos volateis;

= No caso de Biobanco/Criopreservacdo, a taxa minima de renovagdo de ar interno com ar exterior sera
de 15 (m%*h)/m?, conforme RDC-33 da Anvisa. As salas de armazenamento em Nitrogénio devem ser
dotadas de sistema de exaustéo de emergéncia, dimensionado para uma taxa de de 75 (m*h)/m?, conforme
RDC-33 da Anvisa;

= No caso de ambientes laboratoriais em que haja presenca de produtos quimicos volateis, e que
sejam dotados de capelas de exaustao, a taxa minima de renovagéo de ar interno com ar exterior serd
dimensionada entre 4 e 12 REN/H (renovagdes por hora), conforme OSHA-Requirement — 29 CFR Pt
1910.1450, App.A;

= As vazdes de ar exterior também devem ser dimensionadas de modo a compensar as vazdes de
exaustdo de equipamentos laboratoriais (ex. capelas quimicas, cabines de seguranga biolégicas e

bragos de extragéo), e aos critérios de pressurizagao relativa entre ambientes;

= As vazdes de insuflacdo também devem ser dimensionadas de modo a compensar a carga térmica

laboratorial;

= A defini¢do das taxas de renovagado de ar deve ser consolidada junto a comissdo de Biosseguranga

da Fiocruz, durante a etapa de estudo preliminar;
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E) Critérios de Recirculacdo para Areas Laboratoriais:

Sera permitida a recirculagéo de ar em ambientes laboratoriais que se enquadrem na classe 3 da
norma ASHRAE Std. 62.1-2004. As seguintes premissas devem ser respeitadas:

= O ar a ser recirculado deve ser proveniente do mesmo ambiente aonde foi originalmente insuflado;
= Ndo havera manipulagéo e/ou presenca de produtos toxicos no ambiente envolvido;

= Ndo havera manipulagéo e/ou presenca de agentes bioldgicos de classe de risco 3;

Caso alguma destas premissas néo possa ser atendida, ndo sera aceita a recirculagao, e o sistema

devera ser dimensionado para operagao em regime de 100% de ar exterior. Estas solugdes devem ser
consolidadas junto a comisséo de Biosseguranca da Fiocruz, no estudo preliminar.

A recirculagéo de ar é proibida nos seguintes casos:

= Ar de exaustéo oriundo das capelas de exaustdo quimica;

= Ar proveniente de Laboratérios com Nivel 3 de Biosseguranga (NB-3);

= Ar proveniente das Salas de Descontaminag&o, Lavagem e Esterilizag&o;
= Ar proveniente de depdsitos de quimicos;

= Nos casos apontados pela Comisséo de Biosseguranga da Fiocruz;

F) Critérios de Operacéo das Capelas para Dimensionamento do Ar Exterior :

Seréo dimensionadas para uma vazdo compativel com as seguintes caracteristicas:

= Velocidade de face de projeto: 0,5 m/s (98 fpm);
= Posi¢do de projeto da Janela-guilhotina: 0,45 m (18 in.);
= Fator de Seguranga contra infiltragdes por frestas: 10%;

G) Critérios de Filtragem de Ar de Insuflacdo para Areas Laboratoriais:

A filtragem minima associada a condicionadores que beneficiem laboratérios sera composta por:
= Filtragem final: classe F-9 (MERV 15);

A filtragem minima associada aos demais condicionadores sera conforme normas vigentes.

As salas limpas e os laboratdrios de cultura celular deverdo ser dotadas ainda de filtragem absoluta
terminal (HEPA). A necessidade de aplicagdo de filtragem HEPA em laboratérios NB-2, NB-3 e
biotérios devera ser verificada junto a Comisséo de Biosseguranga da Fiocruz, no estudo preliminar.
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A possibilidade de simplificagdo da eficiéncia de filtragem final, em ambientes que ndo demandem
grande rigor de controle, também devera ser avaliada junto a equipe da Fiocruz e sua Comissao de
Biosseguranca.

H) Critérios de Filtragem de Ar de Exaustéo para Areas Laboratoriais:

= Os Laboratdrios com nivel de Biosseguranca NB-3 devem ser dotados de filtragem absoluta (HEPA),

do tipo “bag-in-bag-out’.

I) Critérios de Pressurizacdo Relativa para Laboratérios com Nivel 2 de Biosseguranca:

Devera ser considerada uma diferenga entre vazdes de insuflagdo e exaustdo que promova a
infiltrag@o de ar das areas mais limpas para as areas laboratoriais. A principio, ndo devera ser previsto
controle ativo de pressurizagdo dos ambientes. No caso de pressurizagao negativa, o Arquiteto devera
ser consultado sobre a possibilidade de melhoria da estanqueidade construtiva, e da aplicagéo de “air-
locks”. O mapeamento das pressdes relativas entre ambientes devera ser definido na 12 fase do
projeto, e consolidado junto a Comissao de Biosseguranca da Fiocruz.

J) Critérios de Pressurizacdo Relativa para Laboratdrios com Nivel 3 de Biosseguranca:

Devera ser considerada uma diferenca entre vazdes de insuflagdo e exaustdo que promova a
infiltragcdo de ar da circulagdo e areas administrativas para o interior dos laboratorios. A principio,
devera ser previsto controle ativo de pressurizagao negativa dos ambientes. Deve ser aplicado sistema
de gerenciamento automatico das vazdes e pressdes relativas, com tempo de resposta compativel
com a aplicagdo em pauta. O mapeamento das pressdes relativas entre ambientes devera ser definido
na 12 fase do projeto, e consolidado junto @ Comissao de Biosseguranga da Fiocruz.

K) Critérios de Contingéncia de Sistemas para Areas Criticas:

Devem ser previstos sistemas reserva de climatizagéo, alimentados pelo grupo gerador e “no-break’,
para as seguintes areas criticas:

. Laboratorios NB-3;
. Salas de freezers;
. CPDs;

L) Critérios de Exaustéo para Areas Nao-laboratoriais:

» Todos os depésitos (lixo, DML, etc.) deverao possuir exaustdo mecanica;
» As salas de descontaminacao e esterilizagdo devem possuir coifas para exaustao
local de vapor, sobre as autoclaves;
» Os banheiros, lavatorios e copas devem ser dotados de exaustdo mecanica;
» Os sistemas devem atender as exigéncias do GEM-RioLuz;
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M) Sistemas de Pressurizacio de Escadas de Emergéncia:

Deverao ser revisados para pleno atendimento as exigéncias das normas da ABNT e do Corpo de
Bombeiros, em suas ultimas versoes.

10.2. LICENCIAMENTO

O Projeto Legal, produto do servigo de Licenciamento, tem por objetivo a obtengao da aprovagao do projeto e
autorizacdo para constru¢do por quaisquer Orgdos Técnicos Publicos que fiscalizam a implantagdo de
empreendimentos civis na localidade do terreno, garantindo a legalidade da futura edificagéo.

A CONTRATADA sera a responsavel por levantar em quais Orgdos o empreendimento sera aprovado, estudar e
seguir as normas e legislagdes impostas, desenvolver e fornecer a documentagdo grafica e escrita necessaria
para protocolar o projeto nos diversos Orgéos e acompanhar todos os processos de aprovagéo, cumprindo as
exigéncias solicitadas pelos analistas dos Orgdos, atualizando e compatibilizando os projetos em
desenvolvimento.

Cabera a CONTRATADA o desenvolvimento de todos e quaisquer estudos e planos que possam ser solicitados
pelos Orgdos Técnicos Publicos que venham a compor a documentagdo para aprovacdo. Os custos de
desenvolvimento correrdo por conta da CONTRATADA, bem como contratagdo de consultores, levantamentos,
pesquisas, coleta de dados, inventarios, taxas, emolumentos, e outros, ndo cabendo aditivo de servigo neste item.

O escopo do Licenciamento ndo esta limitado as aprovagdes e subprodutos citados neste termo. Cabera a
CONTRATADA cumprir com o Licenciamento em quaisquer Orgaos que venham a ser apontados, ao longo da
vigéncia do servigo, como integrantes do processo de aprovagdo do empreendimento, mesmo que néo esteja
descrito abaixo.

PLANO DE LICENCIAMENTO

Cabe a CONTRATADA elaborar um Plano de Licenciamento, que tem por objetivo definir como o Licenciamento
sera desenvolvido ao longo do projeto — qual a sequéncia de trabalho, caminho critico, quais agdes necessarias a
fim de se garantir que o Licenciamento aconteca no momento certo, evitando-se atraso na entrega do projeto e
retrabalho.

Documentos e certiddes que venham a ser necessarios para o processo de licenciamento e que sejam de
responsabilidade da CONTRATANTE deverdo ser imediatamente comunicados para que possam ser
providenciados evitando-se o atraso no Licenciamento.

A etapa s6 sera considerada entregue quando houver a emisséo de licenga dos respectivos Orgéos competentes:

= Aprovacdo do Projeto Legal na Prefeitura Municipal, especialmente na Geréncia de Equipamentos
Mecanicos (GEM).

= Desenhos e documentos exigidos para aprovacdo do Corpo de Bombeiros e Vigilancia Sanitaria (quando

couber).
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11. SIGLAS

FIOCRUZ: Fundag&o Oswaldo Cruz

DIRAC: Diretoria de Administragao do Campus (atual COGIC)

DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo

COGIC: Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi (antiga DIRAC)

ABNT: Associag&o Brasileira de Normas Técnicas

NBR: Norma Brasileira

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag&o e Qualidade Industrial.
ISO: International Organization for Standardization (Organizagao Internacional para Padronizagédo)
PROCEL: Programa Nacional de Conservagéo de Energia Elétrica

AQUA: Alta Qualidade Ambiental

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente

OTP: Orgao Técnico Publico

TCU: Tribunal de Contas da Uniéo

AsBEA: Associagao Brasileira de Escritdrios de Arquitetura

PMPV: Prefeitura Municipal de Porto Velho

SEMA: Subsecretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Porto Velho
BIM: Building Information Modeling

LOD: Level of Development

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Sociedade Americana dos
Engenheiros de Aquecimento, Refrigeracdo e Condicionamento de Ar)

AIA: American Institute of Architects

12. NORMAS E ORGAOS DE CONTROLE
Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica.

RDC-50 (Regulamento Técnico para planejamento, programagéo, elaboragéo e avaliagdo de projetos fisicos de
estabelecimentos assistenciais de saude).

Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotag&o de Responsabilidade Técnica.

Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agronomo.
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Resolugdo 361/91 — CONFEA - Dispde sobre conceituagdo de Projeto Basico em Consultoria de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.

Resolugdo n°® 237/97 - CONAMA - Dispde de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental.

Instrugdo Normativa No. 02 de 4 de junho de 2014 (critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens,
contratagéo de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autérquica e fundacional e da outras
providéncias.

Orientag&o Técnica IBR 001/2.006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP - Orientagéo
sobre Projeto Basico.

Orientagdo Técnica IBR 002/2.009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP — QObra e
Servigo de Engenharia.

13. DEFINIGOES

ENCE - Etigueta Nacional de Conservacéo de Energia: Tipo de Etiqueta de Identificagdo de Conformidade que
apresenta ao consumidor informagdes técnicas do objeto.

ENCE GERAL: Etiqueta Nacional de Conservagéo de Energia fornecida para edificagbes comerciais, de servigos
e publicas, ou parcelas destas edificagdes, que passaram pela inspec¢ao dos trés sistemas: envoltéria, iluminagéo
e condicionamento de ar.

PBE Edifica: A Etiqueta PBE Edifica faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e foi desenvolvida
em parceria entre o Inmetro e a Eletrobras/PROCEL Edifica. A Etiqueta € o Selo de Conformidade que evidencia
o atendimento a requisitos de desempenho (e, em alguns casos, adicionalmente, também de seguranga)
estabelecidos em normas e regulamentos técnicos. As etiquetas podem ser obtidas para edificagdes comerciais,
de servigos e publicas e edificagdes residenciais.

Conteudo Técnico: Todo Projeto Basico deve apresentar contetidos suficientes e precisos, tais como os descritos
abaixo, representados em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de
engenharia e/ou arquitetura.

As pranchas de desenho e demais pegas deverdo possuir identificagdo contendo:

e Denominagéo e local da obra

* Nome da entidade executora

¢ Tipo de projeto

e Data

»  Nome do responsavel técnico, nimero de registro no CREA ou CAU, bem como sua assinatura.

Desenho: Representagéo grafica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizagdo em
escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificagdes, perfeitamente definida em
plantas, cortes, elevagdes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Estudo Preliminar: Etapa do projeto no qual sdo apresentadas a caracterizacao geral da concepgao adotada,
incluindo indicagbes das funcdes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localizagdes dos ambientes da
edificacdo, bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de desempenho.
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Anteprojeto: Etapa do projeto no qual sdo desenvolvidas as informagdes técnicas relativas a edificagdo (ambientes
interiores e exteriores), a todos os elementos da edificagdo e a seus componentes construtivos considerados
relevantes.

Projeto Basico: Projeto Basico é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas,
or¢amento, cronograma e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa caracterizagéo da obra
a ser executado, atendendo as Normas Técnicas e a legislagdo vigente, elaborado com base em estudos
anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento.

Deve estabelecer com precisao, através de seus elementos constitutivos, todas as caracteristicas, dimensoes,
especificagdes, e as quantidades de servicos e de materiais, custos e tempo necessarios para execugdo da obra,
de forma a evitar alteragdes e adequagdes durante a elaboragéo do projeto executivo e realizagao das obras.

Todos os elementos que compdem o Projeto Basico devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado,
sendo indispensavel o registro da respectiva ART ou RRT, identificagdo do autor e sua assinatura em cada uma
das pegas graficas e documentos produzidos.

Projeto Executivo: O Projeto Executivo, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, é o conjunto dos
elementos necessarios e suficientes a execugao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

Memorial Descritivo: Descricdo detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde séo apresentadas as
solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto,
complementando as informagdes contidas nos desenhos referenciados no item “Desenho”.

Especificacdo Técnica: Texto no qual se fixam todas as regras e condigdes que se devem seguir para a execugao
da obra ou servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos
componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e 0 modo como seréo executados cada um dos servigos
apontando, também, os critérios para a sua medi¢&o.

Caderno de Encargos e Especificagbes: A CONTRATANTE possui um documento padronizado unificando o
“Memorial Descritivo” e a “Especificagdo Técnica’, denominado “Caderno de Encargos e Especificagdes”, a ser
entregue a CONTRATADA no momento oportuno.

Orcamento: Avaliagdo do custo total da obra tendo como base pregos dos insumos praticados no mercado ou
valores de referéncia e levantamentos de quantidades de materiais e servigos obtidos a partir do contetido dos

elementos descritos nos itens “Desenho”, “Memorial Descritivo” e “Especificagdo Técnica”, sendo inadmissiveis
apropriagdes genéricas ou imprecisas, bem como a inclus@o de materiais e servigos sem previsao de quantidades.

O Orgamento devera ser lastreado em composi¢des de custos unitarios e expresso em planilhas de custos e
servigos, referenciadas a data de sua elaboracéo.

O valor do BDI considerado para compor o prego total devera ser explicitado no orgamento.
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15. DADOS DE EQUIPAMENTOS- UTAS- HVAC

TAG: UTA T1-01 UTA T1-02 UTA T2-01 UTA T2-02 UTA T2-03
Modelo: RAH-SH-200 RAH-SH-050 RAH-SH-090 RAH-SH-090 RAH-SH-050
Carga — Total | 44176 59 18465 41 20522,68 45247,19 23397,89
(Kcal/h):

Carga Sensivel

(Kcallh): 49761,76 14086,67 19511,88 30071,19 16185,41
Agua ~ Gelada | 404 3,00 340 8,40 440
(m3h):

f\nrwh)_ Insuflado | 44958 09 3614,00 5648,00 5990,00 3006,00
PE Ext. (mmca): 30,0 15,0 30,0 35,0 30,0
PE Tot (mmca): 81,3 65,9 79,3 90,1 83,3
DBE (°C): 24,7 26,5 28,6 24,0 29,7
WBE (°C): 17,4 19,2 20,4 17,2 20,5
Dim.Ret. (mm): 1300 x 350 700 x 350 750 x 300 1000 x 400 450 x 300
Dim. AE (mm): 300 x 300 250 x 250 250 x 250 300 x 400 300 x 300
ST G3 +F5 G3 +F5 G3+F5 G3+F5 G3+F5
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimensao do damper de ar exterior do equipamento.
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TAG: UTA T3-03 UTA T3-04 UTA T3-05A UTA T3-05B UTA T3-06
Modelo: RAH-SH-015 RAH-SH-220 RAH-SH-030 RAH-SH-030 RAH-SH-075
Carga ~Total | 4479909 79227 47 654396 654396 20330,21
(Kcal/h):

Carga Sensivel | g9 1 6366117 5886,67 5886,67 17470,14
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 2,80 13,20 1,20 1,20 3,50

Ar  Insuflado

(melh): 1109,00 14634,00 1724,00 1724,00 4997,00
PE Ext. (mmca): 20,0 30,0 20,0 20,0 15,0
PE Tot (mmca): 76,1 80,9 68,5 68,5 65,6
DBE (°C): 38,9 26,6 234 234 244
WBE (°C): 26,7 18,6 16,6 16,6 17,5
Dim.Ret. (mm): N&o incluso N&o incluso N&o incluso N&o incluso 500 x 300
Dim. AE (mm): 400 x 250 N&o incluso N&o incluso N&o incluso 300 x 250
Classificagéo G3+F5 G3+F5 G3+F5 G3+F5 G3+F5
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimensao do damper de ar exterior do equipamento.
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TAG: UTAT3-13 UTA 11-01 UTA 11-02 UTA 11-03 UTA 11-04

Modelo: TAC-NT-03TCZ | RAH-SH-155 RAH-SH-155 RAH-SH-140 RAH-AHT-075

Carga —Total | 5789033 42967,08 5044356 37471,75 70501,98

(Kcal/h):

ol SR 37212,02 40350,63 33160,01 3849543

(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 5,04 7,60 9,80 6,70 13,60

f‘nr]s/h)_ Insufiado | 5433 99 10444,00 10066,00 9310,00 4864,00

PE Ext. (mmca): 40,0 38,0 35,0 38,0 45,0

PE Tot (mmca): 75,4 88,0 84,6 88,6 1154

DBE (°C): 38,7 24,2 26,0 24,2 38,9

WBE (°C): 26,7 17,2 18,4 171 26,7

Dim.Ret. (mm): | Nsoincuso | 1000x600 | 299X400+ 1 44004300 | Naoincluso
300 x 300

Dim. AE (mm): N&o incluso 300 x 300 300 x 300 300 x 200 N&o incluso

Classificaggo G3+F5 G3+F5 G3+F5 G3+F5 G3+F8

de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da agua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimens&o do damper de ar exterior do equipamento.
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TAG: UTA 11-05 UTA 11-07 UTA 11-08 UTA 12-01A UTA 12-01B
Modelo: RAH-AHT-070 | RAH-AHT-050 | RAH-AHT-075 | RAH-AHT-030 | RAH-AHT-030
Carga —Total | 6030045 47219,04 4594743 20864,46 20864,46
(Kcal/h):

Carga Sensivel | 43515 13 2608132 28675,24 11398,22 11398,22
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 11,50 9,40 8,50 3,90 3,90

Ar  Insuflado

(melh): 4327,00 3427,00 5184,00 1443,00 1443,00
PE Ext. (mmca): 40,0 35,0 40,0 35,0 35,0

PE Tot (mmca): 116,7 98,6 1141 96,4 96,4
DBE (°C): 38,9 38,9 31,0 38,9 38,9
WBE (°C): 26,7 26,7 22,1 26,7 26,7
Dim.Ret. (mm): N&o incluso N&o incluso N&o incluso N&o incluso N&o incluso
Dim. AE (mm): N&o incluso N&o incluso N&o incluso N&o incluso N&o incluso
Classificagéo G3+F8 G3+F8 G3+F8 G3+F8 G3+F8
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimens&o do damper de ar exterior do equipamento.
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TAG: UTA 12-02A UTA 12-02B UTA 12-04 UTA 12-05 UTA 12-06
Modelo: RAH-AHT-030 | RAH-AHT-030 | RAH-SH-090 RAH-AHT-050 | RAH-AHT-110
Carga — Total | 53690,52 23620,52 52173,64 48036,69 108824,82
(Kcal/h):

Carga Sensivel | 15934 75 12934,76 3177305 26570,16 60056,39
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 4,40 4,40 9,80 9,30 21,20

Ar  Insuflado

(melh): 1652,00 1652,00 5645,00 3506,00 7870,00
PE Ext. (mmca): 30,0 30,0 35,0 45,0 40,0

PE Tot (mmca): 102,0 102,0 88,9 108,5 120,8
DBE (°C): 38,9 38,9 314 38,9 38,9
WBE (°C): 26,7 26,7 22,5 26,7 26,7
Dim.Ret. (mm): N&o incluso N&o incluso 400 x 300 N&o incluso N&o incluso
Dim. AE (mm): N&o incluso N&o incluso 350 x 600 N&o incluso N&o incluso
Classificagéo G3 +F8 G3 +F8 G3 +F5 G3 +F8 G3 +F8
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimensao do damper de ar exterior do equipamento.
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Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

Coordenagido Geral de Infraestrutura dos Campi

TAG: UTA 12-10 UTA 12-11 UTA 12-12 UTA 12-13 UTA 12-14
Modelo: RAH-SH-050 RAH-SH-015 RAH-SH-015 RAH-SH-200 RAH-SH-220
Carga —Total | 4595099 4501,19 4501,19 188968,05 58450,28
(Kcal/h):

Carga Sensivel | 4769 g7 364,41 3664,41 104522,45 5562181
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m 3h): 2,30 0,80 0,80 32,10 9,10

Ar  Insuflado

(melh): 3067,00 1012,00 1012,00 13792,00 15404,00
PE Ext. (mmca): 20,0 15,0 15,0 30,0 35,0
PE Tot (mmca): 79,3 64,7 64,7 87,4 85,7
DBE (°C): 24,1 24,8 24,8 38,9 24,7
WBE (°C): 17,4 17,9 17,9 26,7 171
Dim.Ret. (mm): 450 x 350 250 x 250 250 x 250 N&o incluso 1000 x 600
Dim. AE (mm): 200 x 150 200 x 100 200 x 100 N&o incluso 300 x 450
Classificagao G3+F5 G3+F5 G3+F5 G3+F5 G3+F5
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimensao do damper de ar exterior do equipamento.
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Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

Coordenagido Geral de Infraestrutura dos Campi

TAG: UTA 13-01 UTA 13-02 UTA 13-03 UTA 13-04A UTA 13-04B
Modelo: RAH-SH-200 RAH-SH-250 RAH-SH-220 RAH-AHT-105 | RAH-AHT-105
Carga — Total | 51435 16 82006,82 59069,89 21856,05 21856,05
(Kcal/h):

Carga Sensivel | 45498 g 64047,84 53317,28 20866,26 20866,26
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 9,10 15,20 10,90 3,80 3,80
f\nzs/h)- Insufiado | 1690,00 16178,00 15217,00 7088,00 7088,00
PE Ext. (mmca): 38,0 30,0 38,0 35,0 35,0

PE Tot (mmca): 87,8 80,1 89,1 100,4 100,4
DBE (°C): 24,2 26,0 24,2 19,7 19,7
WBE (°C): 17,7 18,6 171 14,0 14,0
Dim.Ret. (mm): 1150 x 400 1000 x 800 1400 x 400 800 x 400 800 x 400
Dim. AE (mm): 300 x 200 400 x 600 300 x 200 200 x 200 200 x 200
Classificagéo G3+F5 G3+F5 G3+F5 G3+F8 G3+F8
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimensao do damper de ar exterior do equipamento.
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Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

Coordenagido Geral de Infraestrutura dos Campi

TAG: UTA 13-05 UTA 13-06 UTA 13-07 UTA 13-08 UTA 13-09
Modelo: RAH-AHT-100 | RAH-AHT-040 | RAH-AHT-050 | RAH-AHT-140 | RAH-AHT-040
Carga ~ Total | gg50507 10181,42 45201,44 7267443 20227,91
(Kcal/h):

Carga Sensivel | o671 95 8876,18 24814 54 46868 21 12971,16
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 16,50 2,00 8,90 13,50 3,90

Ar  Insuflado

(melh): 6376,00 2527,00 3197,00 8946,00 2534,00
PE Ext. (mmca): 40,0 30,0 30,0 40,0 35,0

PE Tot (mmca): 106,8 169,6 116,4 116,5 169,6
DBE (°C): 38,9 21,8 38,9 29,7 29,2
WBE (°C): 26,7 15,3 26,7 21,2 21,0
Dim.Ret. (mm): N&o incluso 450 x 300 N&o incluso 800 x 500 450 x 300
Dim. AE (mm): N&o incluso 150 x 150 N&o incluso 250 x 400 150 x 150
Classificagéo G3+F8 | G4+FO+HI3 | G3+F8 G3+F8 | G4+F9+HI3
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimens&o do damper de ar exterior do equipamento.
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Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

Coordenagido Geral de Infraestrutura dos Campi

TAG: UTA 13-10 UTA 13-11A UTA 13-11B UTA 21-07 UTA 21-08
Modelo: RAH-SH-040 | RAH-AHT-060 | RAH-AHT-060 RAH-SH-090 RAH-SH-125
Carga — Total | g3g9 09 21059,96 21059,96 4821765 32476,22
(Kcal/h):

Carga Sensivel | 7g59 49 16483,15 16483,15 31012,04 2914973
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 1,60 3,70 3,70 7,90 5,50
f‘nr]s/h)_ Insufiado | 5710,00 4129,00 4129,00 5933,00 8561,00
PE Ext. (mmca): 15,0 40,0 40,0 30,0 38,0
PE Tot (mmca): 62,7 118,6 118,6 84,9 88,2
DBE (°C): 24,1 24,0 24,0 29,8 24,1
WBE (°C): 17,3 17,0 17,0 21,3 17,2
Dim.Ret. (mm): N&o incluso 600 x 300 600 x 300 600 x 400 800 x 400
Dim. AE (mm): N&o incluso 200 x 200 200 x 200 300 x 600 250 x 150
Classificagéo G3+F5 G3+F8 G3+F8 G3+F5 G3+F5
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimens&o do damper de ar exterior do equipamento.
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Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

Coordenagido Geral de Infraestrutura dos Campi

TAG: UTA 21-09 UTA 22-01A UTA 22-01B UTA 22-04 UTA 22-05
Modelo: RAH-SH-125 | RAH-AHT-030 | RAH-AHT-030 RAH-SH-100 RAH-AHT-140
Carga — Total | 5584560 23537,02 23537,02 51741,77 137592,50
(Kcal/h):

Carga Sensivel | qg46 64 12063,46 12063,46 34540,54 7581849
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 5,40 4,50 4,50 9,70 26,40
S .-y 1688 1688 6894 9889
(m3h):

PE Ext. (mmca): 38,0 35,0 35,0 30,0 40,0

PE Tot (mmca): 88,7 112,0 112,0 83,4 112,2
DBE (°C): 24,1 38,9 38,9 29,5 38,9
WBE (°C): 17,2 26,7 26,7 21,0 26,7
Dim.Ret. (mm): 800 x 350 N&o incluso N&o incluso 600 x 350 N&o incluso
Dim. AE (mm): 250 x 150 N&o incluso N&o incluso 350 x 600 N&o incluso
Classificagéo G3+F5 G3+F8 G3+F8 G3+F5 G3+F8
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da &gua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimens&o do damper de ar exterior do equipamento.
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Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

Coordenagido Geral de Infraestrutura dos Campi

TAG: UTA 22-08 UTA 22-09 UTA 22-10 UTA 22-11 UTA 22-12
Modelo: RAH-SH-200 RAH-AHT-030 RAH-SH-050 RAH-SH-015 RAH-SH-015
Carga — Total | 5osg 36 2739741 13478,66 4501,19 4501,19
(Kcal/h):

Carga Sensivel | 5636 97 15051,60 11395,80 3664,41 3664,41
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 7,40 5,20 2,40 0,80 0,80

Ar  Insuflado

(melh): 12784,00 1944,00 3290,00 1012,00 1012,00
PE Ext. (mmca): 40,0 35,0 20,0 15,0 15,0
PE Tot (mmca): 89,1 109,1 70,3 64,7 64,7
DBE (°C): 24,6 38,9 24,0 24,8 24,8
WBE (°C): 171 26,7 17,3 17,9 17,9
Dim.Ret. (mm): 1000 x 400 N&o incluso 400 x 250 250 x 250 250 x 250
Dim. AE (mm): 450 x 200 N&o incluso 300 x 100 200 x 100 200 x 100
Classificagéo G3+F5 G3+F8 G3+F5 G3+F5 G3+F5
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimensao do damper de ar exterior do equipamento.
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Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

Coordenagido Geral de Infraestrutura dos Campi

TAG: UTA 23-01 UTA 23-02 UTA 23-03 UTA 23-04 UTA 23-05
Modelo: RAH-SH-220 RAH-SH-250 RAH-SH-250 RAH-AHT-060 | RAH-AHT-105
Carga — Total | 5e379 18 83414,93 68395,19 62672,96 89922,45
(Kcal/h):

Carga Sensivel | 5154 63 65040,52 59887,59 34273 94 49116,09
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 9,90 15,10 12,00 12,20 17,00
f\nzs/h)- Insufiado | 1463 00 16470,00 17831,00 4356,00 6214,00
PE Ext. (mmca): 38,0 40,0 38,0 35,0 35,0

PE Tot (mmca): 88,5 90,4 89,6 113,0 107,2
DBE (°C): 24,1 26,1 24,0 38,9 38,9
WBE (°C): 17,2 18,7 17,3 26,7 26,7
Dim.Ret. (mm): 1350 x 400 1000 x 600 1300 x 500 N&o incluso N&o incluso
Dim. AE (mm): 300 x 200 400 x 600 350 x 200 N&o incluso N&o incluso
Classificagéo G3+F5 G3+F5 G3+F5 G3+F8 G3+F8
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimens&o do damper de ar exterior do equipamento.
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Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

Coordenagido Geral de Infraestrutura dos Campi

TAG: UTA 23-06 UTA 23-07 UTA 23-08 UTA 23-09 UTA 23-10
Modelo: RAH-AHT-020 | RAH-AHT-040 | RAH-AHT-100 | RAH-AHT-110 RAH-SH-040
Carga — Total | 55606,39 2173388 43061,16 103828,13 10390,83
(Kcal/h):

Carga Sensivel | 1)7¢ gg 13469,99 29153,02 54669,59 893943
(Kcal/h):

Agua  Gelada

(m h): 4,40 3,80 7,30 19,60 1,80
f\nzs/h)- Insufiado | 464609 2675,00 6221,00 7211,00 2306,00
PE Ext. (mmca): 30,0 30,0 30,0 35,0 15,0
PE Tot (mmca): 105,6 1191 107,9 101,5 64,7
DBE (°C): 38,9 28,9 27,5 38,9 23,8
WBE (°C): 26,7 20,7 19,8 26,7 171
Dim.Ret. (mm): N&o incluso 350 x 250 800 x 400 N&o incluso 400 x 300
Dim. AE (mm): N&o incluso 250 x 350 200 x 200 N&o incluso 200 x 100
Classificagéo G3+F8 G3+F8 G3+F8 G3+F8 G3+F5
de filtros:

Notas:

Baseado em temperatura de entrada da dgua gelada em 7,0 °C;

Baseado em temperatura de saida de agua gelada em 12,0 °C;

Legenda:

DBE: Temperatura de bulbo seco na entrada do equipamento;

WBE: Temperatura de bulbo Umido na entrada do equipamento;

Dim. Ret: Dimensao do damper de retorno do equipamento;

Dim. AE: Dimens&o do damper de ar exterior do equipamento.
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Ministério da Sadde
FIOCRUZ
Fundacdo Oswaldo Cruz

Coordenagido Geral de Infraestrutura dos Campi

TAG: UTAT3-2A UTA T3-2B UTAT3-2C UTA T3-08 UTA T3-09
Modelo: Hitachi - Hitachi - Hitachi - Hitachi - Hitachi -
TCCD24A3P TCCD28A3P TCCD20A3P TCCD20A3P TCCD20A3P
Carga — Total | gny7 99 6955,08 544311 544311 544311
(Kcal/h):
Agre  E2EeE 148 148 118 223 1,84
(m3h):
A Insuflado 1359 1359 1079 2039 1700
(m3h):
Ar Exterior
(mefh): 59,5 1144 374 516,5 210,7
TAG: UTA T3-10 UTA T3-11 UTA T3-12 UTA 12-07 UTA 22-06
Modelo: Hitachi - Hitachi - Hitachi - Hitachi -
TCCD42C3P TCCD42C3P TCCD42C3P TCCD20A3P
Carga — Total | 44501 43 1028143 1028143 544311 1028143
(Kcal/h):
Agua  Gelada
(m ¥h): 1,84 2,41 2,41 1,18 2,41
A Insuflado 1700 2209 2209 1079 2209
(m3h):
Ar - EBxterior|  g406 2990 2990 374 1903
(m3h):
Notas:
Equipamentos de modelo inicial TCCD s&o referentes a cassetes hidronicos.
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