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NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA
DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi

PAVILHÃO HÉLIO E PEGGY PEREIRA

(HPP)

REFORMA FIOCRUZ IOC

257 2017.008 2017-06-22-01 A257A93A.DWG

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

LOGISTÍCA DE OBRAS

05/09/2017

1:125

ULYSSES MENDES ULYSSES MENDES A56865-1

MARLY ZIED, VITÓRIA PONTES
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EMISSÃO INICIAL

ULYSSES MENDES ULYSSES MENDES

11/07/2017

ANCORAGEM DA FACHADA PRINCIPAL E DA FACHADA OESTE;

REFORMA DA FACHADA LESTE.

ETAPA 2:

ANCORAGEM DA FACHADA DE FUNDOS E DA FACHADA LESTE;

REFORMA PARCIAL DA FACHADA DE FUNDOS (TRECHO "A").

ETAPA 3:

INSTALAÇÃO DA LINHA DE VIDA;

REFORMA PARCIAL DA FACHADA DE FUNDOS (TRECHO "B") E

REFORMA DA ESCADA DA FACHADA LESTE.

.
ETAPA 4:

REFORMA DA FACHADA OESTE

ETAPA 5:

REFORMA PARCIAL DA FACHADA DE FUNDOS (TRECHO "C").

ETAPA 6:

REFORMA PARCIAL DA FACHADA PRINCIPAL (TRECHO "D") E

REFORMA DA ESCADA DA FACHADA OESTE.

OBSERVAÇÕES:

 CADA ETAPA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE FACHADA DEVERÁ CONTEMPLAR OS

SEGUINTES ITENS:

1. COLOCAÇÃO DE ANDAIMES;

2. VEDAÇÃO DAS ESQUADRIAS - COLOCAÇÃO E RETIRADA DE TAPUME;

3. ENSAIO DE PERCUSSÃO;

4. DEMOLIÇÃO;

5. INSTALAÇÕES APARENTES DAS FACHADAS;

6. RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO;

7. REJUNTE;

8. PINTURA;

9. RETIRADA DE ANDAIMES.

 AS ETAPAS APRESENTADAS NESTA PRANCHA DEVERÃO SER ANALISADAS E CONFIRMADAS PELA

EXECUTANTE, RESPONS´VEL PELA OBRA, NO SEU PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA DE OBRA A SEREM

APRESENTADOS NO INÍCIOS DOS TRABALHOS.

ETAPA 7:

REFORMA PARCIAL DA FACHADA PRINCIPAL (TRECHO "E").

ETAPA 8:

REFORMA DO ENTORNO IMEDIATO E DAS EDIFICAÇÕES ANEXAS.


