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1. INTRODUGAO

A Fundagéao Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma instituicdo de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao Ministério
da Saude, tem por objetivo a produgéo, a disseminagao e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias
voltados para o fortalecimento e consolidagéo do Sistema Unico de Saude (SUS). Sua presenga no cenario
nacional tem contribuido para a melhoria da qualidade de vida da populacéo brasileira, para a redugao das



desigualdades sociais e para a dindmica nacional de inovagéo, tendo como valor central a defesa do direito
a saude e da ampla cidadania.

Para apoiar a missado da Fiocruz, entende-se que a contratagcao descrita neste projeto basico é de fundamental
importancia para a melhoria do sistema de distribuicdo energética desta instituicao.

A Coordenacgao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) é responsavel pela gestdo da infraestrutura da
Fiocruz e esta presente em todas as atividades da Instituicao, prestando desde servigos gerais essenciais ao
seu funcionamento até o desenvolvimento de projetos e execugao de obras.

O Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) é responsavel pelo desenvolvimento de projetos, fiscali-
zagao da execugao de obras, e por servigos de manutengao predial em areas especificas.

Este documento descreve (i) a justificativa e os objetivos da Fiocruz; (ii) a equipe a ser mobilizada e condici-
onantes da contratagao; (iii) o escopo geral e a metodologia de trabalho; (iv) as diretrizes gerais e procedi-
mentos a serem observados; (v) os produtos a serem entregues com respectivas exigéncias; (vi) as regula-
¢Oes e exigéncias legais e normativas para a execugido dos servigos previstos, e (vii) os profissionais da
Fiocruz envolvidos.

1.1. SIGLAS UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
Aneel: Agéncia Nacional de Energia Elétrica;
ART: Anotacéo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA (Conselho Regional de Engenha-

ria, Arquitetura e Agronomia);

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Sociedade Ame-
ricana dos Engenheiros de Aquecimento, Refrigeragdo e Condicionamento de Ar);

Caixa: Banco Caixa Econdmica Federal, responsavel pela gestdo do Sinapi (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construggo Civil);

CAT: Certidao de Acervo Técnico emitida pelo Conselho de Classe da categoria — CAU ou Crea;

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 6rgao de classe responsavel por emitir a RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica);

CBMERUJ: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;

CGuU: Controladoria Geral da Uniao;

CLT: Consolidagao das Leis do Trabalho — Decreto-Lei n.° 5452 de 1943;

COC: Casa de Oswaldo Cruz;

Cogic: Coordenacgao-Geral de Infraestrutura dos Campi, atual nome da Dirac (Diretoria de Adminis-

tracdo do Campus);
Conama: Conselho Nacional do Meio Ambiente;

Crea: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 6rgao de classe responsavel por
emitir a ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica);

DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia da Cogic;



DPH/COC:
DNIT:

Eletrobras:
Fiocruz:
Funasa:

GEM:

Ibec:
Ibraop:
IN
Inmetro:

ISO:

MPOG:
MS:
MT:
MME:
NBR:
OlA:
OTP:
PCRUJ:
Procel:
RDC:
Rioluz:

RRT:

Seap:

Sicro:

Sinapi:

TCU:

Departamento de Patriménio Histérico da Casa de Oswaldo Cruz;

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsavel pela gestdo do Sicro
(Sistema de Custos Referenciais de Obras);

Centrais Elétricas Brasileiras S.A_;
Fundacgao Oswaldo Cruz;
Fundacao Nacional de Saude;

Geréncia de Engenharia Mecanica — vinculado a Companhia Municipal de Energia e llumina-
¢éo (Rioluz) da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ);

Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos;

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas;

Instrugbes Normativas emitidas pelos 6rgaos da Administragdo Publica;
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial,

International Organization for Standardization (Organizagao Internacional de Normalizagéo ou
Organizagéo Internacional para Padronizagao);

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo — atual Ministério da Economia (ME);
Ministério da Saude;

Ministério do Trabalho;

Ministério de Minas e Energia;

Norma Brasileira Regulamentadora;

Organismo de Inspecao Acreditado;

Orgaos Técnicos Publicos nas esferas municipais, estaduais e federais;
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;

Programa Nacional de Conservagao de Energia Elétrica;

Regime Diferenciado de Contratagdes, instituido pela Lei n® 12.462 de 2011;
Companhia Municipal de Energia e lluminagio da PCRJ;

Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo);

Secretaria de Estado de Administragdo e Patrimdnio

Sistema de Custos Referenciais de Obras, gerido pelo DNIT (Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes) e indicado como fonte oficial de referéncia de precos de insumos
e de custos de composicdes de servigos no caso especifico de infraestrutura de transporte;

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil, indicado como fonte
oficial de referéncia de precos de insumos e de custos de composi¢cdes de servigos no caso
de construgao civil em geral, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte;

Tribunal de Contas da Unio.



1.2. DEFINIGOES

VI

VII.

VIII.

Fiocruz: 6rgdo com personalidade juridica de direito publico vinculada ao Ministério da Saude, sig-
natario do instrumento contratual — considerado como CONTRATANTE.

CONTRATADA: [fonte: artigo 6° da Lei n°® 8.666/1993] pessoa fisica ou juridica signataria de contrato
com a Administragao Publica.

Administragado Publica: administracao direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob
controle do poder publico e das fundagdes por ele instituidas ou mantidas.

Administragao: 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragéo Publica opera
e atua concretamente — no caso desta contratagao, refere-se a Fiocruz.

CONSTRUTORA: empresa a ser contratada oportunamente pela Administragdo para execugéo indi-
reta de obra ou servigo de engenharia, seja por prego global ou unitario, tarefa ou empreitada integral.

Estudo Preliminar (EP) ou Projeto Conceitual (PC): etapa inicial dos projetos, na qual é apresen-
tada a caracterizagao geral da concepcéo adotada (diretrizes e solugdes técnicas), indicando-se as
fungdes, usos, formas e volumetria, dimensoes, localizagbes dos ambientes, materiais construtivos
especificos, bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de desempenho.

Projeto Basico (PB) ou Termo de Referéncia (TR) para contratagao: [fonte: Anexo | da INMPOG
n°® 5 de 2017] documento geral que devera conter os elementos técnicos capazes de propiciar a ava-
liagdo do custo, pela Administragdo, com a contratagcéo e os elementos técnicos necessarios e sufi-
cientes, com nivel de precisdao adequado, para caracterizar o servigo a ser contratado e orientar a
execucgao e a fiscalizagédo contratual.

Estudo de Viabilidade Legal (VL): conjunto de informacdes necessarias e suficientes a analise de
viabilidade financeira pela Administragao, e viabilidade legal e normativa da intervengao por cada
Orgao Técnico Publico e concessionarias ou permissionarias de servigos publicos arrolados, visando
a continuidade do desenvolvimento do(s) projeto(s).

Anteprojeto (AP): etapa do desenvolvimento dos projetos, na qual sdo incrementadas as informa-
¢des técnicas, no que diz respeito a todos os seus elementos constituintes, componentes construtivos
e materiais de construcéo.

Todos as disciplinas de projeto que compéem o AP devem ser elaboradas por profissionais legal-
mente habilitados sendo indispensavel o registro das respectivas RRT (CAU) e ART (Crea), e assi-
naturas em cada uma das pecas graficas e documentos produzidos.

Projeto Executivo (PE): [fonte: artigo 6° da Lei n°® 8.666/1993] etapa final do desenvolvimento dos
projetos, que reune elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo
com as normas pertinentes da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas); deve ser entendido
como o detalhamento construtivo necessario, preciso e minucioso de todos os componentes da cons-
trucdo ou ainda como descricdo pormenorizada de materiais ou métodos construtivos, mas que nao
impliquem em alteragdes de especificagdes ou quantitativos, e passivel de elaboragdo de modo con-
comitante a obra.

Todos as disciplinas de projeto que compéem o PE devem ser elaboradas por profissionais legal-
mente habilitados sendo indispensavel o registro das respectivas RRT (CAU) e ART (Crea), e assi-
naturas em cada uma das pecas graficas e documentos produzidos.



XL

XIl.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

Assisténcia Técnica a Licitagdao (AT): momento no qual a CONTRATADA deve manter obrigatori-
amente os responsaveis técnicos pelas disciplinas de projeto mobilizados para prestar orientagées
técnicas e esclarecimentos aos licitantes interessados na execugéo das obras ou servigos de enge-
nharia, ou promover revisdes ou corregdes necessarias sobre todas e quaisquer pegas técnicas que
integrem os projetos componentes de sua contratagdo, sem 6nus para a CONTRATANTE e sem
prejuizo de posteriores apontamentos de corregao decorrentes da execugao das obras ou servigos.

Desenho: representacéo digital e grafica em 2D do objeto a ser executado, elaborada de modo a
permitir sua visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e
especificagoes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes, perspectivas, esquemas e de-
talhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Memorial Descritivo: descricdo detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde séo apre-
sentadas as solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno enten-
dimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos desenhos.

Encargos e Especificacdes Técnicas: texto no qual se fixam todas as regras e condi¢des que se
devem seguir para a execugao da obra ou servigo de engenharia, caracterizando individualmente os
materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo
como serao executados cada um dos servigos apontando, também, os critérios para a sua medigao.

A CONTRATANTE possui um documento padronizado unificando o “Memorial Descritivo” e os “En-
cargos e Especificagdes Técnicas”, denominado “Caderno de Encargos e Especificagbes”, a ser en-
tregue & CONTRATADA. Tal documento deve ser elaborado por profissional(is) legalmente habili-
tado(s) sendo indispensavel o registro da(s) respectiva(s) RRT (CAU) e ART (Crea), e assinatura(s)
no documento produzido.

Orgamento: avaliagdo do custo total da obra tomando-se por base fontes oficiais de referéncia de
precos de insumos e de custos de composi¢des de servigos (Sinapi ou Sicro) ou pregos de servigos,
insumos, elementos construtivos ou equipamentos praticados no mercado, levantados a partir do (1)
conteudo do Anteprojeto e “Caderno de Encargos e Especificagdes”, e (2) dos métodos construtivos,
instalagdes provisorias e condigdes organizacionais, sendo inadmissiveis apropriagdes genéricas ou
imprecisas, bem como a inclusdo de materiais e servigos sem previsdo de quantidades.

O Orgamento devera ser elaborado (1) em estrita observancia as exigéncias contidas na Lei n°
8.666/1993, decretos especificos aplicaveis e jurisprudéncia do TCU; e (2) por profissional legalmente
habilitado sendo indispensavel o registro da respectiva RRT (CAU) ou ART (Crea), e assinatura em
cada um dos documentos produzidos.

Planejamento de execugao e cronograma fisico-financeiro: objetiva garantir a execugdo de dada
edificagao nos padrdes de qualidade requeridos, no menor tempo possivel e dentro do valor licitado,
através (1) do mapeamento dos riscos inerentes a execugao; (2) das caracteristicas e condicionantes
do local de execugao das obras ou servigos de engenharia, ou estabelecidas pelos OTP e concessi-
onarios ou permissionarios de servigos publicos; (3) da programacao previa de servigos com destaque
para agbes extraordinarias; e (4) da formulacdo de cronograma fisico-financeiro de referéncia que
considere histograma (mobilizagéo de profissionais) e aspectos mercadologicos e logisticos para for-
necimento de insumos e equipamentos.

O cronograma fisico-financeiro € o instrumento de referéncia que ilustra o planejamento do anda-
mento da execugao das etapas ou macro servigos que integram dada obra ou servi¢co de Engenharia,
permitindo a analise do desembolso financeiro proposto a cada marco temporal definido. Tal
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documento deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado sendo indispensavel o registro
da respectiva RRT (CAU) ou ART (Crea), e assinatura em cada um dos documentos produzidos.

Obra: [fonte: artigo 6° da Lei n° 8.666/1993] toda construgéo, reforma, fabricagao, recuperagdo ou
ampliagdo, realizada por execucgao direta ou indireta.

Servigo: [fonte: artigo 6° da Lei n°® 8.666/1993] toda atividade destinada a obter determinada utilidade
de interesse para a Administragao, tais como: demoligédo, conserto, instalagdo, montagem, operagao,
conservagao, reparagao, adaptacdo, manutencéo, transporte, locacédo de bens, seguro ou trabalhos
técnico-profissionais, realizado por execugéao direta ou indireta.

Execucao direta: [fonte: artigo 6° da Lei n° 8.666/1993] obras ou servicos feitos pelos 6rgéos e enti-
dades da Administragao, pelos préprios meios;

Execucao indireta: [fonte: artigo 6° da Lei n°® 8.666/1993] obras ou servigos realizados pelos érgaos
ou entidades através da contratagéo de terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

a) Empreitada por Preco Global: contratagdo da execugao por prego certo e total; tipicamente reali-
zada quando a margem de incerteza dos quantitativos da contratagao é menor.

b) Empreitada por Prego Unitario: contratagdo da execugéao por prego certo de unidades determina-
das; tipicamente realizada quando ha grande grau de incerteza nos quantitativos da contratagéo.

c) Tarefa: contratacdo de mao-de-obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem for-
necimento de materiais; e

d) Empreitada Integral: contratagcdo de um empreendimento em sua integralidade, compreendendo
todas as etapas das obras, servigos e instalagdes necessarias, sob inteira responsabilidade da
contratada até a sua entrega ao contratante em condigbes de entrada em operagao, atendidos os
requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo em condi¢cées de seguranca estrutural e operaci-
onal e com as caracteristicas adequadas as finalidades para que foi contratada.

Procel: Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica — coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia, e executado pela Eletrobras — instituido em 1985 para promover o uso eficiente da
energia elétrica e combater o seu desperdicio.

Concessionaria de servigo publico: pessoa juridica que recebe a transferéncia da execugédo de um
servigo publico — exercendo-a em seu préprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo
usuario — através de acordo de vontades com a Administragéo.

Permissionaria de servigo publico: pessoa juridica que recebe a transferéncia da execugdo de um
servigo publico — exercendo-a em seu proprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo
usuario — através de ato unilateral, discricionario e precario da Administragéo.

Computagao em Nuvem (cloud computing): refere-se a utilizagdo da memoéria e da capacidade de
armazenamento e célculo de computadores e servidores hospedados em Datacenter e interligados
por meio da Internet, seguindo o principio da computagao em grade.

2. OBJETO DA CONTRATAGAO

O objeto desta contratagéo é a prestacao de servigo de engenharia para o desenvolvimento de projetos para
a reforma, adequagao e modernizagdo de subestagbes localizadas no Campus Manguinhos da Fiocruz.



Deveréo ser elaborados projetos nas areas de Elétrica, Arquitetura, Urbanismo, Estruturas, Civil e Telecomu-
nicagdes, incluindo a realizagdo de: (1) levantamentos e estudos preliminares; (2) relatérios e pegas técnicas
para aprovacao dos projetos; (3) encargos e especificagdes de servigos; (4) orcamentos; (5) planejamento de
execugao de obras e cronograma fisico-financeiro; (6) projetos de canteiro de obra, areas de vivéncias e
instalagdes provisorias para viabilizagdo de obras.

3. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO BASICO

3.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

Esta contratacao se justifica pelo provimento indireto das condi¢des necessarias de infraestrutura para o de-
sempenho de misséao institucional da Fiocruz, através do desenvolvimento de projetos e a modernizagédo das
redes de infraestrutura do sistema de distribuicao de energia elétrica do Campus de Manguinhos.

A Coordenagéao Geral de Infraestrutura do Campus (Cogic) é a responsavel pelos projetos, obras e manuten-
¢do dos Campi da Fundagao Oswaldo Cruz (Fiocruz) e, para tanto, por sua natureza institucional e pela
caracteristica das atividades que oferece, a Fiocruz tem a responsabilidade sobre a promogao de seguranga
e confiabilidade das instalagdes elétricas do campus.

As empresas responsaveis pelo desenvolvimento de projetos mantém seu corpo de profissionais em perma-
nente processo de atualizagdo em relagao as solugdes técnicas e materiais construtivos de natureza geral,
dessa maneira, estabelecer uma sinergia entre a Administragdo e as empresas de projetos de energia elétrica
é a melhor alternativa para se obter produtos de maior qualidade funcional, ambiental, técnico-construtiva e
estética, e com menores tempo e custos totais.

3.2. OBJETIVO DA CONTRATAGAO

O presente processo licitatério tem como objetivo a execugao de servigo de engenharia para elaboragao
de projeto para adequagéao, reforma e modernizagédo de parte do sistema de distribuicdo elétrica do
Campus de Manguinhos apontando as adequacées fisicas necessarias nas subestagées ETG 02 e
ETG 11, objetivando a desativacao e transferéncia das cargas das subestag¢ées ET 16, ETG 01 e ETG
17, esclarecendo os trabalhos a serem executados, as caracteristicas dos materiais a serem utilizados e
normas gerais de servicos a empresa contratada, doravante denominada como CONTRATADA, cabendo-lhe
o fornecimento de todos os materiais e de servigo necessaria a execugao dos trabalhos descritos nesta es-
pecificagao.

Tais projetos visam a promocgao das condigdes de infraestrutura necessarias para os servigos realizados no
campus da instituicao.

3.3. JUSTIFICATIVA NO QUE SE REFERE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA, NOTADAMENTE QUANTO A
VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL DO SERVIGO

Em funcdo da natureza dos servigos a serem contratados, das exigéncias legais e normativas aplicaveis, e
das caracteristicas e especificidades técnicas a serem observadas, a contratacdo devera ser realizada a partir
de Concorréncia Publica pelo Regime Diferenciado de Contratagao precedida de Qualificagdo Técnica de
empresas interessadas no certame licitatorio, desta forma consideramos que a licitagdo seja pelo tipo técnica
€ prego.



3.4. FORNECIMENTO DE UMA VISAO GLOBAL DO SERVICO E IDENTIFICAGAO DOS ELEMENTOS
CONSTITUINTES

A presente contratagdo de servigo refere-se a execugéo de projetos de engenharia relacionados a adequa-
¢bes as normas vigentes e recomendacgdes ambientais e todas as demais necessidades que se fazem ne-
cessarias nas subestagdes a serem reformadas, viabilizando uma melhor distribuigcdo de cargas atribuidas as
subestag¢des no Campus Manguinhos.

Adequagoes na subestagdo ETG 02 (Pavilhdao Carlos Chagas):

A CONTRATADA devera apresentar propostas que permitam a supressao das subestagdes ET 16 (Asfoc) e
ETG 01 (Pavilhdo do Relégio) e transferéncia de suas cargas para a ETG 02, que possui folga de demanda
de carga. A supressao se faz necessaria mediante a baixa demanda de utilizagdo dessas subestagdes e a
necessidade de adequacgao as normas. Cabe observar que a subestagdo ET 16 se encontra em desacordo
com as exigéncias de norma no que discerne a ndo utilizagao de transformadores imersos em 6leo isolante,
instalados no interior de edificagdes (Pavilhdo Carlos Augusto da Silva).

Para que seja possivel viabilizar a transferéncia, faz -se necessaria a ampliagdo dos 02 (dois) painéis do
Quadro Geral de Baixa Tensdo, Normal e Emergéncia, a ampliagéo da area fisica interna da subestacgéo,
assim como a construgcdo de encaminhamento dos cabos condutores de Baixa Tensao, interligando as su-
bestacbes a serem suprimidas ao Quadro Geral de Baixa Tens&o da atual subestagao ETG 02.

Além disso, devera ser construido um abrigo destinado a instalagdo de novos Painéis Gerais de Baixa Tensao
da Subestagdo. O abrigo devera ser localizado em uma area aprovada pela Cogic e pela COC.

Seréa de grande importancia a instalagdo de um QDGE, junto do atual QGBTN (existente) do pavilhdo Carlos
Augusto Silva, viabilizando uma melhor distribuicao de circuitos de emergéncia nessa edificagao.

Com relagdo a adequacgao as exigéncias de normas ambientais, devera ser providenciada a construgéo de
canaletas/barreiras de captagao de 6leo, para o caso de acontecer algum vazamento de combustivel na sala
dos GMG’s da subestacado ETG 02.

Adequacgoes na subestagdao ETG 11 (INCQS):

A CONTRATADA devera apresentar propostas que permitam a supressao das subestagées ET 17 (Farma-
codinamica), mediante a baixa demanda de utilizacdo desta subestagéo e devido a necessidade de adequa-
¢ao a norma ambiental.

Para a supressao da subestagdo ETG 17 e transferéncia de suas cargas para a ETG 11, faz -se necessaria
a adequacao dos 02 (dois) Quadros Gerais de Baixa Tens&o, Normal e de Emergéncia, assim como a cons-
trugdo de um novo encaminhamento envelopado de dutos para o trajeto dos cabos condutores de Baixa
Tensao, interligando o QGBT da subestagcdo ETG 11 aos Quadros Gerais de Distribui¢cao instalados no interior
do Pavilhdo da Farmacodinamica.

Objetivando a individualizagédo das cargas emergenciais do Pavilhdo da Farmacodindmica, sera necessaria a
construgdo de uma nova sala para abrigar o atual GMG, atualmente instalado no interior da ETG 17. Essa
construgao devera estar em conformidade com os requisitos das normas ambientais.

As seguintes disciplinas seréao envolvidas no desenvolvimento dos projetos:
- Elétrica
- Estruturas

- Arquitetura e Urbanismo



- Civil

- Telecomunicagbes/Seguranca

3.4.1. LOCALIZAGAO PREVISTA

As subestagdes, para as quais deverao ser desenvolvidos projetos através desta contratagéo, pertencem ao
Campus Manguinhos da Fiocruz, localizado na Avenida Brasil 4365, no bairro de Manguinhos, municipio do
Rio de Janeiro/ RJ.

Figura 1 — Subestacdes a serem desativadas e reformadas.

ETG 01
Principais edificacdes alimentadas pela Subestagao:

e Pavilhao Cardoso Fontes (11)
e Pavilhdo Gomes de Faria (10)
e Pavilhdao da Cavalariga (08)

e Pavilhao do Relogio (09)

e Pavilhdo Adolpho Lutz (14)



e Correios (95)

e Casade Cha (15)

e Pavilhdo Lauro Travassos (38)
e Quvidoria (94)

ET 16
Edificacdes alimentadas pela Subestagao:
e Pavilhdo Carlos Augusto da Silva (Asfoc) (03)
ETG 02
Edificagdes atualmente alimentadas pela Subestagao:

e Pavilhdo Carlos Chagas (04)

e Pavilhdo Mourisco (07)

e Pavilhdo Figueiredo de Vasconcellos (06)
e Pavilhdo Antigo Aimoxarifado Central (05)

Esta subestagéo absorvera todas as cargas das subestagbes ETG 01 e ET 16
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Figura 2 — Principais edificagcdes alimentadas pelas subestagdes ET 16, ETG 01 e ETG 02.

ETG 17

Edificacdes alimentadas pela Subestagao:

e Pavilhdo Osoério de Alimeida — Farmacodinamica (117)

ETG 11



Edificagcdes atualmente alimentadas pela Subestagao:

e Pavilhao principal do INCQS. (35)
e Deposito de inflamaveis do INCQS (76)
e Almoxarifado do INCQS (258)

Esta subestagéo absorvera todas as cargas da subestacédo ETG 17.

ANIETG 17

Figura 2 — Principais edificagcdes alimentadas pelas subestagdes ET 16, ETG 01 e ETG 02.

Gerad
N° do Prédio Subestagiao Unidades | Potencia (kVA) (T(r\? A;»r Acao
ET — 16 (Pavilhdo da | Vice Pre- A ser desati-
003A Carlos Augusto Silva) | sidencia 1x750 i vada
0004 ETG —02 (Pavilhdo loC 2x1500 2x450 A reformar
Carlos Chagas)
0099 ETG - 01 (I?gvﬂhao do 10C 2%1000 1x525 A ser desati-
Reldgio) vada
ETG 11 (Pavilhdo do
219A INCQS) INCQS 4x1000 2x440 A reformar
0187 ETG 17 (Pa?wnlha.o da 10C 1x500 1x150 A ser desati-
Farmacodinamica) vada

3.4.2. ESPECIFICAGAO DO DESEMPENHO ESPERADO



A partir do compartilhamento de esforgos entre a Administracdo e as empresas responsaveis pelo desenvol-
vimento dos projetos pretende-se obter projetos de maior qualidade funcional, ambiental, técnico-construtiva
e estética, e com menores tempo e custos totais.

Isso porque a Administragao pode empregar o conhecimento e experiéncia de seu corpo de profissionais na
elaboracao de conceitos de projeto, enquanto que pode contratar empresas capazes de desenvolver as so-
lugdes ja conceituadas utilizando solugbes técnicas e materiais construtivos alinhados com a oferta de mer-
cado e através de metodologia de trabalho inovadora.

Por fim, tal contratagcdo pode contribuir para a geracdo de emprego e renda, o estimulo ao desenvolvimento
de competéncias e conhecimentos técnicos na area de atuagao da saude publica e do complexo industrial da
saude, e o incentivo a articulagéo da cadeia de producéo da construgao civil.

3.4.3. SOLUCOES TECNICAS A SEREM ADOTADAS

Por se tratar de um local de projeto com um conjunto de edificagdes ja construidos, todas as novas constru-
¢cdes e solugdes técnicas propostas deverao respeitar as caracteristicas e os elementos existentes, harmoni-
zando com a paisagem urbana existente, a arquitetura e as construgdes historicas tuteladas.

As solugbes de projeto deverdo buscar interferir minimamente nos servigos cotidianos realizados no Campus,
principalmente no que se refere a logistica de execug¢ao da obra, adotando sempre os parametros de norma
no desenvolver dos trabalhos.

As solugbes técnicas propostas deverao seguir as diretrizes apontadas pela CONTRATANTE e, em especial,
deverao priorizar a sustentabilidade, a funcionalidade e os menores custos, visando o emprego de solu¢des
de projeto e materiais que se sustentem a longo prazo, sem necessidade de revisbes frequentes dos servigos
de engenharia realizados.

3.4.4. IDENTIFICACAO E ESPECIFICACAO DOS TIPOS DE SERVIGCO
Nesta contratacdo deverdo ser realizados os seguintes tipos de servigos:

o Levantamentos de dados de todas as disciplinas necessarias, incluindo levantamento de arquitetura,
estrutura e instalagbes das subestagbes e validagao do levantamento planialtimétrico cadastral (to-
pografia);

e Desenvolvimento do Estudo Preliminar;

e Desenvolvimento do Anteprojeto;

e Desenvolvimento de Projeto Executivo;

o Elaboracao de pecas complementares e obrigatérias para as fases de Anteprojeto e Projeto Exe-
cutivo, tais como encargos e especificagées de servigos; orgamentos (estimativos e definitivo);
planejamento de execucado de obras e cronograma fisico-financeiro; projetos de canteiro de
obra, areas de vivéncias e instalagdes provisérias para viabilizagao de obras.

3.5. PRAZO DA CONTRATAGCAO
A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:
Prazo de execugao estimado: 135 dias

A CONTRATADA tera 135 dias para concluir todos os servigos previstos no presente documento. Os 14 dias
iniciais do periodo de execugado do contrato devem ser utilizados para o alinhamento do escopo entre



CONTRATADA e CONTRATANTE. Os 14 ultimos dias do periodo de execug¢ao do contrato deverao ser utili-
zados para a conclusao de servigos pendentes, ajustes finais e entrega de toda a documentagéo pertinente
ao projeto, atestados e demais documentos oriundos dessa contratagao.

A CONTRATANTE podera emitir um Atestado de Capacidade Técnica parcial apds a aprovagao do Projeto
Executivo, ndo sendo permitida a emissao de Atestado de Capacidade Técnica parciais em etapas anteriores.

4. EQUIPE DE PROFISSIONAIS (CONTRATADA)

E de responsabilidade da CONTRATADA dimensionar, selecionar e mobilizar os profissionais necessarios
para o cumprimento de todos os servigos descritos neste Projeto Basico, assumindo a responsabilidade do
cumprimento de todo o escopo de trabalho dentro do prazo previamente estipulado, custo e qualidade previs-
tos.

A CONTRATADA devera designar, ao inicio dos trabalhos, o seu representante legal, que assumira a
coordenagéo dos trabalhos e que podera ser o responsavel técnico pelos trabalhos contratados. Cabera ao
representante técnico realizar a Coordenacgao Geral dos projetos, o planejamento, a programagao e o controle

de todas as atividades a serem desenvolvidas, sob a fiscalizagdo da CONTRATANTE, englobando:

e responder como supervisor pelo conjunto dos servigos previstos, legalmente habilitado no Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia (Crea) e representar a CONTRATADA junto 8 CONTRATANTE;

o estabelecer e gerir todos os processos de trabalho, compatibilizando o planejamento e o desenvolvimento
dos projetos, com os resultados pretendidos pela CONTRATANTE;

e controlar rigorosamente o cronograma de desenvolvimento do projeto, com suas respectivas etapas de
entrega;

e solicitar informagdes e levantamentos de dados inerentes aos projetos;

e ser responsavel pela compatibilizagdo dos projetos entre as diversas areas de atuacao e avaliando as

respectivas interferéncias;
o efetuar pesquisas de materiais que venham a ser propostos para utilizagéo junto aos fabricantes;

e controlar a apresentacdo da documentacao exigida pela CONTRATANTE, no que se refere as padroni-
zagdes de desenhos e documentos técnicos;
e discutir e aprovar os projetos junto a CONTRATANTE, ao final de cada fase de desenvolvimento;

4.1. DESCRIGAO DA EQUIPE MINIMA

Os quadros abaixo descrevem as atribuicdes e responsabilidades da EQUIPE MINIMA de profissionais exigi-
dos por disciplina para o desenvolvimento dos projetos. Os demais profissionais que vierem a compor uma
equipe de projeto, tais como, arquitetos e engenheiros, projetistas, técnicos, desenhistas, estagiarios, cadis-
tas, arquivistas, etc, deverao ser definidos pela empresa CONTRATADA sem custos adicionais a CONTRA-
TANTE.

E admissivel a multiplicidade de atribuicdes para um mesmo profissional, desde que legalmente habilitado. A
Coordenacgao de Projeto s6 podera ser exercida pelo profissional Responsavel Técnico pelo Projeto de Elé-
trica.

As principais atribuicbes e responsabilidades dos membros da equipe minima seréo:



e Serem o0s responsaveis técnicos pelos seus respectivos projetos.
e Coordenar a equipe de trabalho de sua respectiva disciplina atuando na gestdo dos processos do
projeto e acompanhando diretamente o que foi planejado e os resultados do desenvolvimento dos

trabalhos dos profissionais da sua equipe.

e Coordenar as corregdes, complementagdes e alteragbes nos produtos gerados nas atividades de
todas as etapas, conforme exigéncias e necessidades do processo do projeto reportando-as, tem-
pestivamente e sistematicamente ao coordenador do projeto por parte da CONTRATANTE, incluindo,
apresentacgao de propostas e alternativas de solugdes técnicas formalizadas e protocoladas, ou ainda,
solicitar alteragcées com justificativas técnicas para analise dos profissionais das outras disciplinas.

e Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a elaboracgéo técnica do objeto con-

tratual.

Profissional

Atribuicdes e Responsabilidades

Projeto de ELETRICA e AUTOMAGCAO: Enge-
nheiro Eletricista

Ser o responsavel técnico pelo projeto de Instalagdes
Elétricas a ser elaborado.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgao técnica, intelectual
e conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e ne-
cessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacio-
nadas com a elaboragao do projeto de sua disciplina.

Projeto de ARQUITETURA e URBANISMO: Arqui-
teto Urbanista

Ser o responsavel técnico pelos projetos de Arquite-
tura e Urbanismo.

Desenvolver os projetos de Arquitetura e Urbanismo,
segundo as normas, e segundo as exigéncias das de-
mais disciplinas, complementando-o e aprimorando-o,
se for o caso.

Conceber, elaborar e desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgao técnica, intelectual
e conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e ne-
cessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacio-
nadas com a elaboragao do projeto de sua disciplina.




Projeto de CIVIL e ESTRUTURAS: Engenheiro Ci-
vil

O profissional devera comprovar experiéncia na con-
cepgao e desenvolvimento completo (do dimensiona-
mento ao detalhamento) de projetos de estrutura.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgao técnica, intelectual
e conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e ne-
cessidades dos projetos.

Projetos de TELECOMUNICACOES/SEGU-
RANCA: Engenheiro de Telecomunicagbes ou
Eletricista ou Eletrénico com énfase em Telecomu-
nicacgoes.

Ser o responsavel técnico pelo projeto de Instala-
¢des de monitoramento e acesso as subestagdes
elétricas a ser elaborado.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do
projeto com respeito a concepgéao técnica, intelectual
e conceitual dos mesmos, conforme exigéncias e ne-
cessidades do projeto.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacio-
nadas com a elaboragao do projeto de sua disciplina.

Projeto de instalagbes de DRENAGEM: Enge-
nheiro Civil.

Responder tecnicamente pelas disciplinas de Hi-
draulica, Esgoto Sanitério, Drenagem.

Inteirar-se plenamente do projeto de Urbanismo e
conhecer todas as instalagoes e utilidades existentes
ou a serem implantadas pelo projeto, que sejam con-
dicionantes na escolha e dimensionamento da solu-
¢ao técnica mais adequada.

Desenvolver o projeto de sua disciplina segundo le-
gislacao aplicavel e normas regulamentadoras, crité-
rios de sustentabilidade e condicionantes definidos
pelas demais disciplinas.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacio-
nadas com a elaboragao do projeto de sua disciplina.

Projeto de instalagdes de COMBATE A INCEN-
DIO: Engenheiro Civil com especializagdo em Se-
guranga do Trabalho.

Responder tecnicamente pela disciplina de Combate
a Incéndio.

Inteirar-se plenamente do projeto de Urbanismo e
conhecer todas as instalagdes e utilidades existentes
ou a serem implantadas pelo projeto, que sejam con-
dicionantes na escolha e dimensionamento da solu-
¢ao técnica mais adequada.

Desenvolver o projeto de sua disciplina segundo le-
gislacdo aplicavel e normas regulamentadoras,




critérios de sustentabilidade e condicionantes defini-
dos pelas demais disciplinas.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacio-
nadas com a elaboragao do projeto de sua disciplina.

4.2. DA SUBCONTRATAGAO
A CONTRATANTE podera admitir subcontratagcées para execugdo dos seguintes servigos:
e elaboracao de levantamentos e laudos técnicos;

e realizacdo de estudos do solo — validagao de levantamento planialtimétrico georreferenciado (topografia),
cadastro de redes e levantamento arboreo;

e consultorias;

o elaboragcdo de maquetes eletrénicas e animacgdes.

4.3. APROVAGAO DA EQUIPE CONTRATADA

A empresa CONTRATADA devera apresentar a equipe que participara do trabalho proposto com a experién-
cia solicitada pela CONTRATANTE previamente ao inicio dos servigos.

Os produtos deverao ser desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, sendo indispensavel o re-
gistro da respectiva ART ou RRT, a identificagdo do autor e sua assinatura em cada pecga grafica e documento
técnico, de acordo com a disciplina especifica.

Os profissionais relacionados para compor a equipe minima (conforme detalhado no item supracitado), cuja
comprovacgao de experiéncia profissional ndo foi exigida na fase de habilitagcdo, dever&o apresentar curriculo
para aprovacéo a equipe de FISCALIZACAO em até 7 (sete) dias corridos ap6s a assinatura do contrato. A
partir da data da apresentacéo da equipe, a CONTRATANTE tera 7 (sete) dias corridos para se manifestar
quanto a aceitagao desta equipe. Em caso de ndo aceitagcédo pela CONTRATANTE de algum dos profissionais
indicados, um novo profissional devera ser apresentado em um prazo de 7 (sete) dias corridos.

A CONTRATADA s6 recebera a Ordem de Servigo para o inicio dos trabalhos apds a entrega das ART's e
RRT’s dos profissionais habilitados durante a etapa de licitagdo a equipe de FISCALIZACAO do Contrato. As
demais ART’s e RRT’s dos profissionais da equipe minima ora envolvidos no presente servigo deverdo ser
apresentadas em um prazo maximo de 7 (sete) dias contados a partir da sua aprovagao.

Em caso de substituicdo do profissional apos o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as
ART’s e RRT’s dos novos profissionais em substituicdo ao profissional anterior em um prazo maximo de 7
(sete) dias apds a sua aprovagao pelo CONTRATANTE juntamente com a baixa das ART's e RRT's do pro-
fissional anterior.

Em caso de envio de ART's e RRT’'s a CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar uma carta formal
listando todos os registros anexos.

4.4. DESCRIGAO DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia
da Coordenagdo Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/Cogic/Fiocruz), cabera a FISCALIZACAO do



Contrato, sendo responsaveis pela aprovagio dos servigos e produtos gerados pela empresa vencedora da
licitagao, denominada CONTRATADA, bem como a definigado de diretrizes e parametros técnicos para o de-
senvolvimento do projeto.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, é importante salientar que
esta parceria CONTRATANTE/CONTRATADA néo significa diluicdo das responsabilidades técnicas e legais
da CONTRATADA.

A CONTRATADA cabera a responsabilidade integral (técnica, operacional, legal, administrativa) pela presta-
¢ao dos servigos que compdem esta contratacéo, sendo ainda responsavel pelas subcontratagdes admitidas,
incluindo todas e quaisquer questdes estabelecidas nesta relagao, nas quais a CONTRATANTE e a(s) sub-
contratada(s) nao terdo quaisquer solidariedade, porém a CONTRATANTE podera exigir substituicdo da(s)
mesma(s) caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar riscos e/ou
danos ao objeto contratual descrito neste documento.

4.5. ALTERAGCOES DE ESCOPO

Fica reservado @ CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso,
nao previsto no edital, nas especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer forma, se
relacione direta ou indiretamente com o objeto da contratacao.

Caso a CONTRATANTE determine modificagdes em quaisquer projetos e/ou desenhos e/ou documentos ja
aprovados, implicando alteragbes necessarias e/ou obrigatérias com vistas a uma melhor adequacéo do con-
tetdo e resultados do objeto contratado, estas deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Nesse sentido, a
CONTRATANTE atuara sob o que determina a Lei 8666/93.

Nos casos nao abordados nas NBRs ou legislacéo vigente, poderéo ser consideradas normas internacionais
como ISO, ASHRAE, etc. Para incorporagéo de tais normas como procedimento valido para o desenvolvi-
mento das atividades, a FISCALIZACAO do contrato devera formalmente aprovar o uso de tal norma especi-
fica.

Quaisquer alteracdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste
documento devera ser apresentado através de solicitagdo formalizada e documentada onde constem argu-
mentagdes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem
algum valor tangivel aos servigos. A solicitagdo devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solici-
tagao, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitagées deverao ser sempre assinadas pelo
representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela Fiocruz.

4.6. PADRONIZACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS

A CONTRATANTE possui documentacgao especifica e padronizada para o desenvolvimento de cada uma das
atividades descritas no presente documento. Portanto, a CONTRATADA devera desenvolver a documentagao
técnica e o material grafico seguindo tais padrbes, a serem disponibilizados a CONTRATADA em momento
oportuno.

4.7. COMPATIBILIZAGAO E REVISAO DE PROJETOS

A empresa CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si, a cada etapa e/ou sem-
pre que solicitado pela CONTRATANTE. A compatibilizacdo dos projetos é responsabilidade exclusiva da



CONTRATADA. Caso sejam necessarias alteragdes e/ou revisdes de projeto, em todas as etapas do empre-
endimento, inclusive na fase de construgéo, imputaveis a incompatibilidades ou vicios de projeto, estas revi-
sdes serao de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Fiocruz.

4.8. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cedera os direitos patrimoniais relativos aos
trabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizagao e adaptagéo dos servigos objetos dessa con-
tratagao.

4.9. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servigos, informagdes
e documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagao dos dados, durante e apds a
execugdo dos servigos contratados. Qualquer divulgacdo somente podera ser levada a efeito mediante a
autorizagao escrita da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a Fundagédo Oswaldo Cruz
— Fiocruz.

5. DESPESAS
Estarao a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

e aquisicdo de todos e quaisquer insumos para a prestagcéo dos servicos, tais como locagédo de espagos;
aquisicdo de hardware e software; aquisicdo de equipamentos ou instrumentos de qualquer natureza e
finalidade; fornecimento de uniformes e Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC) ou Individual (EPI);
mobiliario de qualquer natureza e finalidade, material de escritério e expediente;

o diarias, deslocamentos (terrestres, viarios ou aquaviarios), hospedagens e alimentacao de sua propria
equipe ou subcontratadas, seja por solicitacdo expressa da CONTRATANTE para participagao em algum
evento imprescindivel ou reunido, ou por decorréncia da execugao dos servigos;

e impressdes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, de todas e quaisquer pegas que compo-
nham o conteudo técnico decorrentes das diferentes fases de desenvolvimento de projeto;

e envio de documentos a CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportadoras);

e subcontratagdes ndo previstas no edital que se fagam necessarias para o atendimento pleno das diretri-
zes e escopo do objeto contratual;

e Pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais e tributarias incidentes ou que vierem
a incidir decorrentes da contratagéo junto aos 6rgaos da Administragao Publica municipal, estadual ou
federal, Conselhos de Classe, sindicatos e confederagdes, dentre outros.

6. ESCOPO GERAL (CARTEIRA DE PROJETOS OU PORTFOLIO)
Os servigos que constituem esta contratagao sao:

o Elaboragao de levantamentos das edificagbes como base para o desenvolvimento dos projetos;
e Levantamentos de circuitos (cargas) existentes nas referidas subestagées, assim como possiveis lo-

calizagbes de interceptagado dos caminhamentos dos circuitos a serem remanejados;



Elaboragdo de Memoriais de Calculo de dimensionamentos dos circuitos a e serem derivados;
Elaboragéo de proposigbes que sirvam como base para o desenvolvimento dos projetos, incluindo
levantamento de possiveis interferéncias;

Projeto Executivo de Arquitetura e Urbanismo das areas que necessitam de intervengdes construti-
vas: sala de quadros elétricos (que substituira os quadros da ETG 01), sala do gerador da ETG 17,
ampliagéo da area principal da subestacao ETG 02, intervengdes necessarias ao longo dos caminha-
mentos dos cabos;

Projeto Executivo Estrutural das construgbes a serem implantadas, assim como dos caminhamentos
(caso necessario);

Projeto Executivo de instalagées elétricas considerando todos circuitos de distribuicao, cabeamentos
e encaminhamentos compatibilizados com os dimensionamentos executados através do memorial de
calculo;

Projeto Executivo das intervengdes nos QGBT’s da ETG 02 e ETG 11, considerando todos os deta-
Ihamentos necessarios e suficientes ao perfeito entendimento orgamentario e construtivo das inter-
vengdes que se fizerem necessarias;

Projeto Executivo dos remanejamentos e reformulagéo do sistema de monitoramento dos parametros
elétricos das subestagdes envolvidas, assim como a implementagao do novo sistema de acessibili-
dade das subestacées ETG 02 e ETG 11;

Projeto Executivo de desenvolvimento e flexibilizagdo da construgéo existente da subestagdo ETG
02 para acessibilidade aos equipamentos principais existentes nesta subestagao, incluindo uma pla-
taforma estrutural para retirada em situagdo de manutencgéo dos transformadores e acessibilidade a
parte de tras dos cubiculos de Baixa Tenséo instalados junto a parede;

Os projetos executivos a serem desenvolvidos deverao conter as infraestruturas necessarias e sufi-
cientes para viabilizar as demoligcdes das estruturas existentes das subestagées ETG 01 e ETG 17,
prevendo, além das demoli¢des, a revitalizagao das areas antes ocupadas pelas subestagdes.

Os projetos executivos a serem desenvolvidos deverao conter as infraestruturas necessarias e sufi-
cientes para uma reformulagao do ramal principal de Média Tensao existente nos pontos das desmo-
bilizacdes das Subestacdo ETG 01, ET 16 e ETG 17;

Os projetos desenvolvidos deverdo conter um conjunto de informagdes técnicas necessarias e sufici-
entes para a realizagdo do processo licitatério para contratagdo de obra, contendo de forma clara,
precisa e completa todas as indicagdes e detalhes construtivos para o perfeito entendimento técnico
de tudo aquilo que foi proposto, projetado e especificado, visando montagem e execugao dos servigos
de obras e/ou fornecimento de materiais e equipamentos, entre quaisquer outros produtos especifi-
cados.

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de qualquer servigo ndo expressamente
previsto neste edital, mas que se faga necessario para o atendimento pleno das diretrizes e escopo

do presente objeto contratual, objetivando a futura abertura licitatéria para contratagdo de obra para



execugao do projeto em pauta. Para isso, a CONTRATADA devera complementar, sem 6nus a Fio-
cruz, quaisquer outros elementos solicitados pela CONTRATANTE, de modo a atender plenamente
os requisitos documentais necessarios a abertura do referido processo licitatério.

o Elaboragdo de um planejamento logistico de execuc¢do da obra, considerando que parte dos servigos
devera ou podera ser executada em horarios especiais ou finais de semana. O planejamento devera
ser elaborado através de interlocugdes envolvendo CONTRATADA - CONTRATANTE - USUARIOS.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

Segue descrita a metodologia para execugéo do servigo, observando os pontos de inspegao, 0s servigos e a
especificagdo do método e material a ser utilizado.

7.1. DISPOSIGCOES GERAIS

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e nor-
mas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto da contratagao, inclusive por
suas subcontratadas, sejam pessoas fisicas ou juridicas.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira in-
tegral responsabilidade pela boa execuc¢éo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como, pelos danos
decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos
a legislagéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
objeto do contrato.

7.2. INTERFACE COM AS PARTES INTERVENIENTES

A CONTRATADA é responsavel por conhecer as condigoes peculiares decorrentes da execugao dos servigos,
tais como: conhecimento do local, terreno e vizinhanga, suas caracteristicas naturais e de infraestrutura; co-
nhecimento dos procedimentos de aprovagéo de projetos edilicia dos 6rgaos fiscais; conhecimento dos pro-
cessos de trabalho e procedimentos na comunicagdo com os usuarios do Empreendimento; conhecimento
dos procedimentos especiais, relativos as expertises especificas do empreendimento.

Para tanto, desde o inicio do servico, a CONTRATADA devera adquirir, de forma proativa e presencial, todas
as informacgdes necessarias para o desenvolvimento e conclusao plenos dos servicos. A CONTRATADA de-
vera realizar visita ao local do empreendimento, e caso necessario, consulta direta aos érgdos municipais e
estaduais e as leis, decretos e normas pertinentes, levantamentos e entrevistas com usuarios. Até que todas
as duvidas ou pendéncias se esgotem ao longo do desenvolvimento do projeto, novas visitas e reunides
poderao se fazer necessarios, devendo a equipe da CONTRATADA estar disponivel para atender a tais even-
tos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reuniées periédicas no Rio de Janeiro, na sede da
Cogic/Fiocruz, as quais deverao comparecer o Coordenador de Projeto e todos os responsaveis técnicos cuja
presenca se faga necessaria, conforme convocagao da CONTRATANTE. A sede da Cogic esta situada na
Avenida Brasil, 4365 no bairro de Manguinhos no Rio de Janeiro. A periodicidade minima prevista é de 2
(duas) reunides mensais, podendo ser alterada segundo a necessidade do projeto.



As datas e horarios para a realizagdo das reunides ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e
serao agendadas em conjunto com o Coordenador de Projeto. Caso a empresa CONTRATADA tenha sede
fora do Rio de Janeiro, a reuniao devera ser agendada com antecedéncia, a fim de que a empresa possa
providenciar os deslocamentos da equipe, onde todos os custos deverao ser de responsabilidade da CON-
TRATADA.

Todas as decisdes discutidas e promovidas em reunido deverao ser registradas em ata, cuja elaboracao ¢é de
responsabilidade da CONTRATADA, e que devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis ao Gestor do
contrato da CONTRATANTE.

7.3. PLANEJAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO

A CONTRATADA devera desenvolver, previamente ao inicio do servigo, o seu planejamento, definindo a
logistica de execugéao, controle e gerenciamento de risco em todas as etapas do projeto, considerando sua
alta complexidade. Este planejamento devera nortear o Gerenciamento do servigo, sendo importante instru-
mento para informar a Contratante acerca do andamento do servigo e documentar o processo sobre a reali-
zacao do mesmo, através de sua atualizacao frequente.

Para o inicio e desenvolvimento das atividades, considerando as variaveis peculiares ao OBJETO deste con-
trato, compete a CONTRATADA desenvolver um plano de trabalho detalhado, avaliando sua compatibilidade
com o cronograma elaborado e proposto pela Fiocruz.

Desta forma, a CONTRATADA podera propor sua alteragédo, desde que seja feita com o objetivo de diminuir
0s prazos e/ou aperfeigoar os produtos, sem quaisquer 6nus ou danos para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar documentagao em quantidade e frequéncia pré-determinada, contendo
a listagem dos produtos e suas datas de entrega, registro das emissdes de desenhos, memoarias de calculo,
relatérios e demais informacgdes necessarias para compor o GERENCIAMENTO do servigo. Todos esses
elementos deverao ser compatibilizados com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro do contrato
para que seja possivel, por parte da CONTRATANTE, uma melhor avaliagdo do servi¢o contratado.

7.4. FLUXO GERAL DE ENTREGAS DOS PRODUTOS

O desenvolvimento dos projetos sera dividido em etapas, conforme descrito neste documento. As entregas
dos produtos referentes as etapas do trabalho bem como qualquer documentacéo referente ao processo de-
verao ser realizadas através do servigo de protocolo da Cogic.

A CONTRATADA devera previamente ao término da etapa, e com uma antecedéncia, enviar o projeto em
formato digital para apreciacdo da FISCALIZACAO. Toda entrega devera ser formalizada com o envio de um
pacote unico. Esses 25 dias corridos serdo subdivididos da seguinte forma:

= 5 dias para primeira andlise pela FISCALIZACAO;
= 5 dias para revisao pela CONTRATADA,;
= 5 dias para aprovacéo final pela FISCALIZACAO.

Apos a primeira andlise, a CONTRATADA recebera um relatério de avaliagdo, contendo pontos de inspegao,
indicando correcdes e alteragdes entre outras agdes a serem executados. A entrega deste relatério a CONTRA-
TADA sera formalizada através de documento com registro de recebimento e ciéncia do que estara sendo solici-
tado. Apés essa primeira analise, podera ser liberado o pagamento correspondente ao recebimento inicial
da fase, que corresponde a 5% DA RESPECTIVA ETAPA.



Para que uma fase seja considerada concluida, a mesma devera ter todos os seus pontos de inspegdo cumpridos
e ter o aceite formalizado pela FISCALIZACAO, com a apresentagao/entrega integral dos produtos dessa etapa
conforme requisitos descritos neste documento, onde constem as assinaturas e os nimeros do registro profissional
dos respectivos responsaveis técnicos. Com isso sera liberado o pagamento correspondente ao recebimento
final da fase, que corresponde a 95% da mesma.

A fase subsequente s6 podera ser iniciada com a conclusao e aprovacao da fase anterior.

A CONTRATADA sera responsavel, pelo fornecimento do produto impresso e assinado pelos responsaveis
técnicos, bem como de todos os arquivos eletronicos editaveis referentes aos documentos de projetos. Todos
os arquivos deverao ser entregues em seus formatos originais e em formato PDF para impresséo nos tama-
nhos compativeis com o documento e gravados em midia digital compativel (CD ou DVD).

A Coordenagéao Geral de Infraestrutura dos Campi ndo possui sistema de Gestao Eletrénico de Documentos,
portanto, a entrega do material referente as etapas que compde o escopo do trabalho bem como qualquer
documentacao referente ao processo, devera ser realizada através do Servigo de Protocolo da Cogic. Cabe
informar que o Servico funciona das 08h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira. Caso 0s servigos sejam
realizados em outro Estado da Federagéo, a empresa CONTRATADA podera enviar material através de sis-
temas de entrega, preferencialmente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios S/A) ou, es-
poradicamente, servigos de courier particulares. Em ambos os casos, os horarios para envio de qualquer
material ou documentagédo deverdo ser os mesmos do Servigo de Protocolo da Cogic; assim sendo, a em-
presa CONTRATADA devera apresentar o protocolo de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega
do material na empresa transportadora.

Sempre que necessario o envio de documentos a Fiocruz, a CONTRATADA devera enviar um documento
formal listando todos os demais documentos anexos.

7.5.FASES DE PROJETO

O desenvolvimento dos servigos pela CONTRATADA envolve a elaboragao de projetos completos de enge-
nharias e arquitetura, contemplando diversas fases subsequentes e interdependentes entre si, compostas de
produtos claramente identificados de modo a possibilitar as conferéncias, validagdes e medi¢des pela FISCA-
LIZACAO.

O escopo das atividades previsto no presente documento sera dividido em 05 Fases, que deverao ser desen-
volvidas de maneira harmdnica e deverao ser compatibilizadas entre todas as disciplinas.

Os servigos so6 poderao ser iniciados com o recebimento de uma Ordem de Servigo (OS) que indica a Fases
ao qual se refere e seu respectivo prazo de desenvolvimento, a saber:

O pagamento esta ligado diretamente a cada uma das Fases, que s6 sera realizado apds sua revisao e aprovagao.
A entrega dos produtos de cada uma das Fases corresponde a uma parcela do pagamento, desde que todos os
produtos tenham sido entregues; o pagamento integral da Fase sé ocorre com todos os seus produtos entre-
gues e aprovados pela FISCALIZACAO da FIOCRUZ.

CRONOGRAMA FASES DE PROJETO
180 DIAS
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8. DIRETRIZES GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

Os parametros, conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deverao ser os norteadores
de todos os projetos dentro do escopo deste contrato, além das diretrizes especificas para cada disciplina.

Nao serao aceitos projetos que nao estejam de acordo com quaisquer diretrizes vigentes e/ou definidos pela
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera adotar, para todas as fases e disciplinas, as seguintes diretrizes para o em-
preendimento:

8.1. PREMISSAS LEGAIS E NORMATIVAS




A CONTRATADA devera produzir toda a documentagao técnica necessaria a contratacdo de uma obra pu-
blica atendendo os preceitos constantes na Lei 8.666 e INO5 (e demais leis complementares) que institui
normas para licitagdes e contratos da Administragéo Publica.

Ao final do documento encontram-se listadas Siglas, Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente
considerados na edi¢cao deste documento para contratagao do projeto, sem prejuizo de outros ordenamentos
da legislagdo vigente que sejam aplicaveis ao objeto da contratagao, respeitando-se todas as esferas de
atuacdo: Federais, Estaduais e Municipais.

Cabe ainda ressaltar que sempre devera ser considerada a versdo mais atualizada da legislagdo citada.

8.2. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Caso sejam necessarias intervengdes em areas publicas, em decorréncia da reforma e adequacgao das su-
bestagdes, a CONTRATADA devera considerar todas as recomendagdes do Decreto-lei n°® 5296 de 2 de
dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promogao de acessibilidade das
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida. Portanto, a concepgéo e a implantagcdo dos projetos
arquiteténicos e urbanisticos em locais publicos deverao atender aos principios do desenho universal, tendo
como referéncias basicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR 9050:2015), as legislagtes
especificas e as regras contidas no referido decreto.

8.3. SUSTENTABILIDADE

O Governo Federal através da Instrugdo Normativa n°® 02 de 04 de junho de 2014, estabelece critérios de
sustentabilidade ambiental, que devem ser considerados nos processos de aquisicdo de bens, contratagao
de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

Para isso, a CONTRATADA devera ter conhecimento dos procedimentos e expertises necessarias ao desen-
volvimento de um projeto sustentavel, ja que o objetivo sera a obtengao da certificagdo ambiental.

As solugdes construtivas e seus materiais, tanto os de estruturas, como os de instalagcdes e os de acaba-
mento, deverdo ser pensados em seus diferentes aspectos: o material devera ser resistente, atender aos
requisitos de biosseguranga, baixo custo, procedéncia (preferéncia por materiais locais) e que permita seu
reuso ou reciclagem ao término de sua vida util.

A CONTRATADA devera identificar eventuais impactos ambientais causados pelas atividades projetadas no
local de insergéo do projeto.

8.4. SEGURANCA PATRIMONIAL

O projeto devera favorecer a seguranca dos usuarios e patrimoénio publico contra roubo e vandalismo, através
de estudo e incorporagdo em seu projeto, junto com o setor de Seguranga da Fiocruz, de solugbes para
controle de acesso e monitoramento.

8.5. SOLUGCOES DE PROJETO RACIONAIS
A CONTRATADA devera apresentar solugdes de projeto que possibilitem:

e Facil manutengao e conservagao, compativeis com o custo da instalagdo dos sistemas projetados,
observando as possibilidades de mudancgas de uso e reformas;



o Acessibilidade aos espagos projetados, viabilizando uma adequada manutengao dos elementos en-
volvidos, envelopes de dutos para caminhamento dos cabos alimentadores, salas de Quadros e do
Gerador e das subestagoes;

o Gestao eficiente de energia, de agua, de residuos e de operagado do empreendimento.

8.6. PROCESSOS CONSTRUTIVOS RACIONAIS
A Contratada devera apresentar processos construtivos:

e Integrados, proporcionando economia na execugao, conservagao e operagao, sem prejuizo da dura-
bilidade da edificagao;

¢ Que apliquem tecnologias que permitam a concluséo da obra nos prazos esperados pela Instituicao;

e Que possibilitem a gestao eficiente de energia, de dgua, de residuos e de operagao durante a execu-
¢ao da obra.

8.7. CONFORTO ERGONOMICO, VISUAL E ACUSTICO

A CONTRATADA devera atender a todos os parametros e indices recomendados por norma (NRs, NBRs,
legislagéo) para a segurancga e conforto ergondmico, visual e acustico dos usuarios das edificagdes.

8.8. PONTOS CRITICOS ESPECIFICOS DO CONTRATO

Alguns elementos integrantes do escopo da CONTRATADA deverao receber atencéo especial e, portanto,
sé&o destacados abaixo:

=  Levantamento;

=  Projeto de Elétrica e Automagéo;

=  Projeto de Telecomunicagao e seguranga;

=  Projeto de Arquitetura e Urbanismo;

=  Projeto de Civil e Estrutura;

=  Projeto de Drenagem;

=  Projeto de combate a Incéndio.

9. DESCRIGAO DOS SERVIGOS A EXECUTAR
9.1. SERVICOS PRELIMINARES

9.1.1. LEVANTAMENTOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA E INSTALAGOES

Previamente ao desenvolvimento dos projetos, a CONTRATADA devera proceder ao levantamento com
registro fotografico, grafico e eletrénico em sistema CAD das areas de intervengao definidas pela CONTRA-
TANTE.

Conforme a exigéncia de cada projeto, o levantamento abrangera a disposi¢ao geral da arquitetura (incluindo
a metragem quadrada de cada ambiente, dimensdes horizontais e verticais, revestimentos e mapa de esqua-
drias), a identificagao e localizagao de todos os pontos de instalagao aparentes (incluindo equipamentos pre-
diais), e os elementos estruturais existentes.



A CONTRATADA devera cumprir todas as normas e praticas aplicaveis a um servigo de levantamento de
arquitetura, estrutura e instalagdes. Devera ser dada especial atengdo a Seguranga do Trabalho no tocante
ao uso de Equipamentos de Protecéo Individual (EPI), tais como luvas, mascaras e calgados fechados.

Caso a FISCALIZACAO considere inexpressivos quaisquer produtos elaborados ou que os mesmos conte-
nham erros ou auséncia de alguma informacgao, estes serdo recusados e a CONTRATADA devera apresentar
novos produtos e/ou executar novamente os servigcos para nova validagdo sem 6nus paraa CONTRATANTE.

O inicio do desenvolvimento dos projetos estara condicionado obrigatoriamente a aprovacéao dos le-
vantamentos realizados pela CONTRATADA.

9.1.1.1. CRITERIOS PARA MEMORIA DE LEVANTAMENTO:

A CONTARTADA devera produzir um Caderno de Memoéria de Levantamento e Registro Fotografico que
visa subsidiar o processo de conferéncia e validagdo do levantamento realizado.

O caderno contera os registros graficos realizados a mao livre sobre as plantas dos projetos originais das
subestacgdes. Os registros conterdo todas as informagdes sobre as condigbes existentes encontradas no local,
grafados em caneta na cor vermelha.

Junto as informagdes apresentadas em croquis, a CONTRATADA devera apresentar fotos que comprovem o
registrado.

9.1.1.2. CRITERIOS PARA REGISTRO GRAFICO E ELETRONICO EM SISTEMA CAD:

Todos os desenhos a serem emitidos deverdo estar em total conformidade com o normatizado no "Caderno
de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD", elaborado pelo Departamento de
Arquitetura e Engenharia (DAE)/ Cogic.

A impressao de arquivos digitais cadastrais das edificagbes que possam servir de subsidio, referéncia ou
base pararealizagdo dos levantamentos ficara a cargo e as expensas exclusivas da CONTRATADA, cabendo
a CONTRATANTE apenas o fornecimento de tais arquivos.

Cada prancha podera conter o maior numero de desenhos possivel, porém respeitadas as escalas de apre-
sentacao definidas pela CONTRATANTE e as dimensdes maximas da prancha A0.

Além dos arquivos digitais produzidos, a CONTRATADA devera fornecer 1 (uma) cépia impressa dos registros
de levantamentos realizados para validagao pela FISCALIZACAO, que sera responsavel ainda por orientar o
desenvolvimento dos trabalhos e sanar as duvidas pertinentes.

Abaixo sao descritos os componentes do registro grafico e eletronico com suas especificidades para
o levantamento arquitetonico, estrutural e de instalagdes gerais:

o Plantas Baixas: devem registrar a conformac¢ao no plano horizontal da edificagdo indicando o uso de
cada ambiente e dimensionamento (cotas e niveis acabados) de todos os pavimentos. Conforme a exi-
géncia estabelecida pela CONTRATANTE para cada projeto, podem representar a estrutura, alvenaria,
tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura), pontos de instalagdo aparentes
e equipamentos fixos. Apresentagcao em escala 1:50.

o Planta(s) de Cobertura: registram a configuragao arquitetdnica indicando o dimensionamento (cotas e
niveis acabados) de todos os seus elementos. Representa(m), conforme o caso, telhados, lajes, terracos,
lanternins, domus, calhas, e equipamentos fixos. Apresentacao em escala 1:50.



e Cortes Gerais: representam, no plano vertical, a compartimentacao interna da edificacédo e a configura-
¢ao arquitetdnica da cobertura indicando o dimensionamento (alturas e niveis acabados) de todos os
pavimentos e elementos arquitetdnicos significativos. Representam a estrutura, alvenarias, tetos rebaixa-
dos, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura) e, conforme o caso, telhados, lanternins, sheds,
domus, calhas, caixa d'agua e equipamentos fixos. Apresentagdo em escala 1:50.

o Fachadas: representam a configuragdo externa da edificacdo indicando seus principais elementos. Re-
presentam a estrutura, alvenarias, revestimentos externos, esquadrias (com sistema de abertura) e con-
forme o caso, muros, grades, telhados, marquises, toldos, letreiros e outros componentes arquitetdnicos
significativos. Apresentacdo em escala 1:50.

O servico de levantamento arquitetonico, estrutural e de instalagdes gerais devera ser realizado por Arquiteto
ou Engenheiro Civil, que assinara o laudo técnico e também apresentara ART/RRT correspondente a este
servico.

O levantamento das instalagdes elétricas devera apresentar as seguintes informagées:

e Os sistemas de distribuicdo dos circuitos elétricos existentes, tanto nas subestagdes a serem refor-
madas quanto nas subestag¢des a serem desativadas;

e Os circuitos de sistema de supervisionamento de parametros elétricos, indicando em planta baixa a
localizagdo dos mesmos nas subestagdes, incluindo circuito;

e As demandas das cargas dos circuitos a serem remanejados;

o Elaborar levantamento de possiveis caminhamentos a serem implementados para a interceptacéo
dos deslocamentos dos circuitos a serem remanejados para as novas subestagoes.

Para tanto, serdo apresentados os seguintes produtos:

e Plantas de situagdo: contendo os caminhamentos existentes nas &reas de intervencéo -
Apresentagdo em escala 1:100 ou 1:200;

e Plantas baixas contendo todos os equipamentos elétricos localizados dentro de cada
subestagdo e seus circuitos elétricos - Apresentacdo em escala 1:50.

¢ Documento contendo os levantamentos das cargas existentes nas subestagées e a memaria
do levantamento.

O servigo de levantamento e avaliagdo das instalagdes elétricas devera ser efetuado obrigatoriamente por
Engenheiro Eletricista que assinara o laudo técnico e apresentara ART correspondente a este servigo.

9.1.2. VALIDAGAO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL (TOPOGRAFIA)

A empresa devera realizar a validagdo do levantamento planialtimétrico georreferenciado a ser fornecido pela
CONTRATANTE, através da verificagdo das informagdes que constam no levantamento existente, comple-
mentando-as, conforme a necessidade.

E de responsabilidade da CONTRATADA validar todas as informagées necessarias para o desenvolvimento
de projetos executivos.

A CONTRATADA devera realizar a complementagao do levantamento topografico sempre que constatar di-
ferengas entre o que consta no levantamento topogréfico e o existente no local e caso considere necessario
o levantamento de mais pontos para o desenvolvimento preciso de projetos executivos.

As complementagdes do levantamento serdo executadas usando o sistema UTM Sirgas 2000 e topografia
digital e com base nesta especificagéo técnica.



Como referéncia, ficam estabelecidos os seguintes equipamentos minimos que deverao ser utilizados para
levantamento em campo:

a) Estagdo Total Leica TRC-407, dotada de tecnologia de leitura de distancias com laser visivel
(PinPoint), ou similar;

b) Nivel 6ptico Leica NA-720 ou similar.

O servigo de validagédo do levantamento topografico devera utilizar como referéncia as poligonais e marcos
topograficos utilizados no ultimo levantamento realizado no Campus e na Expanséo. Para que este trabalho
seja realizado, a CONTRATANTE fornecera um relatério contendo a monografia dos pontos das poligonais.

Fica estabelecido, como referéncia, a densidade de pontos descrita abaixo, ou superior, de forma a permitir
definicao do greide do terreno, a interpolagéo digital de curvas de nivel, que serdo a cada metro, produzidas
por software especifico e o detalhamento dos elementos presentes na area:

o Escala e densidade minima de pontos a serem levantados:

Escala N° pontos por hectare

1:250 200 pontos

A CONTRATADA devera observar as seguintes recomendacdes para a validagdo do levantamento topogra-
fico, com relagao aos elementos abaixo:

e Relevo:

o As linhas de extremidade dos objetos construtivos (meios-fios, postes, caixas, etc.) e o centro
geométrico das superficies (meio de estacionamentos e eixo de vias) deverdo possuir cotas de
nivel, constando numero, cota e descrigao.

o Os taludes e acidentes topograficos existentes devem estar representados.

o Vegetacgao:

o Para o caso de individuos arbéreos que ndo constem no levantamento topografico deverao ser
levantadas as informacdes de: cota ao nivel do solo, DAP, didametro da copa e altura total.

o As areas com presencga de grama, mato e outras vegetacdes devem estar identificadas.

o Edificag6es e Elementos Construidos:

o A CONTRATADA devera verificar se todos os elementos construidos existentes (cercas, tampas,
postes, pocos de visita, canaletas, escadas, rampas, etc.) constam no levantamento topografico
a ser validado.

e Sistema Viario:

o As ruas e calgadas devem ter sua pavimentagéo identificada.

o Devem ser representados estacionamentos, faixas elevadas, lombadas, rebaixamentos de calga-
das, meios-fios, etc.

o Elementos de Redes de Infraestrutura:

o Devera constar todas as tampas de infraestrutura existentes no local, locadas e devidamente
diferenciadas, através de textos e distingao grafica.

o Seréo diferenciados pelos seguintes usos:

a) Esgoto Sanitario (ES);
b) Aguas Pluviais (AP);
c) Abastecimento de Agua (AA);



d) Gas (GS);

e) Telefonia e Dados (TEL);
f) Energia Elétrica (EL);

g) lluminagéo Publica (IP).

O levantamento planialtimétrico cadastral devera ser entregue em plantas coloridas com legenda adequada,
em formato impresso e DWG. O arquivo DWG devera seguir o padrdo de layers utilizado pela CONTRA-
TANTE.

A empresa devera apresentar ART correspondente ao servigo de validagdo de levantamento topografico.

9.2. DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

A FISCALIZACAO cabera a definicao de diretrizes e parametros técnicos para desenvolvimento dos projetos
e quaisquer alteracdes que se fizerem necessarias deverao ser previamente aprovadas antes de seu prosse-
guimento. Cabera ainda a supervisao e aprovagao dos projetos elaborados pela CONTRATADA.

Os projetos deverado ser apresentados através de um conjunto completo de informagdes obtidas a partir de
memoriais descritivos e justificativos, memorias de calculos, planilhas, desenho em 3D e 2D, croquis e/ou
outros documentos necessarios a perfeita compreenséo dos objetivos estabelecidos pela FISCALIZACAO.

Os projetos deverao ser desenvolvidos de maneira harménica e compatibilizados entre si, atendendo, sempre
que possivel, aos seguintes requisitos gerais, baseados na Lei n° 8.666/93:

e Funcionalidade e adequacao ao interesse publico; observando as possibilidades de mudancgas de uso e
reforma dos espacos.

e Economia na execugao, conservagao e operagao, adotando, sempre que possivel, um sistema de modu-
lagdo de componentes.

o Utilizacdo de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo
da edificacao.

o Facilidade na execucgao, conservagao e operagao sem prejuizo da durabilidade.
e Adocéo de normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho adequadas.

Cabera a CONTRATADA a coordenacgao da elaboragéo dos projetos de maneira a considerar todas as suas
interferéncias. A elaboragéo dos projetos, por sua vez, devera ser de responsabilidade de técnicos legalmente
habilitados por Conselho Profissional — Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (Crea) —, devendo a CONTRATADA providenciar os respectivos Registros (RRT)
ou Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes aos projetos incluidos no Escopo Geral desta
contratagdo — ver item 0 deste Projeto Basico --, nos termos da Lei n.° 6496/77.

A CONTRATADA recebera os manuais de procedimentos, os documentos padronizados pela CONTRA-
TANTE e outras informacgdes relevantes, tais como o Plano Diretor da Fiocruz, o Plano de Saneamento, os
Projetos Conceituais (Estudos Preliminares) e estudos de cada projeto para desenvolvimentos do escopo
geral.

Os desenhos em 2D deveréo ser gravados em formato "DWG" e o método de desenho (/ayers, fontes, pa-
drdes gerais e blocos) e o formato de pranchas seguira os padrdes definidos pela ABNT e pelo "Caderno de



Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD" (revisdo D, dezembro de 1997) elabo-
rado pela CONTRATANTE, que devera ser entregue a CONTRATADA.

A CONTRATADA devera elaborar um Caderno de Encargos e Especificagées (CE) a partir do modelo de
documento fornecido pela CONTRATANTE. Deverao ser respeitados o conteudo geral, a l6gica de estrutura-
¢ao e a diagramagao do documento, adequando-o as particularidades do projeto desenvolvido. N&o sera
aceito um CE que ndo esteja compatibilizado com o projeto ou que ndo corresponda integralmente as carac-
teristicas acima descritas, impedindo inclusive o aceite da fase de desenvolvimento correspondente.

Para a especificacdo de materiais, deverao ser consideradas, sempre que possivel, as caracteristicas da
regiao onde o projeto sera executado, em especial quanto as peculiaridades do mercado local. Assim como
as condig¢oes locais em relagao ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas, visando equilibrar econo-
mia e desempenho técnico, custos de fornecimento e de manutengéo, sem prejuizo da vida util das edifica-
¢bes e seus componentes.

As planilhas de quantitativos e orgamento deverao ser elaboradas pela CONTRATADA adotando-se por base
o Sistema de Planejamento (Sisplan) da CONTRATANTE. Deverédo ser respeitados o conteudo geral, a légica
de estruturagao e a diagramacao do sistema, adequando-o as particularidades do projeto desenvolvido. Nao
sera aceita uma planilha que ndo esteja compatibilizada com o projeto ou com o caderno de encargos e
especificagdes, ou que nao corresponda integralmente as caracteristicas acima descritas, impedindo inclusive
0 aceite da fase de desenvolvimento correspondente.

Os memoriais descritivos e justificativos, especificagdes (incluindo as listas mestras e tabelas de fabricantes
referenciais), memorias de célculo, planilhas, etc., elaborados pela CONTRATADA deveréo ser digitados con-
forme os padrdes estabelecidos pela Fiocruz, em formato "DOC" ou "XLS", conforme o caso, em papel for-
mato A4 e com carimbo ou folha-rosto contendo as informagdes necessarias para sua identificagao.

O Planejamento da Execugdo da Obra (PO) e seu respectivo cronograma fisico-financeiro devera ser elabo-
rado utilizando-se de programas de gerenciamento de projetos, tais como o Microsoft Project, e salvo em
formato “MPP”.

Todas as folhas de desenho deverao ter o carimbo padrdo da Fiocruz no canto inferior direito, conforme
padrdes de desenho estabelecidos pela Fiocruz, que devera conter as seguintes informagoes:

¢ Nome do Contratante;

e Nome do Servigo a ser executado;

e Titulo e fase do projeto;

e Referéncia do desenho, localizagdo e nome do Departamento;

o Nome do responsavel técnico pelo Projeto;

e Numero do desenho (cédigo segundo normas do arquivo técnico da Fiocruz);
e Data;

¢ Desenhista;

e Aprovacéo;

e Numero de revisao.



Observagao: o logotipo da CONTRATADA devera ser inserido nas folhas de desenho no canto direito inferior,
mas acima do carimbo da Fiocruz.

Caso o CONTRATANTE determine modificagbes em qualquer projeto, implicando alteragées em desenhos ja
aprovados, estas deverao ser indicadas nos desenhos e referenciadas nos carimbos e nome dos arquivos
(letra de revisao).

Ao final de cada fase de desenvolvimento do projeto, os documentos elaborados pela CONTRATADA deverao
ser entregues em pendrive, juntamente com 2 (duas) copias impressas em papel tipo sulfite com 90 gramas.
O formato de impresséo e tipo de encadernacao serao aqueles que melhor se adequarem a fase de desen-
volvimento do projeto.

A aceitacdao dos projetos esta condicionada ao atendimento as disposicoes contidas na NBR
13.531/1995 (Projetos de Edificagdo) e NBR 13.532 (Projetos de Arquitetura).

Cabera ainda a CONTRATADA a converséo dos arquivos para as extensdes adequadas ao arquivamento
das informacoes e realizagdo dos processos licitatérios, agdes sob responsabilidade da CONTRATANTE.

Os memoriais descritivos e justificativos, especificagdes (incluindo as listas mestras e tabelas de fabricantes
referenciais), memoérias de calculo, planilhas, etc. deverao ser convertidos para o formato “PDF”; ja os mode-
los em 3D oriundos do formato “RVT” deverao ser convertidos nos formatos "DWG" (relevancia apenas para
o conteuido, sem necessidade de alteragéo de layers ou montagem de pranchas); por fim, todos os desenhos
em 3D (excegdo para extensao “SKP”) ou 2D deveréao ser convertidos nas extensdes “DWF” e “PDF”, com
formato de prancha seguindo padrdes definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos para Desen-
volvimento de Projetos em Sistema CAD").

Observagéao: para todos os efeitos desta contratagdo, assume-se que (1) o Caderno de Encargos e Especi-
ficagbes; (2) as planilhas de quantitativos e valores (orgamento); (3) o planejamento da execu-
¢ao e o cronograma fisico-financeiro; e (4) o projeto de canteiro de obra e areas de vivéncias
sdo pegas componentes e indissociaveis do Projeto Executivo (PE).

9.2.1. DESCRIGAO DAS FASES

9.2.1.1. ESTUDO PRELIMINAR (EP)

“Etapa destinada a concepgéo e a representagdo do conjunto de informagdes técnicas iniciais e aproximadas,
necessarias a compreenséo da configuragdo da proposta de trabalho dentro escopo da contratagdo, podendo
incluir solugées alternativas” [fonte: NBR 13.531/1995].

Consiste do desenvolvimento de solugdes de projeto mediante a analise das informagdes coletadas nos le-
vantamentos executados em campo e a consequente aprovacao pela CONTRATANTE destas informagdes
coletadas.

Nesta fase, a CONTRATADA devera apresentar solugdes relativas a proposi¢cao basica de projeto de elimi-
nacao das subestacbes ETG 01, da ET 16 e da ETG 17 e a consequente transferéncia de suas respectivas
cargas para as ETG 02 e ETG 11, com olhar integrado entre todas as disciplinas envolvidas.

9.2.1.2. ANTEPROJETO (AP):



“Etapa destinada a concepgdo e a representagéo das informages técnicas provisoérias de detalhamento da
edificacdo e de seus elementos, instalagées e componentes, [e urbanizagdo] necessarios ao inter-relaciona-
mento das atividades técnicas de projeto e suficientes a elaboragéo de estimativas aproximadas de custo e
de prazos dos servigos de obra implicados” [fonte: NBR 13.531/1995]. Nesta fase, a CONTRATADA devera
focar nas solugdes de urbanizacdo de cada setor de projeto.

Consiste ainda do desenvolvimento do Estudo Preliminar (EP), apds a aprovagéo deste pela CONTRATANTE.

9.2.1.3. PROJETO EXECUTIVO (PE)

“Etapa destinada a concepgao e a representagao final das informagbes técnicas da edificagdo e de seus
elementos, instalagbes e componentes, [e urbanizagdo,] completas, definitivas, necessarias e suficientes a
licitagdo (contratagdo) e a execugdo dos servigos de obra correspondentes” [fonte: NBR 13.531/1995]. Neste
caso, incluem-se ainda a elaboragdo de encargos e especificagdes, planilhas de quantitativos e custos, e
planejamento da execugao da obra e cronograma fisico-financeiro amplamente detalhados.

Consiste ainda do desenvolvimento do Anteprojeto (AP)), apds a aprovacéo deste pela CONTRATANTE.

9.2.1.4. ORGAMENTO

Etapa destinada a estabelecer os valores unitarios, subtotais e total parcial ou custo direto para a execucgao
dos servigos, incluindo ainda o calculo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) aplicavel sobre o servico e o
valor final estimado para a execucao, que se traduz pela soma do custo direto com o LDI.

As planilhas de quantitativos e orgamento deverao ser elaboradas pela CONTRATADA adotando-se por base
o Sistema de Planejamento (Sisplan) da CONTRATANTE. Deverédo ser respeitados o conteudo geral, a légica
de estruturagao e a diagramacao do sistema, adequando-o as particularidades do projeto desenvolvido. Nao
sera aceita uma planilha que ndo esteja compatibilizada com o projeto ou com o caderno de encargos e
especificagdes, ou que nao corresponda integralmente as caracteristicas acima descritas, impedindo inclusive
0 aceite da fase de desenvolvimento correspondente.

Observagido: os quantitativos relativos aos itens de projeto ou de especificagdes deverao ser registrados nas
planilhas de quantitativos relativas a cada fase de projeto (EP, AP ou PE). Consonante com a
fase de desenvolvimento e, portanto, com o grau de detalhamento do projeto, é obrigatério o
langamento de quantitativos que sejam diretamente mensuraveis em projeto e/ou pelas espe-
cificagbes técnicas, utilizando-se de unidades de medida compativeis com o apurado. Fica ve-
tada em absoluto a adogéo de unidades de medidas subjetivas tais como “verba” ou “conjunto”.

Deveréo ser verificados todos os conceitos e regras de orgamentagdo de obras publicas preconizadas no
Decreto n°® 7.983/2013 e em todas as demais legislagées e diretrizes pertinentes a elaboragao de orgamentos
de referéncia.

Para as taxas de Encargos Sociais devera ser verificada a Lei n°® 13.161/2015 que orienta sobre a desonera-
¢ao dos Encargos sociais, ou conforme legislagao em vigor.

Deverao ser incluidos os custos unitarios e totais do dimensionamento do Canteiro de Obras, considerando
as Normas Regulamentadores da Seguranga do Trabalho e respectiva memdéria de calculo, contemplando,
inclusive, ar condicionado, telefone fixo, bem como, os respectivos custos de operagao e manutengao.

Por conta das certificagdes ambientais e de sustentabilidade do projeto, devera ser considerada a rastreabi-
lidade dos materiais e outros aspectos correlatos na elaboragao do orgamento.



METODOLOGIA DO CALCULO DOS VALORES UNITARIOS

Para efeito de célculo dos valores unitarios relativos aos itens descritos em planilha, é obrigatéria a adogao
de valores constantes em sistemas de custos reconhecidos pelo Governo Federal tais como o Sistema Naci-
onal de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (Sinapi) — gerenciado pela Caixa Econémica Fe-
deral — e o Sistema Boletim de Custos (SBC).

Salvo na condigado de nao se obterem valores para os itens especificados nos referidos sistemas, € aceita a
pesquisa direta no mercado junto a fabricantes e/ou fornecedores, preferencialmente embasada por 3 cota-
¢des, quando cabivel.

Observagao: para as planilhas deverao ser transportados os valores médios apurados nos sistemas de cus-
tos aceitos pelo Governo Federal ou cotagbes diretamente realizadas no mercado.

METODOLOGIA DE CALCULO DE LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)
[fonte do item O e seus subitens: DIAS, Paulo Roberto | Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC)]

LDI ou bonificagédo € a parcela do custo do servigo independente, do que se denomina custo direto, ou seja,
0 que efetivamente fica incorporado ao produto. Desta maneira o LDI é afetado entre outros, pela localizagao,
tipo de administragao local exigida, impostos gerais exceto leis sociais sobre a mao de obra aplicada no custo
direto, e ainda deve constar desta parcela o resultado ou lucro esperado pela CONTRATADA.

Assim, o LDI é composto de duas parcelas distintas:
e L —denominado Lucro, que corresponde ao resultado estimado do contrato.
e DI - abreviagdo de despesas indiretas, cuja constituicdo é apresentada a seguir.

O LDI nada mais é do que o percentual relativo as despesas indiretas que incidira sobre as composi¢oes de
custos diretos, uma vez que, de maneira geral, é exigido que estes custos incorporem todos os encargos que
oneram 0s servigcos a serem executados.

Registra-se que é obrigatorio observar as orientagdes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da Uniao
(TCU), notadamente nos Acérdaos n° 2.369/2011 e 2.622/2013 ambos do Plenario ou em quaisquer
outros dispositivos mais recentes que possam vir a ser exarados pela Corte de Contas, para definicdo
do limite maximo percentual a ser adotado para o LDl em fungio da natureza e porte da obra.

CONSTITUIGAO DOS CUSTO INDIRETO

Os custos indiretos sdo decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que ndo podem ser diretamente
atribuidos a execugédo de um dado servigo.

Os custos indiretos variam muito, principalmente, em fungao do local de execugéo dos servigos, do tipo de
obra, impostos incidentes, e ainda com as exigéncias do edital ou contrato. Devem ser distribuidos pelos
custos unitarios diretos totais dos servigos na forma de percentual destes.

Os custos indiretos que mais afetam a constru¢ao estdo a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de
custos deve analisar em cada caso sua validade:

o Mobilizagao de equipamentos [...];
e Mobilizagédo de pessoal [...];

e Administragao local [...];



O custo da administracdo local deve considerar o vulto da obra a fim de dimensionar a estrutura administrativa
de apoio necessaria a sua perfeita execugao, e devera constar pelo menos de:

Dimensionamento do canteiro de obras, indicando, quando for o caso, as instalagdes de: oficinas, escri-
térios, depdsitos, areas de estocagem, instalagdes elétricas [...];

Dimensionamento de mao de obra da administracao direta local [...];
Dimensionamento dos veiculos de apoio a administragao local [...];

Dimensionamento das despesas gerais de manutencao do escritério da obra [...].

Uma vez concluida a definicao da estrutura administrativa da obra, proceder-se-a ao orgamento de seu custo,
0 que sera possivel com a soma dos itens apresentados.

Administragcado central: correspondera ao rateio dos custos da sede da CONTRATADA que devera ser
absorvido pelo contrato. Cada empresa deve estipular qual o valor deste encargo para cada obra.

Impostos: deverao ser computados todos os impostos, municipais, estaduais ou federais, incidentes sobre
o faturamento do contrato. Pode-se exemplificar citando entre outros, o imposto sobre servigos (ISS),
Cofins, PIS, contribuicdo social e, eventualmente, o imposto de renda. Nao deverdo ser aplicados nesta
rubrica impostos incidentes sobre materiais, do tipo ICMS e IPI, uma vez que estes deverao estar inclusos
nos pregos dos materiais, € 0s encargos sociais aplicados sobre a folha de pagamento, que também
deverao estar incorporados aos salarios.

Despesas financeiras: cabe a CONTRATADA, principalmente em razdo das condi¢des de pagamento
preconizadas no contrato, bem como seu programa de desembolso, verificar a necessidade de incluir
encargos referentes as despesas financeiras [...]

Lucro: é admitido um percentual a ser aplicado sobre o valor final do orgamento a titulo de resultado
projetado ou lucro bruto do contrato. Cabe a CONTRATADA determinar este valor em cada licitagao [...].

9.2.2. PROJETO DE ELETRICA

9.2.2.1. CONDIGOES GERAIS

O projeto de elétrica devera respeitar as diretrizes apontadas a seguir para a reforma e adequacgao das su-
bestagdes ETG 02 e ETG 11:

ETG 02 - CARLOS CHAGAS

A CONTRATADA devera fornecer solugdes que:

e Viabilizem a melhor distribuicdo de cargas que alimentam as areas internas do Campus Manguinhos,
cuja acao é de grande importancia para o plano de adequacao de distribuicdo das subestacoes.

o Permitam a supressao da subestagao ET 16, que se encontra em baixa demanda e, atualmente, esta
em desacordo com as exigéncias de norma no que discerne a ndo utilizacdo de transformadores
imersos em 6leo isolante instalados no interior de edificagbes (Pavilhdo Carlos Augusto da Silva).

e Permitam a supressao da subestagdo ETG 01, que além de se encontrar em baixa demanda de
utilizacdo, esta localizada em area de interesse histérico do Campus e, conforme o Plano de
Requalificagdo do Nucleo Histérico de Manguinhos, desenvolvido pelo Departamento de Patrimonio
Histérico da Casa de Oswaldo Cruz (DPH/COC), devera ser removida do local.



Para a implementacéao de tais servigos faz-se necessario:

Remanejamento das atuais cargas alimentadas a partir das subestagdoes ET 16 e ETG 01 — tais
cargas deverao ser transferidas para a subestagao ETG 02.

Ampliagao da edificagao da subestagao ETG 02;

Ampliagdo dos 02 (dois) painéis no Quadros Gerais de Baixa Tensao, Normal e Emergéncia na SE
ETG 02;

Construgdo de encaminhamentos dos cabos condutores de Baixa Tensédo, interligando as
subestagdes ET 16 e ETG 01 ao Quadro Geral de Baixa Tensao da subestagao ETG 02;

Construgdo de uma sala para instalagdao de novos Painéis Gerais de Baixa Tensdo (normal e
emergéncia) em substituicido aos existentes, atualmente instalados na Subestacdo ETG 01,
observando que a localizagdo efetiva desta sala passara pela aprovacéo da Casa de Oswaldo Cruz
-COC.

Instalagéo de um QDGE, junto ao QGBTN existente no Pavilhdo Carlos Augusto da Silva, viabilizando
uma melhor distribui¢cdo de circuitos de emergenciais neste pavilhdo.

Realizar as adequacdes necessarias e suficientes para viabilizar a permanéncia de caminhamentos
de rede na area da atual ETG 01 e a demoligao total desta subestacgao;

Executar as adequacgdes referentes a exigéncias de normas ambientais, ressaltando que devera ser
providenciada a construgao de canaletas/barreiras de captacdo para um possivel sinistro de
vazamento de 6leo combustivel na sala dos GMG’s da Subestagdo ETG 02 — (Pav. Carlos Chagas).

Fornecer os detalhamentos necessarios e suficientes que possibilitem o entendimento orgamentario
e construtivo dos projetos contratados.

ETG 11 - INCQS

Para suprimir a subestagdo ETG 17, que se encontra com baixa demanda de utilizagdo, deslocando suas
respectivas cargas para subestacéo ETG 11, faz-se necessario:

A adequacéo dos 02 (dois) Quadros Gerais de Baixa Tensdo, Normal e de Emergéncia;

A construgédo de um novo encaminhamento envelopado de dutos para o trajeto dos cabos condutores
de Baixa Tenséo, interligando o QGBT da subestagdo ETG 11 — INCQS aos Quadros Gerais de
Distribuigcao instalados no interior do Pavilhdo da Farmacodinamica.

Para a individualizagdo das cargas emergenciais do Pavilhdo da Farmacodindmica em relagdo as
cargas emergenciais do INCQS, entende-se ser necessaria a construgcdo de uma nova sala para
abrigar o atual GMG, atualmente instalado no interior da subestagdo ETG 17. A nova construgao
devera estar em conformidade com os requisitos das normas ambientais, incluindo sistema de
atenuadores acusticos.

Realizar as adequacdes necessarias e suficientes para viabilizar a permanéncia de caminhamentos
de rede na area da atual ETG 17 e a demoligao total desta subestacgao;

Fornecer os detalhamentos necessarios e suficientes que possibilitem o entendimento orgcamentario
e construtivo dos projetos contratados.

A CONTRATADA apresentara os seguintes produtos da disciplina de elétrica em cada fase de desenvolvi-
mento de projeto:

9.2.2.2. ESTUDO PRELIMINAR (EP):



Memorial Descritivo: descreve as solugdes propostas para a presente contratagdo de reformulagéo do
sistema de distribuicdo energética do Campus Manguinhos da Fiocruz e disciplinas complementares e
para cada especificidade do Projeto.

Tais informagdes serdo descritas na forma de texto para que haja pleno entendimento das propostas,
complementando as informagdes contidas nas representagdes graficas.

Podera conter mapas esquematicos, diagramas unifilares, fluxogramas e demais representacgées graficas
que possam auxiliar no entendimento das propostas apresentadas.

Apresentagdo em formato A4 digitado e A3 (para as representacbes graficas).

Plantas de situagao contendo: Arranjo preliminar dos caminhamentos de alimentagédo dos pavilhdes -
representagao grafica executada a partir da consolidagdo dos caminhamentos existentes, os quais apre-
sentam-se como base para a interceptagao e o redirecionamento destes alimentadores para as novas
subestagdes. Devera conter, ainda, os caminhamentos a serem desativados. Apresentagcao em escala de
1:100 ou 1:200.

Diagramas unifilares das propostas: representacio das configuragdes das cargas efetivamente distri-
buidas a partir de cada uma das subestagdes. Apresentagdo sem escala.

Orgamento Preliminar: Sera apresentado um documento Unico para todas as disciplinas, contendo os
quantitativos e orgamentos preliminares.

9.2.2.3. ANTEPROJETO (AP):

Memorial descritivo e de calculo: descreve e justifica as instalagdes elétricas, indicando féormulas, da-
dos e métodos utilizados nos dimensionamentos - tensao, corrente, fator de demanda, fator de poténcia,
etc.

Planta de Situagao: apresentando as ligacdes elétricas externas ligadas a subestagéo.

Plantas de Layout: contendo os equipamentos da subestagao.

Plantas baixas: de distribuicdo de alimentacdo e tomadas das novas construgdes, contendo tragado,

dimensionamento e cédigo de identificagao dos condutores e tubulagdes; localizagéo e especificagao dos

aparelhos de iluminagao, seus comandos e indicagdes dos circuitos pelos quais sdo alimentados; locali-
zacgao dos quadros de distribuigao; localizagado dos pontos de iluminagao; e, legenda das convengdes
usadas.

Plantas, esquemas elétricos;

Planta de distribuigcdo dos circuitos elétricos alimentadores das cargas agregadas as SE’s;

tragcado, dimensionamento e codigo de identificagdo dos condutores e tubulagbes;

Planta de distribuicao de iluminagao e tomadas das novas construgdes na escala = 1:50, indicando:

e tracado, dimensionamento e codigo de identificagdo dos condutores e tubulagdes; localizagéo e es-
pecificacdo dos aparelhos de iluminagdo, seus comandos e indicagdes dos circuitos pelos quais sao
alimentados; localizagdo dos quadros de distribuicado; localizagdo dos pontos de iluminagao; e, le-
genda das convengdes usadas.

Planta dos Quadros Gerais de Baixa Tensao das subestacdes - s/ escala.

Planta dos novos rearranjos das subestagdes considerando os circuitos agregados a elas, escala 21:50

Quadro(s) de carga e detalhes dos Quadros de Distribuicao e dos Quadros Gerais - escala 21:25

Orgcamento Preliminar: Sera apresentado um documento Unico para todas as disciplinas, contendo os

quantitativos e orgamentos intermediarios.

Especificagbes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente

grafadas nos desenhos (planta e cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e



descritas em um Caderno de Encargos e Especificagbes (CE) preliminar. Apresentagcdo em formato A4
digitado.

9.2.2.4. PROJETO EXECUTIVO (PE):

Memorial Descritivo e de Calculo: descreve e justifica as instalagdes elétricas, indicando férmulas, da-
dos e métodos utilizados nos dimensionamentos - tensao, corrente, fator de demanda, fator de poténcia,
etc.

Planta de distribuicdo dos alimentadores a partir dos Quadros Gerais de Baixa Tensao das Subes-

tagoes (ETG 02 e ETG 11), na escala = 1:100, indicando:

e tracado, dimensionamento e cddigo de identificagdo dos condutores e tubulagées; localizacéo e seus
comandos e indicagdes dos circuitos; localizagdo dos quadros de distribuicédo; localizagao dos pontos
de interceptacao dos alimentadores existentes; e, legenda das convengdes usadas.

Planta de distribuigao de iluminacao e tomadas das novas construgdes na escala 1:50, indicando:

e tracado, dimensionamento e codigo de identificagdo dos condutores e tubulagdes; localizagéo e es-
pecificacdo dos aparelhos de iluminagao, seus comandos e indicagdes dos circuitos pelos quais séo
alimentados; localizagado dos quadros de distribuigdo; localizagdo dos pontos de iluminagao; e, le-
genda das convengdes usadas.

Planta de encaminhamento da redistribui¢ao elétrica do ramal de Média Tensao, apresentando os

detalhamentos que se fagcam necessarios ao perfeito entendimento do que se propde no projeto, isto

relacionado a extingdo das SE’s ETG 01, ET 16 e ETG 17; escala = 1:100.

Planta dos Quadros Gerais de Baixa Tensao das SE’s — escala 21:25.

Diagramas unifilares e trifilares dos Quadro Gerais de Baixa Tens&o das subestacdes - sem escala

Quadro(s) de carga e detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais - escala 21:25

Detalhes construtivos: apresentando a execugao, montagem e instalagées de componentes do sistema,

inclusive elementos de suporte, fixacdo, apoio de tubulagdes e todos os furos novos necessarios nos

elementos de estrutura para passagem da instalagéo, caso necessario.

Especificagbes: definem os principais materiais e acabamentos, em especial, pavimentagoes, sinaliza-

¢Oes, mobiliarios, elementos de contengado e elementos arquiteténicos (paredes, tetos, revestimentos e

pisos). Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (planta e cortes), em quadro geral de materiais

e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificagbes (CE). Apresenta-

¢édo em formato A4 digitado.

Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Orgamento Definitivo. Indicam os quantitativos e valores
(unitario e total) de todos os servigos, materiais e equipamentos necessarios a execugao da obra, a partir
de apuracgao direta sobre o projeto, incluindo os servigos relativos ao canteiro de obras, instalagbes pro-
visorias e logistica de obra. Em geral sdo apresentadas sobre a forma de planilhas, que incluem ainda os
custos com encargos, impostos, LDI, dentre outros. Apresentagcdo em formato A4 digitado.

Planejamento da Execugao da Obra (PO): indica detalhadamente as etapas de execugdo da obra e seu
cronograma fisico-financeiro (relagao entre a execugao da obra e os pagamentos decorrentes). As etapas
da obra serao representadas em plantas, juntamente com os servigos de logistica necessarios a execugao
(tapumes de isolamento da obra, placa de obra, placas provisdrias de sinalizagcdo e demais elementos de
apoio a logistica). O PO devera apresentar, no minimo: analise das atividades a serem executadas, Gra-
fico de Gantt, anélise de caminho critico, tendo por base a rede CPM (Critical Path Methos); PGRCC, da
fase de demolicao e construgdo; cronogramas e histogramas de utilizagdo de materiais, equipamentos e
pessoal; alocagdo de recursos (materiais, equipamentos e pessoal) para atendimento ao cronograma



planejado; definicdo das produtividades dos servigos. Apresentagdo em formato adequado a representa-
cao.

Projeto de canteiro de obras e instalagdes provisorias: layout do canteiro de obras, com identificagéo
e definigdo das areas de vivéncia, area total do canteiro, ligagbes provisérias (elétrica, agua e esgoto), de
acordo com as orientagdes da NR-18.

9.2.3. PROJETO DE ARQUITETURA

9.2.3.1. CONDICOES GERAIS

Deverédo ser obedecidas as seguintes condi¢cdes gerais:

Conhecer o projeto de elétrica, todos os equipamentos necessarios e espagos para manipulagdo dos
equipamentos.

Conhecer as condi¢des de seguranga necessarias as edificagdes.
Adotar solugbes padronizadas, flexiveis e sustentaveis.

Fornecer as solugdes que vierem a servir de condicionantes na definigdo dos demais projetos comple-
mentares e urbanizacao.

9.2.3.2. ANTEPROJETO (AP)

Planta de Situagdo: acessos, posicionamento da edificagédo, entorno, afastamentos, quadro preliminar
de areas. Apresentagdo em escala 1:100 ou 1:200.

Planta de Demolir: apresentando os itens/ as subestacdes a demolir. Apresentacao em escala 1:50 ou
1:100.
Planta de Construir: apresentando os itens a serem construidos. Apresentagdo em escala 1:50 ou 1:100.

Planta Baixa: Representam a estrutura, alvenaria, leiaute de equipamentos, tetos rebaixados, revesti-
mentos, esquadrias (com sistema de abertura), e equipamentos fixos. Apresentacdo em escala 1:50 ou
1:100.

Planta(s) de Cobertura: define(m) sua configuragao arquitetdnica indicando a localizagao e dimensiona-
mento preliminares (cotas e niveis acabados) de todos os seus elementos. Representa(m), conforme o
caso, telhados, lajes, terragos, lanternins, domus, calhas, e equipamentos fixos. Apresentacdo em escala
1:50 ou 1:100.

Representacdes graficas em 3D: perspectivas e/ ou maquetes que representam a configuragao espacial
da edificagao, sua implantagéo no terreno e relacionamento com o entorno construido.

Cortes Gerais: Representam a estrutura, alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com
sistema de abertura) e, conforme o caso, telhados, lanternins, sheds, domus, calhas, e equipamentos
fixos. Apresentagcdo em escala 1:50 ou 1:100.

Fachadas: representam a configuracdo externa da obra indicando seus principais elementos, em espe-
cial, os acessos. Representam a estrutura, alvenarias, revestimentos externos, esquadrias (com sistema



de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises, toldos, letreiros e outros componen-
tes arquitetdnicos significativos. Apresentagcdo em escala 1:50 ou 1:100.

Compatibilizagao entre Projetos: avaliagcdo da interferéncia entre as solugdes arquitetonicas e sistemas
prediais e de infraestrutura propostos.

Orgamento preliminar: Sera apresentado um documento Unico para todas as disciplinas, contendo os
quantitativos e orgamentos intermediarios.

Especificagbes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente
grafadas nos desenhos (planta e cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e
descritas em um Caderno de Encargos e Especificagdes (CE) preliminar. Apresentagdo em formato A4
digitado.

9.2.3.3. PROJETO EXECUTIVO (PE)

Planta de Situagao: acessos, posicionamento da edificagdo, entorno, afastamentos, niveis principais e
quadro geral de areas. Apresentagdo em escala 1:100 ou 1:200.

Planta Baixa: Representam a estrutura, alvenaria, leiaute de equipamentos, tetos rebaixados, revesti-
mentos, esquadrias (com sistema de abertura), e equipamentos fixos. Apresentagdo em escala 1:50 ou
1:100.

Planta de Demolir: apresentando oi itens/ as subestacdes a demolir. Apresentagdo em escala 1:50 ou
1:100.

Planta de Construir: apresentando os itens a serem construidos. Apresentacao em escala 1:50 ou 1:100.

Planta(s) de Teto Refletido: quando necessarias, definem detalhadamente a paginacéao de tetos rebai-
xados e forros indicando todos os seus elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura (pilares e
vigamentos) alvenarias e elementos dos projetos complementares (luminérias, aerofusos e sprinklers, por
exemplo). Apresentacdo em escala 1:50 ou 1:25.

Planta de Piso: quando necessarias, definem detalhadamente a paginagdo de pavimentagdes e pisos
elevados, em especial, de banheiros, cozinhas, lavanderias, vestiarios, e areas molhadas em geral, indi-
cando todos os seus elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura (pilares), alvenarias, esqua-
drias e elementos dos projetos complementares (tomadas de piso e ralos, por exemplo). Apresentagéo
em escala 1:50 ou 1:25.

Planta(s) de Cobertura: define(m) sua configuragao arquiteténica indicando a localizagao e dimensiona-
mento preliminares (cotas e niveis acabados) de todos os seus elementos. Representa(m), conforme o
caso, telhados, lajes, terragos, lanternins, domus, calhas, equipamentos fixos e especificagdo de imper-
meabilizagao, caso existente. Apresentacdo em escala 1:50 ou 1:100.

Cortes Gerais: Representam a estrutura, alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com
sistema de abertura) e, conforme o caso, telhados, lanternins, sheds, domus, calhas, e equipamentos
fixos. Apresentagcdo em escala 1:50 ou 1:100.

Fachadas: representam a configuracdo externa da obra indicando seus principais elementos, em espe-
cial, os acessos. Representam a estrutura, alvenarias, revestimentos externos, esquadrias (com sistema



de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises, toldos, letreiros e outros componen-
tes arquitetonicos significativos. Apresentacdo em escala 1:50 ou 1:100.

o Elevag¢des: quando necessarias, definem detalhadamente a paginagcéo de pavimentacao de revestimen-
tos de paredes indicando todos seus elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura (vigas e
lajes), alvenarias, esquadrias e elementos dos projetos complementares (quadro de luz, por exemplo).
Apresentagcdo em escala 1:50.

o Compatibilizagao entre Projetos: avaliagdo da interferéncia entre as solugdes arquiteténicas e sistemas
prediais e de infraestrutura propostos.

o Detalhes construtivos: desenvolvem e complementam as informacdes contidas nos desenhos acima
relacionados. Representam em plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes constru-
tivos, necessarios para a execugao da obra. Apresentagéo em escala 1:25, 1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquemati-
cos. Neste ultimo caso, os detalhes executivos deverao ser elaborados pelo fabricante do componente e
aprovados pela FISCALIZACAO.

o Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas
nos desenhos (plantas), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um
Caderno de Encargos e Especificagoes (CE). Apresentagcdo em formato A4 digitado.

¢ Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Orgamento Definitivo. Sera apresentado um documento
unico, separado por disciplinas. Apresentagcdo em formato A4 digitado.

9.2.4. PROJETO DE URBANISMO

9.2.4.1. CONDIGOES GERAIS

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢cdes gerais:

o Conhecer os trajetos da nova rede elétrica e pontos de entrada da rede nas edificagdes.
e Conhecer as redes elétricas a serem desativadas e removidas;

e Conhecer as condigdes de acesso necessarias as edificagdes.

9.2.4.2. ANTEPROJETO (AP):

¢ Planta de situagao: apontando as adequagdes necessarias para implementagao dos caminhamentos de
rede propostos. Apresentacdo em escala 1:100 ou 1:200.

e Planta de urbanizagio: apresentando as adequagdes necessarias no entorno imediato da edificagao.
Apresentagdo em escala 1:100

e Planta de demolir/construir: apresentando os elementos urbanos a demolir e a construir no entorno
imediato da edificacdo e para implementagdo dos caminhamentos das redes. Apresentagcdo em escala
1:100 ou 1:200.

e Orcamento preliminar: Sera apresentado um documento Unico para todas as disciplinas, contendo os
quantitativos e orgamentos intermediarios.



Especificagbes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente
grafadas nos desenhos (planta e cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e
descritas em um Caderno de Encargos e Especificagdes (CE) preliminar. Apresentagdo em formato A4
digitado.

9.2.4.3. PROJETO EXECUTIVO (PE):

Planta de situagao: apontando as adequacgdes necessarias para implementagao dos caminhamentos de
rede propostos. Apresentagcdo em escala 1:100 ou 1:200.

Planta de urbanizagao: apresentando as adequagdes necessarias no entorno imediato da edificagéo.
Apresentacdo em escala 1:100

Planta de demolir/construir: apresentando os elementos urbanos a demolir e a construir no entorno
imediato da edificagdo e para implementagdo dos caminhamentos das redes. Apresentacdo em escala
1:100 ou 1:200.

Detalhes construtivos: desenvolvem e complementam as informagdes contidas nos desenhos acima
relacionados. Representam em plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes constru-
tivos, necessarios para a execugao da obra. Apresentagéo em escala 1:25, 1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquemati-
cos. Neste ultimo caso, os detalhes executivos deverao ser elaborados pelo fabricante do componente e
aprovados pela FISCALIZACAO.

Especificagoes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas
nos desenhos (plantas), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um
Caderno de Encargos e Especificagoes (CE). Apresentagcdo em formato A4 digitado.

Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Orgamento Definitivo. Sera apresentado um documento
unico, separado por disciplinas. Apresentagcdo em formato A4 digitado.

9.2.5. PROJETO DE ESTRUTURAS

9.2.5.1. CONDIGOES GERAIS

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢cdes gerais:

Elaborar o projeto estrutural segundo as normas da ABNT.

Conhecer o projeto de elétrica, todos os equipamentos necessarios e o impacto sobre a estrutura da
edificagao.

Conhecer o projeto de arquitetura e os reforgos estruturais necessarios.

Conhecer as caracteristicas do local da obra, tais como agressividade do meio ambiente, vias de acesso
e outros.

9.2.5.2. ANTEPROJETO (AP):

Orgamento preliminar: Sera apresentado um documento Unico para todas as disciplinas, contendo os
quantitativos e orgamentos intermediarios, conforme descrigdo no capitulo 9.2.1.6.



Especificagbes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente
grafadas nos desenhos (planta e cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e
descritas em um Caderno de Encargos e Especificagbes (CE) preliminar. Apresentagcdo em formato A4
digitado.

9.2.5.3. PROJETO EXECUTIVO (PE):

Detalhes construtivos: Consiste no detalhamento completo da estrutura ja concebida e dimensionada
nas etapas anteriores. Devera conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios
a perfeita execugéo (estrutura em concreto) ou fabricacdo e montagem (estrutura metélica) da estrutura.
Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos:

- Planta(s) de forma, armagéo e detalhes da estrutura em concreto de todos os niveis da edificacao.
Apresentagdo em escala 1:50, 1:25, 1:10 ou 1:5.

- Planta(s) e detalhamento da estrutura metdlica, caso seja a solugédo adotada, de todos os niveis da
edificacdo. Apresentagao em escala 1:50, 1:25, 1:10 ou 1:5.

- Elevacdes e cortes, onde se fizerem necessarios ao correto entendimento da estrutura, com indicagao
de cotas, niveis e detalhes. Apresentagcédo em escala 1:50.

- Detalhes Construtivos necessarios para execucao da obra. Apresentagcdo em escala 1:25, 1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquemati-
cos. Neste ultimo caso, os detalhes executivos deverao ser elaborados pelo fabricante do componente e
aprovados pela FISCALIZACAO.

Especificagoes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas
nos desenhos (plantas), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um
Caderno de Encargos e Especificagbes (CE). Apresentacdo em formato A4 digitado.

Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Orgamento Definitivo. Sera apresentado um documento
unico, separado por disciplinas. Apresentacdo em formato A4 digitado.

9.2.6. PROJETO DE TELECOMUNICAGCOES

9.2.6.1. CONDICOES GERAIS

Deverédo ser obedecidas as seguintes condi¢cdes gerais:

Conhecer o projeto de elétrica e as demandas para a rede de telecomunicacdes.

Conhecer a rede de telecomunicagdes do Campus e fornecer solugdes integradas com a rede existente.

9.2.6.2. ANTEPROJETO (AP):

Orgamento preliminar: Sera apresentado um documento Unico para todas as disciplinas, contendo os
quantitativos e orgamentos intermediarios, conforme descrigdo no capitulo 9.2.1.6.

Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente
grafadas nos desenhos (planta e cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e



descritas em um Caderno de Encargos e Especificagbes (CE) preliminar. Apresentagcdo em formato A4
digitado.

9.2.6.3. PROJETO EXECUTIVO (PE):

Detalhes construtivos: desenvolvem e complementam as informagdes contidas nos desenhos acima
relacionados. Representam em plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes constru-
tivos, necessarios para a execugao da obra. Apresentagao em escala 1:25, 1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquemati-
cos. Neste ultimo caso, os detalhes executivos deverao ser elaborados pelo fabricante do componente e
aprovados pela FISCALIZACAO.

Especificagoes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas
nos desenhos (plantas), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um
Caderno de Encargos e Especificagbes (CE). Apresentacdo em formato A4 digitado.

Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Orgamento Definitivo. Sera apresentado um documento
unico, separado por disciplinas. Apresentacdo em formato A4 digitado.

9.2.7. PROJETO DE DRENAGEM

9.2.7.1. CONDICOES GERAIS

Deverédo ser obedecidas as seguintes condi¢cdes gerais:

Conhecer o projeto de arquitetura e elétrica e as exigéncias para coleta de agua e 6leo da subestagao.

9.2.7.2. ANTEPROJETO (AP):

Orgamento preliminar: Sera apresentado um documento Unico para todas as disciplinas, contendo os
quantitativos e orgamentos intermediarios.

Especificagbes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente
grafadas nos desenhos (planta e cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e
descritas em um Caderno de Encargos e Especificagdes (CE) preliminar. Apresentagdo em formato A4
digitado.

9.2.7.3. PROJETO EXECUTIVO (PE):

Detalhes construtivos: desenvolvem e complementam as informagdes contidas nos desenhos acima
relacionados. Representam em plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes constru-
tivos, necessarios para a execugao da obra. Apresentagao em escala 1:25, 1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquemati-
cos. Neste ultimo caso, os detalhes executivos deverao ser elaborados pelo fabricante do componente e
aprovados pela FISCALIZACAO.

Especificagoes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas
nos desenhos (plantas), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um
Caderno de Encargos e Especificagoes (CE). Apresentagcdo em formato A4 digitado.



Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Orgamento Definitivo. Sera apresentado um documento
unico, separado por disciplinas. Apresentacdo em formato A4 digitado.

9.2.8. PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

9.2.8.1. CONDICOES GERAIS

Deverédo ser obedecidas as seguintes condi¢cdes gerais:

Conhecer as exigéncias para seguranga contra incéndio e panico em subestagdes.

9.2.8.2. ANTEPROJETO (AP):

Orgamento preliminar: Sera apresentado um documento Unico para todas as disciplinas, contendo os
quantitativos e orcamentos intermediarios.

Especificagbes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente
grafadas nos desenhos (planta e cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e
descritas em um Caderno de Encargos e Especificagdes (CE) preliminar. Apresentagdo em formato A4
digitado.

9.2.8.3. PROJETO EXECUTIVO (PE):

Detalhes construtivos: desenvolvem e complementam as informagdes contidas nos desenhos acima
relacionados. Representam em plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes constru-
tivos, necessarios para a execugao da obra. Apresentagéo em escala 1:25, 1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquemati-
cos. Neste ultimo caso, os detalhes executivos deverao ser elaborados pelo fabricante do componente e
aprovados pela FISCALIZACAO.

Especificagoes: definem os principais materiais € acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas
nos desenhos (plantas), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um
Caderno de Encargos e Especificagoes (CE). Apresentagcdo em formato A4 digitado.

Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Orgamento Definitivo. Sera apresentado um documento
unico, separado por disciplinas. Apresentagcdo em formato A4 digitado.

10.LEIS E NORMAS APLICAVEIS A CONTRATACAO

A seguir, encontram-se listadas as Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente considerados na
edicdo deste Termo de Referéncia, porém, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislagdo nacional:
Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais. Além das demais normas cuja
referéncia dé-se na lista de normas complementares, todas em suas edigdes mais atualizadas e revisadas.

e Norma de Gestao Energética ISO 50001;
e NR-10 (Seguranga em servicos e instala¢des elétricas);

e NBR 6.396:1.976 (Motores alternativos de combustao interna, néo veiculares);



e NBR 5.410:2.004 versao corrigida 2008 (Instalagdes elétricas de baixa tensao)

e NBR 13.534:2.008 (Instalagbes elétricas de baixa tensao - Requisitos especificos para instalagido em

estabelecimentos assistenciais de saude);

e NBR 13.570:1996 (Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos);
e NBR 8.995:2013 (lluminagdo de ambientes de trabalho);
e NBR 5.101:1.992 versao corrigida 1.998 (lluminagao publica);

e NBR 10.898:1.999 (Sistema de iluminagdo de emergéncia);

e NBR 13.571:1996 (Haste de aterramento ago-cobreada e acessoérios — Especificagéo);

e NBR 14.306:1.999 (Protegcédo elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de

telecomunicagbes em edificagbes — Projeto);

e NBR 5.444:1.989 (Simbolos graficos para instalagdes elétricas prediais);

e Demais normas, instru¢ées normativas, orientagdes técnicas, leis e seus acérdaos a que as normas

supracitadas se referem em seu texto.

11. LISTA DE PRANCHAS COM MAPA DE INTERVENGOES

Estao disponiveis em formato pdf, os arquivos de desenho que complementam as informagdes descritas
nesse caderno para a licitagdo. Demais arquivos complementares seréo disponibilizados a CONTRATADA.

Seguem abaixo a listagem de pranchas de desenho constante neste caderno de encargos e especificagdes:

Tipo de projeto | Nome do arquivo Titulo Rev. |Data

ELETRICA E187A01A pdf Cubiculo — PI. Baixa — Cortes e Detalhes SE| A |10/08/99
ETG 17

ELETRICA S/N pdf Diagrama Unifilar Simplif. de Potencia da SE| A |02/04/09
ETG 17

ELETRICA S/N pdf Diagrama Unifilar Simplif. de Potenciada SEET| A |18/05/09
16

ELETRICA EO03A21A pdf Notas Gerais de Elétrica SE ET 16 A 22/09/2003

ELETRICA EO003A25A pdf PL. Baixa do 1° Pav. Rede Elétricaeilum. SEET| A |22/09/2003
16

ELETRICA EO003A26A pdf PL. Baixa do 1° Pav. Rede Elétrica e Tom. SE| A |22/09/2003
ET 16

ELETRICA EO003A32A pdf Diagrama Unifilar SE ET 16 A | 22/09/2003




ELETRICA EO03A35A pdf Cortes da Subestacao 1° pav. SE ET 16 22/09/2003

ELETRICA E035A001A pdf | Pl. Baixa da Subestagédo — BI. 5 SE ETG 11 09/07/2001

ELETRICA E035A002A pdf | Diagrama Unifilar Geral SE ETG 11 15/01/2001

ELETRICA EO035A003A pdf | Cortes Subestagao Bl 05 SE ETG 11 09/01/2001

ELETRICA E035A006A pdf | Subestacéo BI. 05 — Exaustores SE ETG 11 17/03/2005

ELETRICA S/N pdf Diagrama Unifilar Simplificado de Potencia SE 18/05/2009
ET 11

ELETRICA S/N pdf Diagrama Unifilar Simplificado de Potencia SE 18/05/2009
ET 02

ELETRICA E191A002A pdf | Planta Subestagdo — SE ETG 02 03/11/2004

ELETRICA S/N pdf Diagrama Unifilar Simplificado de Potencia SE 02/05/2009
ETG 01

ELETRICA S/N pdf Planta - Baixa 29/05/2009

ELETRICA E099A01 pdf Subestacgao 1 (Planta, Cortes, Diagrama Unifilar) 08/03/1998

ELETRICA S/N pdf Subestacdo 1 (Planta Civil — Sala do Gerador) 08/1998

12. LISTAGEM DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS POR CADA DISCIPLINA
ENVOLVIDA NO PROJETOS

Disciplina

Profissional:

Assinatura:

Disciplina:

Profissional:

Assinatura:

Disciplina:

Profissional:

Elétrica (Coordenador)

Floriano Mil-Homens

Arquitetura

Tatiana Batista S. e S. Bastos

Urbanismo

Soraya Midori Bansho Rajs

Registro:

Registro:

Registro:

1978103462 Crea-RJ

A-408735 CAU-RJ

152189-6 CAU-RJ



Assinatura:
Disciplina:
Profissional:
Assinatura:
Disciplina:
Profissional:
Assinatura:
Disciplina:
Profissional:
Assinatura:
Disciplina:
Profissional:

Assinatura

Civil e Estrutura

Ismael Santiago de Assis Registro:

Telecomunicacao e Seguranga

Robson Evaristo da Silva Registro:

Drenagem e Combate a Incéndio

Ismael Santiago de Assis Registro:
Orgamento
Alessandro Timoéteo Registro

A Coordenadora do Departamento de Arquitetura e Engenharia:

1999119752 Crea-RJ

2015933913 Crea-RJ

1999119752 Crea-RJ

1995121697 Crea-RJ

Aprova este Projeto Bdsico indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como
quanto aos elementos contidos no orcamento estimativo e no cronograma fisico-financeiro de

desembolso.

Atenciosamente,



