Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao O

PPy

Cruz

Coordenacao-Geral

de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Titulo: CONTRATAQAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS
SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGCAOQO DE EL
ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHQOS, RIO DE JANEIRO/RJ.
Unidade: ICTB
Pavilhao:
DESCRICAO I DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVICOS 60 90 120 150 180 210 240

01

SERVIGOS PRELIMINARES 16.117,07 16.117,07
02

PROJETOS DESENVOLVIDOS EM[  72.589,53 | 169.375,57 241.965,10
03 ]

INSTALAGOES PROVISORIAS 47.817,18 | 19.279,63 | 11.400,50 | 11.400,50 | 10.984,38 | 10.984,38 8.227,02 120.093,59

/ MOBILIZACAO
04

ADMINISTRAGAO 4.621,85 35.539,31 45.109,07 | 98.016,78 | 90.057,16 | 43.535,92 1.405,31 342.511,22
05 ]

ESCAVAGCOES, DEMOLICOESER[ 12.369,31 | 49.477,22 61.846,53
06 ]

FUNDAGOES 340.588,80 340.588,80
07

ESTRUTURA 560.754,98 | 560.754,97 1.121.509,95
08

PAREDES 29.389,80 | 58.779,60 | 58.779,60 146.949,00
09 ]

PAINEIS 75.248,40 | 75.248,40 150.496,80
10

COBERTURAS 97.507,06 97.507,06
11

IMPERMEABILIZAGOES 67.267,11 67.267,11
12

REVESTIMENTOS 133.184,85 | 266.369,70 | 133.184,85 532.739,40
13

FORROS 43.756,20 | 43.756,20 87.512,40
14

ESQUADRIAS 78.818,10 | 78.818,10 157.636,20
15

SERRALHERIA 55.658,77
16

PINTURAS 89.094,68 | 89.094,67 178.189,35
17

EQUIPAMENTOS 27.725,40 | 27.725,40 55.450,80

SANITARIOS
18

BANCADAS 34.437,75 34.437,75
19

MOBILIARIOS 41.292 45 41.292,45
20

SINALIZAGAO PREDIAL 13.172,85

PREDIAL
21

URBANIZAGAO E PAISAGISMO 67.722,90 | 79.010,05 | 79.010,05 225.743,00
221

Instalagao Hidraulica 54.355,80 | 54.355,80 135.889,50
22.2

Instalagao Sanitaria 50.606,52 | 50.606,52 | 25.303,26 126.516,30
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Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundacéa

Oswaldo Cruz

Coordenacac-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Titulo: CONTRATACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS
SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGCAO DE EL
ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.
Unidade: ICTB
Pavilhao:
DESCRICAO DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVICOS 30 60 90 120 240

22.3
22.4

Instalagéo Elétrica e SPDA 287.802,99 | 287.802,99 | 143.901,50 719.507,48
225

Instalagéo de Telefonia, Rede de D4 57.005,70 285.028,50
22.6

Instalagdes de sistemas de Climatiz 252.410,64 | 252.410,64 | 126.205,32 631.026,60
22.7

Instalag&o de automagéao 59.800,14 59.800,14 29.900,07 149.500,35
22.8

Instalacéo de linha de vida e ancora 58.970,70 58.970,70
229

Instalagéo Contra Incénd 50.057,93 50.057,92 100.115,85
23

OPERAGAO ASSISTIDA, 18.381,60 18.381,60

INCLUSIVE MANUAIS,

COMISSIONAMENTO E

REGISTRO GRAFICO - "AS

BUILT" EM BIM
24

LIMPEZA 2.212,10 2.212,10 2.212,10 2.212,10 2.212,10 2.212,10 2.212,10 2.212,10 17.696,80
25

DESMOBILIZAGAO 3.282,32 3.282,32
Total Parcial - OBRA 83.137,51 435.783,57 | 639.296,69 | 811.441,09 |1.763.172,83] 1.619.990,26| 783.145,52 25.281,33 6.161.248,80
L.D.l. - OBRA

27,64% 22.979,21 120.450,58 | 176.701,61 | 224.282,32 | 487.340,97 | 447.765,31 | 216.461,42 6.987,75 1.702.969,17
Total Parcial - PROJETO 72.589,53 169.375,57 241.965,10
L. D.l. - PROJETO
19,85% 14.409,02 33.621,05 48.030,07

Total Geral 193.115,27 | 759.230,77 | 815.998,30 | 1.035.723,41]2.250.513,80| 2.067.755,57 | 999.606,94 | 32.269,08 8.154.213,14
Percentual de execucao mensal de
Administracao, de acordo com o 1,3494% 7,0730% 10,3761% 13,1701% 28,6171% 26,2932% 12,7108% 0,4103% 100,00%
Acodrdao do TCU N° 2622/2013

Pagina 2




