
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS, INCLU-
SIVE REDES EXTERNAS, E RESPECTIVA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E DE ENSINO NO CAMPUS DA FIOCRUZ, EM MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ.

Unidade: ICTB
Pavilhão:

DESCRIÇÃO DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 210 240

01
SERVIÇOS PRELIMINARES 16.117,07 16.117,07

02
PROJETOS DESENVOLVIDOS EM BIM, INCLUINDO LICENCIAMENTOS NOS OTP 72.589,53 169.375,57 241.965,10

03
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 47.817,18 19.279,63 11.400,50 11.400,50 10.984,38 10.984,38 8.227,02 120.093,59
/ MOBILIZAÇÃO

04
ADMINISTRAÇÃO 4.621,85 24.225,82 35.539,31 45.109,07 98.016,78 90.057,16 43.535,92 1.405,31 342.511,22

05
ESCAVAÇOES, DEMOLIÇÕES E REMANEJAMENTOS 12.369,31 49.477,22 61.846,53

06
FUNDAÇÕES 340.588,80 340.588,80

07
ESTRUTURA 560.754,98 560.754,97 1.121.509,95

08
PAREDES 29.389,80 58.779,60 58.779,60 146.949,00

09
PAINÉIS 75.248,40 75.248,40 150.496,80

10
COBERTURAS 97.507,06 97.507,06

11
IMPERMEABILIZAÇÕES 67.267,11 67.267,11

12
REVESTIMENTOS 133.184,85 266.369,70 133.184,85 532.739,40

13
FORROS 43.756,20 43.756,20 87.512,40

14
ESQUADRIAS 78.818,10 78.818,10 157.636,20

15
SERRALHERIA 55.658,77 55.658,77

16
PINTURAS 89.094,68 89.094,67 178.189,35

17
EQUIPAMENTOS 27.725,40 27.725,40 55.450,80
 SANITÁRIOS

18
BANCADAS 34.437,75 34.437,75

19
MOBILIÁRIOS 41.292,45 41.292,45

20
SINALIZAÇÃO PREDIAL 13.172,85 13.172,85
 PREDIAL

21
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 67.722,90 79.010,05 79.010,05 225.743,00

22.1
Instalação Hidráulica 54.355,80 54.355,80 27.177,90 135.889,50

22.2
Instalação Sanitária 50.606,52 50.606,52 25.303,26 126.516,30
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Pavilhão:

DESCRIÇÃO DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 210 240

22.3
Instalação Pluvial 27.445,08 27.445,08 13.722,54 68.612,70

22.4
Instalação Elétrica e SPDA 287.802,99 287.802,99 143.901,50 719.507,48

22.5
Instalação de Telefonia, Rede de Dados e CFTV 114.011,40 114.011,40 57.005,70 285.028,50

22.6
Instalações de sistemas de Climatização e renovação de ar 252.410,64 252.410,64 126.205,32 631.026,60

22.7
Instalação de automação 59.800,14 59.800,14 29.900,07 149.500,35

22.8
Instalação de linha de vida e ancoragem 58.970,70 58.970,70

22.9
Instalação Contra Incênd 50.057,93 50.057,92 100.115,85

23
18.381,60 18.381,60

24
LIMPEZA 2.212,10 2.212,10 2.212,10 2.212,10 2.212,10 2.212,10 2.212,10 2.212,10 17.696,80

25
DESMOBILIZAÇÃO 3.282,32 3.282,32

Total Parcial - OBRA 83.137,51 435.783,57 639.296,69 811.441,09 1.763.172,83 1.619.990,26 783.145,52 25.281,33 6.161.248,80

L. D. I. - OBRA
27,64% 22.979,21 120.450,58 176.701,61 224.282,32 487.340,97 447.765,31 216.461,42 6.987,75 1.702.969,17

Total Parcial - PROJETO 72.589,53 169.375,57 241.965,10

L. D. I. - PROJETO
19,85% 14.409,02 33.621,05 48.030,07

Total Geral 193.115,27 759.230,77 815.998,30 1.035.723,41 2.250.513,80 2.067.755,57 999.606,94 32.269,08 8.154.213,14

1,3494% 7,0730% 10,3761% 13,1701% 28,6171% 26,2932% 12,7108% 0,4103% 100,00%
Percentual de execução mensal de 
Administração, de acordo com o 
Acórdão do TCU N° 2622/2013

OPERAÇÃO ASSISTIDA, 
INCLUSIVE MANUAIS, 
COMISSIONAMENTO E 
REGISTRO GRÁFICO - "AS 
BUILT" EM BIM
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