
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E  
REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO 
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

DESCRIÇÃO DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270

01
SERVIÇOS PRELIMINARES 8.218,58 11.034,03 26.319,43 19.618,05 16.970,40 15.205,56 1.344,19 98.710,24

02
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 40.483,28 32.789,49 19.212,57 2.379,42 2.379,42 2.379,42 2.106,80 2.106,80 4.506,02 108.343,22
/ MOBILIZAÇÃO

03
ADMINISTRAÇÃO 53.615,16 11.304,17 26.683,94 85.136,16 90.901,40 82.370,70 72.489,91 36.274,05 29.519,33 488.294,82

04
DEMOLIÇÕES 850,09 3.378,33 1.653,21 5.881,63

05
FUNDAÇÕES 92.132,20 93.777,31 185.909,51

06
ESTRUTURA 2.573,67 6.043,91 1.169,88 9.787,46

07
PAREDES 488,53 488,53

08
PAINÉIS 2.726,78 2.726,78

09
COBERTURAS 2.116,33 22.491,45 18.891,72 43.499,50

10 AP AP

730.917,13 23.488,29 211.264,99 1.131.490,78 1.265.535,13 1.114.881,21 996.165,24 473.084,61 379.726,15 6.326.553,53

11
REVESTIMENTOS 4.512,35 4.512,34 4.602,62 619,28 14.246,59

12
FORROS 1.127,56 4.692,69 5.820,25

13
ESQUADRIAS 18.568,17 28.532,50 47.100,67

14
RODAPÉS, SOLEIRAS E 1.231,88 2.215,32 3.447,20
PEITORIS

15
PINTURAS 2.506,97 15.277,96 17.995,54 13.352,01 14.073,68 7.706,13 70.912,29

16
LINHA DE VIDA 29.944,57 82.577,42 112.521,99

17
PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 4.727,16 2.283,64 517,80 6.606,84 10.705,51 3.537,56 7.407,52 4.543,04 40.329,07

18.1
Instalação Elétrica 7.616,50 11.206,47 18.822,97

SPDA
18.2

Instalação de Ar Cond. e 327,84 327,84
Vent. Mecânica

19
 "AS BUILT" 13.004,35 30.343,48 43.347,83

20
LIMPEZA 3.539,06 3.539,06 3.539,06 4.305,62 4.305,61 3.539,06 3.539,06 3.539,06 3.694,60 33.540,19

21
DESMOBILIZAÇÃO 3.272,94 3.272,94

Total Parcial (I) 110.583,24 153.932,68 207.545,21 204.738,56 161.180,56 177.943,35 141.578,08 96.244,30 83.585,54 1.337.331,52

L. D. I. (I)
27,64% 30.565,21 42.546,99 57.365,50 56.589,74 44.550,31 49.183,54 39.132,18 26.601,92 23.103,04 369.638,43

Total Parcial (II) 730.917,13 23.488,29 211.264,99 1.131.490,78 1.265.535,13 1.114.881,21 996.165,24 473.084,61 379.726,15 6.326.553,53

L. D. I. Diferenciado (II)
19,07% 139.385,90 4.479,22 40.288,23 215.775,29 241.337,55 212.607,85 189.968,71 90.217,24 72.413,77 1.206.473,76

Total Geral (I+II) 1.011.451,48 224.447,18 516.463,93 1.608.594,37 1.712.603,55 1.554.615,95 1.366.844,21 686.148,07 558.828,50 9.239.997,24

10,98008% 2,31503% 5,46472% 17,43540% 18,61609% 16,86905% 14,84552% 7,42872% 6,04539% 100,00%

TRATAMENTOS ESPECIAIS 
(BLINDAGEM)

Percentual de execução mensal de 
Administração, de acordo com o 
Acórdão do TCU N° 2622/2013
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