Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao O ldo Cruz

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Titulo:  CONTRATAGAO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEGAO DAS JANELAS, VARANDAS E
REFORGCO ESTRUTURAL DA SUBESTACAO - ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio

Pavilhdo: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depdsitos e subestagéo

DESCRICAO | DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVICOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270
01

SERVICOS PRELIMINARES 8.218,58 11.034,03 26.319,43 19.618,05 16.970,40 15.205,56 1.344,19 98.710,24
02 B i

INSTALAGOES PROVISORIAS 40.483,28 32.789,49 19.212,57 2.379,42 2.379,42 2.379,42 2.106,80 2.106,80 4.506,02 108.343,22

/ MOBILIZAGAO
03

ADMINISTRAGAO 53.615,16 11.304,17 26.683,94 85.136,16 90.901,40 82.370,70 72.489,91 36.274,05 29.519,33 488.294,82
04 ~ I

DEMOLIGOES 850,09 3.378,33 1.653,21 5.881,63]
05

FUNDAGOES 92.132,20 93.777,31 185.909,51
06

ESTRUTURA 2.573,67 6.043,91 1.169,88 9.787,46|
07

PAREDES 488,53 488,53
08 I

PAINEIS 2.726,78 2.726,78|
09

COBERTURAS 2.116,33 22.491,45 18.891,72 43.499,50
10

TRATAMENTOS ESPECIAIS

(BLINDAGEM) 730.917,13 23.488,29 211.264,99 | 1.131.490,78 | 1.265.535,13| 1.114.881,21 996.165,24 473.084,61 379.726,15 6.326.553,53]
1

REVESTIMENTOS 4.512,35 4.512,34 4.602,62 619,28 14.246,59
12

FORROS 1.127,56 4.692,69 5.820,25]
13

ESQUADRIAS 18.568,17 28.532,50 47.100,67|
14

RODAPES, SOLEIRAS E 1.231,88 221532 3.447,20

PEITORIS
15

PINTURAS 2.506,97 15.277,96 17.995,54 13.352,01 14.073,68 7.706,13 70.912,29
16

LINHA DE VIDA 29.944,57 82.577 42 112.521,99
17

PAISAGISMO E URBANIZAGAO 4.727,16 2.283,64 517,80 6.606,84 10.705,51 3.537,56 7.407,52 4.543,04 40.329,07|
18.1

Instalag&o Elétrica 7.616,50 11.206,47 18.822,97|

SPDA
18.2

Instalagdo de Ar Cond. e 327,84 327,84

Vent. Mecénica
19

"AS BUILT" 13.004,35 30.343,48 43.347,83]
20

LIMPEZA 3.539,06 3.539,06 3.539,06 4.305,62 4.305,61 3.539,06 3.539,06 3.539,06 3.694,60 33.540,19
21 -

DESMOBILIZAGAO 3.272,94 3.272,94
Total Parcial (I) 110.583,24 | 153.932,68 | 207.54521 204.738,56 161.180,56 177.943,35 141.578,08 96.244,30 83.585,54 1.337.331 ,52|
L.D.1. ()

27,64% 30.565,21 42.546,99 57.365,50 56.589,74 44.550,31 49.183,54 39.132,18 26.601,92 23.103,04 369.638,43
Total Parcial (ll) 730.917,13 23.488,29 211.264,99 | 1.131.490,78 | 1.265.535,13 | 1.114.881,21 996.165,24 473.084,61 379.726,15 6.326.553,53|
L. D. I Diferenciado (1l) I

19,07% 139.385,90 4.479,22 40.288,23 215.775,29 241.337,55 212.607,85 189.968,71 90.217,24 72.413,77 1.206.473,76
Total Geral (I+11) 1.011.451,48 224.447,18 | 516.463,93 | 1.608.594,37 | 1.712.603,55 | 1.554.615,95 | 1.366.844,21 | 686.148,07 | 558.828,50 9.239.997,24|
Percentual de execucao mensal de
Administracédo, de acordo com o 10,98008% 2,31503% 5,46472% 17,43540% 18,61609% 16,86905% 14,84552% 7,42872% 6,04539% 100,00%
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