
ANEXO 7A - CRONOGRAMA FÍSICO ETAPAS/FASES

Título: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE FACHADAS PARA PROTEÇÃO DAS JANELAS, VARANDAS E REFORÇO ESTRUTURAL DA SUBESTAÇÃO - ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO  
(EPSJV/FIOCRUZ) - MANGUINHOS/RJ

Unidade: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Pavilhão: Prédios: Principal, almoxarifado, oficina, depósitos e subestação

DESCRIÇÃO DIAS CORRIDOS
DOS SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270

VISTORIA CAUTELAR

 ANDAIMES e CONTROLE TECNOLÓGICO

PAREDES
PRÉDIO ALMOXARIFADO, 
OFICINA E SUBESTAÇÃO

ESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃOES PROVISÓRIAS / 
MOBILIZAÇÃO

DEMOLIÇÕES

FUNDAÇÕES ESTACA RAÍZ (ENTORNO DO PRÉDIO PRINCIPAL)

(TRATAMENTO TIPO T2E)

(TRATAMENTO TIPO T1B)

(TRATAMENTO TIPO T2B)

(TRATAMENTO TIPO T3B)

PRÉDIO PRINCIPAL E PRÉDIO ALMOXARIFADO, OFICINA E SUBESTAÇÃO

PARTE A                                                                  
1ª PARCELA -                                               

ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO

PARTE A                                                                                                                                                      
FACHADA PRINCIPAL - PARTE A (Eixo A ao F) - PILARES, VIGAS e CHAPAS METÁLICAS

PARTE A                                                      
2ª PARCELA -  ANTECIPAÇÃO 

PAGAMENTO

PARTE A - COMPONENTES DE BLINDAGEM - CHAPA BLINDADA

PARTE B                                                                  
1ª PARCELA -                                               

ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO

PARTE B                                                                       
2ª PARCELA -  ANTECIPAÇÃO 

PAGAMENTO

PAINÉIS (PAREDES EM DRYWALL)

COBERTURA (RETIRADAS)
 (RETIRADAS)

 (TELHAS e RUFOS)

TRATAMENTOS ESPECIAIS 
(BLINDAGEM) PARTE C -                                                                                                                                                       

FACHADA PRINCIPAL - PARTE C (Eixo G ao M) - PILARES, VIGAS E CHAPAS METÁLICAS

PARTE C - COMPONENTES DE BLINDAGEM - CHAPA BLINDADA

VARANDAS                                                                  
1ª PARCELA -                                               

ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO

VARANDAS                                                                
2ª PARCELA -                                               

ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO

VARANDAS -                                                                                                                                                        
FACHADA DAS VARANDAS - (Eixo A' ao E') - PILARES, VIGAS 

e CHAPAS METÁLICAS

VARANDAS - COMPONENTES DE BLINDAGEM - CHAPA BLINDADA

 PARTE B -                                                                                                                                                       
FACHADA PRINCIPAL - PARTE B (Eixo F ao G) - PILARES, 

VIGAS e CHAPAS METÁLICAS

PARTE B - COMPONENTES DE BLINDAGEM - CHAPA BLINDADA

PARTE C                                                                  
1ª PARCELA -                                               

ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO

PARTE C                                                                      
2ª PARCELA -  ANTECIPAÇÃO 

PAGAMENTO

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO NO PRÉDIO PRINCIPAL (PLATIBANDA)

REVESTIMENTO NO PRÉDIO 
ALMOXARIFADO, OFICINA E 

SUBESTAÇÃO

FORRO

FORRO EM PLACA DE 
GESSO

FORRO REMOVÍVEL 

VARANDAS - VIDRO BLINDADO 

APOIO BLINDAGEM - 
GUINDASTE 

APOIO BLINDAGEM - GUINDASTE 

APOIO BLINDAGEM - PLATAFORMA ELEVATÓRIA

APOIO BLINDAGEM - CONTROLE QUALIDADE ESTRUTURA METÁLICA E BLINDAGEM 

PINTURA

PINTURA ACRÍLICA - PRÉDIO ALMOXARIFADO, OFICINA E SUBESTAÇÃO

MASSA ACRÍLICA - PRÉDIO 
ALMOXARIFADO, OFICINA E 

SUBESTAÇÃO

PINTURA NA FACHADA 4 - 
SUBESTAÇÃO

PINTURA ACRÍLICA NO PRÉDIO PRINCIPAL 

PINTURA ESMALTE EM PILAR 
METÁLICO 

ESQUADRIAS
VENEZIANA INDUSTRIAL 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO

MOLDURA EM GRANITO
RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS

INSTALAÇÃO AC E VENT. 
MECÂNICA

COLOCAÇÃO DIFUSORES DE AC

PRÉDIO ALMOXARIFADO

 PRÉDIO BIBLIOTECA

PROJETO EXECUTIVO E ART

PAISAGISMO RETIRADA DE INTERFERÊNCIAS E RECOMPOSIÇÕES

LINHA DE VIDA

PRÉDIO PRINCIPAL PRÉDIO PRINCIPAL 

PRÉDIO ALMOXARIFADO

PRÉDIO ALMOXARIFADO

PÁTIO CIRCULAR

CASTELO D´ÁGUA

PROJETO EXECUTIVO E ART

REMOÇÃO E RETIRADAS

LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE CONTAINER

COBERTURA, ÁREA VIVÊNCIA, LIGAÇÕES E TAPUMES                             

PROTEÇÃO TELHADINHOS (VARANDA FUNDOS)

DESMOBILIZAÇÃO 

LEVANTAMENTO E REGISTRO 
GRÁFICO ELETRÔNICO - AS 
BUILT

AS BUILT AS BUILT

LIMPEZA

LIMPEZA PERMAMENTE DO CANTEIRO 

LIMPEZA EM PLATIBANDA (PÓS DEMOLIÇÃO)

LIMPEZA CALHA DO PÁTIO 
CIRCULAR

RETIRADA DE INTERFERÊNCIAS E RECOMPOSIÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
SPDA

SPDA

COLOCAÇÃO LUMINÁRIAS
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