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1. INTRODUGAO

A FIOCRUZ, uma instituicdo de ciéncia e tecnologia em salde vinculada ao Ministério da Saude, tem por objetivo
a producdo, a disseminagdo e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento
e consolidacdo do Sistema Unico de Sadde (SUS). Sua presenca no cendrio nacional tem contribuido para a
melhoria da qualidade de vida da populag&o brasileira, para a reducéo das desigualdades sociais e para a dinémica
nacional de inovag&o, tendo como valor central a defesa do direito & satde e da ampla cidadania.

A Fiocruz Amazénia atua nas areas de pesquisa, inovacado, ensino e servicos de referéncia em saude para a
solucdo de problemas regionais.

A presente contratacdo, tem o objetivo de desenvolver o Gerenciamento de Projeto, Obra e Acompanhamento da
Operagdo Assistida para a constru¢do da nova sede da Fiocruz Amazonia, que se trata de uma contratacao a
parte pela instituicéo.

Por entender que esta instituicdo representa um micro complexo industrial/produtivo com resultados altamente
positivos e que precisam ser mantidos e ampliados, a Fiocruz tem persistido na ideia de que ha que se ter uma
visdo integrada entre salde e desenvolvimento capaz de vislumbrar, de forma abrangente para o pais, a relevancia
do potencial do setor salde no contexto do desenvolvimento nacional. Portanto, é possivel perceber que esta
instituicdo ndo pode prescindir de infraestrutura adequada e compativel com tecnologias contemporaneas de apoio
a Pesquisa, ao Desenvolvimento e a Inovacdo (P&D&I) para o Setor Saude nem tdo pouco negligenciar regides
brasileiras de menor desenvolvimento econdmico e social.

Com foco nessas diretrizes de expandir suas atividades em ambito nacional e na busca de atender ao crescimento
das inovag@es tecnoldgicas inerentes ao cendrio contemporaneo com vistas ao futuro da area da salde, a Fiocruz
vem vislumbrando projetar o Brasil no contexto do desenvolvimento tecnolégico mundial direcionando parte de
seus investimentos para areas mais avancadas do conhecimento. Dessa forma, torna-se imperativo que esta
instituicdo centenaria, criada em 1900, atualize a sua complexa infraestrutura de modo a possibilitar 0 apoio e
fomento a P&D&I em salde no pais.

Portanto, a Fiocruz é, sem ddvida, uma instituicdo estratégica para o Governo Federal sob 0 comando do Ministério
da Salde. Neste &mbito, em se tratando da area de gestdo institucional, vem buscando, cada vez mais, aprimorar,
planejar e monitorar suas atividades e tudo o que envolve a gestao, na qual as intenges estdo concentradas nas
dimensdes metodoldgica, automatizada e com base em tecnologia visando a melhoria e aprimoramento qualitativo
e sempre crescente de suas atividades destinadas a sociedade brasileira.

Para apoiar a missao da FIOCRUZ, entende-se que a contratacdo descrita neste projeto basico é de fundamental
importancia.

1.1. SIGLAS UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO
ABDI:  Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial;
ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
AlA:  American Institute of Architects (Instituto Americano de Arquitetos);
Anatel: Agéncia Nacional de Telecomunicacées;
ANEEL: Agéncia Nacional de Energia Elétrica;

Ansi:  American National Standards Institute (Instituto Nacional Americano de PadrBes: organiza-cdo que
administra e coordena o sistema norte-americano de padrdes);

Edificio da Coordenacéo Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC
Av. Brasil, 4.365 « Manguinhos ¢ Rio de Janeiro/RJ ¢ Brasil « CEP:21.040-360 Pag. 6 d 51
Tel.: +55 21 2209-2020 « Fax:+55 21 2590-6348 « http://www.fiocruz.br


http://www.fiocruz.br/

Ministério da Saude
FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz

Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

Anvisa: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéaria;

Agqua-HQE: Alta Qualidade Ambiental (Haute Qualité Environnementale) -- relacionada a metodologia de
certificacdo ambiental;

ART.  Anotacdo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA (Conselho Regional de Enge-nharia,
Arquitetura e Agronomia);

AsBEA: Associacdo Brasileira de Escritorios de Arquitetura;

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Sociedade Ameri-
cana dos Engenheiros de Aquecimento, Refrigeracdo e Condicionamento de Ar);

AT: Alta tensdo

BIM:  Building Information Modeling (Modelagem de Informacgéo da Constru¢éo ou Modelo de Informacéo da
Construcao);

BT: Baixa tensao

Caixa: Banco Caixa Econdmica Federal, responsavel pela gestdo do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgéo Civil);

CAT:  Certidao de Acervo Técnico emitida pelo Conselho de Classe da categoria — CAU ou Crea;

CAU:  Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 6rgdo de classe responsavel por emitir a RRT (Regis-tro de
Responsabilidade Técnica);

CBMERJ: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;
CGU: Controladoria Geral da Unido;
CLT:  Consolidacdo das Leis do Trabalho — Decreto-Lei n.° 5 452 de 1943;

Cogic. Coordenacdo-Geral de Infraestrutura dos Campi, atual nome da Dirac (Diretoria de Administracdo do
Campus);

Conama; Conselho Nacional do Meio Ambiente;

CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA LOCAL: Concessionaria prestadora de servicos publico de
fornecimento e distribuicdo de energia elétrica da localidade onde o projeto esta sendo desenvolvido.

Confea: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

Crea: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 6rgao de classe responsavel por emitir a
ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica);

CTNBIo: Comissdo Técnica Nacional de Biosseguranca — vinculada ao Ministério da Ciéncia, Tecno-logia e
Inovacao (MCTI);

DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia da Cogic;

DNIT:  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsavel pela gestao do Sicro (Sistema de
Custos Referenciais de Obras);

Eletrobras: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.;

ENCE: Etiqueta Nacional de Conservacédo de Energia
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FIOCRUZ: Fundacdo Oswaldo Cruz;
Funasa: Fundacao Nacional de Saude;

GEM:  Geréncia de Engenharia Mecanica — vinculado a Companhia Municipal de Energia e llumina-¢&o (Rioluz)
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ)

GMG - Grupo moto-gerador

lbec: Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos

lbraop: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas;

IMPLURB: Instituto Municipal de Planejamento urbano

IN Instruges Normativas emitidas pelos 6rgaos da Administracéo Plblica;
Inmetro: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial;
IPAAM: Instituto de Prote¢do Ambiental do Estado do Amazonas

IPHAN: Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional

ISO:  International Organization for Standardization (Organizacdo Internacional de Normalizagdo ou
Organizacéo Internacional para Padronizag&o);

LOD:  Level of Development (nivel de desenvolvimento - ND) do modelo BIM;

MCTI:  Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao;

MME:  Ministério de Minas e Energia;

MPOG: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo — atual Ministério da Economia (ME);
MS: Ministério da Salde;

MT: Ministério do Trabalho;

NBR:  Norma Brasileira Regulamentadora;

OlA:  Organismo de Inspecdo Acreditado;

OTP:  Orgdos Técnicos Publicos nas esferas municipais, estaduais e federais;

PBE.  Programa Brasileiro de Etiquetagem;

PCRJ: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ);

PE-BIM: Plano de Execugdo BIM

PGRSS: Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos em Salide;

PMR:  Pessoas com Mobilidade Reduzida — conforme NBR 9050:2015 da ABNT;

Procel: Programa Nacional de Conservagdo de Energia Elétrica;

RDC: Regime Diferenciado de Contratag@es, instituido pela Lei n® 12.462 de 2011;

Rioluz:  Companhia Municipal de Energia e lluminacéo da PCRJ;

RRT:  Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urba-nismo);
Seap:  Secretaria de Estado de Administracdo e Patrimonio
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Sicro:  Sistema de Custos Referenciais de Obras, gerido pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes) e indicado como fonte oficial de referéncia de pregos de in-sumos e de custos de composi¢des de
servicos no caso especifico de infraestrutura de transporte;

Sinapi: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, indicado como fonte oficial de
referéncia de precos de insumos e de custos de composices de servigos no caso de construcao civil em geral,
exceto 0s servicos e obras de infraestrutura de transporte;

SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
TCU:  Tribunal de Contas da Unido;

TIAJEIA: Telecommunications Industry Association / Eletronic Industries Association (Associa¢do das Inddstrias de
Telecomunicacdes / Alianca das IndUstrias Eletrénicas).

TN-S: Esquema de aterramento no qual o ponto da alimentagéo é diretamente aterrado, sendo as massas ligadas
a esse ponto através de condutores de protecdo, no qual o condutor neutro e o condutor de prote¢do séo distintos

1.2. NorMAS E ORGAOS DE CONTROLE

Abaixo estdo relacionadas normas e praticas, nas respectivas versdes finais que deverdo ser atendidas em todas
as fases da execugdo dos servicos. Cabe ressaltar que, cabe a CONTRATADA a observancia de todas as normas
e legislaces vigentes, no que couber, mesmo aquelas ndo mencionadas neste documento. Toda legislagdo deve
Seguir a versao mais atualizada.

e LeiFederal 8.666/93 - Institui normas para licitacdes e contratos da Administracao Publica.

e LeiFederal 12.462/2011 - Institui o Regime Diferenciado de Contrata¢fes Publicas - RDC; altera a Lei n°
10.683, de 28 de maio de 2003

e Regulamentos técnicos, portarias e resolu¢des elaboradas pelo Ministério da Salde e pela Anvisa,
pertinentes & elaboracéo e analise de projetos de edificios de saude.

e Resolugdo — RDC n°® 50, ANVISA, de 21.02.2002 - Dispde sobre o Regulamento Técnico para
planejamento, programacgdo, elaboracdo e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos
assistenciais de saude

e Resolucdo - RDC n° 306, ANVISA, de 07.12.2004 - Regulamento Técnico para o gerenciamento de
residuos de servigos de saude.

e LeiFederal n° 6.496/77 - Institui a Anotagéo de Responsabilidade Técnica.

o Lei Federal n° 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agrénomo.

e Resolugdo 361/91 — CONFEA - Dispbe sobre conceituagdo de Projeto Basico em Consultoria de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

e Resolu¢do n®1.094/17 — CONFEA - Disp@e sobre a adocéo do Livro de Ordem de obras e servigos

e Resolucdo n° 1.205/09 - CONFEA - Disp0e sobre a Anotacéo de Responsabilidade Técnica e o Acervo
Técnico Profissional

e Resolucdo n° 237/97 — CONAMA - Disp@e de procedimentos e critérios para licenciamento ambiental.

e Resolugdo n° 307/02 - CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgéo civil.

e Instrucdo Normativa n® 02, MPOG, 04 de junho de 2014. Dispbe sobre Regras para aquisicdo de
equipamentos pela administragdo publica, e uso da ENCE (Etiqueta nacional da conservagdo de energia)
nos projetos e respectivas edificagdes publicas.
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e Portaria n° 32, INMETRO, 2010. Aprova os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia
Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ).

e Orientacdo Técnica IBR 001/2.006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP —
Orientacdo sobre Projeto Basico.

e Orientagdo Técnica IBR 002/2.009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP —
Obra e Servico de Engenharia.

e Decreto n° 7.983/13, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do orgamento de referéncia de

obras e servicos de engenharia;

Lei n® 13.161/2015, que orienta sobre a desoneracéo dos Encargos sociais.

Orientacdo Técnica OT-004/2013 - IBEC

Orientacdes para elaboragéo de Planilhas Orgamentérias de Obras Publicas - TCU

Codigo de Defesa do Consumidor (CDC) - Lei Federal N°. 8.078/1990

Art. 12 - Responsabilidade pelo fornecimento do PRODUTO: O fornecedor ndo podera colocar no mercado de
consumo produto ou servigo que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade a
salide ou seguranga.

Art. 14 - Responsabilidade pelo fornecimento do SERVICO: O fornecedor de servigos responde, independente da
existéncia de culpa, pela reparagéo dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacdo dos
servicos, bem como por informagdes insuficientes ou inadequadas sobre sua funcao e riscos.

Art. 7 - Paragrafo Unico: Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderdo solidariamente pela reparacéo dos
danos previstos nas normas de consumo.

Art. 39 - VIII: E vedado ao fornecedor de produtos ou servigos, colocar, no mercado de consumo, qualquer produto
ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos drgados oficiais competentes ou, se normas especificas
nao existirem, pela ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial “CONMETRO".

1.2.1. NORMAS E PRATICAS INERENTES A TODAS AS DISCIPLINAS

Todas as etapas dos servicos deverdo atender as normas e praticas inerentes a todas as disciplinas, das quais
destacamos:

e Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos; Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA/ CONFEA.
Portarias, normas, resolucdes e instrugdes normativas da ANVISA.

e Normas da ABNT e do INMETRO

e Manual de Obras Publicas — Praticas SEAP - Projeto, Construgdo e Manutengdo de edificios publicos
federais;

e ABNT NBR ISO 10006:2006 - Sistemas de gestao da qualidade - Diretrizes para a gestdo da qualidade
em empreendimentos

e ABNT NBR 5674:2012 — Manutencdo de Edificacbes - Requisitos para o sistema de gestdo de
manutencao

e ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliério, espacos e equipamentos urbanos

e ABNT NBR 14645:2005 - Elaborag&o do “como construido” (as built) para edificacdes.

e ABNT NBR 14037:2014 - Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutencao das
edificagBes — Requisitos para elaboragdo e apresentacdo dos contelidos.
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¢ Normas Regulamentadoras (NR’s) do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho, - https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-menu/sst-
normatizacao?view=default - em particular:
o Norma Regulamentadora N° 18 - Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da
Construcao, atualizacdo pela Portaria SEPRT n.° 3.733, de 10 de fevereiro de 2020
o0 Norma Regulamentadora N° 24 - Condi¢Oes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho
o Norma Regulamentadora N° 32 — Seguranca e Salde no Trabalho em Servi¢os de Saude

1.2.2. LEGISLAGAO E NORMAS ESPECIFICAS

e Decreto Municipal n°® 11797/2012 — Plano Municipal de Saneamento Bésico - Gestdo Integrada de
Residuos Sélidos — Campo Grande - MS

e Lein®4.335 de 10/04/2013, que institui 0 Codigo de Seguranca contra Incéndio, Panico e outros Riscos,
no ambito do Estado de Mato Grosso do Sul - http://www.bombeiros.ms.gov.br/legislacao/legislacao-
diversas/

e Normas Técnicas - Coletanea composta de 44 Normas Técnicas que norteiam e normatizam o Servigo
de Seguranca Contra Incéndio e Pénico (SSCIP) no Estado do Mato Grosso do Sul -
http://sistemas.bombeiros.ms.gov.br/arquivos/dat/normas-tecnicas.xhtml

1.2.3. BIM
= Decreto n° 10.306, de 2 de abril de 2020 - Estabelece a utilizagio do Building Information Modelling na
execucdo direta ou indireta de obras e servigos de engenharia realizada pelos 6rgéos e pelas entidades da
administracéo publica federal, no &mbito da Estratégia Nacional de Disseminacdo do Building Information
Modelling- EstratégiaBIMBR, instituida pelo Decreto n° 9.983, de 22 de agosto de 2019.

e ABNT NBR ISO 12006-2:2015 - Construcdo de edificacéo - Organizacdo de informacdo da construgédo
Parte 2: Estrutura para classificagdo
e Fasciculo | e Il do Guia ASBEA de Boas Praticas em BIM

http:/lwww.asbea.org.br/asbea/assuntos/manuais.asp
e Caderno BIM do Governo do Estado de Santa Catarina

http://www.spg.sc.gov.br/index.php/visualizar-biblioteca/acoes/comite-de-obras-publicas/427-caderno-de-
projetos-bim/file

e Coletanea Implementacdo do BIM para Construtoras e Incorporadoras do CBIC
http://chic.org.br/bim/

e LOD Specification 2016 da AIA

http://bimforum.org/lod/

e Coletanea Guias BIM ABDI-MDIC

http://lwww.abdi.com.br/paginas/bim_construcao_dowload_aspv
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Demais normas, instru¢cdes normativas, orientacGes técnicas e leis a que as normas supracitadas se
referem em seu texto

1.3. DEFINICOES
ENCE - Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia
Tipo de Etiqueta de Identificacdo de Conformidade que apresenta ao consumidor informaces técnicas do objeto.
ENCE GERAL

Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia fornecida para edificacbes comerciais, de servi¢os e publicas, ou
parcelas destas edificacBes, que passaram pela inspecdo dos trés sistemas: envoltéria, iluminacdo e
condicionamento de ar.

PBE Edifica

A Etiqueta PBE Edifica faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e foi desenvolvida em parceria
entre o Inmetro e a Eletrobrds/PROCEL Edifica. A Etiqueta é o Selo de Conformidade que evidencia o atendimento
a requisitos de desempenho (e, em alguns casos, adicionalmente, também de seguranca) estabelecidos em
normas e regulamentos técnicos. As etiquetas podem ser obtidas para edificacbes comerciais, de servicos e
publicas e edificacdes residenciais.

LOD: Level of Development

Nivel de desenvolvimento (ND) de componentes do modelo BIM a partir da quantidade de informagdes gréfica e
nao gréfica (parametrizacdo) desenvolvida em uma determinada etapa do projeto.

Contetdo Técnico

Todo Projeto Béasico deve apresentar conteldos suficientes e precisos, tais como 0s descritos abaixo,
representados em elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de engenharia
elou arquitetura.

As pranchas de desenho e demais pecas deverdo possuir identificacdo contendo:

Denominagéo e local da obra

Nome da entidade executora

Tipo de projeto

Data

Nome do responsavel técnico, nimero de registro no CREA ou CAU, bem como sua assinatura.

Desenho

Representacdo gréfica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizagdo em escala
adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificacdes, perfeitamente definida em plantas,
cortes, elevacdes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

Estudo Preliminar

Etapa do projeto no qual sdo apresentadas a caracteriza¢do geral da concepcao adotada, incluindo indicagdes
das funcbes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localiza¢Bes dos ambientes da edificacdo, bem como de
quaisquer outras exigéncias prescritas ou de desempenho.

Anteprojeto
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Etapa do projeto no qual séo desenvolvidas as informaces técnicas relativas a edificacdo (ambientes interiores e
exteriores), a todos os elementos da edificagéo e a seus componentes construtivos considerados relevantes.

Projeto Bésico

Projeto Basico € o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, orgamento, cronograma
e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa caracterizagdo da obra a ser executado,
atendendo as Normas Técnicas e a legislacdo vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem
a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento.

Deve estabelecer com precisdo, através de seus elementos constitutivos, todas as caracteristicas, dimensoes,
especificacdes, e as quantidades de servigos e de materiais, custos e tempo necessarios para execugdo da obra,
de forma a evitar alteracfes e adequacdes durante a elaboragéo do projeto executivo e realizagdo das obras.

Todos os elementos que compdem o Projeto Basico devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado,
sendo indispensavel o registro da respectiva ART ou RRT, identificagdo do autor e sua assinatura em cada uma
das pecas graficas e documentos produzidos.

Projeto Executivo

O Projeto Executivo, segundo a lei 8.666 de 21 de junho de 1993 do Brasil, € o conjunto dos elementos necessarios
e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas).

Memorial Descritivo

Descricdo detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as solugfes técnicas
adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as
informacdes contidas nos desenhos referenciados no item “Desenho”.

Especificacdo Técnica

Texto no qual se fixam todas as regras e condi¢des que se devem seguir para a execug¢do da obra ou servico de
engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas
construtivos a serem aplicados e 0 modo como serdo executados cada um dos servi¢os apontando, também, os
critérios para a sua medi¢éo.

Caderno de Encargos e Especificagctes

A CONTRATANTE possui um documento padronizado unificando o “Memorial Descritivo” e a “Especificacdo
Técnica”, denominado “Caderno de Encargos e Especificagdes”, a ser entregue a CONTRATADA no momento
oportuno.

Orgcamento

Avaliacdo do custo total da obra tendo como base precos dos insumos praticados no mercado ou valores de
referéncia e levantamentos de quantidades de materiais e servicos obtidos a partir do contetdo dos elementos
descritos nos itens “Desenho”, “Memorial Descritivo” e “Especificacdo Técnica”, sendo inadmissiveis apropriacdes
genéricas ou imprecisas, bem como a inclusdo de materiais e servicos sem previsdo de quantidades.

O Orcamento deverd ser lastreado em composicOes de custos unitarios e expresso em planilhas de custos e
servicos, referenciadas a data de sua elaboragao.

O valor do BDI considerado para compor o0 prego total devera ser explicitado no orcamento.
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1.4. DENOMINAGOES, ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES BASICAS DAS PARTES ENVOLVIDAS

Apresentamos abaixo as denominacdes e respectivas responsabilidades gerais as quais complementam e néo
eliminam as responsabilidades especificas detalhadas em todos os itens deste documento e do Contrato.

CONTRATANTE: FIOCRUZ, orgdo da Administragdo Publica responsavel por fiscalizar a GERENCIADORA
fundamentada pela Lei 8.666/93, pelas determinagcBes do TCU e da AGU e pelos contelidos do Edital e do
Contrato.

CONTRATADA: Empresa a ser contratada pela Administragdo Publica por meio de licitacdo, a qual deverd ser
gerenciada/fiscalizada pela GERENCIADORA. Serd a responsavel técnica pela elaboracdo dos projetos de
arquitetura e engenharias para o empreendimento. Sera a responsavel integral (legal, administrativa e operacional)
pela contratacdo das CERTIFICADORAS mencionadas abaixo, incluindo todas e quaisquer questdes
estabelecidas nestas relagdes, nas quais a CONTRATANTE e a GERENCIADORA ndo terdo quaisquer
solidariedade, porém, a CONTRATANTE podera independentemente ou por meio da GERENCIADORA exigir
substituicdo das mesmas caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar
riscos e/ou danos ao objeto contratual descrito neste documento.

FISCALIZACAO: Equipe de profissionais indicados pela CONTRATANTE como Fiscais do contrato, integrantes
do Departamento de Arquitetura e Engenharia da Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi
(DAE/Cogic/Fiocruz), sendo responsaveis pela aprovacgao dos servi¢os e produtos gerados pela CONTRATADA,
bem como a definicdo de diretrizes e parmetros técnicos para o0 desenvolvimento do projeto; Atividade realizada
pelo Fiscal do contrato.

GERENCIADORA: Empresa privada a ser contratada pela Administracdo Publica por meio de licitacdo de acordo
com o contetdo deste Termo de Referéncia, do contrato e demais documentos integrantes do Edital. Serd a
responsavel técnica pelo gerenciamento e fiscalizagdo da empresa PROJETISTA, incluindo as supervisdes dos
processos de certificacdes relacionados com as CERTIFICADORAS, de modo integrado. Sera responsavel técnica
pelo gerenciamento e fiscalizagdo da empresa CONSTRUTORA na execugdo das obras, incluindo o
Comissionamento, a Operag&o Assistida e pelas supervisdes dos processos de certificacdes relacionados com as
CERTIFICADORAS, de modo integrado. Serd, também, a responsavel por elaborar o Plano de Requisitos para a
Gestdo de Ativos/Manutencéo - PRGA e por fiscalizar a empresa MANTENEDORA até a finalizagdo da Operacéo
Assistida, quando aplicavel.

PROJETISTA: Empresa a ser contratada pela Administracéo Publica por meio de licitagdo distinta desta, a qual
devera ser gerenciada/fiscalizada pela GERENCIADORA. Sera a responsavel técnica pela elaboragdo dos
projetos de arquitetura e engenharias para o empreendimento. Sera a responsavel integral (legal, administrativa
e operacional) pela contratacdo das CERTIFICADORAS mencionadas abaixo, incluindo todas e quaisquer
questdes estabelecidas nestas relacdes, nas quais a CONTRATANTE e a GERENCIADORA ndo terdo quaisquer
solidariedade, porém, a CONTRATANTE podera independentemente ou por meio da GERENCIADORA exigir
substituicdo das mesmas caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar
riscos e/ou danos ao objeto contratual descrito neste documento.

CERTIFICADORAS: Entidades com competéncias técnicas autorizadas a emitir, renovar e cancelar certificados,
neste caso, de sustentabilidade, qualidade ambiental e eficiéncia energética.

CERTIFICADORA-AQUA: Empresa contratada pela PROJETISTA para a fase de Projeto e contratada pela
CONSTRUTORA para a fase de Obra, visando certificar o0 empreendimento quanto a sustentabilidade ambiental
visando a obtencdo do Selo AQUA.

CERTIFICADORA-ENCE/PROCEL: Organismo de Inspecdo Acreditado (OIA) pelo Inmetro, contratado pela
PROJETISTA para a fase de Projeto e contratado pela CONSTRUTORA para a fase de Obra, visando certificar o
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empreendimento quanto ao Nivel de Eficiéncia Energética de Edificacdes Plblicas Federais (envoltéria, iluminagéo
e climatizacéo) — PBE Edifica.

CONSTRUTORA: Empresa a ser contratada pela Administracdo Publica, por meio de licitagao distinta desta e da
PROJETISTA, a qual devera ser fiscalizada pela GERENCIADORA. Sera a responsavel técnica pela execucao
das obras de engenharia e instala¢des de sistemas prediais de acordo com os projetos e demais componentes do
Edital respectivo a sua contratacao.

MANTENEDORA: Empresa a ser contratada pela Administragdo Publica, por meio de licitagdo distinta desta, da
PROJETISTA e da CONSTRUTURA, a qual sera a responsavel técnica pela execucdo das atividades e servicos
de gestdo de ativos (operacdo e manutencdo) do empreendimento como um todo e de acordo com contrato
estabelecido com a CONTRATANTE. Devera ser fiscalizada pela GERENCIADORA até a finalizacéo da Operacéo
Assistida, quando aplicavel.

2. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO

2.1. FORNECIMENTO DE UMA VISAO GLOBAL DO SERVICO E IDENTIFICAGAO DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES

A contratacdo deste Gerenciamento de Projeto consistira na prestacdo dos seguintes Servicos Técnicos
Profissionais Especializados em consonancia com o que estabelece o Art. 13 da Lei n° 8.666/93 nos seus incisos
IV e VI, respectivamente:;

e Gerenciamento e Fiscalizacdo dos Projetos de Arquitetura e Engenharias elaborados PROJETISTA

Os servicos contemplados nesta contratagdo, como mencionado, destinam-se ao GERENCIAMENTO e
FISCALIZACAO da Contratacio para o Desenvolvimento de Plano Diretor, Projeto de Arquitetura,
Urbanismo, Desenho Industrial e Engenharia, desenvolvido em metodologia BIM, com Certificacdo Aqua e
etiqueta PBE edifica e licenciamento em todos os 6rgdos publicos, visando a futura construgdo da nova
edificacdo da FIOCRUZ AMAZONIA, compreendendo:

e Validacio do programa de necessidades com a Fiocruz-AM e Fiscalizagdo do Contrato/DAE/Cogic

e Desenvolvimento do Plano Diretor prevendo uma ocupacdo de inicial de area bruta construida de

13.000m2, podendo atingir o maximo de 25.000m?2 com ampliacdes futuras.

Desenvolvimento dos estudos preliminares, ante projeto, basico, de acordo com o projeto aprovado

Aprovagéao dos projetos em todos os OTPs

Obtencéo da certificagdo Aqua (fase projeto)

Obtencdo da etiqueta ENCE PBE Edifica (fase projeto)

Desenvolvimento de projetos executivos de Arquitetura, Urbanismo, Desenho Industrial e Engenharia (em

BIM)

Elaboracdo de planejamento da obra

e Elaboracdo de orgamento e toda documentacdo necessaria para contratacdo da execugdo da obra
(conforme preceitos constantes na Lei 8.666 e quaisquer normas para licitagbes e contratos da
Administracdo Publica)
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2.1.1. INFORMACOES SOBRE O EMPREENDIMENTO
LOCALIZA(;AO PREVISTA

0O terreno cedido esta situado entre a 122 Circunscri¢do Judiciaria Miliar e o 1° Batalhdo de Infantaria de Selva
Aeromdvel, na Av. Sdo Jorge, bairro Sdo Jorge, Manaus-AM, compreende uma area de 14.286,33m?2.

|
. Lege'mﬁ

Fiocruz

Faixa de Seguran¢a Orgdinica

Figura 1- Local do Empreendimento (fonte: Memorial do terreno fornecido pelo Exército)

Figura 2 - Foto do Terreno (tirada no local em visita em 2018)
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Figura 4 — Foto do Terreno (tirada no local em visita em 2018)

DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

Pelas dimensdes do terreno, parametros urbanisticos, programa de necessidades, solugdes técnicas x custos, a
solucédo definida foi por uma setorizagdo por blocos porém interligados com um acesso comum. Um bloco de
laboratdrios, que conta com seus pavimentos técnicos, um segundo bloco de pesquisa, ensino e gestdo,
conectados por um bloco central por onde é feito 0 acesso controlado ao prédio, estao instalados os elevadores e
areas comuns.

No térreo abaixo dos blocos esta a area de estacionamento, toda interligada e acessivel por uma guarita principal
de entrada e saida com acesso controlado aos trabalhadores/visitantes.

No fundo do terreno, ligado ao bloco de laboratérios estara a central de utilidades, g contard com uma éarea de
carga e descarga, com guarita de servico.

O bloco de laboratérios, assim como o bloco de pesquisa, ensino e gestéo, prevendo possiveis ampliacdes laterais.

O Plano Diretor deve ser desenvolvido considerando a metragem quadrada de 25.000,00 m? de area bruta
construida, correspondente a versao final apds as etapas (construgéo inicial + ampliagoes).
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CENTRAL UTILIDADES

BL. ACESSO/ USO COMUM

BL. LABORATORIOS

BL. PESQUISA, ENSINO E GESTAO

AMPLIACOES

(BL. LABORATORIOS)

AMPLIACOES
(BL. PESQUISA, ENSINO E GESTAQ)

GUARITA SERVICO

AMPLIACOES

GUARITAPRINCIPAL  (BL. ACESSO/ USO COMUM)
Figura 5 — Setorizacdo Plano Diretor

PROGRAMA DE NECESSIDADES

O Programa de Necessidades da nova sede da FIOCRUZ Amaz6nia, produzido em parceria com a direcdo da
unidade e representantes de cada setor, foi elaborado com base no levantamento da populacéo e atividades hoje
desenvolvidas na unidade e na perspectiva futura de crescimento em pesquisa e ensino. O programa é composto
dos 4 grandes setores que compdem a unidade (Laboratorios, Pesquisa, Gestédo e Ensino).

O setor de Laboratdrios € dedicado as pesquisas biomédicas desenvolvidas nos laboratérios, viveiros (biotério e
insetarios), plataformas de pesquisa e suas areas de apoio (central de esterilizagdo, salas de cultura, etc.). Dado
0 nivel de biosseguranga exigido pelas pesquisas; sua infraestrutura é composta por especificidades que
demandam complexos sistemas de ventilacdo e climatizacdo com equipamentos dedicados, exigindo, portanto, 0
emprego pavimentos técnicos (area de utilidades) sobre as areas de laboratorio.

Os dois setores de Pesquisa Académica e Gestdo Administrativa, possuem caracteristicas similares, sendo
basicamente areas administrativas, compostas por gabinetes individuais, salas de grupos de estudo ou trabalho,
salas de reunido, arquivos e areas de escritdrio abertas com layout do tipo “paisagem”. Estas areas sdo ocupadas
por funcionarios de gestao e por pesquisadores e alunos stricto sensu que também participam de pesquisa no
setor de laboratérios. O setor de Ensino, por sua vez é composto de salas de aulas para os cursos de pds-
graduacdo nivel lato sensu, com populacéo flutuante segundo os cursos oferecidos.

Estes 4 setores sdo complementados por duas grandes areas: Apoio Técnico, que abrange as areas dedicadas a
infraestrutura e de uso comum, que compreende as areas de banheiros, refeitérios e espacos de encontro na
circulagdo comum.

A setorizacdo funcional da nova sede reflete também em sua setorizacéo fisica. O setor de Laboratdrios e seus
respectivos pavimentos técnicos compdem um bloco Unico. Os setores de Pesquisa, Gestdo e Ensino
compartilham um segundo bloco, no entanto o setor de Ensino deverd estar situado em pavimento de facil acesso.
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Os dois blocos interligados por um bloco comum com o nlcleo de circulagBes verticais, elevadores e escada
principal, e deve ser desenvolvido de forma a criar pontos de encontros que propiciem a colaboragdo entre
pesquisadores e alunos em cada um dos pavimentos, que servirdo de espacos colaborativos. Pontos de controle
de acesso deverdo ser empregados no controle da setorizacdo de modo a impedir que publico externo possa
adentrar areas de risco.

A Central de Utilidades com facil acesso aos veiculos de carga e descarga.com acesso separado do acesso
principal.

Os dois blocos devem prover ampliacfes e o bloco de uso comum também deve ser pensado possibilitando a
ampliacdo com area de auditério e uma Galeria das Ciéncias, que devera ser pensada como um espago de
aprendizagem, colaboragdo e divulgagdo das ciéncias para o publico externo, com o foco nos alunos do ensino
basico e médio; deverd contar com areas abertas para exposicdo e areas de “lounge” para apresentacdes
informais aos alunos. Esta area devera estar localizada proxima da entrada principal, mas com especial aten¢éo
para a divisdo entre publico interno e externo.

O programa de necessidades detalhado bem como a setorizagéo proposta sera entregue para a equipe projetista
selecionada que devera estuda-la, avalid-la e revisa-la quando do inicio dos trabalhos.

Segue abaixo o quadro de &reas consolidado e um resumo da setorizagdo proposta:
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SETOR DE PESQUISA
e Laboratdrios NB2 fre=
e Laboratdrios de Biodiversidade
e Laboratdrios de Biologia Molecular
e Laboratdrio de Inseticidas
e Plataformas
e Plataforma de Genomica
e Plataforma de Citometria de Fluxo
e Plataforma de Bioensaios
e  Plataforma de Bioprospeccédo
e Plataforma de Protedmica
o Plataforma de Microscopia
e Plataforma de PCR em Tempo Real
e Apoio Laboratorial
e Central de esterilizacao
e  Biobanco com criopreservacéo
e Salas de cultura e salas de freezers
o Colecbes
e Insetarios
e  Escritérios de pesquisadores
e  Espagos compartilhados para alunos
SETOR DE ENSINO
e  Secretaria de ensino
e Salas de aula
e Areade estudo
e Biblioteca
SETOR DE GESTAO
e Direcdo
e \Vices
e  Escritdrios
e Salas de reunido
e  Espacos compartilhados - funcionarios administrativos
e Apoio
e  Central de Processamento de Dados
e  Central de seguranca e operagao
e Central de gases
e  Almoxarifado
e Areade docas -
e  Depbsitos
e Abrigo de residuos Figura 6 - Setorizacdo Pavimentos
e  Oficinas de manutencdo
e  Central de tratamento de efluentes UTILIDADES
e Reservatorios de agua e Central de Agua Gelada
*  Refeitorios, Vestiarios e Casade maquinas de elevadores
e  Sanitarios e DML e  Subestacio
e Guarita
ESTACIONAMENTO
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Atividades funcionais Metragem
(em m?)

Area Apoio Técnico 2.500
Area Ensino 1.000
Area Gestdo 700

Area Laborat6rio 3.500
Area Pesquisa 1.400
Area Utilidades 3.900

TotalizacAo Area Prevista 13.000

Area Urbanizacéo 14.300

Plano Diretor 25.000

Tabela 1 - As areas foram estimadas para efeito de orgamento e poderéo sofrer alteragdes, ndo configurando como
uma alteracdo de projeto.

2.2. ESPECIFICAGAO DO DESEMPENHO ESPERADO

O Gerenciamento e Fiscalizacdo do Projeto da Nova Sede da Fiocruz Amazo6nia — AM visam proporcionar que
cada etapa do projeto seja realizada com mais qualidade e foco no cumprimento de requisitos de legislages
cabiveis, prazos de entrega e or¢amentaria, de forma a garantir um Projeto Executivo completo para obra e
licenciado em todos os OrgAos necessarios para implantagio da Unidade, para o posterior desenvolvimento das
respectivas atividades com eficiéncia.

Busca-se, ainda, um projeto eficiente, visando garantir a otimizacéo do consumo energético, a qualificagdo quanto
ao conforto dos ambientes, a facilitagdo da manutencéo predial e a seguranca para operacéo futura da Unidade.

Cada fase sera considerada concluida mediante sua respectiva aprovagao pela CONTRATANTE.

2.3. SOLUCOES TECNICAS ADOTADAS

O Gerenciamento e Fiscalizacdo de Projetos de qualidade tém em sua base uma equipe de especialistas e
técnicos com conhecimento avancado em normas e procedimentos especificos. Além disso, esse trabalho conta
com suprimentos tecnoldgicos, tais como softwares e programas de gestdo de projetos bem estruturados.

A aplicacdo da metodologia baseada nos principios do Project Management Institute (PMI), através do PMBOK®,
que redine um conjunto de praticas em geréncia de projetos, definindo o trabalho que deve acontecer durante todo
o ciclo da obra, impactando, inclusive, na eficiéncia do pds-ocupacional.
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A organizacdo desse trabalho se da a partir da orquestracao de disciplinas fundamentais para o alcance de bons
resultados para o empreendimento: integracdo, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos,
comunicagdes, riscos, suprimentos e partes interessadas.

O Gerenciamento e Fiscalizacdo de Projetos devem coordenar e fornecer apoio a todas as partes envolvidas no
empreendimento, constituindo-se em um elo entre as a¢des do processo de projeto e seus objetivos.

Dentre os vérios beneficios que o PMBOK® promove no gerenciamento de projetos, podemos destacar 0s
seguintes:

Padroniza¢do das atividades do gerenciamento do projeto em questao;
Melhoria no fluxo de comunicag&o entre as partes envolvidas;
Reducdo da negligéncia de atividades importantes;

Enfase no uso dos recursos de maneira eficiente:

Controle sobre 0 andamento do projeto;

Tratamento otimizado de riscos;

Potencializagdo das chances de sucesso do projeto

2.4. PRAZOS ESTIMADOS PELA INSTITUICAO
A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:

e Prazo de Execucdo estimado para gerenciamento do projeto: 630 dias
e Prazo de Vigéncia estimado para gerenciamento do projeto: 750 dias

A CONTRATADA terd o Prazo de Execucdo para concluir todos 0s servigos previstos no presente documento.
Os 14 dias iniciais do periodo de execucéo do contrato devem ser utilizados para o alinhamento do escopo entre
CONTRATADA e CONTRATANTE. Bem como, 0s 14 Gltimos dias do periodo de execugdo do contrato deverdo
ser utilizados para a conclus&o de servi¢os pendentes, ajustes finais e entrega de toda a documentacdo, licengas,
atestados e demais documentos oriundos dessa contratacao

A CONTRATANTE podera emitir um Atestado de Capacidade Técnica parcial apds a aprovacao do Projeto
Basico, ndo sendo permitida a emissdo de Atestado de Capacidade Técnica parciais em etapas anteriores.

O prazo de vigéncia do contrato comegara a contar a partir da assinatura do contrato.

2.4.1. PRAZOS DE AVALIAGCAO E APROVAGAO DAS MEDICOES

Toda e qualquer medicdo referente aos servicos da PROJETISTA deverd ser acompanhada da respectiva
memoria de calculo visitadas pelo responsavel técnico e pelo Supervisor Geral da GERENCIADORA.

2.4.1.1. Da PROJETISTA
As medicGes serdo por fases e deverdo observar 0s seguintes itens:

a) A GERENCIADORA ter4 até 07 (sete) dias corridos contados da data de recebimento das Planilhas para
verificar o correto langamento dos quantitativos apurados na execug¢do dos servicos (conforme acompanhamento
corrente).

b) O prazo de avaliagdo das Planilhas de Medigcdo pela GERENCIADORA e CONTRATANTE, em cada
periodo de servigos realizados pela PROJETISTA, sera de até 10 (dez) dias corridos a contar da data em que as
mesmas entregarem as respectivas Planilhas. Os 07 (sete) dias citados na alinea “a” deverdo estar incluidos no
prazo de 10 (dez) dias anteriormente mencionados.
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C) Somente serdo medidos o0s servigos efetivamente concluidos, ndo sendo permitidos adiantamentos ou
pagamentos sem a contraprestacéo de servigos ou diferentemente do que estiver estabelecido nos Contratos.

d) A GERENCIADORA devera conferir a documentacdo apresentada pela PROJETISTA no que concerne
ao0s aspectos técnicos e administrativos e atestar as referidas planilhas de medigao.

2.4.1.2. Da GERENCIADORA
As medicOes serdo mensais e deverdo observar 0s seguintes itens:

a) As medicbes da GERENCIADORA estardo vinculadas a entrega e aprovagdo do RTM pela
CONTRATANTE e RATSs, conforme cronograma fisico-financeiro.

h) O prazo de avaliagdo do RTM pela CONTRATANTE, em cada periodo de servicos realizados pela
GERENCIADORA, sera de 10 (dez) dias corridos a contar da data em que a GERENCIADORA entregé-lo.

C) A emissdo da Nota Fiscal pela GERENCIADORA sera realizada apés a atestacdo da medigéo pela
CONTRATANTE em sequéncia a aprovagdo do RTM.
d) Ver Premissas relativas ao RTM descritas neste documento.

2.4.1.3. Manifestagdes Técnicas

A qualquer momento, identificando-se ndo conformidades em relacdo & execugdo do projeto ou problemas
relativos a gestdo dos servicos, a GERENCIADORA deverd manifestar-se tecnicamente.

As manifestacdes técnicas poderdo advir de quaisquer disciplinas e/ou procedimentos relativos aos servigos
relacionadas ao empreendimento e descritos neste documento.

Sempre que solicitada manifestacdo técnica pela CONTRATANTE, a GERENCIADORA devera emitir
laudo/parecer técnico sobre a situacdo em tela e oferecer propostas e alternativas de superagdo, doravante
denominado “Nota Técnica”. As Notas Técnicas devem ser completas, e quando pertinente, deverdo vir
acompanhadas de plantas, memoriais descritivos, memorias de calculos, bem como de outros documentos,
conforme a necessidade de esclarecimento.

3. EQUIPE DE PROFISSIONAIS

E de responsabilidade da GERENCIADORA: dimensionar, selecionar e mobilizar a equipe necessaria para o
cumprimento de todas as atividades descritas neste Projeto Bésico, assumindo a responsabilidade pelo
cumprimento de todo o escopo de trabalho considerando prazo, custo, qualidade e seguranga.

Para desempenho das atividades inerentes a este Projeto Basico é necessaria a montagem de equipe técnica em
conformidade com as atividades previstas para execucao dos servicos pela GERENCIADORA conforme contelido
do seu Plano de Trabalho do Gerenciamento de Projeto (PTGP), respeitando-se a qualificacdo técnica e
quantidades adequadas, mas, considerando-se, pelo menos, um profissional para cada disciplina.

As equipes relacionadas representam a equipe minima que a Administracdo entende como necesséria para a
perfeita execucdo do objeto. A mesma foi utilizada como referéncia para a elaboragdo do orcamento estimado pela
Fiocruz.

Em qualquer momento, a CONTRATANTE podera solicitar a substituicdo de qualquer profissional da equipe
técnica da GERENCIADORA, desde que 0 mesmo ndo atenda a qualificagdo ou a experiéncia exigida ou esteja
prejudicando o desenvolvimento dos trabalhos por quaisquer motivos.
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A intencdo ou necessidade de substituicdo de qualquer profissional habilitado pela CONTRATADA devera ser
formalizada e motivada. Sendo efetivada somente apés a aprovacdo da CONTRATANTE. Os critérios de
habilitacdo do Edital permanecem validos, e o candidato devera atender a estas condi¢@es.

A seguir apresenta-se a equipe minima com suas respectivas atribui¢@es:

1. Coordenador de Projeto

Coordenador BIM

Coordenador de Planejamento, Controle e Risco
Consultores da lista abaixo conforme necessidade
Equipe de Apoio Administrativo e Financeiro

aksrwn

3.1. ATRIBUICOES

3.1.1. COORDENADOR DE PROJETO

O Coordenador de Projeto devera ser um profissional habilitado para acompanhar, de forma sistémica e integrada,
0 desenvolvimento do Projeto elaborado pela PROJETISTA. Ele responderé pelas areas afetas as suas atribuicbes
profissionais de forma a subsidiar e garantir a perfeita execugéo do contrato estabelecido entre a CONTRATANTE
e a PROJETISTA.

O Coordenador de Projeto devera ser o responsavel:

Por receber, analisar e avaliar os documentos gerados pela PROJETISTA orientando as acdes corretivas, quando
pertinentes, bem como fornecer dados, informacdes, emitir laudos, etc. para subsidiar decisGes por parte da
CONTRATANTE;

Pela coordenacéo da equipe de “Consultores”, que fardo a validagéo técnica dos projetos correspondentes a cada
disciplina que compde o Empreendimento, incluindo especificagdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas de
materiais/servi¢os entre outros produtos elaborados pela PROJETISTA considerando os aspectos de qualidade,
seguranca, custo, etc.;

Pela coordenacdo das atividades de validagdo da planilha de quantitativos e orcamentos fornecida pela
PROJETISTA;

Por dar suporte técnico para o estabelecimento de normas e padrBes de apresenta¢do de documentos técnicos,
orcamentos, desenhos, entre outros;

Por planejar e programar projetos complementares, quando solicitado, em razdo de motivos supervenientes ndo
previstos;

Por executar, caso seja necessario, as verificaces e inspe¢des em campo, para posterior aprovacao da
CONTRATANTE ou de preposto por ela designado.

Por analisar as reivindicagdes da PROJETISTA e fornecedores, emitindo parecer técnico sobre o0s pleitos;
Por coordenar e/ou elaborar 0s RTMs;
Outras atividades técnico-profissionais que estejam vinculadas ao pleno cumprimento do Objeto Contratual.

3.1.2. COORDENADOR BIM

O Coordenador BIM devera ser um profissional habilitado para acompanhar, de forma sistémica e integrada, o
desenvolvimento do Projeto elaborado pela empresa PROJETISTA e todas as atividades correlatas ao BIM
relacionadas com o projeto.
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Ele responderd pelas areas afetas as suas atribuicbes profissionais de forma a subsidiar e garantir a perfeita
execucéo do contrato.

0 Coordenador BIM devera ser o responsavel:

Por coordenar a implantagéo e a operacionalizacdo da Metodologia BIM intensificando a integracdo das equipes
multidisciplinares de Projeto com o objetivo fundamental de que todas as informagdes sobre o Empreendimento
estejam perfeitamente representadas e totalmente acessiveis por meio do Modelo BIM do Empreendimento;

Por validar e pactuar com as equipes o Plano de Execucéo BIM da PROJETISTA com o objetivo de:
Melhorar continuamente o0 Modelo BIM do Empreendimento;

Criar protocolos para o gerenciamento do Modelo BIM do Empreendimento definindo direitos para acesso dos
usuarios, processos de revisdo do Modelo, processos de rotinas para garantir a seguranga do Modelo de Dados
entre outros;

Estabelecer um protocolo de seguranca para prevenir a ocorréncia de dados corrompidos, “infec¢do por virus,
mau uso de dados ou danos deliberados pelos membros da equipe de projetos e outros;

Por atuar como facilitador da utilizagdo do Modelo BIM do Empreendimento promovendo reunides entre outras
acoes;

Por receber novos Modelos, coordenar a substituicdo de Modelos, validar os arquivos liberando-os para as equipes
em acordo com os protocolos aplicaveis e/ou com o Plano BIM estabelecido, mantendo uma cépia de seguranca
de cada arquivo com registro do historico explicativo;

Por adotar as precaucdes imprescindiveis para que nao ocorram problemas de interoperabilidade, providenciando,
para isto, 0s requisitos fundamentais de hardware, software, licencas, formato de arquivos e necessidades de
espacos de trabalho colaborativos, etc.;

Por documentar e relatar qualquer incidente relacionado ao Modelo, incluindo as providéncias necessarias;

Por transferir, incondicionalmente, para 0 seu eventual sucessor todas as informacfes necessarias para a
continuidade dos trabalhos;

Por fiscalizar, analisar, verificar a atualizagdo do Modelo BIM do Empreendimento.

Por coordenar ef/ou elaborar os RTMs com todas as informac@es sobre o andamento das atividades relacionadas
ao BIM;

Outras atividades técnico-profissionais que estejam vinculadas ao pleno cumprimento do Objeto Contratual.

3.1.3. COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E RISCO

O Coordenador de Planejamento, Controle e Risco devera ser um profissional, de nivel superior, habilitado para
acompanhar todas as Fases da elaboracéo do Projeto.

Ele respondera pelo acompanhamento, durante a execu¢do do objeto contratual, das areas afetas as suas
atribuicOes de forma a subsidiar e garantir a perfeita execugdo do contrato.

O Coordenador de Planejamento, Controle e Risco devera ser o responsavel, no que se aplicar a cada fase do
Projeto:

Pela coordenacdo da coleta sistematica e periddica de todas as informacdes relevantes referentes ao processo
de implantacdo do Empreendimento (engenharia, logistica, or¢amentos, financas, prazos, contratagdes,
interferéncias, riscos, etc.), integrando-as numa Unica estrutura de controle de forma a programar, acompanhar e
antecipar problemas para o cumprimento das metas fundamentais estabelecidas pela CONTRATANTE.
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Nesta perspectiva, 0 Coordenador de Planejamento, Controle e Risco devera antever atividades criticas para
viabilizar o prosseguimento das etapas, incluindo propostas de solucBes para superacdo dos obstaculos e/ou
eliminacdo e/ou mitigacdo dos mesmos apontando respectivos impactos, situacéo e a data em que deverao estar
solucionados.

Portanto, esses servigos estardo vinculados as tarefas resumidamente expostas abaixo sem, no entanto,
desconsiderar quaisquer outras que a CONTRATANTE solicitar:

Planejamento, monitoramento e controle das atividades e acgOes desenvolvidas pela GERENCIADORA e
PROJETISTA, medindo resultados a curto, médio e longo prazo, para apontamento de correcdes que se facam
necessarias quanto aos custos/orgamentos e suas repercussoes, entre outros correlatos, incluindo a elaboragéo
de cronograma fisicoffinanceiro, curva ABC, Curva S, Histogramas de Material e Mdo de Obra, Analise de Valor
Agregado, Evolucdo dos custos do Empreendimento, etc.;

Andlise e/ou elaboragdo, conforme necessidade, da programacao fisico-financeira do Empreendimento em todas
as fases de modo a viabilizar o controle e a supervisdo eficaz das a¢des e das medi¢es de acordo com o escopo
e entrega de produtos conforme padronizagdo dos diversos componentes do Empreendimento em termos
qualitativos e de prazos visando, também, o controle de desembolso e da prestacdo de contas sobre os
pagamentos efetuados nos termos contratuais, etc. Neste contexto, avaliar a evolugdo fisica mensal, com a
confirmac&o in loco da veracidade das informacdes;

Andlise e avaliacdo orcamentaria de aditivos contratuais com justificativas técnicas, memdrias de célculos e
indicacOes sobre riscos relacionados ao custo, prazo, qualidade, entre outros;

Preparar e consolidar informagBes gerenciais requeridas durante a evolucdo do Gerenciamento, tais como a
elaboragdo de orcamentos para aditivos contratuais, elabora¢do de propostas de precos de Servi¢os novos,
incluindo minuta de especificacéo, apropriacdes de campo, necessaria e neste contexto, apresentar cotacoes de
mercado para pre¢os nao constantes das tabelas SINAPE, SBC, entre outros;

Elaboracdo de Relatérios e/ou Laudos Técnicos contendo, entre outros elementos, os indicadores que permitam
avaliar o estagio de implantacdo do Empreendimento com base na coleta, controle e sistematizacdo periodica de
todas as informac@es relevantes referentes ao processo de implantacéo;

Estabelecer normas gerais elou especificas a serem obedecidas pelas GERENCIADORA e PROJETISTA
objetivando a perfeita execucédo do Objeto Contratual;

Por coordenar efou elaborar os RTMs indicando todos os elementos resultantes dos servigos mencionados
anteriormente, entre outros correlatos que a CONTRATANTE solicitar;

Outras atividades técnico-profissionais que estejam vinculadas ao pleno cumprimento do Objeto Contratual.

3.1.4. CONSULTORES

Os Consultores deverdo ser profissionais de nivel superior, Arquitetos e/ou Engenheiros Plenos, discriminados em
fungéo das disciplinas demandadas pelo Projeto do Empreendimento, devendo ser dimensionados para atender
o pleno cumprimento do Objeto Contratual considerando os aspectos de qualidade, prazos, custo, seguranca, etc.;

O Consultor ou equipe de Consultores devera(ao) ser o(s) responsavel(is) no que se aplicar a cada etapa de
Projeto:

Pela atuacéo e suporte técnico 8 CONTRATANTE em todos o0s aspectos técnicos inerentes e/ou demandados
pelas etapas de Projeto, de Execucéo de Obras e de Gestéo de Ativos;

Por ser o Responsavel Técnico pelas avaliagbes e analises dos Projetos com emissdo de Relatérios Técnicos,
pareceres e Laudos Técnicos, inclusive, com identificacdo de interferéncias, avaliacdo de custos e prazos além de
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apresentar solucles técnicas a respeito de eventuais desafios identificados. Neste sentido, os Consultores
deverdo trabalhar para garantir o pleno atendimento ao que se estabelece nos itens de “Escopo e Produtos”
apresentados neste documento;

Por ser o Responsavel Técnico pelas anélises das seguintes Disciplinas:
1. Arquitetura

2. Arquitetura de Laboratdrios

3. Paisagismo

4. Urbanismo

5. Esquadrias de aluminio

6. Projetos de Desenho industrial
a) Mobiliario de Laboratorio
b) Mobiliario Administrativo
c) Programagdo Visual

7. Projetos de Engenharia

a) Fundacdes e Contencdes

O

)
)

Terraplenagem

(¢

) Pavimentacdo

o

) Estrutura de Concreto
) Estrutura Metélica

== @

) Tecnologia de Concreto
g) Montagem de Estrutura Metélica

8. Topografia

9. Impermeabilizagéo

10. Prote¢Bes Térmicas e Acusticas

11. InstalagBes Elétricas

12. InstalagBes Hidros sanitarias
a) Agua Fria e Quente
b) Drenagem, Reuso e Retardo de Agua de Chuva
c) Esgoto
d) Esgoto Sanitério e tratamento para laboratorios de NB2, NB3 e NBA3
e) Agua Purificada

13. Elevadores

14. Ventilagdo, Exaustdo e Ar Condicionado

15. Sonorizagéo
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a) Sistema de sonorizacdo e video
16. TelecomunicagBes
a) Rede Estruturada
h) CFTV e Controle de Acesso
c) Salade Servidores de Rede
d) Rede Externa
17. InstalagBes de Prevencdo e Combate a Incéndio
18. InstalagBes de Gas Natural
19. InstalagBes de Gases Especiais

20. Automacéo

b

) Sistema de ar condicionado

a) Sistema de prote¢do contra incéndios
)

Sistema de controle de instalagfes hidraulicas e sanitarias

o O

) Sistema de controle das capelas de exaustdo

e) Sistema de controle de elevadores
f)  Sistema de deteccao e alarme de incéndio
g) Sistema elétrico

21. Sustentabilidade Ambiental:
a) Gerenciamento em Residuos Sélidos
b) Gerenciamento em Residuos Sélidos em Sadlde
¢) Gerenciamento de Residuos de Obra
d) Etiquetagem ENCE
e) Certificacdo AQUA

22. Engenharia de Custos

Por elaborar os RTMs indicando todos os elementos resultantes dos servigos mencionados anteriormente, entre
outros correlatos que a CONTRATANTE solicitar;

Outras atividades técnico-profissionais que estejam vinculadas ao pleno cumprimento do Objeto Contratual.
Notas:

A GERENCIADORA devera disponibilizar Consultores que possam atender a cada uma das disciplinas do
Empreendimento;

A GERENCIADORA devera considerar que 0s Consultores ndo necessitardo dedicar-se de modo permanente ou
exclusivo, contudo, 0 escopo e o prazo das atividades estabelecidas nos Planos de Trabalho de cada etapa e no
Termo de Referéncia para a presente contratacdo (Projeto Basico) deverdo ser rigorosamente atendidos, sob a
pena de san¢Bes administrativas, conforme prevé o Edital.
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3.1.5. EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO
Apoiar a supervisdo do Empreendimento no que concerne aos aspectos administrativos e financeiros.
Adquirir ou alocar produtos e servigos pertinentes ao desenvolvimento do Objeto.
Contratar servigos especializados de interesse do empreendimento quando solicitado pela CONTRATANTE.
Atividades de apoio a divulgacdo do empreendimento:

Viabilizar a realizacdo de eventos (seminarios, workshop, reunides técnicas, etc.) de interesse do
Empreendimento;

Elaborar materiais de divulgacao (folders, cartilhas, materiais e equipamentos audiovisuais, documentos técnicos).

3.2. ORGANOGRAMA DA EQUIPE DA GERENCIADORA

Coordenador de
Projeto

Coordenador de
Planejamento, Consultores
Controle e Risco

Coordenador
BIM

Apoio

Administrativo

Figura 11: Organograma proposto para 0 Gerenciamento

OBSERVACAO: O desenvolvimento deste organograma ira corroborar com a formagéo da nota técnica da
empresa licitante conforme edital item Metodologia e Plano de Trabalho.

3.3. APROVAGAO DA EQUIPE CONTRATADA

A empresa CONTRATADA devera apresentar a equipe que participara do trabalho proposto com a experiéncia
solicitada pela CONTRATANTE previamente ao inicio dos servicos.

Os produtos deverdo ser desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, sendo indispensavel o registro
da respectiva ART ou RRT, a identificagdo do autor e sua assinatura em cada peca gréafica e documento técnico,
de acordo com a disciplina especifica.
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Os profissionais relacionados para compor a equipe minima (conforme detalhado no item 4), cuja comprovagdo
de experiéncia profissional ndo foi exigida na fase de habilitacdo, deverdo apresentar curriculo para aprovacédo a
equipe de FISCALIZACAO em até 7 (sete) dias corridos apds a assinatura do contrato. A partir da data da
apresentacdo da equipe, a CONTRATANTE tera 7 (sete) dias corridos para se manifestar quanto a aceita¢do
desta equipe. Em caso de ndo aceitacdo pela CONTRATANTE de algum dos profissionais indicados, um novo
profissional devera ser apresentado em um prazo de 7 (sete) dias corridos.

A CONTRATADA s6 receberé a Ordem de Servigo para o inicio dos trabalhos apds a entrega das ART's e RRT's
dos profissionais habilitados durante a etapa de licitagdo a equipe de FISCALIZACAO do Contrato. As demais
ART’s e RRT's dos profissionais da equipe minima ora envolvidos no presente servico deverdo ser apresentadas
em um prazo mé&ximo de 7 (sete) dias contados a partir da sua aprovacao.

Em caso de substitui¢do do profissional ap6s o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as ART’s
e RRT’s dos novos profissionais em substituicdo ao profissional anterior em um prazo maximo de 7 (sete) dias
apds a sua aprovacado pelo CONTRATANTE juntamente com a baixa das ART’s e RRT’s do profissional anterior.

Em caso de envio de ART's e RRT's a CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar uma carta formal listando
todos 0s registros anexos.

4. ESCOPO GERAL

Os servigos detalhados do Gerenciamento e Fiscalizagdo dos Projetos de Arquitetura e Engenharias (Projetista),
seus respectivos produtos e suas diretrizes com as quais 0s relacionam diretamente estéo listadas abaixo.

Os servicos deverdo ser executados e 0s respectivos produtos gerados deverdo ser apresentados a
CONTRATANTE por meio de Relatério Técnico Mensal (RTM). Caso seja considerado necessario, de modo a
preservar o interesse de ambas as partes, poderdo ser emitidos relatorios parciais, em carater complementar.
Todos os Relatorios deverdo estar assinados pelo Responsével Técnico da GERENCIADORA elou da
PROJETISTA, conforme o caso.

4.1. Acompanhar e Validar o Desenvolvimento dos Projetos de Arquitetura e Engenharias

Acompanhar e controlar o desenvolvimento dos projetos, analisando o seu contelido técnico em conformidade
com 0 que estabelece 0 ANEXO A, incluindo as compatibilizacfes interdisciplinares e entre documentos, bem
como o atendimento as legislacbes e normas vigentes e a todas as diretrizes contidas neste documento. As
compatibilizacbes deverdo ser realizadas constantemente e ndo somente apés a finalizacdo de um documento,
levando-se em consideracdo 0s quantitativos e custos dos materiais, equipamentos, servicos, o planejamento
geral da obra, as condicOes locais, etc. O acompanhamento deve incluir, também: A verificacdo do conteudo, a
linguagem de comunica¢do e de representacdo gréfica dos Projetos desenvolvidos em relacdo as Normas
Brasileiras (NBR) e Normas Regulamentadoras especificas de cada disciplina e outras que se fizerem necessarias.

Acompanhar, conferir, analisar e arquivar todas as memorias de calculo dos projetos exigidas no Apéndice 1 -
CONTRATAQAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E
ENGENHARIAS VISANDO A FUTURA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA FIOCRUZ AMAZONIA, inclusive
as respectivas modificacfes e atualizacoes.

Nota: A GERENCIADORA devera realizar este servico durante cada fase do Projeto, ou seja, devera fornecer 0s
relatérios de acompanhamento no Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Basico e Executivo.

Item registrado no RTM.
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4.2. Acompanhar a Certificacdo Aqua e Etiquetagem PROCEL - fase projeto

Acompanhar e controlar o desenvolvimento dos projetos, analisando o seu contelido técnico em conformidade
com o que estabelecem os processos:

o Certificacdo AQUA nas diversas fases do processo de projeto
e Etiquetagem ENCE/PROCEL - Etapa de Projeto

Acompanhar o andamento dos processos de aprovacoes e emissdes de Certificacdes AQUA e Etiquetagem ENCE
PROCEL efetuando, inclusive, consultas aos mesmos, se for necessario.

Supervisionar a elabora¢éo da documentacéo a ser apresentada as instituiges competentes para a obtencéo das
CertificacOes.

Participar e dar o suporte necessario 8 CONTRATANTE e PROJETISTA em todas as auditorias da fase de projeto.
Item registrado no RTM.

4.3. Acompanhar o Licenciamento

Acompanhar e controlar o desenvolvimento dos projetos, analisando o seu contelido técnico em conformidade
com 0 que estabelecem os 6rgdos competentes,

Acompanhar o andamento dos processos de aprovagfes e emissdes de licencas pelos 6rgdos competentes
efetuando, inclusive, consultas aos mesmos, se for necessario.

Supervisionar a elaboracdo da documentagdo a ser apresentada aos Orgdos competentes para a obtengéo das
Licencas.

Participar e dar o suporte necessario 8 CONTRATANTE e PROJETISTA em todas as reunides presenciais que
se fizerem necessérias.

Item registrado no RTM.

4.4. Validar o Plano de Execucédo BIM elaborado pela Projetista

Avaliar o Plano de Execucédo BIM proposto pela PROJETISTA. A GERENCIADORA podera propor alteracoes a
fim de garantir que o produto final atenda os requisitos esperados na modelagem da Tecnologia BIM (Building
Information Model ou Building Information Modeling).

Neste Plano deverdo estar listadas todos os parametro que deverdo estar contidos nos modelos.
Nota: Este Plano devera ser atualizado durante todo 0 processo.

Emitir Declaragéo de Validagdo do Plano de Execucéo BIM entregue pela PROJETISTA.

Item registrado no RTM.

4,5. Validar os modelos BIM

Acompanhar e controlar o desenvolvimento dos Modelos BIM, analisando se 0s mesmos estao de acordo com as
diretrizes estabelecidas.

Nota: A GERENCIADORA devera realizar este servico durante cada fase do Projeto, ou seja, devera fornecer os
relatorios de acompanhamento no Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Basico e Executivo.
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Deteccdo de Conflitos Analisados e Validados com arquivos dos modelos de simulagcdo montados com todas as
disciplinas pela GERENCIADORA com registro no RTM.

Incompatibilidades Interdisciplinares, incluindo a Detec¢do de Conflitos (Clash Detection).

Emitir Declaracdo de Validagdo do modelo para cada etapa do Projeto entregue pela PROJETISTA, além de
Recebimentos Provisorio e Definitivo.

Item registrado no RTM e RAT.

4.6. Validar as Listas de Materiais e Servigos

Acompanhar e controlar o desenvolvimento das Listas de Quantitativos de Materiais e Servicos (extraidas do
Modelo BIM) fornecida pela PROJETISTA, inclusive as respectivas modificaces e atualizagbes devidamente
validadas com as devidas memdrias de célculo, com o nivel de detalhamento compativel com a etapa de projeto.

Emitir Declaracdo de Validag&o das Listas de Quantitativos de Materiais e Servigos para cada etapa do Projeto
entregue pela PROJETISTA.

Item registrado no RTM.

4.7. Validar o Caderno de Especificacdes e Memorial Descritivo

Acompanhar e controlar o desenvolvimento do Caderno de Especificacdes e Memorial Descritivo fornecidos pela
PROJETISTA, inclusive as respectivas modificacies e atualizagbes devidamente validadas com o nivel de
detalhamento compativel com a etapa de projeto.

Emitir Declaracao de Validagdo do Caderno de Especificacbes e Memorial Descritivo para cada etapa do Projeto
entregue pela PROJETISTA.

Item registrado no RTM.

4.8. Validar o Planejamento da Obra

Acompanhar e controlar o desenvolvimento do Planejamento da Obra fornecido pela PROJETISTA, inclusive as
respectivas modificacdes e atualizacbes devidamente validadas com as devidas memorias de calculo, com o nivel
de detalhamento compativel com a etapa de Projeto Executivo, quando devera ser desenvolvido o Planejamento.

Emitir Declaracdo de Validacdo do Planejamento da Obra entregue pela PROJETISTA.

4.9. Validar o Projeto do Canteiro de Obra

Acompanhar e controlar o desenvolvimento do Projeto do Canteiro de Obra, fornecido pela PROJETISTA, inclusive
as respectivas modificacdes e atualiza¢des devidamente validadas com as devidas memdrias de célculo, com o
nivel de detalhamento compativel com a etapa de Projeto Executivo, quando devera ser desenvolvido o Projeto
do Canteiro de Obra.

O Projeto devera ser compativel com o Planejamento da Obra.
Emitir Declaracgéo de Validagdo do modelo Projeto do Canteiro de Obra entregue pela PROJETISTA.
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4.10. Validar o PGRCC

Acompanhar e controlar o desenvolvimento do PGRCC (Plano de Gerenciamento de de Residuos da Construgdo
Civil) visando o licenciamento da Obra e implementacdo do mesmo pela CONSTRUTORA, inclusive as respectivas
modificacbes e atualizacbes devidamente validadas com as devidas memorias de célculo, com o nivel de
detalhamento compativel.

PGRCC em conformidade com a Resolu¢cdo CONAMA 307/2002 e suas alteracdes.
ltem registrado no RTM.
Emitir Declaracéo de Validagdo do PGRCC entregue pela PROJETISTA.

4.11. Validar as Diretrizes para Plano de Comissionamento e Operac¢éo Assistida

0 Comissionamento consiste na aplicacdo integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia
para verificar, inspecionar e testar cada sistema instalado em conformidade com as normas técnicas vigentes e
parametros do Projeto.

Sendo assim, o Comissionamento se caracteriza pela realizacdo de testes e respectivos laudos técnicos que
deverdo ser realizados com a supervisdo da GERENCIADORA, de modo a assegurar a qualidade de operabilidade
dos sistemas e componentes projetados e instalados nas edificacdes.

Na fase de Projeto, a GERENCIADORA, juntamente com a PROJETISTA e Fiocruz, devera fazer uma andlise
critica dos materiais, equipamentos, sistemas, entre outros a serem empregados, com base na NBR 5462:1994 —
Manutencao — Confiabilidade e Mantenabilidade e demais normas pertinentes.

A GERENCIADORA, devera, portanto, apresentar para a PROJETISTA a lista de Requisitos de Comissionamento
para cada disciplina de projeto, o qual tera carater evolutivo a cada etapa do Projeto.

A GERENCIADORA deverd atentar para o fato de que o0s projetos para o Empreendimento Nova Sede Fiocruz
Amazdnia, que serdo desenvolvidos pela PROJETISTA utilizando-se da tecnologia BIM, irdo contribuir para as
informac@es Cadastrais e de Histérico para a Gestéo de Ativos.

Cabera @ GERENCIADORA passar para a PROJETISTA os parametros referentes ao 7D que deverdo ser
inseridos no Modelo BIM, elaborado pela PROJETISTA e validado pela GERENCIADORA. Os servicos de inclusao
desses parametros no Modelo BIM é escopo da PROJETISTA conforme descrito no “Projeto Basico para
contratacdo de Estudo Preliminar, Anteprojeto e projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para o Nova Sede
Fiocruz Amazonia” - ANEXO A.

Cabera a GERENCIADORA elaborar as Diretrizes para Plano de Comissionamento e Operagdo Assistida que
devera ser entregue a CONSTRUTORA para guia-l& na elabora¢cdo do Modelo de Manual de Operacdo e
Manutenc&o.

Item registrado no RTM.

4.12. Validar a Planilha Or¢amentaria

Acompanhar e controlar o desenvolvimento da Planilha Orgamentéria fornecida pela PROJETISTA, inclusive as
respectivas modificacdes e atualizacbes devidamente validadas com as devidas memorias de calculo, com o nivel
de detalhamento compativel com a etapa de projeto.

A Planilha orcamentéria para execugdo da Obra deverd ser compativel com o Planejamento da Obra e suas
diretrizes descritas no ANEXO A.

Verificar se as certificagdes de sustentabilidade estdo inclusas, assim como testes de comissionamentos.
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Emitir Declaracdo de Validag¢do da Planilha Or¢amentaria para Execu¢do da Obra entregue pela PROJETISTA.

4.13. Validar o Pacote para Licitacdo da Obra

Analisar o Termo de Referéncia para Licitacdo da Obra entregue pela PROJETISTA, verificando se contém todos
os produtos necessarios para abertura do Edital de Licitacdo da Obra:

Anexo 4 -Projeto Basico

Anexo 5 - Planilha de Custos

Anexo 6 — Planilha da Composi¢éo do LDI

Anexo 7 — Cronograma Fisico e Financeiro

Anexo 8 — Composicdes dos Custos Unitarios

Emitir Declaracdo de Validagdo do Termo de Referéncia para Licitacdo da Obra entregue pela PROJETISTA.

A GERENCIADORA é responsavel pela elaboracdo das Premissas de Contratagdo da Obra e indicag@es relativas
aos servicos contemplados no Empreendimento com base na Curva ABC: as parcelas de maior relevancia, as
qualificagBes técnicas profissionais, 0s servigos passiveis de subcontratacao, etc.

Notas: Termo de Referéncia para Licitagdo da Obra e sua Planilha Orgamentaria deverdo prever os seguintes
escopos a serem realizados pela CONSTRUTORA:

Elaboracéo do modelo de Manual de Operacao e Manutencdo dos sistemas

Plano de Comissionamento

Servigos de Comissionamento

Plano de Operagdo Assistida

Treinamento e capacitacdo da equipe da Fiocruz responsavel pela Manutencdo, bem como da
MANTENEDORA

4.14. Controlar o Prazo

Acompanhar, controlar e analisar a evolu¢do dos cronogramas fisicos-financeiros referentes a execucédo dos
escopos da PROJETISTA, conforme estabelecem os contratos relativos ao ANEXO A.

Analisar, tempestivamente, eventuais aditivos de prorrogacdes de prazos, solicitadas, por meio de apuragdo dos
fatos e seus impactos no desenvolvimento e custo do Projeto, comunicando @ CONTRATANTE.

Recomendar a CONTRATANTE, a aplicacdo de penalidades devidamente justificadas, quando necessario.

4.15. Andlisar os Riscos

Identificar, analisar, planejar, qualitativamente e quantitativamente, os riscos relacionando as probabilidades de
ocorréncia e impacto na execugdo dos servicos, objetivando atender os prazos, a qualidade e os custos do Projeto.

Apresentar Plano de Mitigac&o dos Riscos desenvolvendo opgdes e a¢des visando aumentar as oportunidades e
reduzir as ameacas identificadas que impactem nos prazos, na qualidade e nos custos do Projeto.

Implementar e monitorar o Plano de Mitigag&o dos Riscos objetivando atender os prazos, a qualidade e 0s custos
do Projeto.
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4.16. Servigos Técnicos e Administrativos relativos ao Gerenciamento e Fiscalizagdo dos Projetos de
Arquitetura e Engenharias

Verificar as altera¢@es contratuais propostas relativas a aditivos, se for o caso, analisando os impactos nos custos
€ Nos prazos.

Elaborar, independentemente ou em conjunto com a PROJETISTA, os boletins de medi¢do de cada etapa
devidamente atestados pela GERENCIADORA e PROJETISTA, referentes & etapa prevista no cronograma
vigente, além do controle fisico e financeiro do periodo e o total acumulado.

Cobrar da PROJETISTA os comprovantes de matriculas, pagamento de todos os tributos e obrigacdes fiscais e
trabalhistas incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o Recebimento Definitivo do Projeto.

Exigir da PROJETISTA a Garantia Contratual, ART(s) e RRT(s) dos Responséveis Técnicos pela elaboracao dos
Projetos e suas atualizacbes sempre que ocorrerem alteragBes contratuais de prazo e valores, bem como
substitui¢des de profissionais.

Orientar e indicar a CONTRATANTE todas as documentag@es relevantes para serem devidamente instruidas aos
Processos Administrativos.

Arquivar e manter acessivel toda a documentacéo relativa ao Gerenciamento e Fiscalizagdo de Projeto Integral
disponivel para a CONTRATANTE.

A GERENCIADORA deve elaborar e alimentar os dados do “Livro de Registro de Ocorréncias” da elaboracéo de
Projeto junto a PROJETISTA. Devera ser uma planilha com o registro de decisdes importantes ou alteracdes para
que se tenha um histdrico cronoldgico das definicbes de projeto. Este documento devera ser disponibilizado para
a CONTRATANTE de forma virtual e constantemente atualizada.

Apresentar & CONTRATANTE a Garantia Contratual, ART(s) e RRT(s) dos Responsaveis Técnicos pelo
gerenciamento (GERENCIADORA) e suas atualizagbes sempre que ocorrerem alteragfes contratuais de prazo e
valores.

Apresentar a documentacao de habilitagdo, conforme Edital, a(s) ART(s), RRT(s) dos Responsaveis Técnicos pela
GERENCIADORA sempre que houver substitui¢des desses profissionais.

Sempre que necessario o envio de registros a FIOCRUZ, a CONTRATADA devera enviar um documento formal
listando todos os registros anexos.

Elaboracdo de Relatorio Técnico Mensal (RTM) sobre os servicos realizados com todas as informagBes
correspondentes ao periodo.

Elaborar RTM Final visando as emissdes do Termo de Recebimento Provisério e do Termo de Recebimento
Definitivo em nome da PROJETISTA.

Apresentar a documentacao de habilitagdo, conforme Edital, a(s) ART(s), RRT(s) dos Responséaveis Técnicos pela
GERENCIADORA sempre que houver substituicdes desses profissionais.

Implantar e manter durante todo o Contrato um Gerenciamento Eletrénico de Documentos (GED) conforme
Premissas descritas neste documento, incluindo treinamento para as equipes da PROJETISTA e da
CONTRATANTE visando a operacionaliza¢do da ferramenta.

4.17.Elaborar apresentac6es do Projeto

Elaborar uma apresentagéo padréo do Projeto que devera ser atualizada ao final de cada etapa, incorporando as
modifica¢bes da etapa.
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4.18. Elaborar Atestado de Capacidade Técnica da Projetista
A GERENCIADORA devera elaborar e apresentar a CONTRATANTE o Atestado de Capacidade Técnico

4.19. Apontar melhorias para Elaboracao do Proximo Edital

Elaborar um relatdrio com licdes aprendidas durante a fase de Gerenciamento e Fiscalicdo do Projeto, apontando
melhorias para a elaboragdo do préximo edital.

5. METODOLOGIA DE TRABALHO
5.1. ADMINISTRAGAO DO SERVICO

5.1.1. DOCUMENTAGAO GERAL

Para o inicio dos Servicos toda a documentacdo da GERENCIADORA devera estar em dia, sendo apresentados
comprovantes para a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

Desta forma, para emissdo da Ordem de Servigo Inicial a GERENCIADORA devera apresentar as seguintes
documentagoes:

Livro de Ocorréncias (caso de obra);

Listagem dos funcionarios e respectivos ASOS e crachas, conforme modelo da CONTRATANTE;
ART elou RRT dos Responsaveis Técnicos conforme habilitacdo da licitagao;

Plano de Trabalho com a devida aprovagdo da Fiscalizacdo, para cada fase.

O Prazo para entrega desta documentagdo sera de até 10 (dez) dias corridos a partir da assinatura do Contrato.
A Fiscalizacdo tera até 5 (cinco) dias para avaliagdo do Plano de Trabalho da fase.

Para o inicio dos servicos do Empreendimento, e a critério da CONTRATANTE, deverdo ser emitidas as Ordens
de Servigo (OS).

Para a atestacao das medices a GERENCIADORA devera apresentar as seguintes documentagdes:

Comprovante de recolhimento de INSS;

Certid&o Negativa de Débitos com a Previdéncia Social e com o0 FGTS

Comprovante de recolhimento de FGTS;

Comprovante de pagamento de salarios e beneficios;

Comunicacdes de Acidente de Trabalho (CAT) ou auséncia do mesmo;

Folha de pagamento analitica e sintética quitada;

Documentacao do pessoal alocado na obra (cdpia da CTPS, RG, CPF; ASOS);

Relacdo de pessoal no periodo da medicdo em referéncia. Nos casos de desligamento de qualquer

profissional serd necessaria a apresentacdo da documentagéo de formalizagao desse ato;

Declaragdo de escrituracao contabil mensal;

e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados);

o Declaracéo de autenticidade dos documentos enviados, contendo a assinatura do representante legal da
empresa;

e Relacéo dos profissionais subcontratados envolvidos, conforme previséo editalicia, acompanhada dos

respectivos contratos de prestacdo de servigos.
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Os servicos deverdo ser executados pelos profissionais Responséaveis Técnicos, conforme Anotacfes de
Responsabilidade Técnica (ART/CREA) elou aos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) de acordo
com a atividade desenvolvida.

5.2. INTERFACE COM AS PARTES INTERVENIENTES

A CONTRATADA é responsavel por conhecer as condi¢fes peculiares decorrentes da execug¢éo dos servicos, tais
como: conhecimento do local, terreno e vizinhanga, suas caracteristicas naturais e de infraestrutura; conhecimento
dos procedimentos de aprovacdo de projetos e da legislagdo urbanistica, ambiental e edilicia do municipio e
demais 6rgdos fiscais; conhecimento dos processos de trabalho e procedimentos na comunicagdo com 0s Usuarios
do Empreendimento; conhecimento dos procedimentos especiais, relativos as expertises especificas do
empreendimento.

Para tanto, desde o inicio do servico, a CONTRATADA devera adquirir, de forma proativa e presencial, todas as
informacdes necessarias para o desenvolvimento e conclusdo plenos dos servigos. A CONTRATADA devera
realizar visita ao local do empreendimento, consulta direta aos 6rgdos municipais e estaduais e as leis, decretos
e normas pertinentes, levantamentos e entrevistas com usuarios. Até que todas as duvidas ou pendéncias se
esgotem ao longo do desenvolvimento do projeto, novas visitas e reunides poderdo se fazer necessarios, devendo
a equipe da CONTRATADA estar disponivel para atender a tais eventos.

A CONTRATADA deveré obrigatoriamente participar de reunides periédicas no Rio de Janeiro, na sede da Cogic/
Fiocruz, as quais deverdo comparecer o Coordenador de Projeto e todos os consultores técnicos cuja
presenca se faca necessaria, conforme convocacdo da CONTRATANTE. A sede da Cogic esta situada na
Avenida Brasil, 4365 no bairro de Manguinhos no Rio de Janeiro. A periodicidade minima prevista é de 2 (duas)
reunibes mensais, podendo ser alterada segundo a necessidade do projeto.

As datas e horérios para a realizagdo das reunides ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e serdo
agendadas em conjunto com o Coordenador de Projeto. Caso a empresa CONTRATADA tenha sede fora do Rio
de Janeiro, a reunido devera ser agendada com antecedéncia, a fim de que a empresa possa providenciar 0s
deslocamentos da equipe, onde todos os custos deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as decisfes discutidas e promovidas em reunido deverdo ser registradas em ata, cuja elaboracéo é de
responsabilidade da CONTRATADA, e que devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias Uteis ao Gestor do
contrato da CONTRATANTE.

5.3. PLANEJAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO

A CONTRATADA deveréa desenvolver, previamente ao inicio do servico, 0 seu planejamento, definindo a logistica
de execucdo, controle e gerenciamento de risco em todas as etapas do projeto, considerando sua alta
complexidade. Este planejamento devera nortear o Gerenciamento do servigo, sendo importante instrumento para
informar @ CONTRATANTE acerca do andamento do servico e documentar o processo sobre a realiza¢do do
mesmo, através de sua atualizacdo frequente.

Para o inicio e desenvolvimento das atividades, considerando as varidveis peculiares ao OBJETO deste contrato,
compete a CONTRATADA desenvolver um plano de trabalho detalhado, avaliando sua compatibilidade com o
cronograma elaborado e proposto pela Fiocruz.

Desta forma, a CONTRATADA poderé propor sua altera¢do, desde que seja feita com o objetivo de diminuir os
prazos e/ou aperfeicoar os produtos, sem quaisquer 6nus ou danos para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar documentacdo em quantidade e frequéncia pré-determinada, contendo a
listagem dos produtos e suas datas de entrega, registro das emisses de desenhos, memoérias de célculo,
relatérios e demais informagfes necessérias para compor o GERENCIAMENTO do servigo. Todos esses
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elementos deverdo ser compatibilizados com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro do contrato para
que seja possivel, por parte da CONTRATANTE, uma melhor avaliagdo do servigo contratado.

5.4. GERENCIAMENTO DA COMUNICAGAO

A GERENCIADORA devera, obrigatoriamente, utilizar e manter softwares e respectivas licencas, além de
alimentar o sistema de Gerenciamento Eletrénico de Documentos (GED), apresentado pela PROJETISTA, no qual
deverd estar previsto 0 acompanhamento e disponibilizagdo, em tempo real, de todas as informacdes, acoes e
documentos técnicos e administrativos relacionados com o Gerenciamento do Empreendimento, objeto do
presente contrato.

Além disso, como todo o projeto sera desenvolvido em BIM, a PROJETISTA devera alocar o modelo federado em
um servidor na nuvem - BIM SERVER -, com todos os links dos arquivos das disciplinas complementares, com
permissao de acesso a CONTRATANTE e a GERENCIADORA, para visualizacao, a qualquer momento, de todos
0s projetos. Na ocasido da reunido de partida, serdo definidos os protocolos de acesso, de utilizagdo e de
atualizacdo do modelo, durante as diversas fases de desenvolvimento dos projetos.

5.5. FLUXO GERAL DE ENTREGAS DOS PRODUTOS

O desenvolvimento dos projetos sera dividido em etapas, conforme descrito neste documento. As entregas dos
produtos referentes as etapas do trabalho bem como qualquer documentacéo referente ao processo deverdo ser
realizadas através do servico de protocolo da Cogic.

A CONTRATADA seré responséavel, pelo fornecimento do produto impresso e assinado pelos responsaveis
técnicos, bem como de todos os arquivos eletronicos editaveis referentes aos documentos de projetos. Todos 0s
arquivos deverdo ser entregues em seus formatos originais e em formato PDF para impressdo nos tamanhos
compativeis com o documento e gravados em midia digital compativel. Também devera ser feita entrega eletrénica
de todos os documentos, com assinatura digital certificada e através do SEI.

A Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi ndo possui sistema de Gestdo Eletronico de Documentos,
portanto, a entrega do material referente as etapas que compde o escopo do trabalho bem como qualquer
documentacdo referente ao processo, deverd ser realizada através do Servico de Protocolo da Cogic. Cabe
informar que o Servigo funciona das 08h00min as 17h00min de segunda a sexta-feira. Caso 0s servicos sejam
realizados em outro Estado da Federagdo, a empresa CONTRATADA poderd enviar material através de sistemas
de entrega, preferenciaimente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios S/A) ou,
esporadicamente, servicos de courier particulares. Em ambos os casos, 0s horarios para envio de qualquer
material ou documentacdo deverdo ser 0s mesmos do Servico de Protocolo da Cogic; assim sendo, a empresa
CONTRATADA devera apresentar o protocolo de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega do
material na empresa transportadora.

Sempre que necessario o envio de documentos a Fiocruz, a CONTRATADA devera enviar um documento formal
listando todos os demais documentos anexos.

5.1. DOCUMENTAGAO DE PROJETOS

Serdo de responsabilidade e custos da GERENCIADORA todos os materiais de expediente, inclusive impressoes
e plotagens, em quantas vias forem necessarias, de todas e quaisquer emissées de plantas, documentos entre
outros requisitados pelas atividades dos trabalhos, tanto para as andlises e aprovagdes pela CONTRATANTE e
para os tramites dos processos administrativos do Setor Publico. Encadernagdes, a gravacdo em midia compativel
e toda a documentacdo com os produtos dos trabalhos também deverdo ser de responsabilidade e custo da
GERENCIADORA. Devera ser feita entrega eletronica de todos os documentos, com assinatura digital certificada
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e através do SEI. Todos os documentos devem ter o carimbo de instru¢do processual da COGIC, que sera
fornecido a CONTRATADA em momento oportuno.

5.1. INSUMOS PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS

A GERENCIADORA devera considerar em seus custos todos os equipamentos de informatica, incluindo
manutencdo de computadores, impressoras e outros equipamentos necessarios em funcdo da natureza dos
servicos e em nimero proporcional a equipe técnica alocada e a dinamica do trabalho.

Quando solicitada pela CONTRATANTE a realizagdo de apresentacBes (tipo PowerPoint ou similar) a
GERENCIADORA devera considerar a seus custos todos 0s equipamentos necessarios para a realizacao dessas
atividades no Rio de Janeiro (Sede da Fiocruz) e/ou na Unidade (AM), isto &, notebook, tela de projec&o, projetor,
entre outros.

5.1. FASES DE PROJETO

O desenvolvimento dos servicos pela GERENCIADORA envolve a validag&o da elaboragéo de projetos completos
de arquitetura, urbanismo, paisagismo e engenharias, contemplando diversas fases subsequentes e
interdependentes entre si, compostas de produtos claramente identificados de modo a possibilitar as conferéncias,
validagbes e medicOes pela CONTRATANTE.

O escopo das atividades previsto no presente documento sera dividido em 6 Fases, que por sua vez sdo
subdivididas em Etapas. Todas as Fases, bem como suas Etapas, deverdo ser desenvolvidas de maneira
harménica e deverdo ser compatibilizadas entre todas as disciplinas.

Os servigos s6 poderdo ser iniciados com o recebimento de uma Ordem de Servigo (OS) que indica a Fase, ou
Fases, ao qual se refere e seu respectivo prazo de desenvolvimento, a saber;

12 OS: Fase de Levantamentos e Diagndsticos
22 0S: Fase de Licenciamento

32 0S: Fase de Certificagéo

42 0S: Fase de Conceituacéo

52 0S: Fase de Materializa¢do

62 OS: Fase de Consolidacao

No inicio do projeto serdo dadas as 3 primeiras OS's simultaneamente, cada uma com diferentes prazos de
desenvolvimento.

A 12 OS se refere a acompanhamento e validacdo da Etapa de Levantamentos e Diagnosticos necessarios ao
desenvolvimento do Projeto e do Plano Diretor

A 22 OS se destina a acompanhamento e validacdo da Etapa de Licenciamento, que sera concluida com a
obten¢&o de todas as licengas nos OTPs e concessionarias de servigos.

A 32 OS se refere a acompanhamento e valida¢do da Etapa de Certificacdo para a fase de projeto (AQUA e PBE
Edifica), que seré concluida com a obteng&o das respectivas certificagdo e etiquetagem.

Com a concluséo e apés a aprovacao da 12 OS, serdo dadas as 42 e 52 OS'’s de forma simultanea.

A 42 OS, referente a acompanhamento e validacdo da Etapa de Conceituagdo, compreende a consolidag¢do do
Plano Diretor e do Estudo Preliminar para todas as edificacdeso Bloco de Laboratdrios e Apoio Técnico e Logistico.
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A 52 0S, refere-se a acompanhamento e validacdo da Etapa de Materializacdo, que por sua vez, refere-se as
Etapas do Anteprojeto e Projeto Basico. Esta OS so sera emitida apos a aprovagdo da Fase anterior por parte da
FISCALIZACAO da Fiocruz.

A 62 0S, refere-se a acompanhamento e validacdo da Etapa de Consolidag&o, que por sua vez, refere-se a Etapa
do Projeto Executivo. Esta OS s6 serd emitida apos a verificagdo da viabilidade legal das solu¢des de projeto
comprovada pela aprovagdo do mesmo nos 6rgaos publicos, isto é, ap6s a obtencdo do Licenciamento.

O pagamento esta ligado diretamente a cada uma das Etapas, que s6 sera realizado apds sua revisdo e
aprovacao. A entrega dos produtos de cada uma das Etapas corresponde a uma parcela do pagamento, desde
que todos os produtos tenham sido entregues; o pagamento integral da Etapa s6 ocorre com todos 0s seus
produtos entregues e aprovados pela FISCALIZACAO da COGIC/FIOCRUZ.

A Etapa de Projeto Executivo deverd estar totalmente concluida ao término da tltima Fase, concluindo desta forma
o tempo total de desenvolvimento. Neste mesmo periodo deverdo ser concluidas e emitidas as Certificacdes
Ambientais solicitadas nessa contratacao.

6. DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO

Com o objetivo de esclarecer e determinar parametros minimos para a execucao dos servigos, estao apresentadas
as diretrizes referentes a determinados servigos e Produtos que deverdo nortear e complementar o processo de
gerenciamento dos empreendimentos considerando o escopo e 0s produtos descritos neste documento.

No entanto, estas premissas ndo eximem a GERENCIADORA de quaisquer complementacdes necessarias a
perfeita execucdo dos servigos.

A GERENCIADORA podera e devera, se considerar pertinente, propor adaptacdes e incorporagdes de outros
critérios visando & melhoria dos servigos, porem, com prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

6.1. DIRETRIZES PARA OS SERVIGOS EM BIM (BUILDING INFORMATION MODEL OU BUILDING INFORMATION
MODELING)

a) Os servicos em BIM devem ser desenvolvidos por intermédio da Autodesk Architecture, Engineering &
Construction Collection (de acordo com a respectiva disciplina) ou através de similar aplicativo BIM. O
aplicativo deverd ser compativel com as definicdes e requisitos da ISO/PAS 16739 e conforme com o
padrdo IFC 2x3 TC1, ou versdo que melhor atende ao Uso BIM do modelo em questdo, sendo
complementado por outros aplicativos quando eventualmente necessarios.

h) Caberd @ GERENCIADORA, no inicio dos servicos, validar o Plano de Execuc¢do BIM a ser elaborado
pela PROJETISTA, conforme as normas de modelagem BIM definidas pela COGIC e de acordo com 0s
procedimentos das etapas de trabalho descritos no Projeto Basico da contrata¢do do projeto.

c) Caberd a GERENCIADORA, no término dos servicos, validar o projeto completo de todas as disciplinas,
a ser elaborado pela PROJETISTA, conforme as normas de modelagem BIM definidas pela COGIC e de
acordo com os procedimentos das etapas de trabalho descritos no Projeto Basico da contratacdo do
projeto.

d) Os servicos em BIM contemplam o acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do Modelo BIM da
PROJETISTA, com base nas definicbes do Plano de Execucdo BIM elaborados pela PROJETISTA
durante a fase de levantamento do projeto e os contetdos das letras “e”, “f", “g” e “h” abaixo;

e) Cabera a GERENCIADORA executar o controle da qualidade do modelo através de verificacdes:

e Visuais — checagem da posi¢&o dos elementos do modelo;
e Interferéncias - verificagdo das ocorréncias de colisdo fisica entre elementos de diferentes
disciplinas (Deteccdo de Conflitos — Clash Detection);
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o Precisdo de Dados extraidos do Modelo - verificacdo da qualidade dos dados referentes a etapa
e/ou Uso BIM, incluindo o LOD dos elementos do modelo, conforme requisitos do Uso BIM
especifico, bem como a qualidade dos documentos (desenhos, plantas, cortes, vistas, tabelas)
gerados a partir de modelos BIM;

o Deteccéo de Deficiéncias - Verificagdo dos elementos do modelo quanto:

o relages entre si;

0 auséncia de elementos,

o discrepancias quanto as suas especificagdes (registros no modelo compativeis com
levantamento do as built),

0 detecgdo de problemas relacionados com interoperabilidade - verificacdo referente as
exportacdes de modelos através do formato IFC (perda de informac6es), independente do
software utilizado pela PROJETISTA para modelagem.

f) Os Modelos BIM deverdo ser analisados, preferencialmente, por meio da aplicacdo das regras de
verificacdo que tém suas bases nas Premissas de Projeto ja definidas nos Anexos. As verificacdes
referentes ao controle de qualidade do modelo deverdo ser aplicadas em cada més da etapa de
Modelagem BIM dos Projetos, visando valida-los de modo integral. As verificacBes serdo apresentadas
mensalmente através de Relatérios de Controle de Qualidade.

g) As verificagbes de Controle de Qualidade a serem realizadas pela GERENCIADORA para o
empreendimento devera conter os arquivos dos modelos de verificacdo montados com todas as
disciplinas do Projeto.

h) As verificagdes de Controle de Qualidade também deverdo ser feitas através de software especifico como
Navisworks ou similar, e deverdo ser utilizadas pela GERENCIADORA para garantir maior qualidade do
modelo e de compatibilizagdo dos projetos envolvidos. Este servico deverd detectar, no minimo, as
seguintes informagdes dos objetos em conflito durante a verificacdo dos mesmos:

e Tipo de elementos;

o Disciplina;

e Sistema, caso pertinente;

e Coordenada através de malha de referéncia;

e Cotaou altura relativa.

i) O Relatério mensal de Controle de Qualidade é requisito para a emissdo da respectiva medi¢cdo mensal
de servicos referente a etapa de Modelagem BIM dos Projetos.

6.2. DIRETRIZES PARA OS SERVICOS DE PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA

a) As Planilhas Orcamentérias deverdo ser verificadas de modo que cada item (unitario e global)
corresponda ao especificado no Caderno de EspecificacBes e Projetos, obedecendo a ordem de
numeracdo de itens e subitens, conferindo as unidades de medi¢éo, os quantitativos, 0s custos unitarios
e totais dos servigos, materiais, equipamentos e mao de obra. Deverdo ser constatados se foram
aplicados valores praticados na regido em questao.

b) Os quantitativos devem ser extraidos do Modelo BIM, itens que ndo forem extraidos dele devem ser
indicados e justificados.

c) Deverdo ser conferidos se 0s quantitativos indicados nas planilhas com os custos unitarios e globais
correspondem, corretamente, as metragens, aos volumes ou quaisquer ordens de mensuragao
requisitados por cada material e/ou servico estabelecidos pelos Projetos e exigidos para a execug¢do da
obra.

d) Deverdo ser conferidos se os prazos estabelecidos nas Planilhas e Cronogramas estéo de acordo com
0s tempos exigidos para a execucdo de cada servico, inclusive, se sao exequiveis se comparados ao
prazo de encomendas de determinados materiais e equipamentos e o tempo de instala-los.
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Deverdo ser verificados se todos 0s conceitos e regras de orcamentacdo de obras publicas preconizadas
no Decreto 7.983/13 foram aplicados as Planilhas.

Deveré ser verificado se a taxa de LDI - Lucro e Despesas Indiretas - foi apresentada de forma detalhada
nos moldes do que estabelecem os Acorddos TCU 2369/11 e 2622/13 ou outro mais recente que possa
vir a ser exarado pela Corte de Contas durante a realizag&o dos trabalhos.

Deverdo ser verificados se os Orcamentos Analiticos contemplam a histéria de formagédo dos pregos e as
composi¢des de pre¢os unitarios, se foram informados os materiais e respectiva méo de obra necessaria
para sua aplicacdo/instalacdo, inclusive, se explicitam o custo horéario de equipamentos a serem utilizados
mais o0s valores dos impostos e encargos sociais.

Deverdo ser verificados se foram apresentadas todas as memorias de calculo de quantidades, por item,
que fundamentaram o orcamento.

Devera ser verificado se o custo da mao de obra considerou os valores correspondentes aos salarios
praticados no mercado e 0s encargos sociais e trabalhistas, conforme a legislagéo em vigor.

Deverdo ser utilizados como referéncia tabelas oficiais, preferencialmente, SINAPI, Tabelas regionais ou
locais.

Deverdo ser verificados se todos os itens de planilha foram desdobrados ao méximo, evitando, sempre
que possivel, a cotacdo por verba.

Deverdo ser verificados se todos 0s insumos/servicos que demandaram cotacdo junto ao mercado
possuem, pelo menos, 3 (trés) cotagdes e se estdo atualizados.

Deverdo ser incluidos os custos unitarios e totais do dimensionamento do Canteiro de Obras,
considerando as Normas Regulamentadores da Seguranca do Trabalho e respectiva memdria de calculo.
Deverdo ser incluidos os custos unitérios e totais do dimensionamento do Canteiro de Obras - Escritérios
para 0s servigos de gerenciamento contemplando, inclusive, ar condicionado, telefone fixo, conexao a
internet banda larga, bem como, 0s respectivos custos de operagdo e manutencao.

As Planilhas deverdo ser elaboradas com emprego do software Microsoft Excel, de acordo com modelo
da CONTRATANTE. Deveréa ser entregue em papel sulfite, formato A4 e uma copia digital gravada em
compact disc (CD).

Deverdo ser verificados se as Planilhas Orcamentarias e os Cronogramas fisico-financeiro foram
elaborados com emprego do software Microsoft Excel e Project, de acordo com modelo da
CONTRATANTE.

Devera ser conferido se o Responsavel Técnico pela elaboragdo do orgamento apresentou a ART(S),
RRT(s) referente ao servigo incluindo o comprovante de pagamento.

6.3. DIRETRIZES PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO MACRO DA OBRA

A GERENCIADORA devera avaliar e validar o Planejamento Macro da Obra elaborado pela PROJETISTA
baseada nas seguintes premissas para o controle do planejamento, do prazo, do custo e dos riscos da obra:

3)

De modo a atingirem-se os objetivos da CONTRATANTE, dentro dos prazos acordados e das
possibilidades orcamentarias estabelecidas, as obras deverdo ser planejadas em total consonéncia com
o desenvolvimento dos projetos e a melhor logistica, visando o mais adequado planejamento para a
execucdo das obras do empreendimento.

Com base nos prazos estimados para a obra e nos seus respectivos projetos e orcamentos, uma rede de
precedéncia dos servicos devera ser envolvidos de forma a propor a melhor forma de desenvolvimento
da obra.

A GERENCIADORA devera reavaliar o prazo estimado pela PROJETISTA para execucdo da obra em
func@o dos projetos, das condi¢des locais, das especificagdes técnicas e custos envolvidos. Se o prazo
inicialmente estimado pela CONTRATANTE ndo estiver compativel o com o objeto e escopo da obra, a
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GERENCIADORA devera sugerir 0s prazos que considere mais adequados com as devidas justificativas
técnicas.

d) Este planejamento devera conter 0s o cronograma executivo atualizado e a curva de valor agregado,
contendo as curvas de previsto e realizado.

6.4. DIRETRIZES PARA OS SERVICOS DE COMISSIONAMENTO

O Comissionamento consiste na aplicacao integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia
para verificar, inspecionar e testar cada sistema instalado em conformidade com as normas técnicas vigentes e
parametros do Projeto.

O servico de comissionamento ocorrera no final da obra e inicio da operagao, de tal modo que se garanta uma
transferéncia harmoniosa da fase de implantag&o para a fase operacional do empreendimento. Para isso 0 servigo
deverd ser iniciado ja no inicio do desenvolvimento do projeto, para que sejam levantados os servicos e montagem
eletromecanica do empreendimento, que serd feito porteriormente por um Agente de Comissionamento no final da
obra e inicio de operagdo. Além disso, 0os pardmetros necessarios para 0 comissionamento ja devem entar
inseridos no Modelo BIM.

Sendo assim, é papel da GERENCIADORA, supervisionar se estao definidos todos os testes e respectivos laudos
técnicos necessarios estdo previstos nos projetos e planejamento da obra, de modo a assegurar a qualidade de
operabilidade dos sistemas e componentes projetados e instalados nas edificacfes.

O Comissionamento deve ter como objetivos principais:

a) Garantir que os Requisitos de Projeto do cliente estejam devidamente documentados;

Contribuir para a qualidade do processo de projeto e de sua documentag&o;

Garantir alto padréo de qualidade na instalacéo e na verificagdo dos sistemas prediais;

Garantir que todos os sistemas prediais sejam testados, ajustados e calibrados;

Garantir que os representantes do CONTRATANTE sejam adequadamente treinados na operagdo dos

sistemas prediais;

f)  Asfuncbes do Agente de Comissionamento devem ser guiadas de forma proativa, basicamente, para:

Guiar o processo de comissionamento;

Garantir a qualidade das instala¢des, equipamentos e sistemas envolvidos;

Demonstrar o funcionamento dos sistemas prediais;

Testar os sistemas quanto a falhas e emissdes de alarmes;

Garantir a completa e plena condi¢@o operacional dos sistemas a serem implantados;

g) Os servigos devem ser guiados por normas técnicas pertinentes, dentre as quais:
. ASHRAE Guideline — The Comissioning Process;
° Todas aquelas pertinentes as areas de conhecimento de todas as disciplinas do Projeto — TI,
VAC, incéndio, elétrica, automacao predial, gases, etc.

h) O escopo dos servicos da GERENCIADORA envolverd sua atuacdo durante todas as fases do
empreendimento.

Loz

6.5. OBSERVANCIA DOS PROJETOS BASICOS PARA CONTRATAGAO DO PROJETO

Realizar o gerenciamento do empreendimento, 0s quais serdo ou estéo contratados pela FIOCRUZ, observando
0s contetdos dos respectivos documentos:

e Apéndice 1 - Projeto Basico para Contrata¢éo de Servico de Engenharia para Elaboracéo de Projeto de
Arquitetura e Engenharias visando a futura construgéo da nova sede da Fiocruz Amazonia
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¢ Contrato firmado e/ou a ser firmado entre a FIOCRUZ e a empresa PROJETISTA - a ser disponibilizado
a GERENCIADORA em momento oportuno.

6.6. OBSERVANCIA DA LEGISLAGAO, DAS NORMAS TECNICAS E DO CONTROLE EXTERNO

Todos os trabalhos compreendidos neste escopo observardo ao que estabelecem as Leis n° 8.666/93 e n°
12.462/11, as Resolugdes do CONFEA n°361/91, n° 1.205/09 e n° 1.094/17, as legislagdes ambientais pertinentes
(em especial a Resolugdo CONAMA n° 307/02), o Decreto n° 7.983/13, além de todos os diplomas que possam
estar correlacionados com o objeto da presente contratacdo, assim como as Decisdes, Acorddos e Simulas
vigentes do Tribunal de Contas da Uniéo — TCU.

Deverdo ser observadas, ainda, as normas e praticas pontuadas no Capitulo 1 durante toda a prestacdo dos
Servicos.

6.7. OBSERVANCIA DOS CRITERIOS AMBIENTAIS

e Conforme a Instru¢do Normativa n® 1, de 19 de janeiro de 2010, exarada pelo Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestdo (MPOG), nos termos do artigo 3° da Lei n® 8.666:1993, devera ser verificado se
foram considerados critérios de sustentabilidade ambiental em suas especificagcdes para contrata¢do de
servicos e obras.

e De acordo com o artigo 4° da referida Instrucdo Normativa, deve ser observado:

“nos termos do artigo 12 da Lei n° 8.666/1993, as especificacdes e demais exigéncias do projeto basico ou
executivo, para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaborados visando a economia da
manutencao e operacionalizacao da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizacao
e tecnologias e materiais que reduzam i impacto ambiental, tais como:

l. uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Il. automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminag&o tarefa, uso de sensores de presenca;

M. uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias
eficientes;

V. energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

V. sistema de medicéo individualizado de consumo de agua e energia;

VI. sistema de reuso de &gua e de tratamento de efluentes gerados;

VII. aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a

captacdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIIl.  utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade
de manutencéo; e,

IX. comprovagéo da origem da madeira a ser utilizada na execucéo da obra ou servigo.

[...] § 4° — No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza¢&o e Qualidade Industrial - INMETRO e as
normas 1SO n® 14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizagdo (International Organization for
Standardization).”.
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e Considerando a IN n° 1/2010 - MPOG, em seu artigo 6°, deverd ser verificada a ado¢do de préticas de
sustentabilidade na execugdo dos servicos pelas empresas contratadas para execugdo das obras,
sempre que cabivel, na forma que se segue:

l. ‘use produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacdes e especificagdes determinadas pela ANVISA,;

Il. adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8
de outubro de 2003;

M. observe a Resolu¢cdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruido no seu funcionamento;

V. fornega aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necesséarios, para a execucao
de servigos;
V. realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execucao

contratual, para reducéo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducao de producéo de residuos
solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI. realize a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgdos e entidades da Administragdo
Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacdo as associa¢fes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN'MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de
25 de outubro de 2006;

VII. respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos; e

VIIL. preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto
na Resolucdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

Paragrafo unico. O disposto neste artigo ndo impede que 0s 6rgaos ou entidades contratantes estabelegam,
nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de outras praticas de sustentabilidade ambiental,
desde que justificadamente.”.

e Todo o planejamento e or¢camentacdo de obra a ser desenvolvido pela PROJETISTA devera levar em
consideracdo o que estabelece a Resolugdo CONAMA 307 com especial destaque para o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil - PGRCC.

e A GERENCIADORA sera responsavel pela avaliagéo e conferéncia da aplicacdo dos materiais indicados
em projeto, com base no conceito de “eficiéncia energética”, de acordo com os padrdes estabelecidos
pelo Selo ENCE da Eletrobras/PROCEL e certificacdo AQUA.

e Em relacdo direta com as atividades da GERENCIADORA, se esclarece que 0s servicos e obras em
questdo deverdo envolver materiais a serem obtidos segundo critérios de sustentabilidade, adotando
aqueles que oferecerem menor impacto ao meio ambiente e que sejam provenientes de empresas que
apresentem programa de gerenciamento ambiental, qualificado segundo as normas ambientais vigentes.
Os produtos adotados deverdo ser adquiridos de locais proximos, representando o menor impacto
logistico possivel.

e O projeto do canteiro de obra, assim como todo o servico, deve ser implantado obedecendo a
procedimentos que visem 0 menor impacto no entorno e 0 manuseio correto de materiais e produtos,
garantindo a qualidade do ar, a acustica ambiental e a integridade do solo e corpos hidricos da regido,
conforme o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil - PGRSCC.
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e Os servigos deverdo ser previstos gerando o menor volume de residuos possivel. O transporte deste
deverd ser feito por empresa registrada na Secretaria de Meio Ambiente sendo depositado em aterro
legalizado pelo 6rgao fiscalizador.

e E obrigatorio deixar descrito no planejamento da contratagéo da obra, que as empresas contratadas pela
FIOCRUZ e suas subcontratadas detenham conhecimentos ambientais e cumpram a legislacdo
ambiental vigente, apresentando as documentacdes pertinentes.

7. PRODUTOS:

7.1. PLANO DE TRABALHO DO GERENCIAMENTO DE PROJETO (PTGP)
O PTGP devera ser apresentado em, no méaximo, 15 (quinze) dias corridos ap6s a Reunido de Partida.

A CONTRATANTE terd um prazo de 5 (cinco) dias Uteis para avaliar o PTGP. Somente ap6s a aprovacao deste
Plano de Trabalho pela CONTRATANTE, sera dada a Ordem de Servigo para a empresa GERENCIADORA.

Sempre que ocorrerem atrasos ou alteracdes na conducao das atividades, o Plano de Gerenciamento devera ser
revisado e entregue para aprovacdo da Fiscalizacdo do Contrato.

DIRETRIZES DE PLANO DE TRABALHO DO GERENCIAMENTO DE PROJETO (PTGP)
Conteddo minimo:

Informagdes gerais do Contrato

InformagBes gerais do empreendimento

Organograma dos integrantes da equipe com seus contatos
Detalhamento sobre a comunicacao

Detalhamento sobre como 0 escopo sera executado em cada fase
Cronograma de entregas de produtos

Cronograma de medicOes e pagamentos

Plano de Controle de Riscos

7.2. RELATORIO TECNICO MENSAL (RTM)

A GERENCIADORA devera entregar a CONTRATANTE um Relatério Técnico Mensal (RTM) durante o prazo total
de execucdo da fase de Gerenciamento de Projeto, podendo este Ultimo ser prorrogado, a critério da
CONTRATANTE, em obediéncia a legislag&o vigente e, em particular, & Lei n® 8.666/1993.

Cada Relatério Técnico Mensal devera conter - no que couber ao Projeto - todas as documentagdes consolidadas
e validadas caracterizando uma entrega referente a cada periodo/fase/etapa do gerenciamento, conforme
cronograma estabelecido. Isto ndo exime a GERENCIADORA de elaborar quaisquer outros relatérios que se
fizerem necessarios e/ou a pedido da CONTRATANTE e de forma tempestiva. Caso seja considerado necessario,
de modo a preservar o interesse de ambas as partes, poderdo ser emitidos relatérios parciais, em carater
complementar.

Serd com base nestes Relatdrios que a CONTRATANTE atestard a medi¢do dos servicos prestados pela
GERENCIADORA no periodo visando o pagamento, conforme cronograma fisico-financeiro.

A entrega do RTM (relatérios e servigos) fora das especificacdes indicadas neste documento implicard na recusa
por parte da CONTRATANTE, que os colocara a disposicdo da GERENCIADORA para adequacdo, substituicao
e/ou complementacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancgdes cabiveis.
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Os produtos deverao ser produzidos e entregues dentro dos prazos estabelecidos, salvo motivo de for¢a maior ou
caso fortuito, devidamente justificado e comprovado pela GERENCIADORA e reconhecido pela CONTRATANTE.

Todos os documentos técnicos inseridos no RTM deverdo estar devidamente assinados pelos respectivos
responsaveis técnicos;

Os RTMs e seus documentos deverdo ser elaborados em ferramentas adequadas e fornecidos impressos em
papel sulfite, formato A4 ABNT e em arquivos digitais gravados em CD, HD, DVD, entre outros. Os RTMs e seus
documentos deverdo ser emitidos impressos em 1(uma) via assinada pelos Responsaveis Técnicos.

O dltimo Relatério Técnico Mensal, para 0 Gerenciamento e Fiscaliza¢do de Projeto, subsidiard o Recebimento
Definitivo dos servicosda PROJETISTA.

A CONTRATANTE tera até 10 (dez) dias corridos apés o recebimento do RTM para sua anélise e consequente
aprovacao da medicao dos servigos.

Em caso de desaprovagdo integral ou de parte do contelido do RTM, a medicao s6 sera aprovada ap6s o devido
atendimento as solicitacdes da CONTRATANTE.

A desaprovacdo do RTM deverd estar devidamente justificada e baseada no contetudo deste documento pela
CONTRATANTE.

A medicdo do RTM estara condicionada a integralidade do atendimento aos escopos e produtos previstos neste
documento.

DIRETRIZES DE RELATORIO TECNICO MENSAL (RTM)

Os RTMs consolidados e elaborados pela GERENCIADORA deverdo ser organizados e apresentados com 0s
seguintes contetidos minimos:

a) Capa:

Titulo do RTM;

Periodo do RTM;

Nome da empresa contratada;
Descri¢do do Objeto Contratual;
NUmero do Contrato;

Numero do Processo;

Identificagdo dos Responsaveis Técnicos pela elaboragdo do RTM com assinaturas e indicagdes dos respectivos
registros nos Orgdos de Classe;

Tabela sintética de referéncia para o Controle das Emissdes e Revisdes do RTM conforme modelo sugestivo
abaixo, o qual a GERENCIADORA poderd alterar e/ou complementar mediante aprovagdo da CONTRATANTE.
Caso seja necessario, devido ao numero de revisdes e de modo a ndo ocupar grande area da Capa, a tabela
poderd ser colocada na 12. Folha do RTM.

Controle das Emissoes e Revisées do RTM (Exemplo)
ETrLFi):sgi' Descricdo Data Data
- (conforme Elaborado | (ordenamento . .| (ordenamento i
A - Preliminar d . | Revisado por: | Aprovado por: Data
B — Para etapa do por: pela data pela data
Aprovacio Escopo) mais recente) mais recente)
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Revisao
00 A Emisséo José da 01/01/17 Maria de 05/01/17 Soares Nono | 10/01/17
Inicial Silva Souza
b) Sumario remissivo

C) Todas as Folha do RTM:

Paginagdo com registro do nimero da pagina junto com o niimero total de paginas inseridos na posicéo lado direito
inferior (exceto a Capa);

d) Referéncias Bibliogréaficas e/ou Fontes

Caso sejam utilizadas, nos textos elaborados pelos Responsaveis Técnicos, Referéncias Bibliogréficas e/ou
Fontes, mesmo aquelas publicadas pela Fiocruz ou ejm sites da internet, as mesmas deverdo ser incluidas por
meio de ferramenta do Microsoft Word (ou equivalente) “Referéncia - Notas de Rodapé”, inclusive, nos casos de
internet, constar a identificagdo do link e data de acesso.

e) Controle de Documentos do Periodo

Tabela sintética de referéncia para o “Controle de Documentos do Periodo” conforme modelo sugestivo abaixo, 0
qual a GERENCIADORA podera alterar e/ou complementar mediante aprovacdo da CONTRATANTE. Caso seja
necessario, devido a quantidade de documentos, a tabela podera ocupar vérias folhas do RTM.

Controle de Documentos do Periodo (Exemplo)
N.° do Emissor Data da Assunto (Descrigdo sucinta) Status | Observagdo
Documento Emisséo
1 Fiscal do Contrato | 17/09/2016 | Oficio 001/2016 — Solicitacdo de providéncias | Pendente
Fiocruz quanto ao projeto de
2 PROJETISTA 26/09/2016 Retificacdo dos Quantitativos de servicos Pendente
GERENCIADORA | 30/09/2016 Esclarecimentos
f) Organizacdo Capitulos

Os RTMs deverdo ser organizados e apresentados por Capitulos, identificados e diferenciados por cores, de
acordo com as minimas especificidades descritas a seguir ou conforme definicdo da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. A GERENCIADORA podera propor outra organizagdo mediante aprovacdo da CONTRATANTE.

1- Acompanhamento e validacdo do desenvolvimento dos Projetos de Arquitetura e Engenharias
2- Acompanhamento das certificagdes (Aqua e PROCEL)
3- Acompanhamento do Licenciamento

Apresentar um quadro resumo com lista de todos os érgdos, data de quando foi dada entrada, ndmero de
protocolo/ processo, previsao de retorno e descritivo de andamento.

4- BIM

Declaracéo de Validagdo do Plano BIM

5- Listas de Materiais e Servigos
6- Caderno de Especificaces e Memorial Descritivo
7- Planejamento da Obra
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8- Projeto do Canteiro de Obra

0- PGRCC

10- Planilha Orgamentaria

11- Diretrizes de Comissionamento
12- Diretrizes de Operacéo Assistida
13- Controle de Prazo

14- Andlise de Riscos

7.3. RELATORIO DE AVALIAGAO TECNICA (RAT)

A GERENCIADORA devera entregar a CONTRATANTE um Relatério de Avaliagdo Técnica (RAT) referente a
cada etapa do gerenciamento do projeto, conforme cronograma estabelecido.

Cada RAT deveréa conter todas as documentacdes consolidadas e validadas caracterizando uma entrega. Caso
seja considerado necessario, de modo a preservar o interesse de ambas as partes, poderdo ser emitidos relatorios
parciais, em carater complementar.

Serd4 com base nestes Relatorios que a GERENCIADORA aprovara cada etapa de cada disciplina pela
PROJETISTA no periodo visando o pagamento, conforme cronograma fisico-financeiro.

A entrega de RAT fora das especificagbes indicadas neste documento implicara na recusa por parte da
CONTRATANTE, que os colocara a disposicdo da GERENCIADORA para adequacdo, substituicdo efou
complementacdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des cabiveis.

Os produtos deverdo ser produzidos e entregues dentro dos prazos estabelecidos, salvo motivo de for¢a maior ou
caso fortuito, devidamente justificado e comprovado pela GERENCIADORA e reconhecido pela CONTRATANTE.

RATs deverdo ser elaborados em ferramentas adequadas e fornecidos impressos em papel sulfite, formato A4
ABNT e em arquivos digitais gravados em CD, HD, DVD, entre outros e deverdo ser emitidos impressos em 1(uma)
via assinada pelos Responsaveis Técnicos.

A (ltima RAT, tanto para o Gerenciamento e Fiscalizagdo de Projeto quanto para o Gerenciamento e Fiscalizagao
de Obra, subsidiara o Recebimento Definitivo dos servicos.

A CONTRATANTE tera até 10 (dez) dias corridos apds o recebimento da RAT para sua anélise e consequente
aprovacao da medicdo dos servigos.

Em caso de desaprovacdo integral ou de parte do conteido da RAT, a medi¢éo sé sera aprovada apds o devido
atendimento as solicitacdes da CONTRATANTE.

A desaprovacdo da RAT devera estar devidamente justificada e baseada no contelido deste documento pela
CONTRATANTE.

A medicdo da RAT estara condicionada & integralidade do atendimento aos escopos e produtos previstos neste
documento.

Devera ser elaborada uma RAT para cada uma das disciplinas de projeto, bem como para cada um dos produtos
que fazem parte do escopo da PROJETISTA. Todas as RATs elaboradas pela GERENCIADORA deverdo ser
assinadas pelo seu respectivo Responsavel Técnico. (emissdo para as etapas: Estudo Preliminar, Anteprojeto,
Projeto Basico e Executivo)

Itens inclusos nas RATS:
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Declaracao de Valida¢do dos Modelos BIM

Declaraco de Validacdo das Listas de Materiais e Servi¢os

Declaracao de Valida¢do do Caderno de Especificacbes e Memorial Descritivo
Declaracao de Valida¢do do Planejamento da Obra

Declaracéo de Validagéo do Projeto do Canteiro de Obra

Declaracao de Validacdo do PGRCC

Declaracdo de Validacdo das Diretrizes para o Plano de Comissionamento

Declaracao de Validacdo das Diretrizes para 0 Plano de Operagdo Assistida

e N A ol L

Declaragdo de Validacdo da Planilha Orgamentaria
10- Declaracdo de Validacdo do Termo de Referéncia para Licitacdo da Obra
DIRETRIZES DE RELATORIO DE AVALIACAO TECNICA (RAT)

As RATs consolidadas e elaboradas pela GERENCIADORA deverdo ser organizados e apresentados com 0s
seguintes contelidos minimos:

a) Capa:

Titulo da RAT;

Etapa do projeto;

Nome da empresa contratada;
Descri¢do do Objeto Contratual;
Nimero do Contrato;

Nimero do Processo;

Identificacdo dos Responsaveis Técnicos pela elaboracdo da RAT com assinaturas e indicagdes dos respectivos
registros nos Orgdos de Classe;

Tabela sintética de referéncia para o Controle das Emissdes e Revisdes da RAT

b) indice remissivo

C) Todas as Folha da RAT:

Paginacdo com registro do nlimero da pagina junto com o nimero total de paginas inseridos na posicao lado direito
inferior (exceto a Capa);

d) Referéncias Bibliograficas e/ou Fontes

Caso sejam utilizadas, nos textos elaborados pelos Responsaveis Técnicos, Referéncias Bibliograficas e/ou
Fontes, mesmo aquelas publicadas pela Fiocruz ou ejm sites da internet, as mesmas deverdo ser incluidas por
meio de ferramenta do Microsoft Word (ou equivalente) “Referéncia - Notas de Rodapé”, inclusive, nos casos de
internet, constar a identificag&o do link e data de acesso.

e) Controle de Documentos da RAT
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Lista com todos 0s documentos analisados e status conforme modelo sugestivo abaixo, 0 qual a GERENCIADORA
poderd alterar e/ou complementar mediante aprovagdo da CONTRATANTE. Caso seja necessario, devido a
quantidade de documentos, a tabela podera ocupar varias folhas da RAT.

Item Nome Arquivo Data da Assunto (Descri¢do sucinta) Status
Emissdo
1 XXX.XXX.XXX.PDF | 17/09/2016 Planta de Arquitetura — 1° pavimento Aprovada
2 XXX XXX XXX.RVT | 26/09/2016 Planta de Arquitetura — 2° pavimento Reporvada
com
comentarios

7.4. APRESENTAGCOES-PADRAO

Apresentacdo em formato digital e impressa contendo imagens 3d, plantas, quadro de &reas e video do projeto,
que permitam o completo entendimento do Projeto.

7.5. ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA

Documento elaborado pela GERENCIADORA e assinado pela CONTRATANTE, em nome da PROJETISTA,
visando o atesto da CONTRATANTE, conforme estabelecido na Resolu¢do N° 1025/09.

Deveré ser fornecido em dois momentos, um parcial, apos a aprovacdo do Projeto Basico, ndo sendo permitido a
emissdo de Atestado de Capacidade Técnica parciais em etapas anteriores. E o total apds a conclusao do Projeto
Executivo.

Deveré ser fornecido em nome da empresa contratada e listar os principais servicos elaborados e suas dimensoes,
assim como todos 0s responsaveis técnicos habilitados.

7.6. RELATORIO FINAL LICOES APRENDIDAS

Documento de emissdo Unica, onde a GERENCIADORA devera indicar o que pode ser alterado para melhoraria
no proximo edital.

Nome do arquivo magnético N°. paginas Revisdo Emisséo

FIO_AM_GER_APENDICE 1_PROJETO

BASICO_20200903 51 A 3/9/2020
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