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Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundagdo Oswaldo Cruz

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

O objeto desta contratagdo € a prestacdo de servico de engenharia para gerenciamento de projeto visando a
futura constru¢do da nova sede da Fiocruz Amazonia. O Gerenciamento de Projeto consiste no acompanhamento
e validacdo do servigo de desenvolvimento de Plano Diretor, Projeto de Arquitetura, Urbanismo, Desenho
Industrial e Engenharia, desenvolvido em metodologia BIM, com Certificagdo Aqua e etiqueta PBE edifica e
licenciamento em todos os 6rgaos publicos, visando a futura constru¢do da nova edificagdo da FIOCRUZ
AMAZONIA da PROJETISTA contratada.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. JUSTIFICATIVA

A construgdo civil vem se modificando ao longo dos ltimos anos, estimulada pela maior necessidade de
transparéncia e participacao das partes interessadas. Do mesmo modo, percebe-se que, em relagdo aos
investimentos publicos, hd uma intencao de se buscar melhorar a aplicagdo de recursos mediante uma gestao
com foco em melhores resultados quanto aos prazos, custos e qualidade dos empreendimentos.

Neste contexto, percebe-se que as construtoras, empreiteiras, escritorios de projetos e profissionais t€ém
direcionado seus esforgos para a redugao de custos, para o aumento da produtividade, para a inovagao
tecnoldgica, para o planejamento e controle, como também, para a esfera da relagdo com os fornecedores e
clientes de toda a ordem.

Preliminarmente, vale pontuar que esta contratago se justifica pela necessidade de implantagdo de uma nova
sede da Fiocruz Amazodnia para o desenvolvimento das atividades laboratoriais, pesquisa, ensino e gestao
conforme Estudo Técnico Preliminar, anexo a este Projeto Basico. Tais interven¢des demandam a implantagdo
de sistemas de instalagdes multidisciplinares.

Assim, considerando a complexidade das intervengdes, o objetivo desta contratagdo consiste em se obter a
prestagdo de um servico de gerenciamento de projeto que permita realizar a gestdo e a avaliagdo da correta
execucao dos servicos, a antecipacao e adocao de acdes de mitigagdo de riscos, a superacao imediata de
imprevistos e questdes que alteram diretamente os fatores-chave dos projetos e suas obras correspondentes,
considerando, inclusive, os impactos no posterior ciclo de vida das edificagdes.

Em que pese o fato de que a Fiocruz, em sua sede no Estado do Rio de Janeiro, possuir um corpo técnico afeto a
atividade de gerenciar estes tipos de servigos, a experiéncia ja demonstrou que projetos com a escala e grau de
complexidade como a do empreendimento em tela, demandam profissionais em niimero significativo, altamente
especializados e mobilizados praticamente em carater exclusivo, o que compromete a capacidade desta equipe
de planejar e fiscalizar uma série de outros projetos e obras que estao ocorrendo simultaneamente, ou venham a
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estar, em desenvolvimento em sua Sede no RJ ou em alguma outra das demais Regionais, espalhadas em todo o
Territério Nacional.

Sendo assim, como a mobilizagdo dos técnicos da sede (Rio de Janeiro) para realizar o processo de gestdo e
fiscalizacdo direta da execucao dos servicos para nova sede Fiocruz Amazonia mostra-se insuficiente e onerosa,
a alternativa julgada como a mais adequada ¢ a contratagdo do gerenciamento do projeto.

O gerenciamento devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe
técnica da empresa vencedora da licitagdo manter permanente contato com a Fiscalizagdo do Contrato indicado
pela Fiocruz, doravante denominada CONTRATANTE.

No entanto, ¢ importante salientar que esta parceria CONTRATANTE/CONTRATADA, nao significara que
havera diluicdo de responsabilidades sobre quaisquer responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

Em vista disso, o presente documento norteia o desenvolvimento dos servigos de gerenciamento de projeto,
estabelecendo o escopo, as diretrizes, as etapas dos servicos, as disciplinas, os conceitos, as técnicas €
tecnologias, os produtos e seus requisitos.

Os conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deverao ser os norteadores dos projetos
arquitetonico, urbanistico e das diversas engenharias. Além dos necessarios e imprescindiveis requisitos
técnicos, funcionais, formais, estéticos, de fluxos, de legislagdo urbanistica, ambiental e do cddigo de obras, este
projeto deve incorporar obrigatoriamente em seu conteudo de exigéncias, os conhecimentos de sustentabilidade,
de instalagdes especiais, de automagao predial, de tratamento de residuos, de planejamento e logistica de obra,
com técnicas construtivas que apresentem economia na execu¢ao, conservagao e operagao, sem prejuizo da
durabilidade da obra; e, ndo menos importante, os conhecimentos e boas praticas de gestao de projetos. Também
deve identificar eventuais impactos ambientais causados pelas atividades projetadas no local de inser¢cao do
projeto.

2.2. OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.2.1. OBJETIVOS GERAIS

¢ Contribuir para o cumprimento pleno dos contratos entre a CONTRATANTE e a empresa PROJETISTA
mediante o acompanhamento de todas as atividades inerentes e quaisquer outras eventuais tais como
alteragdes de escopo e aditivos contratuais.

e Subsidiar os técnicos e gestores da CONTRATANTE para as tomadas de decisdes estratégicas por meio de
informacgdes que devam ser produzidas pela GERENCIADORA tempestivamente ¢ em formatagao
adequada ao processo administrativo, permitindo a adog¢ao de ag¢des corretivas, preventivas e legais.

e Executar o monitoramento pormenorizado de todas as atividades das empresas PROJETISTA, nos seus
devidos momentos contratuais para o empreendimento aos interesses da CONTRATANTE.

e Reduzir os riscos de ndo cumprimento dos prazos contratuais pelas empresas PROJETISTA, de forma
atuante e proativa ao longo de todo o processo da elaboracdo dos projetos e obra do empreendimento.

e Promover e garantir a comunicagao eficaz entre todos os envolvidos no empreendimento, de modo que as
informacgodes corretas sejam disponibilizadas nos momentos apropriados para todas as partes interessadas.

e Fornecer e garantir a utilizacao e a alocacao de recursos humanos em quantidade suficiente ao
cumprimento do gerenciamento adequado a cada fase do objeto contratual para o empreendimento.

e Fornecer e garantir a utilizagdo de ferramentas tecnologicas (softwares, entre outros) relativas e aplicadas
ao gerenciamento do empreendimento e adequadas a cada fase do objeto contratual.

o Garantir a finalizacdo ¢ a entrega do Projeto aprovado nos Orgdos cabiveis e Projeto Executivo do
empreendimento 8 CONTRATANTE em conformidade com os pardmetros de prazo, de custo e de
qualidade definidos inicialmente pela FIOCRUZ.

o Utilizar e adaptar ao objeto contratual a metodologia reconhecida e baseada nos principios do Project
Management Institute (PMI), como também, nos principios da norma NBR ISO 10.006:2003.

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
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A GERENCIADORA devera observar e cumprir as normas e praticas descritas abaixo durante toda a prestagao
dos servigos, tanto para si quanto para a empresa PROJETISTA, contratada pela FIOCRUZ.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragao,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4. MODALIDADE DA CONTRATACAO

O Departamento de Arquitetura e Engenharia, enquanto area técnica, recomenda que a licitacdo seja realizada
pelo tipo “Técnica e Preco”, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdes — RDC. Cabe o
enquadramento e adequagao legal a area de compras da Unidade, o SEGEC.

5. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, ¢ importante salientar que
esta parceria CONTRATANTE/CONTRATADA nao significa dilui¢cao das responsabilidades técnicas e legais da
CONTRATADA. A Fiocruz podera contar com o apoio de uma GERENCIADORA de modo a assisti-la nas
questdes técnicas e organizacionais. Neste caso a mesma apoiara a CONTRATANTE na FISCALIZACAO e
aprovacao dos servicos e produtos gerados pela CONTRATADA.

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia da
Coordenacio Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/ Cogic/Fiocruz), cabera a FISCALIZACAO do Contrato,
sendo responsaveis pela aprovacao dos servicos e produtos gerados pela empresa vencedora da licitacao,
denominada CONTRATADA, bem como a defini¢ao de diretrizes e parametros técnicos para o desenvolvimento
do projeto.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes
do local de execugao dos servigcos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 10 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente, com minimo de 48 horas, com a
Secao de Infraestrutura — SEINFRA/ ILMD através da Servidora Helena Maria Guedes Coutinho.

Contatos: (92) 3621-2349 ou 3621-2320
Seinfra.ilmd@fiocruz.br
O ILMD faré o contato com o Exército para agendar as vistorias.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagao da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou
outra forma compativel de reproducao, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a
empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalag¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

7. DISPOSICOES GERAIS E RESPONSABILIDADES

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia da
Coordenacao Geral de Infraestrutura dos Campi (DAE/ Cogic/Fiocruz), cabera a gestao do contrato, o
acompanhamento da execuc¢do dos servigos, as aprovacdes técnico-construtivas necessarias e eventuais
alteragcdes de escopo deste Projeto Basico que se mostrarem necessarias.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da
CONTRATADA manter permanente contato com a FISCALIZACAO. No entanto, ¢ importante salientar que
esta parceria CONTRATANTE/CONTRATADA nao significa dilui¢cdo das responsabilidades técnicas e legais da
CONTRATADA. A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato,
inclusive, por subcontratadas (quando permitido), e qualquer outras normas e legislagdes vigentes, no que
couber, mesmo aquelas ndo mencionadas neste documento.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral
responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da
realizagdo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente, no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto
do contrato.

A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

A Fiocruz podera contar com o apoio de uma GERENCIADORA de modo a assisti-la nas questoes técnicas e
organizacionais. Neste caso a mesma apoiard a CONTRATANTE na FISCALIZACAO e aprovagdo dos servigos
e produtos gerados pela CONTRATADA.

7.1. ALTERACOES DE ESCOPO

Fica reservado a CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo
previsto no edital, nas especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer forma, se relacione
direta ou indiretamente com o objeto da contratacao.

Caso a CONTRATANTE determine modificagdes em quaisquer projetos e/ou desenhos e/ou documentos ja
aprovados, implicando alteracdes necessarias e/ou obrigatdrias com vistas a uma melhor adequagao do conteudo
e resultados do objeto contratado, estas deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Nesse sentido, a
CONTRATANTE atuara sob o que determina a Lei 8666/93.

Nos casos nao abordados nas NBRs ou legislacdo vigente, poderdo ser consideradas normas internacionais como
ISO, ASHRAE, etc. Para incorporagdo de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das
atividades, a FISCALIZACAO do contrato devera formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteragdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste
documento devera ser apresentado através de solicitacdo formalizada e documentada onde constem
argumentagdes pertinentes € que apresentem algum ganho potencial em prazo, qualidade e/ou que agreguem
algum valor tangivel aos servigos. A solicitacao devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da
solicitagdo, justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitagdes deverdo ser sempre assinadas pelo
representante legal da CONTRATADA e validadas formalmente pela Fiocruz.
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7.2. PADRONIZACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS

A CONTRATANTE possui documentagdo especifica e padronizada para o desenvolvimento de cada uma das
atividades descritas no presente documento. Portanto, a CONTRATADA devera desenvolver a documentacio
técnica e o material grafico seguindo tais padrdes, a serem disponibilizados 8 CONTRATADA em momento
oportuno.

7.3. COMPATIBILIZACAO E REVISAO DE PROJETOS

A empresa CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si, a cada etapa e/ou sempre
que solicitado pela CONTRATANTE. A compatibiliza¢dao dos projetos € responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA. Caso sejam necessarias alteragcdes e/ou revisoes de projeto, em todas as etapas do
empreendimento, inclusive na fase de construcao, imputaveis a incompatibilidades ou vicios de projeto, estas
revisdes serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Fiocruz.

7.4. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cedera os direitos patrimoniais relativos aos
trabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilizagdo e adaptacdo dos servigos objetos dessa
contratacao.

7.5. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMACOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servigos, informagoes e
documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a execucao
dos servigos contratados. Qualquer divulgacdo somente podera ser levada a efeito mediante a autorizagdo escrita
da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a Fundagao Oswaldo Cruz — FIOCRUZ.

7.6. LOCAIS DAS REUNIOES

A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reunides periddicas na sede da Cogic/ Fiocruz,
localizada no Campus de Manguinhos - RJ e em Manaus - AM, as quais deverdo comparecer o Coordenador de
Projeto e todos os responsaveis técnicos cuja presenca se faca necessaria, conforme convocagao da
CONTRATANTE. A periodicidade minima prevista ¢ de 2 (duas) reunides mensais, podendo ser alterada
segundo a necessidade do projeto. Caso haja uma GERENCIADORA, o Coordenador de Projeto da mesma
devera participar da reunido com os consultores técnicos cuja presenca se faca necessaria.

As datas e horarios para a realizagdo das reunides ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e serdo
agendadas em conjunto com o Coordenador de Projeto.

Caso a empresa CONTRATADA tenha sede em outro Estado, todas as despesas de translado, hospedagem e
quaisquer outras serdo de responsabilidade e custo da mesma. Neste caso, a reunido devera ser agendada com
antecedéncia, a fim de que a empresa possa providenciar os deslocamentos da equipe.

Durante o periodo de execugdo dos servigos, os mesmos poderao ser desenvolvidos, a critério da
CONTRATADA, na sua sede.

Todas as decisdes discutidas e promovidas em reunido deverdo ser registradas em ata, cuja elaboracdo ¢ de
responsabilidade da CONTRATADA, e que devera ser encaminhada em até¢ 02 (dois) dias tteis ao Gestor do
contrato da CONTRATANTE.

7.7. REUNIAO DE PARTIDA

A 1? reunido entre a CONTRATADA e a equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE acontecerd em até 5
(cinco) dias corridos apds a assinatura do Contrato na sede da COGIC no Campus de Manguinhos, no Rio de
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Janeiro. Nesta reunido, a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverao apresentar mutuamente as suas equipes
técnicas. Caso tenha uma GERENCIADORA, a mesma devera participar da reunido.

7.8.DESPESAS
Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

¢ 1 Viagens e hospedagens de sua propria equipe;

e Impressdes e plotagens, em quantas vias forem necessarias, a todas e quaisquer emissdes de plantas,
cadernos, documentos e demais produtos integrantes do escopo, necessarios as atividades dos trabalhos,
inclusive para as andlises e aprovacdes pela CONTRATANTE, para os processos de LICENCIAMENTO
nos Orgdos Técnicos Publicos (OTP) e concessionarias e para os processos de CERTIFICACAO e
ETIQUETAGEM ambiental;

e Envio de documentos 8 CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportadoras);
Subcontratacdes ndo previstas no edital que se fagam necessarias para o atendimento pleno das diretrizes e
escopo do objeto contratual.

e Taxas a serem pagas nos processos de aprovacao dos projetos nos diversos OTPs.

e Modificagdes de projeto, auditorias e inspecdes que se fizerem necessarias decorrentes de reprovacdes
pelos OTPs, reprovagdes nos processos de certificacdo e etiquetagem, incompatibilidades e vicios de
projeto.

e Manutencao do servidor na nuvem durante o desenvolvimento do projeto.

8.
9. REQUISITOS DA CONTRATACAO E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
Serao disponibilizados os apéndices com as informagdes técnicas dos produtos esperados.

1. Apéndice do Termo de Referéncia de Contratacdo de Servico de Engenharia para Gerenciamento de
Projeto Visando a Futura Constru¢ao da Nova Sede da Fiocruz Amazonia.

2. Apéndice do Termo de Referéncia de Contratacao de Servico de Engenharia para Elaboracao de Projeto de
Arquitetura e Engenharias Visando a Futura Constru¢do da Nova Sede da Fiocruz Amazonia.

3. Apéndice de Plantas do Estudo Preliminar

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, seguindo os termos de sua proposta.
Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto
Bésico seus anexos; efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste Projeto Basico
€ em sua proposta.

A GERENCIADORA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive, por
subcontratadas, apresentadas no Capitulo 1, no Anexo A e qualquer outras normas e legislagdes vigentes, no que
couber, mesmo aquelas ndo mencionadas neste documento.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a GERENCIADORA assumira
integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=386124&infra_sistema=10... 6/14



https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3861244&infra_sistema=10...

11/11/2020 SEI/FIOCRUZ - 0371098 - Projeto Basico

decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

A GERENCIADORA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos
relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente, no que se refere ao pessoal alocado nos
servicos objeto do contrato.

A GERENCIADORA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

12. DA SUBCONTRATACAO
E vedada a subcontratagio total do objeto do contrato.

A subcontrata¢ao depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualifica¢@o técnica necessarios para a execucao do objeto.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagado das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacgao.

SERVICOS PASSIVEIS DE SUBCONTRATACAO
Os servigos passiveis de subcontratagao serdo os itens da planilha or¢amentaria:

e Consultoria em biosseguranca

¢ Consultoria em certificagdo ambiental

e Consultoria para tratamento de efluentes
¢ Consultoria em fundagoes

13. ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos originalmente; sejam mantidas
as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias tteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, conforme cronograma fisico-financeiro.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24
da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
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A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Bésico. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de
1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e 2 o prazo de validade;

e a data da emissdo;

¢ os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

e o periodo de prestagcdo dos servigos;

e o valor a pagar; e

e cventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

ndo produziu os resultados acordados;

deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das
condigdes de habilitagao exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
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Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situag@o junto ao SICAF.

e Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6
do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento das obrigacdes de
que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

e Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigac¢des por parte da contratada no
prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato.

¢ O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensag¢ao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo: EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a
ser paga.

I = Indice de compensag¢ao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)|1=(6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

15.1. DOCUMENTACAO TRABALHISTA

3 Cabera a CONTRATADA o envio da seguinte documentagao ao setor de Controle de Processos, no prazo de
10 a 5 dias antes de cada medigao de servigos:

e Declaracao de quantidade e dados dos funcionarios na obra, projeto ou servico conforme modelo a ser
fornecido pela CONTRATANTE;

e Declaracao de auséncia de Comunicacao de Acidente de Trabalho - CAT, conforme modelo a ser
fornecido pela CONTRATANTE;

¢ Folha de pagamento analitica e sintética com comprovantes de pagamento;

¢ Comprovante de fornecimento de vale transporte;

e Comprovante de fornecimento de vale refeicao, alimentagdo ou fornecimento de quentinhas;
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¢ Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social - GFIP - completa;

e Guia da Previdéncia Social — GPS - com comprovante de pagamento;

¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com comprovante de pagamento;

¢ Em caso de desligamento de funcionarios, por favor enviar a TRCT assinada pelo ex-funcionario e
empresa.

Os documentos acima devem ser enviados por e-mail, mensalmente.

A Nota Fiscal referente aos servigos da respectiva medigdo sé devera ser emitida apds a aprovagdo desta
documentacao pelo setor de Controle de Processos.

15.2. PAGAMENTOS PARCIAIS CERTIFICACAO AQUA-HQE E ETIQUETAGEM PBE EDIFICA

4 Os servigos de Certificacdo e Etiquetagem terdo pagamentos parciais para cada etapa de auditoria, conforme
cronograma fisico-finaceiro, mediante atestacdo, pela Equipe de Fiscalizagdo do DAE, auditoria e relatorio da
auditoria.

16. REAJUSTE

4.1 Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil - INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apods a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela Gltima variagdao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.
17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
Compete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

e inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacao;

e ensejar o retardamento da execugao do objeto;

o falhar ou fraudar na execucao do contrato;

e comportar-se de modo inidoneo; ou

e cometer fraude fiscal.

¢ Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

e Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;
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Multa de:

e 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a
critério da Administragcdo, no caso de execug¢dao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

e 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigac¢do assumida;

¢ 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao
total da obrigagdo assumida;

e 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

e 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasido de prorrogacgdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdao do
contrato;

e as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

e Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

e Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagcdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

As sancdes previstas nos subitens de Garantia Contratual poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 2 e 3:

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2 - Tabela de Percentuais para San¢des Administrativas

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
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Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
1 ocorréncia; 05

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior
ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por
2 unidade de atendimento; 04

Manter funcionarios em qualificagdo para executar os

) . 03
servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

o } . 02
fiscalizacdo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar

Lo~ . A 02
do orgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou nao atenda as necessidades do servigo,
8 por funcionario e por dia; 01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item
€ por ocorréncia;

03

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
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Tabela 3 - Tabela de Infragdes

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

¢ tenham sofrido condenag¢do definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

e tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢ demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

A apuragado e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de
1993, ¢ subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo definido em edital, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por TEREZA CRISTINA MALVEIRA DE ARAUJO, Tecnologista em

Saude Publica, em 11/11/2020, as 12:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
69, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1
Sel: o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO ELOISIO TIMOTEO, Gestor(2) do Departamento
de Arquitetura e Engenharia, em 11/11/2020, as 12:06, conforme horario oficial de Brasilia, com
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") fundamento no art. 69, § 19, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

sel

‘ eletrénica

M

eil Documento assinado eletronicamente por ISMAEL SANTIAGO DE ASSIS, Tecnologista em Saude Publica,
< . é em 11/11/2020, as 12:27, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura

| eletrénica Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

=y

eil Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES, Tecnologista em Satide
< - E Publica, em 11/11/2020, as 12:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19,

assinatura

| eletrénica do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

A hitp://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0371098 e o
codigo CRC 7B7464A2.

Referéncia: Processo n2 25389.000175/2020-92 SEI n2 0371098
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