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Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagédo Oswaldo Cruz

PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

A Fundagdo Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma instituicdo de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao Ministério da Saude, tem por objetivo a produgdo, a
disseminacdo e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e consolidacdo do Sistema Unico de Satde (SUS). Sua
presenca no cenario nacional tem contribuido para a melhoria da qualidade de vida da populagao brasileira, para a redu¢do das desigualdades sociais e
para a dindmica nacional de inovagdo, tendo como valor central a defesa do direito a saide e da ampla cidadania.

Para apoiar a missdo da Fiocruz, entende-se que a contratagdo descrita neste projeto bdsico é de fundamental importancia para a melhoria do sistema de
distribuicdo energética desta institui¢do.

A Coordenacgdo-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) é responsavel pela gestdo da infraestrutura da Fiocruz e esta presente em todas as atividades da
Instituicdo, prestando desde servigos gerais essenciais ao seu funcionamento até o desenvolvimento de projetos e execugdo de obras.

O Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) é responsavel pelo desenvolvimento de projetos, fiscalizagdo da execugdo de obras, e por servigos de
manutencdo predial em areas especificas.

Este documento descreve (i) a justificativa e os objetivos da Fiocruz; (ii) a equipe a ser mobilizada e condicionantes da contratagdo; (iii) o escopo geral e a
metodologia de trabalho; (iv) as diretrizes gerais e procedimentos a serem observados; (v) os produtos a serem entregues com respectivas exigéncias; (vi)
as regulagdes e exigéncias legais e normativas para a execugdo dos servigos previstos, e (vii) os profissionais da Fiocruz envolvidos.

1.1. SIGLAS UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO

ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
Aneel: Agéncia Nacional de Energia Elétrica;
ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Sociedade Americana dos Engenheiros de
Aquecimento, Refrigeragdo e Condicionamento de Ar);

Caixa: Banco Caixa Econdmica Federal, responsavel pela gestdo do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil);

CAT: Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo Conselho de Classe da categoria — CAU ou Crea;
CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo, 6rgdo de classe responsavel por emitir a RRT (Registro de Responsabilidade Técnica);

CBMERI: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;

CGU: Controladoria Geral da Unido;

CLT: Consolidagdo das Leis do Trabalho — Decreto-Lei n.° 5 452 de 1943,

COC: Casa de Oswaldo Cruz;

Cogic: Coordenagdo-Geral de Infraestrutura dos Campi, atual nome da Dirac (Diretoria de Administragdo do Campus);
Conama: Conselho Nacional do Meio Ambiente;

Crea: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 6rgdo de classe responsavel por emitir a ART (Anotagdo de

Responsabilidade Técnica);
DAE: Departamento de Arquitetura e Engenharia da Cogic;
DPH/COC: Departamento de Patrimoénio Historico da Casa de Oswaldo Cruz;

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsavel pela gestdo do Sicro (Sistema de Custos Referenciais de
Obras);
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Eletrobras: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.;

Fiocruz: Fundagao Oswaldo Cruz;

Funasa: Fundagdo Nacional de Satde;

GEM: Gereéncia de Engenharia Mecanica — vinculado a Companhia Municipal de Energia e [luminagdo (Rioluz) da Prefeitura da Cidade

do Rio de Janeiro (PCRJ);

Ibec: Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos;

Ibraop: Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas;

IN Instru¢des Normativas emitidas pelos drgdos da Administragdo Publica;

Inmetro: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial,

ISO: International Organization for Standardization (Organizagdo Internacional de Normalizagao ou Organizagdo Internacional para
Padronizacdo);

MPOG: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao — atual Ministério da Economia (ME);

MS: Ministério da Satde;

MT: Ministério do Trabalho;

MME: Ministério de Minas e Energia;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora;

OIA: Organismo de Inspegdo Acreditado;

OTP: Orgaos Técnicos Piblicos nas esferas municipais, estaduais e federais;

PCRI: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;

Procel: Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica;

RDC: Regime Diferenciado de Contratagdes, instituido pela Lei n® 12.462 de 2011,

Rioluz: Companhia Municipal de Energia e [luminagdo da PCRJ;

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica emitido pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

Seap: Secretaria de Estado de Administragdo e Patrimonio

Sicro: Sistema de Custos Referenciais de Obras, gerido pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e indicado

como

fonte oficial de referéncia de precos de insumos e de custos de composi¢des de servigos no caso especifico de infraestrutura de transporte;

Sinapi: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil, indicado como fonte oficial de referéncia de pregos de
insumos e de custos de composigdes de servigos no caso de construgao civil em geral, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte;

TCU:

Tribunal de Contas da Unido.

1.2. DEFINICOES

L
IL
IIL

Iv.

VL

Fiocruz: o6rgdo com personalidade juridica de direito publico vinculada ao Ministério da Satide, signatario do instrumento contratual —
considerado como CONTRATANTE.

CONTRATADA: [fonte: artigo 6° da Lei n°® 8.666/1993] pessoa fisica ou juridica signataria de contrato com a Administragdo Publica.
Administracio Publica: administragdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo
inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico e das fundagdes por ele instituidas ou
mantidas.

Administracio: 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente — no caso desta
contratagdo, refere-se a Fiocruz.

. CONSTRUTORA: empresa a ser contratada oportunamente pela Administragdo para execugdo indireta de obra ou servigo de engenharia,

seja por prego global ou unitario, tarefa ou empreitada integral.

Estudo Preliminar (EP) ou Projeto Conceitual (PC): etapa inicial dos projetos, na qual é apresentada a caracterizagdo geral da
concepgao adotada (diretrizes e solugdes técnicas), indicando-se as fungdes, usos, formas e volumetria, dimensoes, localizagdes dos
ambientes, materiais construtivos especificos, bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de desempenho.
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VIL Projeto Basico (PB) ou Termo de Referéncia (TR) para contratagfo: [fonte: Anexo I da IN/MPOG n° 5 de 2017] documento geral que
devera conter os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliagdo do custo, pela Administragdo, com a contratagio e os elementos
técnicos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servigo a ser contratado e orientar a execucao ¢ a
fiscalizagdo contratual.

VIII. Estudo de Viabilidade Legal (VL): conjunto de informagdes necessarias e suficientes a analise de viabilidade financeira pela
Administragio, e viabilidade legal e normativa da intervengio por cada Orgéio Técnico Publico e concessionarias ou permissionarias de
servigos publicos arrolados, visando a continuidade do desenvolvimento do(s) projeto(s).

IX. Anteprojeto (AP): etapa do desenvolvimento dos projetos, na qual sdo incrementadas as informagdes técnicas, no que diz respeito a todos
os seus elementos constituintes, componentes construtivos e materiais de construgéo. Todos as disciplinas de projeto que compdem o AP
devem ser elaboradas por profissionais legalmente habilitados sendo indispensavel o registro das respectivas RRT (CAU) e ART (Crea), e
assinaturas em cada uma das pegas graficas e documentos produzidos.

X. Projeto Executivo (PE): [fonte: artigo 6° da Lei n°® 8.666/1993] etapa final do desenvolvimento dos projetos, que reune elementos
necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associag@o Brasileira de Normas
Técnicas); deve ser entendido como o detalhamento construtivo necessario, preciso € minucioso de todos os componentes da constru¢do ou
ainda como descri¢do pormenorizada de materiais ou métodos construtivos, mas que ndo impliquem em alteragdes de especificacdes ou
quantitativos, e passivel de elaboragdo de modo concomitante a obra.Todos as disciplinas de projeto que compdem o PE devem ser
elaboradas por profissionais legalmente habilitados sendo indispensavel o registro das respectivas RRT (CAU) e ART (Crea), e assinaturas
em cada uma das pecas graficas e documentos produzidos.

XI. Assisténcia Técnica a Licitacdo (AT): momento no qual a CONTRATADA deve manter obrigatoriamente os responsaveis técnicos pelas
disciplinas de projeto mobilizados para prestar orientagdes técnicas e esclarecimentos aos licitantes interessados na execugéo das obras ou
servicos de engenharia, ou promover revisoes ou corregdes necessarias sobre todas e quaisquer pegas técnicas que integrem os projetos
componentes de sua contratacdo, sem dnus para a CONTRATANTE e sem prejuizo de posteriores apontamentos de corre¢do decorrentes
da execucdo das obras ou servigos.

XII. Desenho: representagio digital e grafica em 2D do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua visualizagdo em escala
adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e especificagdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes,
perspectivas, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

XIII. Memorial Descritivo: descri¢do detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as solugdes técnicas adotadas,
bem como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos desenhos.
XIV. Encargos e Especificacdes Técnicas: texto no qual se fixam todas as regras e condi¢des que se devem seguir para a execugdo da obra ou
servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem
aplicados e 0 modo como serdo executados cada um dos servigos apontando, também, os critérios para a sua medi¢do.A CONTRATANTE
possui um documento padronizado unificando o “Memorial Descritivo” e os “Encargos e Especificagdes Técnicas”, denominado “Caderno

de Encargos e Especificagdes”, a ser entregue 8 CONTRATADA. Tal documento deve ser elaborado por profissional(is) legalmente
habilitado(s) sendo indispensavel o registro da(s) respectiva(s) RRT (CAU) e ART (Crea), e assinatura(s) no documento produzido.

XV. Orcamento: avaliagdo do custo total da obra tomando-se por base fontes oficiais de referéncia de pregos de insumos e de custos de
composic¢des de servigos (Sinapi ou Sicro) ou pregos de servicos, insumos, elementos construtivos ou equipamentos praticados no
mercado, levantados a partir do (1) contetido do Anteprojeto e “Caderno de Encargos e Especificagoes”, e (2) dos métodos construtivos,
instalacdes provisorias e condigdes organizacionais, sendo inadmissiveis apropriagdes genéricas ou imprecisas, bem como a inclusdo de
materiais e servigos sem previsdo de quantidades.O Or¢camento devera ser elaborado (1) em estrita observancia as exigéncias contidas na
Lei n°® 8.666/1993, decretos especificos aplicaveis e jurisprudéncia do TCU; e (2) por profissional legalmente habilitado sendo
indispensavel o registro da respectiva RRT (CAU) ou ART (Crea), ¢ assinatura em cada um dos documentos produzidos.

XVI. Planejamento de execucio e cronograma fisico-financeiro: objetiva garantir a execucdo de dada edificac@o nos padrdes de qualidade
requeridos, no menor tempo possivel e dentro do valor licitado, através (1) do mapeamento dos riscos inerentes a execugao; (2) das
caracteristicas e condicionantes do local de execugdo das obras ou servigos de engenharia, ou estabelecidas pelos OTP e concessionarios
ou permissionarios de servicos publicos; (3) da programacdo previa de servicos com destaque para agdes extraordinarias; e (4) da
formulagao de cronograma fisico-financeiro de referéncia que considere histograma (mobilizacdo de profissionais) e aspectos
mercadoldgicos e logisticos para fornecimento de insumos e equipamentos. O cronograma fisico-financeiro ¢ o instrumento de referéncia
que ilustra o planejamento do andamento da execucdo das etapas ou macro servigos que integram dada obra ou servico de Engenharia,
permitindo a analise do desembolso financeiro proposto a cada marco temporal definido. Tal documento deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado sendo indispensavel o registro da respectiva RRT (CAU) ou ART (Crea), e assinatura em cada um dos
documentos produzidos.

XVII. Obra: [fonte: artigo 6° da Lei n° 8.666/1993] toda construgdo, reforma, fabricagdo, recuperagdo ou ampliagdo, realizada por execugdo
direta ou indireta.

XVIIL Servigo: [fonte: artigo 6° da Lei n® 8.666/1993] toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administragao,
tais como: demoli¢do, conserto, instalagdo, montagem, operagdo, conservagio, reparagdo, adaptagcdo, manutengdo, transporte, locacdo de
bens, seguro ou trabalhos técnico-profissionais, realizado por execugao direta ou indireta.

XIX. Execucao direta: [fonte: artigo 6° da Lei n® 8.666/1993] obras ou servigos feitos pelos 6rgaos e entidades da Administragdo, pelos
proprios meios;

XX. Execucio indireta: [fonte: artigo 6° da Lei n® 8.666/1993] obras ou servigos realizados pelos 6rgaos ou entidades através da contratagdo
de terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

a. Empreitada por Preco Global: contratagdo da execugdo por prego certo e total; tipicamente realizada quando a margem de incerteza dos
quantitativos da contratagdo ¢ menor.

b. Empreitada por Preco Unitario: contratacdo da execugdo por preco certo de unidades determinadas; tipicamente realizada quando ha
grande grau de incerteza nos quantitativos da contratagdo.

c. Tarefa: contratacdo de mao-de-obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais; e

d. Empreitada Integral: contratagdo de um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, servigos e
instalacGes necessarias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condigdes de entrada em operagao,
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atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo em condigdes de seguranga estrutural e operacional e com as caracteristicas
adequadas as finalidades para que foi contratada.

XXI. Procel: Programa Nacional de Conservagio de Energia Elétrica — coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, e executado pela
Eletrobras — instituido em 1985 para promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdicio.

XXII. Concessionaria de servigco publico: pessoa juridica que recebe a transferéncia da execug@o de um servigo publico — exercendo-a em seu
proprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuario — através de acordo de vontades com a Administragdo

XXIII. Permissionaria de servigo publico: pessoa juridica que recebe a transferéncia da execug¢do de um servigo ptblico — exercendo-a em seu
proprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usudrio — através de ato unilateral, discricionario e precario da Administraco.

XXIV. Computacio em Nuvem (cloud computing): refere-se a utilizagdo da memoria e da capacidade de armazenamento e célculo de
computadores e servidores hospedados em Datacenter e interligados por meio da Internet, seguindo o principio da computacéo em grade.

2. Objeto da contrataciio

O objeto desta contratagdo é a prestagdo de servigo de engenharia para o desenvolvimento de projetos para a reforma, adequag¢do e modernizagdo de
subestacdes localizadas no Campus Manguinhos da Fiocruz. Deverdo ser elaborados projetos nas areas de Elétrica, Arquitetura, Urbanismo, Estruturas, Civil
e Telecomunicagdes, incluindo a realizagdo de: (1) levantamentos e estudos preliminares; (2) relatérios e pecgas técnicas para aprovagdo dos projetos; (3)
encargos e especificacdes de servigos; (4) orcamentos; (5) planejamento de execugdo de obras e cronograma fisico-financeiro; (6) projetos de canteiro de
obra, areas de vivéncias e instalagGes provisdrias para viabilizagdo de obras.

3. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO BASICO
3.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Esta contratagdo se justifica pelo provimento indireto das condi¢des necessdrias de infraestrutura para o desempenho de missdo institucional da Fiocruz,
através do desenvolvimento de projetos e a moderniza¢do das redes de infraestrutura do sistema de distribui¢do de energia elétrica do Campus de
Manguinhos.

A Coordenacdo Geral de Infraestrutura do Campus (Cogic) é a responsavel pelos projetos, obras e manutengdo dos Campi da Fundagdo Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e, para tanto, por sua natureza institucional e pela caracteristica das atividades que oferece, a Fiocruz tem a responsabilidade sobre a promogéo
de seguranga e confiabilidade das instalagGes elétricas do campus.

As empresas responsdveis pelo desenvolvimento de projetos mantém seu corpo de profissionais em permanente processo de atualizagdo em relagdo as
solugGes técnicas e materiais construtivos de natureza geral, dessa maneira, estabelecer uma sinergia entre a Administracdo e as empresas de projetos de
energia elétrica é a melhor alternativa para se obter produtos de maior qualidade funcional, ambiental, técnico-construtiva e estética, e com menores
tempo e custos totais.

3.2. Objetivo da contratagio

O presente processo licitatério tem como objetivo a execugdo de servigo de engenharia para elaboragdo de projeto para adequagao, reforma e
modernizagdo de parte do sistema de distribuigdo elétrica do Campus de Manguinhos apontando as adequagdes fisicas necessarias nas subestagoes ETG
02 e ETG 11, objetivando a desativacdo e transferéncia das cargas das subestagdes ET 16, ETG 01 e ETG 17, esclarecendo os trabalhos a serem executados,
as caracteristicas dos materiais a serem utilizados e normas gerais de servigos a empresa contratada, doravante denominada como CONTRATADA, cabendo-
Ihe o fornecimento de todos os materiais e de servigo necessdria a execugdo dos trabalhos descritos nesta especificacdo.

Tais projetos visam a promogao das condigOes de infraestrutura necessdrias para os servigos realizados no campus da institui¢do.

3.3. Justificativa no que se refere a alternativa escolhida, notadamente quanto a viabilidade técnica, econdmica e ambiental do servico

Em fung¢do da natureza dos servigos a serem contratados, das exigéncias legais e normativas aplicaveis, e das caracteristicas e especificidades técnicas a
serem observadas, a contratacdo devera ser realizada a partir de Concorréncia Publica pelo Regime Diferenciado de Contratagdo precedida de Qualificagdo
Técnica de empresas interessadas no certame licitatério (licitagdo por técnica e prego).

A proposta mais vantajosa para a Administragdo (vencedora do certame licitatdrio) sera estabelecida pela modalidade de maior desconto percentual
sobre o valor total estimado pela Fiocruz; oportunamente a CONTRATADA devera apresentar planilha de valores na qual devera constar o desconto
ofertado distribuido uniformemente por seus itens componentes.

3.4. Fornecimento de uma visdo global do servico e identificaciio dos elementos constituintes

A presente contratacdo de servigo refere-se a execuc¢do de projetos de engenharia relacionados a adequagdes as normas vigentes e recomendacgbes
ambientais e todas as demais necessidades que se fazem necessdrias nas subesta¢des a serem reformadas, viabilizando uma melhor distribui¢do de cargas
atribuidas as subestagées no Campus Manguinhos.

AdequacgGes na subestagao ETG 02 (Pavilhdo Carlos Chagas):

A CONTRATADA devera apresentar propostas que permitam a supressdo das subestagdes ET 16 (Asfoc) e ETG 01 (Pavilhdo do Reldgio) e transferéncia de
suas cargas para a ETG 02, que possui folga de demanda de carga. A supressao se faz necessaria mediante a baixa demanda de utilizagdo dessas
subestagdes e a necessidade de adequagdo as normas. Cabe observar que a subestacdo ET 16 se encontra em desacordo com as exigéncias de norma no
que discerne a ndo utilizagdo de transformadores imersos em dleo isolante, instalados no interior de edificagdes (Pavilhdo Carlos Augusto da Silva).

Para que seja possivel viabilizar a transferéncia, faz -se necessaria a ampliagdo dos 02 (dois) painéis do Quadro Geral de Baixa Tensdo, Normal e
Emergéncia, a ampliagdo da area fisica interna da subesta¢do, assim como a construgdo de encaminhamento dos cabos condutores de Baixa Tensao,
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interligando as subestagdes a serem suprimidas ao Quadro Geral de Baixa Tensdo da atual subestagdo ETG 02.

Além disso, devera ser construido um abrigo destinado a instalagdo de novos Painéis Gerais de Baixa Tensdo da Subestagdo. O abrigo deverad ser localizado

em uma drea aprovada pela Cogic e pela COC.

Sera de grande importancia a instalagdo de um QDGE, junto do atual QGBTN (existente) do pavilhdo Carlos Augusto Silva, viabilizando uma melhor
distribuicdo de circuitos de emergéncia nessa edificagdo.

Com relagdo a adequagdo as exigéncias de normas ambientais, devera ser providenciada a construgdo de canaletas/barreiras de captagdo de 6leo, para o
caso de acontecer algum vazamento de combustivel na sala dos GMG’s da subestacdo ETG 02.

Adequagdes na subestagdo ETG 11 (INCQS):

A CONTRATADA deverd apresentar propostas que permitam a supressdo das subestagoes ET 17 (Farmacodindmica), mediante a baixa demanda de
utilizagdo desta subestagdo e devido a necessidade de adequagdo a norma ambiental.

Para a supressdo da subestacdo ETG 17 e transferéncia de suas cargas para a ETG 11, faz -se necessaria a adequacgdo dos 02 (dois) Quadros Gerais de Baixa

Tensdo, Normal e de Emergéncia, assim como a construgdo de um novo encaminhamento envelopado de dutos para o trajeto dos cabos condutores de
Baixa Tensao, interligando o QGBT da subestagdo ETG 11 aos Quadros Gerais de Distribuigdo instalados no interior do Pavilhdo da Farmacodinamica.
Objetivando a individualizagdo das cargas emergenciais do Pavilhdo da Farmacodinamica, sera necessdria a construgdo de uma nova sala para abrigar o
atual GMG, atualmente instalado no interior da ETG 17. Essa construgdo devera estar em conformidade com os requisitos das normas ambientais.

As seguintes disciplinas serdo envolvidas no desenvolvimento dos projetos:

- Elétrica

- Estruturas

- Arquitetura e Urbanismo

- Civil

- Telecomunicagdes/Seguranga

3.4.1 Localizagdo prevista

As subestagGes, para as quais deverdo ser desenvolvidos projetos através desta contratagdo, pertencem ao Campus Manguinhos da Fiocruz, localizado na
Avenida Brasil 4365, no bairro de Manguinhos, municipio do Rio de Janeiro/ RJ.
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Figura 1 — SubestacGes a serem desativadas e reformadas.

ETG 01

Principais edificagdes alimentadas pela Subestagao:

¢ Pavilhdo Cardoso Fontes (11)
¢ Pavilhdo Gomes de Faria (10)
¢ Pavilhdo da Cavalarica (08)
Pavilhdo do Relogio (09)

¢ Pavilhdao Adolpho Lutz (14)

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=236483&infra_sistema=10...
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¢ Correios (95)

e Casade Cha (15)

¢ Pavilhdo Lauro Travassos (38)
¢ QOuvidoria (94)

ET 16
Edificagdes alimentadas pela Subestaggo:
¢ Pavilhdo Carlos Augusto da Silva (Asfoc) (03)
ETG 02
Edifica¢des atualmente alimentadas pela Subestacdo:
¢ Pavilh@o Carlos Chagas (04)
¢ Pavilhao Mourisco (07)
¢ Pavilhao Figueiredo de Vasconcellos (06)

¢ Pavilhdo Antigo Almoxarifado Central (05)

Esta subestag@o absorvera todas as cargas das subestagoes ETG 01 ¢ ET 16
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Figura 2 — Principais edificagdes alimentadas pelas subestagdes ET 16, ETG 01 e ETG 02.

ETG 17
Edificagoes alimentadas pela Subestagéo:
e Pavilhao Osorio de Almeida — Farmacodinamica (117)
ETG 11
Edifica¢des atualmente alimentadas pela Subestacdo:
¢ Pavilhao principal do INCQS. (35)
¢ Deposito de inflamaveis do INCQS (76)
¢ Almoxarifado do INCQS (258)

Esta subestacdo absorvera todas as cargas da subestacdo ETG 17.
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17~ ETG 17

Figura 2 — Principais edificagdes alimentadas pelas subestagdes ET 16, ETG 01 e ETG 02.

N° do Prédio Subestacao Unidades Potencia (kVA) Gerador (kVA) Acio
003A ET — 16 (Pavilhio da Carlos Vice 1x750 - A ser desativada
Augusto Silva) Presidencia

ETG - 02 (Pavilhao Carlos

0004 Chagas) 10C 2x1500 2x450 A reformar
0099 ETG - 01 (Pavilhao do Relogio) 10C 2x1000 1x525 A ser desativada
219A ETG 11 (Pavilhdo do INCQS) INCQS 4x1000 2x440 A reformar
0187 ETG 17 (Pavilhdo da 10C 1x500 1x150 A ser desativada

Farmacodinamica)

3.4.2 ESPECIFICACAO DO DESEMPENHO ESPERADO

A partir do compartilhamento de esforgos entre a Administragdo e as empresas responsaveis pelo desenvolvimento dos projetos pretende-se obter
projetos de maior qualidade funcional, ambiental, técnico-construtiva e estética, e com menores tempo e custos totais.

Isso porque a Administragdo pode empregar o conhecimento e experiéncia de seu corpo de profissionais na elaboracdo de conceitos de projeto, enquanto
que pode contratar empresas capazes de desenvolver as solugdes ja conceituadas utilizando solugdes técnicas e materiais construtivos alinhados com a
oferta de mercado e através de metodologia de trabalho inovadora.

Por fim, tal contratagcdo pode contribuir para a geragdo de emprego e renda, o estimulo ao desenvolvimento de competéncias e conhecimentos técnicos na
area de atuagdo da saude publica e do complexo industrial da salde, e o incentivo a articulagdo da cadeia de produgdo da construgdo civil.

3.43 SOLUCOES TECNICAS A SEREM ADOTADAS

Por se tratar de um local de projeto com um conjunto de edificages ja construidos, todas as novas construgdes e solugdes técnicas propostas deverdao
respeitar as caracteristicas e os elementos existentes, harmonizando com a paisagem urbana existente, a arquitetura e as construgdes histdricas tuteladas.
As solugbes de projeto deverdo buscar interferir minimamente nos servigos cotidianos realizados no Campus, principalmente no que se refere a logistica de
execugdo da obra, adotando sempre os parametros de norma no desenvolver dos trabalhos.

As solugdes técnicas propostas deverdo seguir as diretrizes apontadas pela CONTRATANTE e, em especial, deverdo priorizar a sustentabilidade, a
funcionalidade e os menores custos, visando o emprego de solugdes de projeto e materiais que se sustentem a longo prazo, sem necessidade de revisGes
frequentes dos servigos de engenharia realizados.

3.4.4 IDENTIFICAGAO E ESPECIFICAGAO DOS TIPOS DE SERVICO

Nesta contratagdo deverfo ser realizados os seguintes tipos de servigos:

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=236483&infra_sistema=10... 7/29
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¢ Levantamentos de dados de todas as disciplinas necessarias, incluindo levantamento de arquitetura, estrutura e instalacdes das
subestacdes e validagdo do levantamento planialtimétrico cadastral (topografia);

e Desenvolvimento do Estudo Preliminar;

¢ Desenvolvimento do Anteprojeto;

¢ Desenvolvimento de Projeto Executivo;

¢ Elaboragdo de pegas complementares e obrigatdrias para as fases de Anteprojeto ¢ Projeto Executivo, tais como encargos e
especificacdes de servicos; orcamentos (estimativos e definitivo); planejamento de execucio de obras e cronograma fisico-financeiro;
projetos de canteiro de obra, areas de vivéncias e instalagdes provisorias para viabiliza¢do de obras.

3.5. PRAZO DA CONTRATAGAO

A CONTRATANTE considera os prazos abaixo para a conclusdo do empreendimento:
Prazo de execucio estimado: 135 dias

A CONTRATADA tera 135 dias para concluir todos os servigos previstos no presente documento. Os 14 dias iniciais do periodo de execucdo do
contrato devem ser utilizados para o alinhamento do escopo entre CONTRATADA e CONTRATANTE. Os 14 ultimos dias do periodo de
execucdo do contrato deverdo ser utilizados para a conclusdo de servigos pendentes, ajustes finais e entrega de toda a documentagao pertinente
ao projeto, atestados e demais documentos oriundos dessa contratagao.

A CONTRATANTE podera emitir um Atestado de Capacidade Técnica parcial apds a aprovacdo do Projeto Executivo, ndo sendo permitida a
emissdo de Atestado de Capacidade Técnica parciais em etapas anteriores.

4. EQUIPE DE PROFISSIONAIS (CONTRATADA)

E de responsabilidade da CONTRATADA dimensionar, selecionar e mobilizar os profissionais necessarios para o cumprimento de todos os
servigos descritos neste Projeto Basico, assumindo a responsabilidade do cumprimento de todo o escopo de trabalho dentro do prazo previamente
estipulado, custo e qualidade previstos.

A CONTRATADA devera designar, ao inicio dos trabalhos, o seu representante legal, que assumira a coordenacgdo dos trabalhos e que podera ser
o responsavel técnico pelos trabalhos contratados. Cabera ao representante técnico realizar a Coordenag@o Geral dos projetos, o planejamento, a
programagio e o controle de todas as atividades a serem desenvolvidas, sob a fiscalizagdo da CONTRATANTE, englobando:

¢ responder como supervisor pelo conjunto dos servigos previstos, legalmente habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) e representar a CONTRATADA junto 8 CONTRATANTE;

¢ estabelecer e gerir todos os processos de trabalho, compatibilizando o planejamento e o desenvolvimento dos projetos, com os resultados
pretendidos pela CONTRATANTE;

 controlar rigorosamente o cronograma de desenvolvimento do projeto, com suas respectivas etapas de entrega;

¢ solicitar informagdes e levantamentos de dados inerentes aos projetos;

¢ ser responsavel pela compatibilizag@o dos projetos entre as diversas areas de atuagdo e avaliando as respectivas interferéncias;

« efetuar pesquisas de materiais que venham a ser propostos para utilizagdo junto aos fabricantes;

e controlar a apresentacdo da documentacdo exigida pela CONTRATANTE, no que se refere as padronizacdes de desenhos e documentos
técnicos;

e discutir e aprovar os projetos junto 8 CONTRATANTE, ao final de cada fase de desenvolvimento;

4.1. DESCRICAO DA EQUIPE MiNIMA

Os quadros abaixo descrevem as atribuigdes e responsabilidades da EQUIPE MINIMA de profissionais exigidos por disciplina para o
desenvolvimento dos projetos. Os demais profissionais que vierem a compor uma equipe de projeto, tais como, arquitetos e engenheiros,
projetistas, técnicos, desenhistas, estagiarios, cadistas, arquivistas, etc, deverdo ser definidos pela empresa CONTRATADA sem custos
adicionais a CONTRATANTE.

E admissivel a multiplicidade de atribuicdes para um mesmo profissional, desde que legalmente habilitado. A Coordenacio de Projeto s6 podera
ser exercida pelo profissional Responsavel Técnico pelo Projeto de Elétrica.

As principais atribuigdes e responsabilidades dos membros da equipe minima serdo:

¢ Serem os responsaveis técnicos pelos seus respectivos projetos.

¢ Coordenar a equipe de trabalho de sua respectiva disciplina atuando na gestdo dos processos do projeto e acompanhando diretamente o que
foi planejado e os resultados do desenvolvimento dos trabalhos dos profissionais da sua equipe.

¢ Coordenar as corre¢des, complementacdes e alteragdes nos produtos gerados nas atividades de todas as etapas, conforme exigéncias e
necessidades do processo do projeto reportando-as, tempestivamente e sistematicamente ao coordenador do projeto por parte da
CONTRATANTE, incluindo, apresentacdo de propostas e alternativas de solugdes técnicas formalizadas e protocoladas, ou ainda, solicitar
alteragdes com justificativas técnicas para analise dos profissionais das outras disciplinas.

¢ Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a elaboragdo técnica do objeto contratual.

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=236483&infra_sistema=10... 8/29
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Profissional

IAtribuicdes e Responsabilidades

Projeto de ELETRICA e AUTOMACAO: Engenheiro Eletricista

Ser o responsavel técnico pelo projeto de Instalagdes Elétricas a ser
elaborado.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do projeto com respeito a
concepgao técnica, intelectual e conceitual dos mesmos, conforme
exigéncias e necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a
elaboragdo do projeto de sua disciplina.

Projeto de ARQUITETURA e URBANISMO: Arquiteto Urbanista

Ser o responsavel técnico pelos projetos de Arquitetura e Urbanismo.

Desenvolver os projetos de Arquitetura e Urbanismo, segundo as normas,
e segundo as exigéncias das demais disciplinas, complementando-o e
aprimorando-o, se for o caso.

Conceber, elaborar e desenvolver todas as etapas do projeto com respeito
A concepgdo técnica, intelectual e conceitual dos mesmos, conforme
exigéncias e necessidades do projeto e do cliente.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a
elaboracdo do projeto de sua disciplina.

Projeto de CIVIL e ESTRUTURAS: Engenheiro Civil

O profissional devera comprovar experiéncia na concepgao e
desenvolvimento completo (do dimensionamento ao detalhamento) de
projetos de estrutura.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do projeto com respeito a
concepgao técnica, intelectual e conceitual dos mesmos, conforme
exigéncias e necessidades dos projetos.

Projetos de TELECOMUNICACOES/SEGURANCA: Engenheiro de
Telecomunicacdes ou Eletricista ou Eletronico com énfase em
Telecomunicagdes.

Ser o responsavel técnico pelo projeto de Instalagdes de monitoramento e
acesso as subestacgdes elétricas a ser elaborado.

Conceber, elaborar, desenvolver todas as etapas do projeto com respeito a
concepgao técnica, intelectual e conceitual dos mesmos, conforme
exigéncias e necessidades do projeto.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a
elaboragdo do projeto de sua disciplina.

Projeto de instalagdes de DRENAGEM: Engenheiro Civil.

Responder tecnicamente pelas disciplinas de Hidraulica, Esgoto Sanitario,
Drenagem.

Inteirar-se plenamente do projeto de Urbanismo e conhecer todas as
instalacdes e utilidades existentes ou a serem implantadas pelo projeto,
que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento da solugdo
técnica mais adequada.

Desenvolver o projeto de sua disciplina segundo legislagdo aplicavel e
normas regulamentadoras, critérios de sustentabilidade e condicionantes
definidos pelas demais disciplinas.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a
elaboragdo do projeto de sua disciplina.

Projeto de instalagdes d¢ COMBATE A INCENDIO: Engenheiro
Civil com especializagdo em Seguranga do Trabalho.

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=236483&infra_sistema=10...
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que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento da solugéo
técnica mais adequada.

Desenvolver o projeto de sua disciplina segundo legislacdo aplicavel e
normas regulamentadoras, critérios de sustentabilidade e condicionantes
definidos pelas demais disciplinas.

Todas e quaisquer atividades que estiverem relacionadas com a
elaboragdo do projeto de sua disciplina.

4.2. DA SUBCONTRATAGAO

A CONTRATANTE podera admitir subcontratagdes para execugdo dos seguintes servigos:

¢ claboragdo de levantamentos e laudos técnicos;

¢ realizagdo de estudos do solo — validacdo de levantamento planialtimétrico georreferenciado (topografia), cadastro de redes e levantamento
arboreo;

e consultorias;

¢ claboragdo de maquetes eletronicas e animagoes.

4.3. APROVAGCAO DA EQUIPE CONTRATADA

A empresa CONTRATADA devera apresentar a equipe que participara do trabalho proposto com a experiéncia solicitada pela CONTRATANTE
previamente ao inicio dos servigos.

Os produtos deverdo ser desenvolvidos por profissionais legalmente habilitados, sendo indispensavel o registro da respectiva ART ou RRT, a
identificagdo do autor e sua assinatura em cada peca grafica e documento técnico, de acordo com a disciplina especifica.

Os profissionais relacionados para compor a equipe minima (conforme detalhado no item supracitado), cuja comprovagao de experiéncia
profissional ndo foi exigida na fase de habilitacdo, deverdo apresentar curriculo para aprovacio a equipe de FISCALIZACAO em até 7 (sete)
dias corridos apds a assinatura do contrato. A partir da data da apresentacdo da equipe, a CONTRATANTE tera 7 (sete) dias corridos para se
manifestar quanto a aceitagao desta equipe. Em caso de ndo aceitagdo pela CONTRATANTE de algum dos profissionais indicados, um novo
profissional devera ser apresentado em um prazo de 7 (sete) dias corridos.

A CONTRATADA s6 receberd a Ordem de Servigo para o inicio dos trabalhos apds a entrega das ART’s ¢ RRT’s dos profissionais habilitados
durante a etapa de licitag@o a equipe de FISCALIZACAO do Contrato. As demais ART’s e RRT s dos profissionais da equipe minima ora
envolvidos no presente servigo deverdo ser apresentadas em um prazo maximo de 7 (sete) dias contados a partir da sua aprovacao.

Em caso de substituigdo do profissional apds o inicio do projeto, a CONTRATADA se obriga a apresentar as ART s e RRT’s dos novos
profissionais em substitui¢do ao profissional anterior em um prazo maximo de 7 (sete) dias ap6s a sua aprovagdo pelo CONTRATANTE
juntamente com a baixa das ART’s e RRT’s do profissional anterior.

Em caso de envio de ART’s e RRT’s a CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar uma carta formal listando todos os registros anexos.

4.4. DESCRIGAO DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES

Aos profissionais indicados pela CONTRATANTE, integrantes do Departamento de Arquitetura e Engenharia da Coordenagdo Geral de
Infraestrutura dos Campi (DAE/Cogic/Fiocruz), cabera a FISCALIZACAO do Contrato, sendo responsaveis pela aprovagio dos servigos e
produtos gerados pela empresa vencedora da licitagdo, denominada CONTRATADA, bem como a defini¢do de diretrizes e pardmetros técnicos
para o desenvolvimento do projeto.

O objeto devera ser desenvolvido em estreita parceria com a CONTRATANTE, devendo a equipe técnica da CONTRATADA manter permanente
contato com a FISCALIZACAO. No entanto, ¢ importante salientar que esta parceria CONTRATANTE/CONTRATADA néo significa dilui¢ao
das responsabilidades técnicas e legais da CONTRATADA.

A CONTRATADA cabera a responsabilidade integral (técnica, operacional, legal, administrativa) pela prestagdo dos servicos que compdem esta
contratagdo, sendo ainda responsavel pelas subcontratagdes admitidas, incluindo todas e quaisquer questdes estabelecidas nesta relag@o, nas quais
a CONTRATANTE e a(s) subcontratada(s) ndo terdo quaisquer solidariedade, porém a CONTRATANTE podera exigir substitui¢ao da(s)
mesma(s) caso considere pertinente devido a fatos que estejam causando ou possam vir a causar riscos e/ou danos ao objeto contratual descrito
neste documento.

4.5. ALTERACOES DE ESCOPO

Fica reservado 8 CONTRATANTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no edital, nas
especificagdes, nos anexos, entre quaisquer outros, que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com o objeto da contratacdo.
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Caso a CONTRATANTE determine modificagdes em quaisquer projetos e/ou desenhos e/ou documentos ja aprovados, implicando alteragdes
necessarias e/ou obrigatorias com vistas a uma melhor adequacdo do contetido e resultados do objeto contratado, estas deverao ser realizadas
pela CONTRATADA. Nesse sentido, a CONTRATANTE atuara sob o que determina a Lei 8666/93.

Nos casos nao abordados nas NBRs ou legislacdo vigente, poderdo ser consideradas normas internacionais como ISO, ASHRAE, etc. Para
incorporagdo de tais normas como procedimento valido para o desenvolvimento das atividades, a FISCALIZACAO do contrato devera
formalmente aprovar o uso de tal norma especifica.

Quaisquer alteracdes que a CONTRATADA deseje realizar naquilo que foi previamente estabelecido neste documento devera ser apresentado
através de solicitagdo formalizada e documentada onde constem argumentagdes pertinentes e que apresentem algum ganho potencial em prazo,
qualidade e/ou que agreguem algum valor tangivel aos servigos. A solicitagdo devera conter os seguintes itens: objeto e objetivo da solicitagao,
justificativa (técnicas e legais) e sua relevancia. Essas solicitagdes deverdo ser sempre assinadas pelo representante legal da CONTRATADA e
validadas formalmente pela Fiocruz.

4.6. PADRONIZACAO DE PROJETOS E DOCUMENTOS

A CONTRATANTE possui documentacgdo especifica e padronizada para o desenvolvimento de cada uma das atividades descritas no presente
documento. Portanto, a CONTRATADA devera desenvolver a documentacdo técnica e o material grafico seguindo tais padrdes, a serem
disponibilizados a CONTRATADA em momento oportuno.

4.7. COMPATIBILIZACAO E REVISAO DE PROJETOS

A empresa CONTRATADA devera compatibilizar os projetos desenvolvidos entre si, a cada etapa e/ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE. A compatibilizacdo dos projetos é responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Caso sejam necessarias alteracdes e/ou revisées
de projeto, em todas as etapas do empreendimento, inclusive na fase de construgdo, imputaveis a incompatibilidades ou vicios de projeto,
estas revisOes serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem Onus para a Fiocruz.

4.8. CESSAO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS

A CONTRATADA, de acordo com o art. 111 da Lei 8.666/1993, cedera os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos elaborados, autorizando a
plena e irrestrita utilizagdo e adaptagdo dos servigos objetos dessa contratacao.

4.9. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAGOES

A CONTRATADA concorda em manter a mais completa confidencialidade quantos aos servigos, informagGes e documentos de seu
conhecimento, bem como a exclusividade na utilizagdo dos dados, durante e apds a execugdo dos servigos contratados. Qualquer divulgagdo
somente podera ser levada a efeito mediante a autorizacdo escrita da CONTRATANTE, e desde que sejam garantidos os créditos a Fundagao
Oswaldo Cruz — Fiocruz.

5. DESPESAS

Estardo a cargo da CONTRATADA as despesas referentes a:

¢ aquisi¢@o de todos e quaisquer insumos para a prestacao dos servigos, tais como locagdo de espagos; aquisi¢ao de hardware e sofiware;
aquisi¢@o de equipamentos ou instrumentos de qualquer natureza e finalidade; fornecimento de uniformes e Equipamentos de Protegao
Coletiva (EPC) ou Individual (EPI); mobiliario de qualquer natureza e finalidade, material de escritorio e expediente;

¢ diarias, deslocamentos (terrestres, viarios ou aquaviarios), hospedagens e alimentagdo de sua propria equipe ou subcontratadas, seja por
solicitagdo expressa da CONTRATANTE para participagdo em algum evento imprescindivel ou reunido, ou por decorréncia da execucio
dos servigos;

¢ impressodes ¢ plotagens, em quantas vias forem necessarias, de todas e quaisquer pe¢as que componham o conteudo técnico decorrentes das
diferentes fases de desenvolvimento de projeto;

¢ envio de documentos 8 CONTRATANTE através de empresas de logistica (correios, transportadoras);

¢ subcontratagdes ndo previstas no edital que se fagam necessarias para o atendimento pleno das diretrizes e escopo do objeto contratual;

e Pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais e tributarias incidentes ou que vierem a incidir decorrentes da
contratagdo junto aos o6rgaos da Administragdo Publica municipal, estadual ou federal, Conselhos de Classe, sindicatos e confederagdes,
dentre outros.

6. ESCOPO GERAL (CARTEIRA DE PROJETOS OU PORTFOLIO)

Os servigos que constituem esta contratagdo sao:

¢ Elaboragdo de levantamentos das edificagdes como base para o desenvolvimento dos projetos;

¢ Levantamentos de circuitos (cargas) existentes nas referidas subestagdes, assim como possiveis localizagdes de interceptagao dos
caminhamentos dos circuitos a serem remanejados;

¢ Elabora¢do de Memoriais de Calculo de dimensionamentos dos circuitos a ¢ serem derivados;

¢ Elaboragdo de proposi¢des que sirvam como base para o desenvolvimento dos projetos, incluindo levantamento de possiveis
interferéncias;
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¢ Projeto Executivo de Arquitetura e Urbanismo das areas que necessitam de intervengdes construtivas: sala de quadros elétricos (que
substituira os quadros da ETG 01), sala do gerador da ETG 17, ampliacao da area principal da subestacdo ETG 02, intervengdes
necessarias ao longo dos caminhamentos dos cabos;

¢ Projeto Executivo Estrutural das construgdes a serem implantadas, assim como dos caminhamentos (caso necessario);

¢ Projeto Executivo de instala¢des elétricas considerando todos circuitos de distribuigdo, cabeamentos e encaminhamentos compatibilizados
com os dimensionamentos executados através do memorial de calculo;

¢ Projeto Executivo das intervengdes nos QGBT’s da ETG 02 ¢ ETG 11, considerando todos os detalhamentos necessarios e suficientes ao
perfeito entendimento or¢amentario e construtivo das intervengdes que se fizerem necessarias;

¢ Projeto Executivo dos remanejamentos e reformulagdo do sistema de monitoramento dos pardmetros elétricos das subestagdes envolvidas,
assim como a implementagao do novo sistema de acessibilidade das subestagoes ETG 02 ¢ ETG 11;

¢ Projeto Executivo de desenvolvimento e flexibilizagdo da construgdo existente da subestagdo ETG 02 para acessibilidade aos
equipamentos principais existentes nesta subestagao, incluindo uma plataforma estrutural para retirada em situagdo de manutengdo dos
transformadores e acessibilidade a parte de tras dos cubiculos de Baixa Tensao instalados junto a parede;

¢ Os projetos executivos a serem desenvolvidos deverdo conter as infraestruturas necessarias e suficientes para viabilizar as demoli¢cdes das
estruturas existentes das subestagdes ETG 01 e ETG 17, prevendo, além das demolicdes, a revitalizagdo das areas antes ocupadas pelas
subestacoes.

¢ Os projetos executivos a serem desenvolvidos deverdo conter as infraestruturas necessarias e suficientes para uma reformulagio do ramal
principal de Média Tensdo existente nos pontos das desmobilizagdes das Subestagdo ETG 01, ET 16 ¢ ETG 17,

¢ Os projetos desenvolvidos deverdo conter um conjunto de informagdes técnicas necessarias e suficientes para a realizagéo do processo
licitatorio para contratagdo de obra, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicagdes e detalhes construtivos para o perfeito
entendimento técnico de tudo aquilo que foi proposto, projetado e especificado, visando montagem e execugdo dos servicos de obras e/ou
fornecimento de materiais e equipamentos, entre quaisquer outros produtos especificados.

o E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de qualquer servigo niio expressamente previsto neste edital, mas que se faca
necessario para o atendimento pleno das diretrizes e escopo do presente objeto contratual, objetivando a futura abertura licitatoria para
contratagdo de obra para execuc¢do do projeto em pauta. Para isso, a CONTRATADA devera complementar, sem 6nus a Fiocruz, quaisquer
outros elementos solicitados pela CONTRATANTE, de modo a atender plenamente os requisitos documentais necessarios a abertura do
referido processo licitatorio.

¢ Elaboragdo de um planejamento logistico de execugdo da obra, considerando que parte dos servigos devera ou podera ser executada em
horarios especiais ou finais de semana. O planejamento devera ser elaborado através de interlocugdes envolvendo CONTRATADA -
CONTRATANTE - USUARIOS.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

Segue descrita a metodologia para execugdo do servico, observando os pontos de inspegdo, os servigos e a especificagdo do método e material a
ser utilizado.

7.1. DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais
direta e indiretamente aplicaveis ao objeto da contratagdo, inclusive por suas subcontratadas, sejam pessoas fisicas ou juridicas.

Todo e qualquer servigo devera ser executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa
execucao e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como, pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cuamprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

7.2. INTERFACE COM AS PARTES INTERVENIENTES

A CONTRATADA ¢ responsavel por conhecer as condi¢des peculiares decorrentes da execug@o dos servigos, tais como: conhecimento do local,
terreno e vizinhanga, suas caracteristicas naturais e de infraestrutura; conhecimento dos procedimentos de aprovagdo de projetos edilicia dos
orgaos fiscais; conhecimento dos processos de trabalho e procedimentos na comunicag@o com os usuarios do Empreendimento; conhecimento
dos procedimentos especiais, relativos as expertises especificas do empreendimento.

Para tanto, desde o inicio do servico, a CONTRATADA devera adquirir, de forma proativa e presencial, todas as informagdes necessarias para o
desenvolvimento e conclusio plenos dos servigos. A CONTRATADA devera realizar visita ao local do empreendimento, e caso necessario,
consulta direta aos 6rgdos municipais e estaduais e as leis, decretos e normas pertinentes, levantamentos e entrevistas com usuarios. Até que
todas as duvidas ou pendéncias se esgotem ao longo do desenvolvimento do projeto, novas visitas e reunides poderao se fazer necessarios,
devendo a equipe da CONTRATADA estar disponivel para atender a tais eventos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente participar de reunides periodicas no Rio de Janeiro, na sede da Cogic/Fiocruz, as quais deverdo
comparecer o Coordenador de Projeto e todos os responsaveis técnicos cuja presenca se faga necessaria, conforme convocagao da
CONTRATANTE. A sede da Cogic esta situada na Avenida Brasil, 4365 no bairro de Manguinhos no Rio de Janeiro. A periodicidade minima
prevista € de 2 (duas) reunides mensais, podendo ser alterada segundo a necessidade do projeto.

As datas e horarios para a realizagdo das reunides ficardo sob a responsabilidade da CONTRATANTE e serdo agendadas em conjunto com o
Coordenador de Projeto. Caso a empresa CONTRATADA tenha sede fora do Rio de Janeiro, a reunido devera ser agendada com antecedéncia, a
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fim de que a empresa possa providenciar os deslocamentos da equipe, onde todos os custos deverdo ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as decisdes discutidas e promovidas em reunido deverdo ser registradas em ata, cuja elaboragdo ¢ de responsabilidade da CONTRATADA,
e que devera ser encaminhada em até 02 (dois) dias tuteis ao Gestor do contrato da CONTRATANTE.

7.3. PLANEJAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO

A CONTRATADA devera desenvolver, previamente ao inicio do servigo, o seu planejamento, definindo a logistica de execucdo, controle e
gerenciamento de risco em todas as etapas do projeto, considerando sua alta complexidade. Este planejamento devera nortear o Gerenciamento
do servigo, sendo importante instrumento para informar a Contratante acerca do andamento do servigo ¢ documentar o processo sobre a
realizagdo do mesmo, através de sua atualizacdo frequente.

Para o inicio e desenvolvimento das atividades, considerando as variaveis peculiares ao OBJETO deste contrato, compete a CONTRATADA
desenvolver um plano de trabalho detalhado, avaliando sua compatibilidade com o cronograma elaborado e proposto pela Fiocruz.

Desta forma, a CONTRATADA podera propor sua alteragdo, desde que seja feita com o objetivo de diminuir os prazos e/ou aperfeigoar os
produtos, sem quaisquer énus ou danos para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar documentacdo em quantidade e frequéncia pré-determinada, contendo a listagem dos produtos e suas datas
de entrega, registro das emissdes de desenhos, memorias de calculo, relatorios e demais informagdes necessarias para compor o
GERENCIAMENTO do servigo. Todos esses elementos deverdo ser compatibilizados com os prazos contidos no cronograma fisico-financeiro
do contrato para que seja possivel, por parte da CONTRATANTE, uma melhor avaliagdo do servigo contratado.

7.4. FLUXO GERAL DE ENTREGAS DOS PRODUTOS

O desenvolvimento dos projetos sera dividido em etapas, conforme descrito neste documento. As entregas dos produtos referentes as etapas do
trabalho bem como qualquer documentagdo referente ao processo deverdo ser realizadas através do servigo de protocolo da Cogic.

A CONTRATADA devera previamente ao término da etapa, e com uma antecedéncia, enviar o projeto em formato digital para apreciacao da
FISCALIZACAO. Toda entrega devera ser formalizada com o envio de um pacote tnico. Esses 25 dias corridos serdo subdivididos da seguinte
forma:

e 5 dias para primeira analise pela FISCALIZACAO;
e 5 dias para revisdo pela CONTRATADA; ~
¢ 5 dias para aprovagdo final pela FISCALIZACAO.

Apos a primeira analise, a CONTRATADA recebera um relatério de avaliagdo, contendo pontos de inspeg¢do, indicando corre¢des e alteragdes
entre outras agdes a serem executados. A entrega deste relatorio a CONTRATADA sera formalizada através de documento com registro de
recebimento e ciéncia do que estard sendo solicitado. Apods essa primeira analise, podera ser liberado o pagamento correspondente ao
recebimento inicial da fase, que corresponde a 5% DA RESPECTIVA ETAPA.

Para que uma fase seja considerada concluida, a mesma devera ter todos os seus pontos de inspecdo cumpridos e ter o aceite formalizado pela
FISCALIZACAO, com a apresentagdo/entrega integral dos produtos dessa etapa conforme requisitos descritos neste documento, onde constem
as assinaturas e os nimeros do registro profissional dos respectivos responsaveis técnicos. Com isso sera liberado o pagamento
correspondente ao recebimento final da fase, que corresponde a 95% da mesma.

A fase subsequente so podera ser iniciada com a conclus@o e aprovagdo da fase anterior.

A CONTRATADA sera responsavel, pelo fornecimento do produto impresso e assinado pelos responsaveis técnicos, bem como de todos os
arquivos eletronicos editaveis referentes aos documentos de projetos. Todos os arquivos deverdo ser entregues em seus formatos originais ¢ em
formato PDF para impressdo nos tamanhos compativeis com o documento e gravados em midia digital compativel (CD ou DVD).

A Coordenacdo Geral de Infraestrutura dos Campi ndo possui sistema de Gestdo Eletronico de Documentos, portanto, a entrega do material
referente as etapas que compde o escopo do trabalho bem como qualquer documentagéo referente ao processo, devera ser realizada através do
Servico de Protocolo da Cogic. Cabe informar que o Servi¢o funciona das 08h0Omin as 17h00min de segunda a sexta-feira. Caso os servicos
sejam realizados em outro Estado da Federagdo, a empresa CONTRATADA podera enviar material através de sistemas de entrega,
preferencialmente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios S/A) ou, esporadicamente, servigos de courier particulares. Em
ambos os casos, os horarios para envio de qualquer material ou documentagdo deverdo ser os mesmos do Servigo de Protocolo da Cogic; assim
sendo, a empresa CONTRATADA devera apresentar o protocolo de envio onde estejam descritas a data e hora da entrega do material na empresa
transportadora.

Sempre que necessario o envio de documentos a Fiocruz, a CONTRATADA devera enviar um documento formal listando todos os demais
documentos anexos.

7.5. FASES DE PROJETO

O desenvolvimento dos servigos pela CONTRATADA envolve a elaboragdo de projetos completos de engenharias e arquitetura, contemplando
diversas fases subsequentes e interdependentes entre si, compostas de produtos claramente identificados de modo a possibilitar as
conferéncias, validacdes e medicdes pela FISCALIZACAO.
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O escopo das atividades previsto no presente documento sera dividido em 05 Fases, que deverdo ser desenvolvidas de maneira harmoénica e
deverdo ser compatibilizadas entre todas as disciplinas.

Os servigos so poderao ser iniciados com o recebimento de uma Ordem de Servigo (OS) que indica a Fases ao qual se refere e seu respectivo
prazo de desenvolvimento, a saber:

O pagamento esta ligado diretamente a cada uma das Fases, que so6 sera realizado apds sua revisao e aprovacao. A entrega dos produtos de cada
uma das Fases corresponde a uma parcela do pagamento, desde que todos os produtos tenham sido entregues; o pagamento integral da Fase s6
ocorre com todos os seus produtos entregues e aprovados pela FISCALIZACAO da FIOCRUZ.

CRONOGRAMA FASES DE PROJETO

180 DIAS
Fase de Fase de Estudo | Fase de Ell;lz;f)er:eﬁo Fase de Fase de Projeto
Fase de Analise dos Preliminar |Analise do ¢ (e Executivo Fase de Fase de
do Analise do P -
Levantamento| dados ¢/ Estudo Ant ieto | Ant et Analise do Elaboracio
Fiscalizacao (EP) Preliminar| """ eg;ole 0 nteprojeto (PE) Projeto da Planilha
(AP) executivo [Or¢amentaria
20 Dias 10 Dias 15 Dias 15 Dias 30 Dias 15 Dias 45 Dias 15 Dias 15 Dias
- Analise
) ) dos - Elaborar - Acertos
Levantamentos|Levantamentos| - resultados Ant;prOJeto a 1 . DetalhamentosComplementares
. alcangados [partir do - Analise dos . e detalhes :
em campo de |em campo de |[Desenvolvimento do projeto. S - A partir da
dados para dados para  |do Estudo pelo Estudo resultados e Memorial clucidativo para fpj,jjp, de
elaboragdo do |elaboracdo do |Preliminar, Estu'dO. Preliminar e alcangados pelo Descritivo aux1110' ao quantitativos
. - - - Preliminar |dos lAnteprojeto, . entendimento
projeto, projeto, incluindo iveis [Acert e Listade H . elaborada
incluindo incluindo detalhes © POSSIVELS evantar(rilentos (f ertos ¢ Materiais o projeto devera ser
detalhes detalhes relacionados a  [COTE60es  fexecutados. jadequagoes e Planilhade [PTOPOSt© desenvolvido
relacionados a [relacionados a [possivel logistica Memorial  ISendo 7 dias Quantitativos o Orgamento
logisticade  [logisticade  |de execugdo dos descritivo bara analise ¢ 8 completo do
execugdo dos [execugdo dos [servigos Sendo 7 |(Quando dias para as Sendo 7 dias referido
SCIVICOS SCIVICos dias para  |necessario)  [corregdes para anlise e 8 [PrOJeto-
analise e 8 dias para as
dias para as corregdes
corregdes

8. DIRETRIZES GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

Os parametros, conceitos e critérios registrados neste documento como diretrizes deverdo ser os norteadores de todos os projetos dentro do
escopo deste contrato, além das diretrizes especificas para cada disciplina.

Nao serdo aceitos projetos que ndo estejam de acordo com quaisquer diretrizes vigentes e/ou definidos pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera adotar, para todas as fases e disciplinas, as seguintes diretrizes para o empreendimento:

8.1. PREMISSAS LEGAIS E NORMATIVAS

A CONTRATADA devera produzir toda a documentag@o técnica necessaria a contratagdo de uma obra publica atendendo os preceitos constantes
na Lei 8.666 e INOS5 (e demais leis complementares) que institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica.

Ao final do documento encontram-se listadas Siglas, Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente considerados na edigdo deste
documento para contratagdo do projeto, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislagdo vigente que sejam aplicaveis ao objeto da
contratagdo, respeitando-se todas as esferas de atuacdo: Federais, Estaduais e Municipais.
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Cabe ainda ressaltar que sempre devera ser considerada a versao mais atualizada da legislagdo citada.

8.2. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Caso sejam necessarias intervengGes em areas publicas, em decorréncia da reforma e adequagdo das subestagdes, a CONTRATADA devera
considerar todas as recomendacdes do Decreto-lei n2 5296 de 2 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e critérios bdsicos para a
promocgao de acessibilidade das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida. Portanto, a concepgdo e a implantagdo dos projetos
arquitetonicos e urbanisticos em locais publicos deverdo atender aos principios do desenho universal, tendo como referéncias basicas as
normas técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR 9050:2015), as legisla¢des especificas e as regras contidas no referido decreto.

8.3. SUSTENTABILIDADE

O Governo Federal através da Instrugdo Normativa n° 02 de 04 de junho de 2014, estabelece critérios de sustentabilidade ambiental, que devem
ser considerados nos processos de aquisicao de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional.

Para isso, a CONTRATADA devera ter conhecimento dos procedimentos e expertises necessarias ao desenvolvimento de um projeto sustentavel,
j4& que o objetivo serd a obtengdo da certificacdo ambiental.

As solugdes construtivas e seus materiais, tanto os de estruturas, como os de instalagdes ¢ os de acabamento, deverdo ser pensados em seus
diferentes aspectos: o material devera ser resistente, atender aos requisitos de biosseguranca, baixo custo, procedéncia (preferéncia por materiais
locais) e que permita seu reuso ou reciclagem ao término de sua vida 1til.

A CONTRATADA devera identificar eventuais impactos ambientais causados pelas atividades projetadas no local de inser¢do do projeto.

8.4. SEGURANCA PATRIMONIAL

O projeto devera favorecer a seguranga dos usuarios e patrimonio publico contra roubo e vandalismo, através de estudo e incorporagdo em seu
projeto, junto com o setor de Seguranca da Fiocruz, de solugdes para controle de acesso e monitoramento.

8.5. SOLUGOES DE PROJETO RACIONAIS

A CONTRATADA devera apresentar solugdes de projeto que possibilitem:

¢ Facil manutenc@o e conservagdo, compativeis com o custo da instalagdo dos sistemas projetados, observando as possibilidades de
mudangas de uso e reformas;

¢ Acessibilidade aos espagos projetados, viabilizando uma adequada manutengao dos elementos envolvidos, envelopes de dutos para
caminhamento dos cabos alimentadores, salas de Quadros e do Gerador e das subestacdes;

¢ Gestao eficiente de energia, de agua, de residuos e de operagdo do empreendimento.

8.6 PROCESSOS CONSTRUTIVOS RACIONAIS
A Contratada devera apresentar processos construtivos:

¢ Integrados, proporcionando economia na execucdo, conservacdo e operagio, sem prejuizo da durabilidade da edificacdo;
¢ Que apliquem tecnologias que permitam a conclus@o da obra nos prazos esperados pela Instituigao;
¢ Que possibilitem a gestao eficiente de energia, de 4gua, de residuos e de operagdo durante a execugdo da obra.

8.7. CONFORTO ERGONOMICO, VISUAL E ACUSTICO

A CONTRATADA devera atender a todos os parametros e indices recomendados por norma (NRs, NBRs, legislacdo) para a seguranca e conforto
ergondmico, visual e acustico dos usuarios das edificagdes.

8.8. PONTOS CRITICOS ESPECIFICOS DO CONTRATO

Alguns elementos integrantes do escopo da CONTRATADA deverdo receber atengdo especial e, portanto, sdo destacados abaixo:

¢ Levantamento;

¢ Projeto de Elétrica e Automagio;

¢ Projeto de Telecomunicagéo e seguranca,
¢ Projeto de Arquitetura e Urbanismo;

¢ Projeto de Civil e Estrutura;

¢ Projeto de Drenagem,;

¢ Projeto de combate a Incéndio.

9. DESCRICAO DOS SERVICOS A EXECUTAR

9.1. SERVICOS PRELIMINARES
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9.1.1. Levantamentos de arquitetura, estrutura e instalagées

Previamente ao desenvolvimento dos projetos, a CONTRATADA devera proceder ao levantamento com registro fotografico, grafico e
eletronico em sistema CAD das areas de intervencdo definidas pela CONTRATANTE.

Conforme a exigéncia de cada projeto, o levantamento abrangera a disposi¢ao geral da arquitetura (incluindo a metragem quadrada de cada
ambiente, dimensoes horizontais e verticais, revestimentos e mapa de esquadrias), a identificagao e localizag@o de todos os pontos de instalagao
aparentes (incluindo equipamentos prediais), e os elementos estruturais existentes.

A CONTRATADA devera cumprir todas as normas e praticas aplicaveis a um servigo de levantamento de arquitetura, estrutura e instalagdes.
Devera ser dada especial atengao a Seguranca do Trabalho no tocante ao uso de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), tais como luvas,
mascaras e cal¢ados fechados.

Caso a FISCALIZACAO considere inexpressivos quaisquer produtos elaborados ou que os mesmos contenham erros ou auséncia de alguma
informacao, estes serdo recusados e a CONTRATADA devera apresentar novos produtos e/ou executar novamente os servigos para nova
validagdo sem 6nus para a CONTRATANTE.

O inicio do desenvolvimento dos projetos estara condicionado obrigatoriamente a aprovacao dos levantamentos realizados pela
CONTRATADA.

9.1.1.1. Critérios para Meméria de Levantamento:

A CONTARTADA devera produzir um Caderno de Memoria de Levantamento e Registro Fotografico que visa subsidiar o processo de
conferéncia e validacdo do levantamento realizado.

O caderno contera os registros graficos realizados a mao livre sobre as plantas dos projetos originais das subesta¢des. Os registros conterdo todas
as informagoes sobre as condi¢des existentes encontradas no local, grafados em caneta na cor vermelha.

Junto as informagdes apresentadas em croquis, a CONTRATADA devera apresentar fotos que comprovem o registrado.
9.1.1.2. Critérios para registro grafico e eletronico em Sistema CAD:

Todos os desenhos a serem emitidos deverao estar em total conformidade com o normatizado no "Caderno de Procedimentos para
Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD", elaborado pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE)/ Cogic.

A impressao de arquivos digitais cadastrais das edificagdes que possam servir de subsidio, referéncia ou base para realizagdo dos levantamentos
ficara a cargo e as expensas exclusivas da CONTRATADA, cabendo 8a CONTRATANTE apenas o fornecimento de tais arquivos.

Cada prancha podera conter o maior numero de desenhos possivel, porém respeitadas as escalas de apresentacdo definidas pela
CONTRATANTE e as dimensdes maximas da prancha AO.

Além dos arquivos digitais produzidos, a CONTRATADA devera fornecer 1 (uma) copia impressa dos registros de levantamentos realizados
para validagao pela FISCALIZACAO, que sera responsavel ainda por orientar o desenvolvimento dos trabalhos e sanar as davidas pertinentes.

Abaixo sio descritos os componentes do registro grafico e eletronico com suas especificidades para o levantamento arquitetonico,
estrutural e de instalagcdes gerais:

¢ Plantas Baixas: devem registrar a conformagao no plano horizontal da edificacao indicando o uso de cada ambiente e dimensionamento
(cotas e niveis acabados) de todos os pavimentos. Conforme a exigéncia estabelecida pela CONTRATANTE para cada projeto, podem
representar a estrutura, alvenaria, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura), pontos de instalagdo aparentes e
equipamentos fixos. Apresentacdo em escala 1:50.

¢ Planta(s) de Cobertura: registram a configuragdo arquitetonica indicando o dimensionamento (cotas e niveis acabados) de todos os seus
elementos. Representa(m), conforme o caso, telhados, lajes, terracos, lanternins, domus, calhas, e equipamentos fixos. Apresentacdo em
escala 1:50.

¢ Cortes Gerais: representam, no plano vertical, a compartimentacao interna da edificacdo e a configuragdo arquitetonica da cobertura
indicando o dimensionamento (alturas e niveis acabados) de todos os pavimentos e elementos arquitetonicos significativos. Representam a
estrutura, alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura) e, conforme o caso, telhados, lanternins, sheds,
domus, calhas, caixa d'agua e equipamentos fixos. Apresenta¢do em escala 1:50.

¢ Fachadas: representam a configuragio externa da edificagdo indicando seus principais elementos. Representam a estrutura, alvenarias,
revestimentos externos, esquadrias (com sistema de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises, toldos, letreiros e
outros componentes arquitetonicos significativos. Apresentagdo em escala 1:50.

O servigo de levantamento arquitetonico, estrutural e de instalagdes gerais devera ser realizado por Arquiteto ou Engenheiro Civil, que assinara o
laudo técnico e também apresentara ART/RRT correspondente a este servigo.

O levantamento das instalagdes elétricas devera apresentar as seguintes informacées:
¢ Os sistemas de distribuicdo dos circuitos elétricos existentes, tanto nas subestacdes a serem reformadas quanto nas subestacdes a serem

desativadas;
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e Os circuitos de sistema de supervisionamento de parametros elétricos, indicando em planta baixa a localizagdo dos mesmos nas
subestagdes, incluindo circuito;

¢ As demandas das cargas dos circuitos a serem remanejados;

¢ Elaborar levantamento de possiveis caminhamentos a serem implementados para a interceptagdo dos deslocamentos dos circuitos a serem
remanejados para as novas subestagoes.

Para tanto, serdo apresentados os seguintes produtos:

¢ Plantas de situacio: contendo os caminhamentos existentes nas areas de intervengdo — Apresentagdo em escala 1:100 ou 1:200;,

¢ Plantas baixas contendo todos os equipamentos elétricos localizados dentro de cada subestacio e seus circuitos elétricos -
Apresentagdo em escala 1:50.

¢ Documento contendo os levantamentos das cargas existentes nas subestacdes e a memoria do levantamento.

O servigo de levantamento e avaliagdo das instalagdes elétricas devera ser efetuado obrigatoriamente por Engenheiro Eletricista que assinara o
laudo técnico e apresentara ART correspondente a este servigo.

9.1.2. Validagdo do Levantamento Planialtimétrico Cadastral (topografia)

A empresa devera realizar a validagdo do levantamento planialtimétrico georreferenciado a ser fornecido pela CONTRATANTE, através da
verificacdo das informagdes que constam no levantamento existente, complementando-as, conforme a necessidade.

E de responsabilidade da CONTRATADA validar todas as informages necessarias para o desenvolvimento de projetos executivos.

A CONTRATADA devera realizar a complementacdo do levantamento topografico sempre que constatar diferengas entre o que consta no
levantamento topografico e o existente no local e caso considere necessario o levantamento de mais pontos para o desenvolvimento preciso de
projetos executivos.

As complementagdes do levantamento serdo executadas usando o sistema UTM Sirgas 2000 e topografia digital e com base nesta especificacdo
técnica.

Como referéncia, ficam estabelecidos os seguintes equipamentos minimos que deverdo ser utilizados para levantamento em campo:

a. Estagdo Total Leica TRC-407, dotada de tecnologia de leitura de distdncias com laser visivel (PinPoint), ou similar;
b. Nivel optico Leica NA-720 ou similar.

O servigo de validag@o do levantamento topografico devera utilizar como referéncia as poligonais e marcos topograficos utilizados no tltimo
levantamento realizado no Campus e na Expansdo. Para que este trabalho seja realizado, a CONTRATANTE fornecera um relatdrio contendo a
monografia dos pontos das poligonais.

Fica estabelecido, como referéncia, a densidade de pontos descrita abaixo, ou superior, de forma a permitir defini¢do do greide do terreno, a
interpolacdo digital de curvas de nivel, que serdo a cada metro, produzidas por software especifico ¢ o detalhamento dos elementos presentes na

area:

o Escala e densidade minima de pontos a serem levantados:

Escala  [N° pontos por hectare

1:250 200 pontos

A CONTRATADA devera observar as seguintes recomendagdes para a validagdo do levantamento topografico, com relagdo aos elementos
abaixo:

¢ Relevo:

o As linhas de extremidade dos objetos construtivos (meios-fios, postes, caixas, etc.) e o centro geométrico das superficies (meio de
estacionamentos e eixo de vias) deverao possuir cotas de nivel, constando nimero, cota e descrigdo.
o Os taludes e acidentes topograficos existentes devem estar representados.

¢ Vegetacio:

o Para o caso de individuos arbdreos que ndo constem no levantamento topografico deverao ser levantadas as informagdes de: cota ao nivel
do solo, DAP, didmetro da copa e altura total.
o As areas com presenga de grama, mato e outras vegetagcdes devem estar identificadas.

¢ Edificacdes e Elementos Construidos:

o A CONTRATADA devera verificar se todos os elementos construidos existentes (cercas, tampas, postes, pocos de visita, canaletas,
escadas, rampas, etc.) constam no levantamento topografico a ser validado.
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e Sistema Viario:

o Asruas e calcadas devem ter sua pavimentagdo identificada.
o Devem ser representados estacionamentos, faixas elevadas, lombadas, rebaixamentos de calgadas, meios-fios, etc.

¢ Elementos de Redes de Infraestrutura:

o Devera constar todas as tampas de infraestrutura existentes no local, locadas e devidamente diferenciadas, através de textos e distingdo
grafica.
o Serido diferenciados pelos seguintes usos:

a. Esgoto Sanitario (ES);

b. Aguas Pluviais (AP);

¢. Abastecimento de Agua (AA);
d. Gas (GS);

e. Telefonia e Dados (TEL);

f. Energia Elétrica (EL);

g. [luminacdo Publica (IP).

O levantamento planialtimétrico cadastral devera ser entregue em plantas coloridas com legenda adequada, em formato impresso e DWG. O
arquivo DWG devera seguir o padrdo de layers utilizado pela CONTRATANTE.

A empresa devera apresentar ART correspondente ao servigo de validagdo de levantamento topografico.
9.2. DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

A FISCALIZACAO cabera a definigdo de diretrizes e parametros técnicos para desenvolvimento dos projetos e quaisquer alteracdes que se
fizerem necessarias deverdo ser previamente aprovadas antes de seu prosseguimento. Cabera ainda a supervisdo e aprovagdo dos projetos
elaborados pela CONTRATADA.

Os projetos deverao ser apresentados através de um conjunto completo de informacdes obtidas a partir de memoriais descritivos e justificativos,
memorias de calculos, planilhas, desenho em 3D e 2D, croquis e/ou outros documentos necessarios a perfeita compreensao dos objetivos
estabelecidos pela FISCALIZACAO.

Os projetos deverdo ser desenvolvidos de maneira harmonica e compatibilizados entre si, atendendo, sempre que possivel, aos seguintes
requisitos gerais, baseados na Lei n® 8.666/93:

¢ Funcionalidade e adequacdo ao interesse publico; observando as possibilidades de mudangas de uso e reforma dos espacgos.
¢ Economia na execug@o, conservagio e operacdo, adotando, sempre que possivel, um sistema de modulagdo de componentes.
o Utilizagdo de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo da edificacdo.

¢ Facilidade na execugdo, conservagao e operagdo sem prejuizo da durabilidade.

¢ Adogdo de normas técnicas de satde e de seguranga do trabalho adequadas.

Cabera a CONTRATADA a coordenagio da elaboragido dos projetos de maneira a considerar todas as suas interferéncias. A elaboragdo dos
projetos, por sua vez, devera ser de responsabilidade de técnicos legalmente habilitados por Conselho Profissional — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) —, devendo a CONTRATADA providenciar os respectivos
Registros (RRT) ou Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes aos projetos incluidos no Escopo Geral desta contratagdo — ver
item 6 deste Projeto Bdsico --, nos termos da Lei n.° 6496/77.

A CONTRATADA recebera os manuais de procedimentos, os documentos padronizados pela CONTRATANTE e outras informagdes relevantes,
tais como o Plano Diretor da Fiocruz, o Plano de Saneamento, os Projetos Conceituais (Estudos Preliminares) e estudos de cada projeto para
desenvolvimentos do escopo geral.

Os desenhos em 2D dever@o ser gravados em formato "DWG" e o método de desenho (layers, fontes, padrdes gerais e blocos) e o formato de
pranchas seguira os padroes definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD"
(revisdo D, dezembro de 1997) elaborado pela CONTRATANTE, que devera ser entregue 8 CONTRATADA.

A CONTRATADA devera elaborar um Caderno de Encargos e Especificagdes (CE) a partir do modelo de documento fornecido pela
CONTRATANTE. Deverio ser respeitados o conteudo geral, a l6gica de estruturagdo e a diagramag¢ao do documento, adequando-o as
particularidades do projeto desenvolvido. Nao sera aceito um CE que néo esteja compatibilizado com o projeto ou que ndo corresponda
integralmente as caracteristicas acima descritas, impedindo inclusive o aceite da fase de desenvolvimento correspondente.

Para a especificagdo de materiais, deverdo ser consideradas, sempre que possivel, as caracteristicas da regido onde o projeto sera executado, em
especial quanto as peculiaridades do mercado local. Assim como as condigdes locais em relagdo ao clima e técnicas construtivas a serem
utilizadas, visando equilibrar economia e desempenho técnico, custos de fornecimento e de manutengdo, sem prejuizo da vida til das
edificagdes e seus componentes.

As planilhas de quantitativos e or¢amento deverao ser elaboradas pela CONTRATADA adotando-se por base o Sistema de Planejamento
(Sisplan) da CONTRATANTE. Deverao ser respeitados o conteudo geral, a 16gica de estruturagio e a diagramacao do sistema, adequando-o as
particularidades do projeto desenvolvido. Nao sera aceita uma planilha que ndo esteja compatibilizada com o projeto ou com o caderno de
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encargos e especificagdes, ou que ndo corresponda integralmente as caracteristicas acima descritas, impedindo inclusive o aceite da fase de
desenvolvimento correspondente.

Os memoriais descritivos e justificativos, especificagdes (incluindo as listas mestras e tabelas de fabricantes referenciais), memorias de calculo,
planilhas, etc., elaborados pela CONTRATADA deverio ser digitados conforme os padrdes estabelecidos pela Fiocruz, em formato "DOC" ou
"XLS", conforme o caso, em papel formato A4 e com carimbo ou folha-rosto contendo as informagdes necessarias para sua identificacao.

O Planejamento da Execugdo da Obra (PO) e seu respectivo cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado utilizando-se de programas de
gerenciamento de projetos, tais como o Microsoft Project, e salvo em formato “MPP”.

Todas as folhas de desenho deverdo ter o carimbo padrao da Fiocruz no canto inferior direito, conforme padrdes de desenho estabelecidos pela
Fiocruz, que devera conter as seguintes informagdes:

¢ Nome do Contratante;

¢ Nome do Servigo a ser executado;

¢ Titulo e fase do projeto;

¢ Referéncia do desenho, localizagdo e nome do Departamento;

¢ Nome do responsavel técnico pelo Projeto;

¢ Numero do desenho (codigo segundo normas do arquivo técnico da Fiocruz);
e Data;

e Desenbhista;

e Aprovacido;

e Numero de revisao.

Observacio: o logotipo da CONTRATADA devera ser inserido nas folhas de desenho no canto direito inferior, mas acima do carimbo da
Fiocruz.

Caso 0 CONTRATANTE determine modificagdes em qualquer projeto, implicando alteragdes em desenhos ja aprovados, estas deverdo ser
indicadas nos desenhos e referenciadas nos carimbos e nome dos arquivos (letra de revisao).

Ao final de cada fase de desenvolvimento do projeto, os documentos elaborados pela CONTRATADA deverdo ser entregues em pendrive,
juntamente com 2 (duas) copias impressas em papel tipo sulfite com 90 gramas. O formato de impressao e tipo de encadernagdo serdo aqueles
que melhor se adequarem a fase de desenvolvimento do projeto.

A aceitacdo dos projetos esta condicionada ao atendimento as disposicées contidas na NBR 13.531/1995 (Projetos de Edificacdo) e NBR
13.532 (Projetos de Arquitetura).

Cabera ainda a CONTRATADA a conversdo dos arquivos para as extensdes adequadas ao arquivamento das informacdes e realizagdo dos
processos licitatorios, agdes sob responsabilidade da CONTRATANTE.

Os memoriais descritivos e justificativos, especificagdes (incluindo as listas mestras e tabelas de fabricantes referenciais), memorias de calculo,
planilhas, etc. deverdo ser convertidos para o formato “PDF”; ja os modelos em 3D oriundos do formato “RVT” deverdo ser convertidos nos
formatos "DWG" (relevancia apenas para o contetido, sem necessidade de alteracdo de /ayers ou montagem de pranchas); por fim, todos os
desenhos em 3D (excecdo para extensdo “SKP”) ou 2D deverdo ser convertidos nas extensdes “DWF” e “PDF”, com formato de prancha
seguindo padrdes definidos pela ABNT e pelo "Caderno de Procedimentos para Desenvolvimento de Projetos em Sistema CAD").

Observacio: para todos os efeitos desta contratagdo, assume-se que (1) o Caderno de Encargos e Especificagoes; (2) as planilhas de
quantitativos e valores (or¢amento); (3) o planejamento da execugdo e o cronograma fisico-financeiro; e (4) o projeto de canteiro de obra e areas

de vivéncias sdo pegas componentes e indissociaveis do Projeto Executivo (PE).

9.2.1. DESCRIGAO DAS FASES

9.2.1.1. Estudo Preliminar (EP)

“Etapa destinada a concepg¢do e a representagdo do conjunto de informagdes técnicas iniciais e aproximadas, necessdrias a compreensdo da
configuragéo da proposta de trabalho dentro escopo da contratagdo, podendo incluir solucées alternativas” [fonte: NBR 13.531/1995].

Consiste do desenvolvimento de solugGes de projeto mediante a analise das informagdes coletadas nos levantamentos executados em campo e
a consequente aprovac¢do pela CONTRATANTE destas informagdes coletadas.

Nesta fase, a CONTRATADA devera apresentar solugdes relativas a proposi¢ao basica de projeto de eliminacgdo das subestagdes ETG 01, da ET
16 e da ETG 17 e a consequente transferéncia de suas respectivas cargas para as ETG 02 e ETG 11, com olhar integrado entre todas as
disciplinas envolvidas.

9.2.1.2. Anteprojeto (AP):

Etapa destinada a concepgdo e a representagdo das informagdes técnicas provisdrias de detalhamento da edificagdo e de seus elementos,
instalagdes e componentes, [e urbanizagéio] necessdrios ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes a elaboragdo
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de estimativas aproximadas de custo e de prazos dos servicos de obra implicados” [fonte: NBR 13.531/1995]. Nesta fase, a CONTRATADA devera
focar nas solugGes de urbanizagdo de cada setor de projeto.

Consiste ainda do desenvolvimento do Estudo Preliminar (EP), apds a aprovacao deste pela CONTRATANTE.
9.2.1.3. Projeto Executivo (PE)

“Etapa destinada a concepg¢do e a representagdo final das informagoes técnicas da edificagdo e de seus elementos, instalagoes e componentes,
[e urbanizagdo,] completas, definitivas, necessarias e suficientes a licitagdo (contratagdo) e a execugdo dos servigos de obra correspondentes”
[fonte: NBR 13.531/1995]. Neste caso, incluem-se ainda a elaboragdo de encargos e especificagdes, planilhas de quantitativos e custos, e
planejamento da execug@o da obra e cronograma fisico-financeiro amplamente detalhados.

Consiste ainda do desenvolvimento do Anteprojeto (AP)), apds a aprovacao deste pela CONTRATANTE.

9.2.1.4. Orgamento

Etapa destinada a estabelecer os valores unitarios, subtotais e total parcial ou custo direto para a execugdo dos servigos, incluindo ainda o
calculo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) aplicdvel sobre o servigo e o valor final estimado para a execugdo, que se traduz pela soma do
custo direto com o LDI.

As planilhas de quantitativos e or¢amento deverdo ser elaboradas pela CONTRATADA adotando-se por base o Sistema de Planejamento
(Sisplan) da CONTRATANTE. Deverao ser respeitados o conteudo geral, a 16gica de estruturagdo e a diagramacao do sistema, adequando-o as
particularidades do projeto desenvolvido. Nao sera aceita uma planilha que ndo esteja compatibilizada com o projeto ou com o caderno de
encargos e especificagdes, ou que nio corresponda integralmente as caracteristicas acima descritas, impedindo inclusive o aceite da fase de
desenvolvimento correspondente.

Observacio: os quantitativos relativos aos itens de projeto ou de especificagdes deverdo ser registrados nas planilhas de quantitativos
relativas a cada fase de projeto (EP, AP ou PE). Consonante com a fase de desenvolvimento e, portanto, com o grau de detalhamento do
projeto, é obrigatorio o langcamento de quantitativos que sejam diretamente mensurdaveis em projeto e/ou pelas especificacoes técnicas,
utilizando-se de unidades de medida compativeis com o apurado. Fica vetada em absoluto a adogdo de unidades de medidas subjetivas
tais como “verba” ou “conjunto”.

Deverao ser verificados todos os conceitos e regras de orgamentacdo de obras publicas preconizadas no Decreto n® 7.983/2013 e em todas as
demais legislagdes e diretrizes pertinentes a elaboragdo de orcamentos de referéncia.

Para as taxas de Encargos Sociais devera ser verificada a Lei n® 13.161/2015 que orienta sobre a desoneragdo dos Encargos sociais, ou conforme
legislacdo em vigor.

Deverao ser incluidos os custos unitarios e totais do dimensionamento do Canteiro de Obras, considerando as Normas Regulamentadores da
Seguranga do Trabalho e respectiva memoria de calculo, contemplando, inclusive, ar condicionado, telefone fixo, bem como, os respectivos

custos de operagdo e manutengao.

Por conta das certificagdes ambientais e de sustentabilidade do projeto, devera ser considerada a rastreabilidade dos materiais e outros aspectos
correlatos na elaboragdo do or¢amento.

Metodologia do calculo dos valores unitarios
Para efeito de calculo dos valores unitarios relativos aos itens descritos em planilha, é obrigatoria a adogdo de valores constantes em sistemas de
custos reconhecidos pelo Governo Federal tais como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (Sinapi) —

gerenciado pela Caixa Economica Federal — e o Sistema Boletim de Custos (SBC).

Salvo na condi¢do de ndo se obterem valores para os itens especificados nos referidos sistemas, ¢ aceita a pesquisa direta no mercado junto a
fabricantes e/ou fornecedores, preferencialmente embasada por 3 cotagdes, quando cabivel.

Observacio: para as planilhas deverdo ser transportados os valores médios apurados nos sistemas de custos aceitos pelo Governo Federal
ou cotagdes diretamente realizadas no mercado.

Metodologia de calculo de Lucro e Despesas Indiretas (LDI)

[fonte do item O e seus subitens: DIAS, Paulo Roberto | Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC)]

LDI ou bonificaggo ¢ a parcela do custo do servi¢o independente, do que se denomina custo direto, ou seja, o que efetivamente fica incorporado
ao produto. Desta maneira o LDI ¢ afetado entre outros, pela localizagdo, tipo de administragdo local exigida, impostos gerais exceto leis sociais
sobre a mao de obra aplicada no custo direto, e ainda deve constar desta parcela o resultado ou lucro esperado pela CONTRATADA.

Assim, o LDI ¢ composto de duas parcelas distintas:

¢ L —denominado Lucro, que corresponde ao resultado estimado do contrato.
e DI — abreviagdo de despesas indiretas, cuja constituigdo € apresentada a seguir.
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O LDI nada mais ¢ do que o percentual relativo as despesas indiretas que incidira sobre as composi¢des de custos diretos, uma vez que, de
maneira geral, é exigido que estes custos incorporem todos os encargos que oneram os servigos a serem executados.

Registra-se que é obrigatorio observar as orientagdes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da Unidio (TCU), notadamente nos Acordaos
n° 2.369/2011 e 2.622/2013 ambos do Plenario ou em quaisquer outros dispositivos mais recentes que possam vir a ser exarados pela
Corte de Contas, para defini¢do do limite maximo percentual a ser adotado para o LDI em funcido da natureza e porte da obra.

Constituicio dos custo indireto

Os custos indiretos sao decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que ndo podem ser diretamente atribuidos a execucdo de um dado
Servico.

Os custos indiretos variam muito, principalmente, em func¢do do local de execugao dos servigos, do tipo de obra, impostos incidentes, e ainda
com as exigéncias do edital ou contrato. Devem ser distribuidos pelos custos unitarios diretos totais dos servigos na forma de percentual destes.

Os custos indiretos que mais afetam a construcdo estdo a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua
validade:

¢ Mobilizaggo de equipamentos [...];
¢ Mobilizagdo de pessoal [...];
¢ Administragdo local [...];

O custo da administragdo local deve considerar o vulto da obra a fim de dimensionar a estrutura administrativa de apoio necessaria a sua perfeita
execucdo, e devera constar pelo menos de:

¢ Dimensionamento do canteiro de obras, indicando, quando for o caso, as instalagdes de: oficinas, escritérios, depositos, areas de
estocagem, instalagdes elétricas [...];

¢ Dimensionamento de méo de obra da administragao direta local [...];

¢ Dimensionamento dos veiculos de apoio a administragao local [...];

¢ Dimensionamento das despesas gerais de manuteng@o do escritorio da obra [...].

Uma vez concluida a definigdo da estrutura administrativa da obra, proceder-se-a ao or¢amento de seu custo, o que sera possivel com a soma dos
itens apresentados.

¢ Administragdo central: correspondera ao rateio dos custos da sede da CONTRATADA que devera ser absorvido pelo contrato. Cada
empresa deve estipular qual o valor deste encargo para cada obra.

¢ Impostos: deverdo ser computados todos os impostos, municipais, estaduais ou federais, incidentes sobre o faturamento do contrato. Pode-
se exemplificar citando entre outros, o imposto sobre servigos (ISS), Cofins, PIS, contribui¢ao social e, eventualmente, o imposto de renda.
Nao deverao ser aplicados nesta rubrica impostos incidentes sobre materiais, do tipo ICMS e IPI, uma vez que estes deverao estar inclusos
nos pregos dos materiais, ¢ 0s encargos sociais aplicados sobre a folha de pagamento, que também deverdo estar incorporados aos salarios.

¢ Despesas financeiras: cabe a CONTRATADA, principalmente em razao das condigdes de pagamento preconizadas no contrato, bem como
seu programa de desembolso, verificar a necessidade de incluir encargos referentes as despesas financeiras [...]

e Lucro: ¢ admitido um percentual a ser aplicado sobre o valor final do or¢gamento a titulo de resultado projetado ou lucro bruto do contrato.
Cabe a CONTRATADA determinar este valor em cada licitagéo [...].

9.2.2. PROJETO DE ELETRICA

9.2.2.1. CONDIGOES GERAIS

O projeto de elétrica devera respeitar as diretrizes apontadas a seguir para a reforma e adequacdo das subestacdes ETG 02 ¢ ETG 11:
ETG 02 - Carlos Chagas
A CONTRATADA devera fornecer solugdes que:

¢ Viabilizem a melhor distribuigdo de cargas que alimentam as areas internas do Campus Manguinhos, cuja ag@o ¢ de grande importancia
para o plano de adequacdo de distribuicao das subestacdes.

¢ Permitam a supressdo da subestacdo ET 16, que se encontra em baixa demanda e, atualmente, esta em desacordo com as exigéncias de
norma no que discerne a ndo utilizag@o de transformadores imersos em 6leo isolante instalados no interior de edifica¢des (Pavilhdo Carlos
Augusto da Silva).

¢ Permitam a supressdo da subestacdo ETG 01, que além de se encontrar em baixa demanda de utilizagao, esta localizada em area de
interesse historico do Campus e, conforme o Plano de Requalificagdo do Nucleo Historico de Manguinhos, desenvolvido pelo
Departamento de Patrimonio Histdrico da Casa de Oswaldo Cruz (DPH/COC), devera ser removida do local.

Para a implementacgao de tais servigos faz-se necessario:
¢ Remanejamento das atuais cargas alimentadas a partir das subestagdes ET 16 e ETG 01 — tais cargas deverao ser transferidas para a

subestacdo ETG 02.
e Ampliacdo da edificagdo da subestagdo ETG 02;

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=236483&infra_sistema=1... 21/29



05/11/2020 SEI/FIOCRUZ - 0225575 - Projeto Bésico

Ampliagdo dos 02 (dois) painéis no Quadros Gerais de Baixa Tensdo, Normal e Emergéncia na SE ETG 02;

Construcdo de encaminhamentos dos cabos condutores de Baixa Tensao, interligando as subestagdes ET 16 ¢ ETG 01 ao Quadro Geral de
Baixa Tensdo da subestagdo ETG 02;

Construcdo de uma sala para instalacdo de novos Painéis Gerais de Baixa Tens@o (normal e emergéncia) em substituicdo aos existentes,
atualmente instalados na Subesta¢do ETG 01, observando que a localizagao efetiva desta sala passara pela aprovacao da Casa de Oswaldo
Cruz -COC.

Instalagdo de um QDGE, junto ao QGBTN existente no Pavilhdo Carlos Augusto da Silva, viabilizando uma melhor distribuigdo de
circuitos de emergenciais neste pavilhdo.

Realizar as adequacdes necessarias e suficientes para viabilizar a permanéncia de caminhamentos de rede na area da atual ETG 01 e a
demolicao total desta subestagao;

Executar as adequagdes referentes a exigéncias de normas ambientais, ressaltando que devera ser providenciada a construcao de
canaletas/barreiras de captagdo para um possivel sinistro de vazamento de 6leo combustivel na sala dos GMG’s da Subestagdo ETG 02 —
(Pav. Carlos Chagas).

Fornecer os detalhamentos necessarios e suficientes que possibilitem o entendimento orcamentario e construtivo dos projetos contratados.

ETG 11 - INCQS

Para suprimir a subestacdo ETG 17, que se encontra com baixa demanda de utilizagdo, deslocando suas respectivas cargas para subestacdo ETG
11, faz-se necessario:

A adequacgao dos 02 (dois) Quadros Gerais de Baixa Tensdo, Normal e de Emergéncia;

A constru¢do de um novo encaminhamento envelopado de dutos para o trajeto dos cabos condutores de Baixa Tensao, interligando o
QGBT da subestacdo ETG 11 — INCQS aos Quadros Gerais de Distribuic@o instalados no interior do Pavilhdo da Farmacodinamica.

Para a individualizag@o das cargas emergenciais do Pavilhdo da Farmacodinamica em relago as cargas emergenciais do INCQS, entende-
se ser necessaria a constru¢do de uma nova sala para abrigar o atual GMG, atualmente instalado no interior da subestagdo ETG 17. A nova
construgdo devera estar em conformidade com os requisitos das normas ambientais, incluindo sistema de atenuadores acusticos.

Realizar as adequacdes necessarias e suficientes para viabilizar a permanéncia de caminhamentos de rede na area da atual ETG 17 e a
demoligdo total desta subestacao;

Fornecer os detalhamentos necessarios e suficientes que possibilitem o entendimento orcamentario e construtivo dos projetos contratados.

A CONTRATADA apresentara os seguintes produtos da disciplina de elétrica em cada fase de desenvolvimento de projeto:

9.2.2.2. Estudo Preliminar (EP):

Memorial Descritivo: descreve as solu¢des propostas para a presente contratacdo de reformulacdo do sistema de distribuigdo energética
do Campus Manguinhos da Fiocruz e disciplinas complementares e para cada especificidade do Projeto.

Tais informacdes serdo descritas na forma de texto para que haja pleno entendimento das propostas, complementando as informagdes contidas
nas representagdes graficas.

Podera conter mapas esquematicos, diagramas unifilares, fluxogramas e demais representagdes graficas que possam auxiliar no entendimento das
propostas apresentadas.

Apresentag¢do em formato A4 digitado e A3 (para as representagies grdficas).

Plantas de situacdo contendo: Arranjo preliminar dos caminhamentos de alimentacdo dos pavilhdes - representacdo grafica executada a
partir da consolidagdo dos caminhamentos existentes, os quais apresentam-se como base para a interceptacdo e o redirecionamento destes
alimentadores para as novas subestagdes. Devera conter, ainda, os caminhamentos a serem desativados. Apresentacdo em escala de 1:100
ou 1:200.

Diagramas unifilares das propostas: representacdo das configuracdes das cargas efetivamente distribuidas a partir de cada uma das
subestagdes. Apresentagdo sem escala.

Orc¢amento Preliminar: Sera apresentado um documento unico para todas as disciplinas, contendo os quantitativos e orgamentos
preliminares.

9.2.2.3. Anteprojeto (AP):

Memorial descritivo e de calculo: descreve e justifica as instalagdes elétricas, indicando formulas, dados e métodos utilizados nos
dimensionamentos - tensdo, corrente, fator de demanda, fator de poténcia, etc.

Planta de Situagio: apresentando as ligagdes elétricas externas ligadas a subestacao.

Plantas de Layout: contendo os equipamentos da subestagao.

Plantas baixas: de distribuicdo de alimentacao e tomadas das novas construgdes, contendo tragado, dimensionamento e codigo de
identificag@o dos condutores e tubulagdes; localizagao e especificagdo dos aparelhos de iluminacdo, seus comandos e indicagdes dos
circuitos pelos quais s@o alimentados; localizag@o dos quadros de distribuicdo; localizagdo dos pontos de iluminagéo; e, legenda das
convengdes usadas.

Plantas, esquemas elétricos;

Planta de distribui¢@o dos circuitos elétricos alimentadores das cargas agregadas as SE’s;

tragado, dimensionamento e codigo de identificagdo dos condutores e tubulagdes;

Planta de distribui¢ao de iluminagdo e tomadas das novas construgdes na escala > 1:50, indicando:
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¢ tracado, dimensionamento e codigo de identificagdo dos condutores e tubulagdes; localizagio e especificagdo dos aparelhos de iluminagao,
seus comandos e indicagdes dos circuitos pelos quais sdo alimentados; localiza¢do dos quadros de distribuicdo; localizagdo dos pontos de
iluminag@o; e, legenda das convengdes usadas.

¢ Planta dos Quadros Gerais de Baixa Tensdo das subestagdes - s/ escala.

¢ Planta dos novos rearranjos das subestagdes considerando os circuitos agregados a elas, escala >1:50

¢ Quadro(s) de carga e detalhes dos Quadros de Distribui¢do e dos Quadros Gerais - escala >1:25

¢ Orcamento Preliminar: Sera apresentado um documento unico para todas as disciplinas, contendo os quantitativos e orgamentos
intermediarios.

¢ Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (planta e
cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificacdes (CE)
preliminar. Apresentagcdo em formato A4 digitado.

9.2.2.4. Projeto Executivo (PE):

¢ Memorial Descritivo e de Calculo: descreve e justifica as instalagdes elétricas, indicando férmulas, dados e métodos utilizados nos
dimensionamentos - tensdo, corrente, fator de demanda, fator de poténcia, etc.

Planta de distribuicao dos alimentadores a partir dos Quadros Gerais de Baixa Tensao das Subestacdes (ETG 02 e ETG 11), na
escala > 1:100, indicando:

tragado, dimensionamento e codigo de identificagdo dos condutores e tubulagdes; localizagdo e seus comandos e indica¢des dos circuitos;
localizagdo dos quadros de distribuicéo; localizagdo dos pontos de interceptacdo dos alimentadores existentes; e, legenda das convengdes
usadas.

Planta de distribuicio de iluminaciio e tomadas das novas construgdes na escala 1:50, indicando:

tragado, dimensionamento e codigo de identificagdo dos condutores e tubulagdes; localizagao e especificagdo dos aparelhos de iluminagao,
seus comandos e indicagdes dos circuitos pelos quais sdo alimentados; localiza¢do dos quadros de distribuicdo; localizagdo dos pontos de
iluminag@o; e, legenda das convengdes usadas.

Planta de encaminhamento da redistribuicio elétrica do ramal de Média Tensao, apresentando os detalhamentos que se facam
necessarios ao perfeito entendimento do que se propde no projeto, isto relacionado a extingdo das SE’s ETG 01, ET 16 e ETG 17; escala >
1:100.

Planta dos Quadros Gerais de Baixa Tensdo das SE’s — escala >1:25.

Diagramas unifilares e trifilares dos Quadro Gerais de Baixa Tensao das subestagdes - sem escala

Quadro(s) de carga e detalhes dos quadros de distribuicio e dos quadros gerais - escala >1:25

Detalhes construtivos: apresentando a execuc@o, montagem e instalagdes de componentes do sistema, inclusive elementos de suporte,
fixagdo, apoio de tubulagdes e todos os furos novos necessarios nos elementos de estrutura para passagem da instalag@o, caso necessario.
Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos, em especial, pavimentagdes, sinalizagdes, mobiliarios, elementos de
contengdo e elementos arquitetonicos (paredes, tetos, revestimentos e pisos). Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (planta e
cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificacdes (CE).
Apresentagdo em formato A4 digitado.

Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Or¢camento Definitivo. Indicam os quantitativos e valores (unitario e total) de todos os
servicos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da obra, a partir de apuragdo direta sobre o projeto, incluindo os servigos
relativos ao canteiro de obras, instalagdes provisorias e logistica de obra. Em geral sdo apresentadas sobre a forma de planilhas, que
incluem ainda os custos com encargos, impostos, LDI, dentre outros. Apresentagdo em formato A4 digitado.

Planejamento da Execucfo da Obra (PO): indica detalhadamente as etapas de execugéo da obra e seu cronograma fisico-financeiro
(relag@o entre a execugdo da obra e os pagamentos decorrentes). As etapas da obra serfo representadas em plantas, juntamente com 0s
servicos de logistica necessarios a execugdo (tapumes de isolamento da obra, placa de obra, placas provisorias de sinalizacdo e demais
elementos de apoio a logistica). O PO devera apresentar, no minimo: analise das atividades a serem executadas, Grafico de Gantt, analise
de caminho critico, tendo por base a rede CPM (Critical Path Methos); PGRCC, da fase de demoligao e construcdo; cronogramas e
histogramas de utilizacdo de materiais, equipamentos e pessoal; alocag@o de recursos (materiais, equipamentos e pessoal) para atendimento
ao cronograma planejado; defini¢do das produtividades dos servigos. Apresentagdo em formato adequado a representacgao.

Projeto de canteiro de obras e instalagdes provisorias: layout do canteiro de obras, com identificacdo e defini¢do das areas de vivéncia,
area total do canteiro, ligagdes provisorias (elétrica, agua e esgoto), de acordo com as orienta¢des da NR-18.

9.2.3. PROJETO DE ARQUITETURA

9.2.3.1. Condigbes Gerais
Deverao ser obedecidas as seguintes condigdes gerais:

¢ Conhecer o projeto de elétrica, todos os equipamentos necessarios e espacos para manipulagdo dos equipamentos.
¢ Conhecer as condi¢des de seguranga necessarias as edificagdes.
¢ Adotar solugdes padronizadas, flexiveis e sustentaveis.

¢ Fornecer as solu¢des que vierem a servir de condicionantes na defini¢do dos demais projetos complementares e urbanizagao.

9.2.3.2. Anteprojeto (AP)

¢ Planta de Situagio: acessos, posicionamento da edificacdo, entorno, afastamentos, quadro preliminar de areas. Apresentagdo em escala
1:100 ou 1:200.
¢ Planta de Demolir: apresentando os itens/ as subestagdes a demolir. Apresentacdo em escala 1:50 ou 1:100.
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¢ Planta de Construir: apresentando os itens a serem construidos. Apresentagdo em escala 1:50 ou 1:100.

¢ Planta Baixa: Representam a estrutura, alvenaria, leiaute de equipamentos, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de
abertura), e equipamentos fixos. Apresentag¢do em escala 1:50 ou 1:100.

¢ Planta(s) de Cobertura: define(m) sua configuragdo arquitetdnica indicando a localizacdo e dimensionamento preliminares (cotas e
niveis acabados) de todos os seus elementos. Representa(m), conforme o caso, telhados, lajes, terragos, lanternins, domus, calhas, e
equipamentos fixos. Apresentagdo em escala 1:50 ou 1:100.

¢ Representagdes graficas em 3D: perspectivas e/ ou maquetes que representam a configuracdo espacial da edificagdo, sua implantagdo no
terreno e relacionamento com o entorno construido.

¢ Cortes Gerais: Representam a estrutura, alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura) e, conforme o
caso, telhados, lanternins, sheds, domus, calhas, e equipamentos fixos. Apresentagdo em escala 1:50 ou 1:100.

¢ Fachadas: representam a configurac@o externa da obra indicando seus principais elementos, em especial, os acessos. Representam a
estrutura, alvenarias, revestimentos externos, esquadrias (com sistema de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises,
toldos, letreiros e outros componentes arquitetonicos significativos. Apresentagdo em escala 1:50 ou 1:100.

+ Compatibilizacio entre Projetos: avaliagdo da interferéncia entre as solugdes arquitetdnicas e sistemas prediais e de infraestrutura
propostos.

¢ Orc¢amento preliminar: Sera apresentado um documento tnico para todas as disciplinas, contendo os quantitativos e orcamentos
intermediarios.

o Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (planta e
cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificacdes (CE)
preliminar. Apresentagdo em formato A4 digitado.

9.2.3.3. Projeto Executivo (PE)

¢ Planta de Situagfo: acessos, posicionamento da edificacdo, entorno, afastamentos, niveis principais e quadro geral de areas. Apresentagdo
em escala 1:100 ou 1:200.

« Planta Baixa: Representam a estrutura, alvenaria, leiaute de equipamentos, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de
abertura), e equipamentos fixos. Apresentag¢do em escala 1:50 ou 1:100.

¢ Planta de Demolir: apresentando oi itens/ as subestagdes a demolir. Apresentagdo em escala 1:50 ou 1:100.

¢ Planta de Construir: apresentando os itens a serem construidos. Apresentagdo em escala 1:50 ou 1:100.

¢ Planta(s) de Teto Refletido: quando necessarias, definem detalhadamente a paginagdo de tetos rebaixados e forros indicando todos os
seus elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura (pilares e vigamentos) alvenarias e elementos dos projetos complementares
(luminarias, aerofusos e sprinklers, por exemplo). Apresentacdo em escala 1:50 ou 1:25.

¢ Planta de Piso: quando necessarias, definem detalhadamente a paginacéo de pavimentagdes e pisos elevados, em especial, de banheiros,
cozinhas, lavanderias, vestiarios, e areas molhadas em geral, indicando todos os seus elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura
(pilares), alvenarias, esquadrias e elementos dos projetos complementares (tomadas de piso e ralos, por exemplo). Apresentacdo em escala
1:50 ou 1:25.

¢ Planta(s) de Cobertura: define(m) sua configurago arquitetdnica indicando a localizagdo e dimensionamento preliminares (cotas e
niveis acabados) de todos os seus elementos. Representa(m), conforme o caso, telhados, lajes, terragos, lanternins, domus, calhas,
equipamentos fixos e especificacdo de impermeabilizagdo, caso existente. Apresenta¢do em escala 1:50 ou 1:100.

¢ Cortes Gerais: Representam a estrutura, alvenarias, tetos rebaixados, revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura) e, conforme o
caso, telhados, lanternins, sheds, domus, calhas, e equipamentos fixos. Apresentagdo em escala 1:50 ou 1:100.

¢ Fachadas: representam a configuragdo externa da obra indicando seus principais elementos, em especial, os acessos. Representam a
estrutura, alvenarias, revestimentos externos, esquadrias (com sistema de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises,
toldos, letreiros e outros componentes arquitetonicos significativos. Apresentagdo em escala 1:50 ou 1:100.

¢ Elevacgdes: quando necessarias, definem detalhadamente a paginagao de pavimentagao de revestimentos de paredes indicando todos seus
elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura (vigas e lajes), alvenarias, esquadrias e elementos dos projetos complementares
(quadro de luz, por exemplo). Apresentagdo em escala 1:50.

+ Compatibilizacio entre Projetos: avaliagdo da interferéncia entre as solugdes arquitetdnicas e sistemas prediais e de infraestrutura
propostos.

¢ Detalhes construtives: desenvolvem e complementam as informagdes contidas nos desenhos acima relacionados. Representam em
plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes construtivos, necessarios para a execugdo da obra. Apresentagdo em escala
1:25, 1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquematicos. Neste ultimo caso, os detalhes
executivos deverdo ser elaborados pelo fabricante do componente e aprovados pela FISCALIZACAO.

¢ Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (plantas), em quadro
geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificagdes (CE). Apresentagdo em formato
A4 digitado.

¢ Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Or¢camento Definitivo. Sera apresentado um documento unico, separado por disciplinas.
Apresentagdo em formato A4 digitado.

9.2.4. PROJETO DE URBANISMO
9.2.4.1. CondigOes Gerais

Deverdo ser obedecidas as seguintes condi¢cles gerais:
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¢ Conhecer os trajetos da nova rede elétrica e pontos de entrada da rede nas edificacGes.
¢ Conhecer as redes elétricas a serem desativadas ¢ removidas;
e Conhecer as condigdes de acesso necessarias as edificagoes.

9.2.4.2. Anteprojeto (AP)

¢ Planta de situacdo: apontando as adequacdes necessarias para implementagido dos caminhamentos de rede propostos. Apresenta¢do em
escala 1:100 ou 1:200.
¢ Planta de urbanizagéo: apresentando as adequagdes necessarias no entorno imediato da edifica¢do. Apresentacdo em escala 1:100

¢ Planta de demolir/construir: apresentando os elementos urbanos a demolir e a construir no entorno imediato da edificagéo e para
implementagdo dos caminhamentos das redes. Apresentagdo em escala 1:100 ou 1:200.

¢ Orcamento preliminar: Sera apresentado um documento tnico para todas as disciplinas, contendo os quantitativos e orgamentos
intermediarios.

+ Especificacdes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (planta e
cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificacdes (CE)
preliminar. Apresentacdo em formato A4 digitado.

9.2.4.3. Projeto Executivo (PE):

¢ Planta de situacdo: apontando as adequacdes necessarias para implementagao dos caminhamentos de rede propostos. Apresentagdo em
escala 1:100 ou 1:200.

¢ Planta de urbanizacio: apresentando as adequagdes necessarias no entorno imediato da edificagdo. Apresentagdo em escala 1:100

¢ Planta de demolir/construir: apresentando os elementos urbanos a demolir e a construir no entorno imediato da edificagdo e para
implementag@o dos caminhamentos das redes. Apresentagdo em escala 1:100 ou 1:200.

¢ Detalhes construtives: desenvolvem e complementam as informagdes contidas nos desenhos acima relacionados. Representam em
plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes construtivos, necessarios para a execugado da obra. Apresentagdo em escala
1:25, 1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquematicos. Neste ultimo caso, os detalhes
executivos deverdo ser elaborados pelo fabricante do componente e aprovados pela FISCALIZACAO.

¢ Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (plantas), em quadro
geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificagdes (CE). Apresentagdo em formato
A4 digitado.

¢ Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Or¢camento Definitivo. Sera apresentado um documento unico, separado por disciplinas.
Apresentag¢do em formato A4 digitado.

9.2.5. PROIJETO DE ESTRUTURAS

9.2.5.1. CondigOes Gerais
Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

¢ Elaborar o projeto estrutural segundo as normas da ABNT.

¢ Conhecer o projeto de elétrica, todos os equipamentos necessarios e o impacto sobre a estrutura da edificagdo.

¢ Conhecer o projeto de arquitetura e os refor¢os estruturais necessarios.

¢ Conhecer as caracteristicas do local da obra, tais como agressividade do meio ambiente, vias de acesso e outros.

9.2.5.2. Anteprojeto (AP):

¢ Orcamento preliminar: Sera apresentado um documento tnico para todas as disciplinas, contendo os quantitativos e orgamentos
intermediarios, conforme descri¢do no capitulo 9.2.1.6.

o Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (planta e
cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificacdes (CE)
preliminar. Apresentagdo em formato A4 digitado.

9.2.5.3. Projeto Executivo (PE):
¢ Detalhes construtivos: Consiste no detalhamento completo da estrutura ja concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Devera conter
de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a perfeita execugdo (estrutura em concreto) ou fabricagdo e montagem

(estrutura metalica) da estrutura. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos:

- Planta(s) de forma, armag@o e detalhes da estrutura em concreto de todos os niveis da edificacdo. Apresentacdo em escala 1:50, 1:25, 1:10 ou
1:5.

- Planta(s) e detalhamento da estrutura metélica, caso seja a solugdo adotada, de todos os niveis da edificagdo. Apresentagdo em escala 1:50,
1:25, 1:10 ou 1:5.
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- Elevagoes e cortes, onde se fizerem necessarios ao correto entendimento da estrutura, com indicagao de cotas, niveis e detalhes. Apresentacdo
em escala 1:50.

- Detalhes Construtivos necessarios para execucdo da obra. Apresentacdo em escala 1:25, 1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquematicos. Neste ultimo caso, os detalhes
executivos deverdo ser elaborados pelo fabricante do componente e aprovados pela FISCALIZACAO.

¢ Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (plantas), em quadro
geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especifica¢des (CE). Apresentagdo em formato
A4 digitado.

¢ Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Or¢amento Definitivo. Sera apresentado um documento tnico, separado por disciplinas.
Apresentacdo em formato A4 digitado.

9.2.6 PROJETO DE TELECOMUNICAGOES

9.2.6.1. CondigGes Gerais
Deverao ser obedecidas as seguintes condigdes gerais:

¢ Conhecer o projeto de elétrica e as demandas para a rede de telecomunicagdes.
¢ Conhecer a rede de telecomunicagdes do Campus e fornecer solugdes integradas com a rede existente.

9.2.6.2. Anteprojeto (AP):

¢ Orc¢amento preliminar: Sera apresentado um documento tnico para todas as disciplinas, contendo os quantitativos e orcamentos
intermediarios, conforme descri¢do no capitulo 9.2.1.6.

¢ Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (planta e
cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificacdes (CE)
preliminar. Apresentagcdo em formato A4 digitado.

9.2.6.3. Projeto Executivo (PE):

¢ Detalhes construtives: desenvolvem e complementam as informagdes contidas nos desenhos acima relacionados. Representam em
plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes construtivos, necessarios para a execugdo da obra. Apresentacdo em escala
1:25,1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquematicos. Neste ultimo caso, os detalhes
executivos deverao ser elaborados pelo fabricante do componente e aprovados pela FISCALIZACAO.

¢ Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (plantas), em quadro
geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especifica¢des (CE). Apresentagdo em formato
A4 digitado.

¢ Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Orcamento Definitivo. Sera apresentado um documento unico, separado por disciplinas.
Apresenta¢do em formato A4 digitado.

9.2.7. PROIJETO DE DRENAGEM
9.2.7.1. Condigbes Gerais

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢Oes gerais:

¢ Conhecer o projeto de arquitetura e elétrica e as exigéncias para coleta de agua e dleo da subestacéo.
9.2.7.2. Anteprojeto (AP):

¢ Orcamento preliminar: Sera apresentado um documento tnico para todas as disciplinas, contendo os quantitativos e orgamentos
intermediarios.

+ Especificacdes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (planta e
cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificacdes (CE)
preliminar. Apresentagdo em formato A4 digitado.

9.2.7.3. Projeto Executivo (PE):

¢ Detalhes construtives: desenvolvem e complementam as informagdes contidas nos desenhos acima relacionados. Representam em
plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes construtivos, necessarios para a execugdo da obra. Apresentag¢do em escala
1:25, 1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagcdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquematicos. Neste ultimo caso, os detalhes
executivos deverdo ser elaborados pelo fabricante do componente e aprovados pela FISCALIZACAO.
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¢ Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (plantas), em quadro
geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especifica¢des (CE). Apresentagdo em formato
A4 digitado.

¢ Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Or¢camento Definitivo. Sera apresentado um documento unico, separado por disciplinas.
Apresenta¢do em formato A4 digitado.

9.2.8. PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
9.2.8.1. CondigOes Gerais

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢cOes gerais:

¢ Conhecer as exigéncias para seguranga contra incéndio e panico em subestacdes.
9.2.8.2. Anteprojeto (AP):

¢ Orcamento preliminar: Sera apresentado um documento tnico para todas as disciplinas, contendo os quantitativos e orgcamentos
intermediarios.

* Especificacdes: definem os principais materiais e acabamentos preliminares. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (planta e
cortes), em quadro geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especificacdes (CE)
preliminar. Apresentagdo em formato A4 digitado.

9.2.8.3. Projeto Executivo (PE):

¢ Detalhes construtivos: desenvolvem e complementam as informagdes contidas nos desenhos acima relacionados. Representam em
plantas, cortes, elevagdes e/ ou perspectivas, todos os detalhes construtivos, necessarios para a execugdo da obra. Apresentacdo em escala
1:25,1:10 ou 1:5.

Conforme o grau de industrializagdo dos componentes, os detalhes podem ser executivos ou esquematicos. Neste ultimo caso, os detalhes
executivos deverao ser elaborados pelo fabricante do componente e aprovados pela FISCALIZACAO.

¢ Especificagdes: definem os principais materiais e acabamentos. Devem ser resumidamente grafadas nos desenhos (plantas), em quadro
geral de materiais e acabamentos referenciais, e descritas em um Caderno de Encargos e Especifica¢des (CE). Apresentagcdo em formato
A4 digitado.

¢ Planilhas de Quantitativos (PQ): Trata-se do Or¢amento Definitivo. Sera apresentado um documento tinico, separado por disciplinas.
Apresenta¢do em formato A4 digitado.

10. LEIS E NORMAS APLICAVEIS A CONTRATAGAO

A seguir, encontram-se listadas as Leis, Normas, Atos e demais documentos especialmente considerados na edigdo deste Termo de Referéncia,
porém, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislagdo nacional: Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais. Além das demais normas cuja referéncia dé-se na lista de normas complementares, todas em suas edi¢des mais atualizadas e
revisadas.

¢ Norma de Gestdo Energética ISO 50001;

¢ NR-10 (Seguranca em servicos e instalagdes elétricas);

e NBR 6.396:1.976 (Motores alternativos de combustdo interna, ndo veiculares);

¢ NBR 5.410:2.004 versdo corrigida 2008 (Instalagdes elétricas de baixa tensdo)

¢ NBR 13.534:2.008 (Instalagdes elétricas de baixa tensdo - Requisitos especificos para instalagdo em estabelecimentos assistenciais de
saude);

¢ NBR 13.570:1996 (Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos);

e NBR 8.995:2013 (Iluminagdo de ambientes de trabalho);

e NBR 5.101:1.992 versao corrigida 1.998 (Iluminagédo publica);

¢ NBR 10.898:1.999 (Sistema de iluminagdo de emergéncia);

e NBR 13.571:1996 (Haste de aterramento aco-cobreada e acessorios — Especificagdo);

e NBR 14.306:1.999 (Protegao elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicacdes em edificagdes — Projeto);

e NBR 5.444:1.989 (Simbolos graficos para instalagdes elétricas prediais);

¢ Demais normas, instru¢des normativas, orientacdes técnicas, leis e seus acordaos a que as normas supracitadas se referem em seu texto.

11. LISTA DE PRANCHAS COM MAPA DE INTERVENCOES
Estdo disponiveis em formato pdf, os arquivos de desenho que complementam as informagdes descritas nesse caderno para a licitagdo. Demais
arquivos complementares serdo disponibilizados a CONTRATADA.

Seguem abaixo a listagem de pranchas de desenho constante neste caderno de encargos e especificagdes:
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Tipo de projeto Nome do arquivo Titulo Rev. Data
ELETRICA E187A01A pdf Cubiculo — P1. Baixa — Cortes e Detalhes SE ETG 17 A |10/08/99
ELETRICA S/N pdf Diagrama Unifilar Simplif. de Potencia da SE ETG 17 A |02/04/09
ELETRICA S/N pdf Diagrama Unifilar Simplif. de Potencia da SE ET 16 A |18/05/09
ELETRICA EO003A21A pdf Notas Gerais de Elétrica SE ET 16 A [22/09/2003
ELETRICA E003A25A pdf PL. Baixa do 1° Pav. Rede Elétrica e ilum. SE ET 16 A |22/09/2003
ELETRICA E003A26A pdf PL. Baixa do 1° Pav. Rede Elétrica e Tom. SE ET 16 A |22/09/2003
ELETRICA E003A32A pdf Diagrama Unifilar SE ET 16 A |22/09/2003
ELETRICA EO003A35A pdf Cortes da Subestagdo 1° pav. SE ET 16 A [22/09/2003
ELETRICA E035A001A pdf Pl. Baixa da Subestacdo — Bl. 5 SE ETG 11 A |09/07/2001
ELETRICA E035A002A pdf Diagrama Unifilar Geral SE ETG 11 A |15/01/2001
ELETRICA E035A003A pdf Cortes Subestagao BI 05 SE ETG 11 A ]09/01/2001
ELETRICA E035A006A pdf Subestacdo Bl. 05 — Exaustores SE ETG 11 17/03/2005
ELETRICA S/N pdf Diagrama Unifilar Simplificado de Potencia SE ET 11 A |18/05/2009
ELETRICA S/N pdf Diagrama Unifilar Simplificado de Potencia SE ET 02 A |18/05/2009
ELETRICA E191A002A pdf Planta Subestagdo — SE ETG 02 A |03/11/2004
ELETRICA S/N pdf Diagrama Unifilar Simplificado de Potencia SE ETG 01 A |02/05/2009
ELETRICA S/N pdf Planta - Baixa A [29/05/2009
ELETRICA E099A01 pdf Subestacdo 1 (Planta, Cortes, Diagrama Unifilar) 3 |08/03/1998
ELETRICA S/N pdf Subestacdo 1 (Planta Civil — Sala do Gerador) 2 |08/1998

12. LISTAGEM DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS POR CADA DISCIPLINA ENVOLVIDA NO PROJETOS

Disciplina: Elétrica (Coordenador)

Profissional: Floriano Mil-Homens

Registro:1978103462 Crea-R]J|

Disciplina: Arquitetura

Profissional: Tatiana Batista S. ¢ S. Bastos

Registro: A-408735 CAU-R]J|
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Profissional: Soraya Midori Bansho Rajs

Registro:152189-6 CAU-R]

Disciplina:Civil e Estrutura

Profissional:Ismael Santiago de Assis

Registro:1999119752 Crea-R]J|

IDisciplina: Telecomunicagdo e Seguranga

Profissional:Robson Evaristo da Silva

Registro:2015933913 Crea-R]|

Disciplina:Drenagem e Combate a Incéndio

Profissional:Ismael Santiago de Assis

Registro:1999119752 Crea-RJ|

Disciplina:Orgamento

Profissional:Alessandro Timoéteo

Registro:1995121697 Crea-RJ

S

=
DEI! Iﬁ Documento assinado eletronicamente por ISMAEL SANTIAGO DE ASSIS, Tecnologista em Satde Publica, em 11/09/2020, as 15:20,
' :i;li'r‘g:;c'; conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CARDOSO GUIMARAES, Gestor(2) do Departamento de Arquitetura e Engenharia

=
call
DEI- @ Substituto(2), em 11/09/2020, as 16:06, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de

assinatura
eletrénica outubro de 2015.

=
DEI! ﬁ Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO ELOISIO TIMOTEO, Gestor(2) do Departamento de Arquitetura e Engenharia, em

assinatura
eletrénica

11/09/2020, as 16:11, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

o=
3el! I;ll’ Documento assinado eletronicamente por FLORIANO MIL HOMENS, Tecnologista em Satude Publica, em 15/09/2020, as 09:37, conforme

assinatura

horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eletrénica

P eil Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS, Gestor(2) do Departamento de Arquitetura e Engenharia,
gi“am-a @ em 15/09/2020, as 09:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de
eletrénica 2015.
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