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LEGENDA

ETAPA 1:

I I B ANCORAGEM DA FACHADA PRINCIPAL E DA FACHADA OESTE;

ETAPA 2:

REFORMA DA FACHADA LESTE.

[N N mm ANCORAGEM DA FACHADA DE FUNDOS E DA FACHADA LESTE;

ETAPA 3:

REFORMA PARCIAL DA FACHADA DE FUNDOS (TRECHO "A").

I | B | B |NSTALAGAO DA LINHA DE VIDA;

REFORMA PARCIAL DA FACHADA DE FUNDOS (TRECHO "B") E

REFORMA DA ESCADA DA FACHADA LESTE.

ETAPA 4:

REFORMA DA FACHADA OESTE

ETAPA 5:

REFORMA PARCIAL DA FACHADA DE FUNDOS (TRECHO "C").

ETAPA 6:

REFORMA PARCIAL DA FACHADA PRINCIPAL (TRECHO "D") E

REFORMA DA ESCADA DA FACHADA OESTE.

ETAPA 7:

ETAPA 8:

OBSERVACOES:

e CADA ETAPA REFERENTE AOS SERVIGOS DE REFORMA DE FACHADA DEVERA CONTEMPLAR 0OS

SEGUINTES ITENS:
1. COLOCAGAO DE ANDAIMES;

REFORMA PARCIAL DA FACHADA PRINCIPAL (TRECHO "E").

REFORMA DO ENTORNO IMEDIATO E DAS EDIFICAGOES ANEXAS.

2. VEDAGAO DAS ESQUADRIAS - COLOCAGAO E RETIRADA DE TAPUME;

ENSAIO DE PERCUSSAO;
DEMOLICAOQ;

REJUNTE;
PINTURA,
RETIRADA DE ANDAIMES.

©COENO O AW

e  ASETAPAS APRESENTADAS NESTA PRANCHA DEVERAO SER ANALISADAS E CONFIRMADAS PELA
EXECUTANTE, RESPONSVEL PELA OBRA, NO SEU PLANEJAMENTO E LOGISTICA DE OBRA A SEREM

INSTALAGOES APARENTES DAS FACHADAS;
RECOMPOSIGAO DO REVESTIMENTO CERAMICO;

APRESENTADOS NO INICIOS DOS TRABALHOS.

LOGISTICA DA OBRA - CRONOGRAMA FiSICO

DESCRICAO
DOS SERVICOS

DIAS CORRIDOS
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01 INSTALAQE;ES PROVISORIAS / MOBILIZACAO

02  SISTEMA DE ANCORAGEM PREDIAL
Dispositivos de ancoragem para andaimes suspensos - projeto
Dispositivos de ancoragem para andaimes suspensos - instalagao
Linha de vida - instalagéo|

I O e

03 RECUPERACAO DAS FACHADAS
ETAPA 1 - FACHADA LESTE

Colocagéo de andaimes

Vedagao das esquadrias - colocagao e retirada de tapume
Ensaio de percussdo

Demoligéo!

Instalag&o aparente das fachadas

Recomposicéo do revestimento ceramico

Rejunte

Pintura

Retirada de andaimes

ETAPA 2 - FACHADA FUNDOS TRECHO "A"

Colocagao de andaimes

Vedagéo das esquadrias|

Ensaio de percussdo

Demoligao

Instalagdo aparente das fachadas
Recomposigéo do revestimento ceramico
Rejunte

Pintura;

Retirada de andaimes
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ETAPA 3 - FACHADA FUNDOS TRECHO "B"

Colocagao de andaimes

Vedagao das esquadrias - colocagao e retirada de tapume:
Ensaio de percussdo

Demoligao

Instalagao aparente das fachadas

Recomposigao do revestimento ceramico

Rejunte

Pintural

Retirada de andaimes

UTILIZACAO DE ANDAIMES

ETAPA 4 - FACHADA OESTE

Colocagao de andaimes

Vedagao das esquadrias - colocagao e retirada de tapume
Ensaio de percussdo

Demoligao

Instalagdo aparente das fachadas

Recomposigao do revestimento ceramico

Rejunte

Pintura|

Retirada de andaimes

ETAPA 5 - FACHADA FUNDOS TRECHO "C"

Colocagao de andaimes

Vedagéo das esquadrias - colocagdo e retirada de tapume
Ensaio de percusséo

Demoligao

Instalagdo aparente das fachadas

Recomposigéo do revestimento ceramico

Rejunte

Pintura;

Retirada de andaimes
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PAVILHAO HELIO E PEGGY “\

ETAPA 6 - FACHADA PRINCIPAL TRECHO "D"

Colocagao de andaimes

Vedagao das esquadrias - colocagdo e retirada de tapume
Ensaio de percussao

Demoligéo.

Instalagéo aparente das fachadas

Recomposigao do revestimento ceramico

Rejunte

Pintura;

Retirada de andaimes|

ETAPA 7 - FACHADA PRINCIPAL TRECHO "E"

Colocagao de andaimes

Vedagao das esquadrias - colocagdo e retirada de tapume
Ensaio de percusséo

Demoligéo.

Instalagéo aparente das fachadas

Recomposigao do revestimento ceramico

Rejunte

Pintura

Retirada de andaimes

04 ESTRUTURAS METALICAS
ETAPA 3 - ESCADA FACHADA LESTE

Colocagéo de andaimes
Demoligéo (retirada de guarda corpo, chapas de piso e pegas danificadas)
Recuperagéo das escadas metdlicas - hidrojatemento
Colocagao de guarda corpo
Pintura
Retirada de andaimes

ETAPA 6 - ESCADA FACHADA LESTE

Colocagao de andaimes
Demolicéo (retirada de guarda corpo, chapas de piso e pegas danificadas)
30 das escadas 4 - hidrojatemento
Colocagéo de piso
Colocagao de guarda corpo
Pintura
Retirada de andaimes

05 DIVERSC ETAPA 8
Limpeza das fachadas dos blocos anexos - hidrojateamento

Sinalizagao Horizontal

Pintura das muretas do entorno;

06 LIMPEZA

07 DESMOBILIZAGAO
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SUBESTACAO -
- CESTEH (121)
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DATA

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz
Coordenagéo Geral de Infraestrutura dos Campi

NOME DO PREDIO / AREA

PAVILHAO HELIO E PEGGY PEREIRA
(HPP)

EQUIPE

MARLY ZIED, VITORIA PONTES
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