ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS
Referéncia: Meta 2025-005| Processo n? 25389.000112/2025-41

Com base na Instrucdo Normativa (IN) Seges/ MPOG n2 05/2017, as contrata¢des devem ser precedidas
de Estudos Preliminares para Analise da sua Viabilidade Técnica e Impacto Ambiental, Avaliacdo do Custo
da Obra e Definicdo dos Métodos e Prazo de Execucdo que servirdo para elaboracdo do Termo de
Referéncia e do Projeto Basico, de forma que melhor atenda as necessidades da Administracdo Publica.

Portanto, registra-se que o objetivo do presente documento é definir tais condicionantes, predecessoras
a elaboracdo do Termo de Referéncia e do Projeto Bdsico a serem desenvolvidos posteriormente.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE
2.1. JUSTIFICATIVA

Em ambito mais geral, a contratacdo se justifica pela contribuicdo para a reducdo das desigualdades e
iniqguidades no campo da saude, da ciéncia e tecnologia em saude e do Complexo Econdmico-Industrial
da Saude; ja em ambito especifico, relacionado diretamente aos objetivos estratégicos da Fiocruz, se
justifica pelo provimento direto e indireto das condicdes necessdrias de infraestrutura para o
desempenho de sua missao institucional.

Considerando a extensdo dos campi Manguinhos e Maré, e a necessidade de respostas rapidas em
situagOes rotineiras e emergenciais, a implementacao de um sistema de radiocomunicagdo torna-se
indispensavel.

A Fiocruz, portanto, busca no mercado o fornecimento de materiais, bens e servigos para a implantagao
desse sistema, visando atender as necessidades de comunicacdo operacional. Essa iniciativa é
fundamentada nas seguintes necessidades técnicas:

Cobertura Ampliada e Confiavel: Garantia de comunicac¢do eficaz e ininterrupta em toda a area dos
campi, superando obstaculos fisicos.

Comunicacdo em Tempo Real: Agilidade na coordenacdo de operac¢des, respostas imediatas a
emergéncias e otimizacdao de tarefas de atendimento médico, promovendo decisbGes estratégicas e
operacionais mais eficientes.

Seguranc¢a e Confidencialidade: Protecdo de informacbes sensiveis e operacdes estratégicas contra
interceptacdes ndo autorizadas.

Integracdo e Coordenacdo Eficiente: Aprimoramento da colaboracdo entre equipes de segurancga,
médicas e de pesquisa, através da integracdo com outros sistemas de seguranca e comunicacao.

O sistema de radiocomunicacdo proporcionara cobertura expandida, comunicacdo em tempo real e
seguranca, contribuindo para a eficiéncia e eficacia das atividades da Fiocruz.

Adicionalmente, a implantacdo do sistema visa adequar os espacos as atividades e processos de trabalho,
em conformidade com as normas vigentes de seguranca do trabalho, ergonomia, prevencao de incéndios
e panico, acessibilidade universal, biosseguranca, vigilancia sanitaria e gestdo de residuos de servicos de
saude, além de outras legislacGes aplicaveis.

Pode-se verificar que a cadeia de producdo da construcdo civil vem se modificando ao longo dos anos,
estimulada pelo crescimento econémico do pais de um lado — analisado a partir de série histérica de longo
prazo -- e pela maior necessidade de transparecer e tornar publica as acbes da Administracdo —
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respondendo as crescentes exigéncias dos orgaos de controle externo, tais como o Tribunal de Contas da
Unido (TCU) e Controladoria Geral da Unido (CGU).

Além disso, hoje é necessdrio garantir a participacdo de stakeholders (partes interessadas de natureza
publica, privada e social) em qualquer empreendimento publico. Deste modo, tratando-se especialmente
dos investimentos publicos, busca-se melhorar a aplicacdo dos recursos e a gestdo dos resultados dos
empreendimentos.

As empresas responsaveis pelo desenvolvimento de projetos tém direcionado seus esforcos no
planejamento, gestao e controle de dados, informagdes e atividades; na inovagao tecnoldgica; e na
negociacdo com fornecedores visando o aumento da produtividade com reducdo de custo, sem prejuizo
da qualidade das solugdes técnicas -- fatores chave para o sucesso do empreendimento, que se
relacionam diretamente com os interesses da Administracao.

Tais interesses convergentes fundamentam uma contratacdo que permita ampliar a capacidade de
trabalho da Cogic, unidade responsavel por prover as condi¢cbes de infraestrutura para a Fiocruz,
adotando-se metodologia e ferramentas de trabalho inovadoras que garantam elevada assertividade das
solucdes técnicas, com menores prazo e custo.

Além disso, é obrigatério que a Administracdo promova o licenciamento de seus projetos nos Orgdos
Técnicos Publicos municipais, estaduais e federais, e concessiondrias e permissionarias de servigos
publicos — a¢des que demandam esforgos sistematizados, continuados e de médio e longo prazo, mas
sempre com a necessidade de pronta resposta por parte dos responsdveis pelo desenvolvimento das
pecas técnicas.

Em func¢dao do compromisso social da Fiocruz e por for¢a da legislagcao vigente, os projetos e obras da
Administracdo devem respeitar exigéncias de acessibilidade para Pessoas com Deficiéncia (PCD) e
certificacBes energética e ambiental — estas ultimas gerenciadas por instituices de natureza publica e
privada, mas com caracteristicas de subcontratacées com relagdo direta com os projetos desenvolvidos.

Nesse contexto, conforme evidenciado no Termo de Referéncia e Projeto Basico que servem de base para
esta contratacdo, cabe a Cogic a elaboracdo de premissas de contratacdo e projetos conceituais,
acompanhamento das diretrizes institucionais e gerenciamento de contrata¢des com a propria equipe.

Enquanto as empresas assumem a responsabilidade técnica pelo desenvolvimento dos projetos, a partir
de corpo de profissionais em permanente processo de atualizacdo em relacdo as solucbes técnicas e
materiais construtivos de natureza geral, e as inovadoras ferramentas de desenvolvimento, notadamente
relacionadas ao BIM (Building Information Modeling ou Modelagem de Informacdo da Construcdo em
traducdo direta) — metodologia de trabalho que comprovadamente agrega qualidade ao projeto em
funcdo da reducdo de erros e falhas, menor tempo de desenvolvimento e diminuicdo do custo na etapa
de execucdo da obra.

Dessa maneira, a partir do compartilhamento de esforcos entre a Administracdo e as empresas pretende-
se obter produtos com maior qualidade funcional, ergon6mica, ambiental, técnico-construtiva e estética,
€ com menores prazo e custo.
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2.2. ESCOPO E OBJETIVOS

O objetivo é aimplantagao de sistema de radiocomunicagao do Campus Manguinhos Maré da Fiocruz, Rio
de Janeiro/RJ.

O escopo da contratacdo abrange o desenvolvimento de Projeto Basico e Projeto Executivo nas disciplinas
de: Arquitetura, Elétrica, SPDA (para-raios, Telecomunica¢Ges, Automacdo (supervisdo predial).

Abrange a execugao de obra e servigos correlatos, incluindo fornecimentos e instalagdes, testes,
comissionamento e operacdo assistida, além da gestdo direta dos servigos.

O Contratado também devera ser capaz de realizar — diretamente ou por subcontratacao:
Além da execucdo da obra, o Contratado devera ser capaz de realizar

e servicos preliminares de levantamento de campo;

e projeto bdsico e executivo para implantacdo de sistema de radiocomunicacao;

¢ instalacdo de sistemas de radiocomunicacao VHF e sistemas de supervisdo da operacgao;

e adequacdes civis para permitir a instalacdo de dispositivos de suporte ao funcionamento do
sistema, tais como: antenas, estacdes repetidoras, sistemas de despacho, entre outros.

e relatdrios e pecas técnicas para aprovacdo dos projetos nos Orgdos Técnicos Publicos (OTPs)
municipais, estaduais e federais, e concessionarias e permissiondrias de servigos publicos;

¢ licenciamento nos OTPs municipais, estaduais e federais, e concessiondarias e permissionarias de
servicos publicos — incluindo servigo de despachante;

e consultorias para aprimoramento ou detalhamento das solugdes técnicas;

¢ consultorias para testes e comissionamento do sistema

¢ planejamento de execugdo de obra (faseamento e logistica);

e projeto de canteiro de obras conforme planejamento de execuc¢ado de obra e local;
e orcamentos e cronogramas fisico-financeiros (estimativo e definitivo);

Observagao: para todos os efeitos desta contratacdo, o Projeto Basico inclui obrigatoriamente a entrega
de cadernos de encargos e de especificacdes técnicas; planejamento de execuc¢do da obra (faseamento e
logistica) orcamento de referéncia e cronograma fisico-financeiro; e projeto de canteiro de obra.

Observagdo: para todos os efeitos desta contratacdo, o Projeto Executivo inclui obrigatoriamente o
detalhamento construtivo das solugdes técnicas previstas no Projeto Basico.

Observagdo: os projetos demandados pelo Contratante deverdo ser licenciados nos Orgdos Técnicos
Publicos municipais, estaduais e federais, e concessiondrias e permissionarias de servigos publicos como
condicdo prévia e obrigatdria para a execucdo da obra.

3. AREA REQUISITANTE
Coordenacdo de Projetos e Obras (CPO)/ Cogic; Ana Paula Medeiros, matricula Siape n2 1791789
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratagdo envolve a implantagdao de um sistema de radiocomunicagao que assegura cobertura
abrangente e confiavel em todo o Campus de Manguinhos e Expansdo Maré. O projeto detalhado deve
seguir rigorosamente normas estabelecidas por drgdos regulamentadores, garantindo a seguranca, REV:
A | data: 17/04/2025 pégina: 4 / 11

eficiéncia e confidencialidade das comunicacdes, conforme detalhamento técnico da solucdo a ser
elaborado em documentagao futura. O sistema deve prover comunicagdao em tempo real, integragao com
outros sistemas de seguranca e suporte técnico continuo, abrangendo desde o fornecimento e instalacao
de equipamentos até treinamento e operacdo assistida, assegurando assim uma resposta agil e
coordenada em emergéncias. Esta solucdo é justificada pela necessidade de melhorar a coordenacao
operacional e a resposta a situagdes criticas, promovendo uma comunicacdo eficiente e segura dentro
das instalacdes da Fiocruz. As funcionalidades bdsicas a serem consideradas para o sistema sao:

e Geoposicionamento
e Gravacao de conversas
* Mensagens de texto
* Gerenciamento de grupos
¢ Mensagens de endereco SMTP (E-mails);
¢ Administracao de banco de dados de mensagens,
¢ Chamada de grupo, chamadas privadas; chamada para todos
¢ Chamada de emergéncia
e Chamada telefénica
A contratagao pretendida ndo possui natureza de servigo continuado.

A contratacdo prevé a transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, e de materiais
com registro e informacgdes técnicas e construtivas (manuais de uso e manutencao, databooks, termos de
garantia, dentre outros), sem perda de informacgdes, podendo ser exigido do Contratado, no que couber,
capacitar os técnicos do Contratante ou qualquer representante designado.

4.1. PRAZO DA CONTRATACAO

O prazo de execucdo devera ser de 18 (dezoito) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico
(OS); o prazo de vigéncia devera ser de 27 (vinte e sete) meses.

Observagdo: o prazo de vigéncia excede o prazo de execucdo em 9 (nove) meses porque comporta (i)
apresentacdo da documentacdo prévia a execucdo (1 més); (ii) recebimentos provisdrio e definitivo (4
meses); (iii) pagamento da ultima medicdo de servico (1 més) e (iv) extensdo de prazo para abarcar
eventuais suspensdes do prazo de execuc¢ao (3 meses).

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em nivel preliminar foi realizada a coleta e analise de informacdes sobre precos, condic¢des, rela¢des de
custo versus beneficios e praticas de mercado relacionadas ao objeto a ser contratado, com o objetivo de
fornecer subsidios para tomada de decisdo por parte da Administracdo em relagdo a contratacdo. Foram
definidos os seguintes parametros de analise:
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e valor estimado da contratagao: definido a partir de pesquisa do valor praticado no mercado para o
objeto da contratacdo;

e fonte para obtencdo do valor estimado: compilacdo de valores praticados em contratacdes com
objetos similares;

e analise de custo para diferentes alternativas de solucdo técnica: ndo aplicavel;

e identificacdo de fornecedores ou prestadores de servicos: empresas que atuam no ramo de sistemas
de radiocomunicacao;

e expectativa de variacdo de precos no decorrer da contratacdo: ndo ha variacdo significativa de precos
prevista;

e avaliacdo da viabilidade econdmica: foram considerados (i) a justificativa e os objetivos institucionais;
(i) os resultados pretendidos; (iii) o valor estimado praticado no mercado; (iv) a analise de diferentes
solucGes técnicas (no que cabivel); (v) fornecedores ou prestadores de servico capacitados a prestar
o servico; (vi) expectativa de variacdes de preco; e (vii) o planejamento orcamentario da
Administragao.

5.1. CONDICOES GERAIS PARA FORMULAGCAO DO ORCAMENTO ESTIMATIVO

Embora o objeto da contratacdo tenha caracteristicas singulares, uma vez que atende a especificidades
rigorosas estabelecidas a partir da formulagdo de programa de necessidades e levantamentos técnicos, a
maior parte dos servicos e materiais sdo de natureza corrente, tendo seus custos estabelecidos a partir
das tabelas de referéncia do Sinapi ou outra fonte publica reconhecida.

Sempre que cabivel tecnicamente, serdo consideradas instalagées, sistemas e equipamentos de natureza
comum que ndo requerem fabricagao exclusiva, reduzindo o custo total da contratacao.

Nas composi¢cbes cuja definicdo de custo através do Sinapi se mostrar invidvel, serdo utilizados como
referéncia os seguintes bancos de dados: Sistema de Custo de Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro (SCO)
e Sistema de Boletim de Custos (SBC), sendo substituidos os custos dos insumos pelos do Sinapi.

Por ultimo, para servicos, materiais construtivos, sistemas ou equipamentos que nao forem contemplados
pelo Sinapi, sera realizada pesquisa de mercado, adotando-se as diretrizes da IN Seges/ME n2 73, de 2020.

Cabe ressalvar que o orcamento estimativo a ser elaborado pela Administracdo serd meramente
referencial, sendo de inteira responsabilidade da licitante toda e qualquer conferéncia de quantidades de
servicos necessarios para o cumprimento integral do objeto e do escopo da licitacao.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

O projeto de implementacdo do sistema de radiocomunicacdo é destinado as atividades de coordenacao
e gestdo operacional no Campus de Manguinhos e Expansdo Maré. A area total de cobertura do sistema
abrange aproximadamente 770.000,00 m?, abrangendo toda a extensdo dos Campi, incluindo todas as
edificacdes.

Por se tratar de campus com um conjunto de elementos ja construido, o Contratado devera respeitar (i)
as construcdes (notadamente aquelas que forem histdricas e tuteladas); (ii) a infraestrutura e a
urbanizacdo (redes, vias, calcadas, mobiliario e sinalizacdo); e (iii) os elementos arbdreos e o paisagismo.
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O sistema devera conter os dispositivos moveis e fixos necessarios para a cobertura da area estipulada
como escopo do contrato, permitindo com que as equipes possam manter canais seguros de comunicacao
para troca de informacdes acerca de operacdes, vigilancia, seguranca e outros eventos importantes para
os campi. O sistema devera possuir, minimamente, as funcionalidades descritas anteriormente neste
documento —item 4.

Nesse sentido, alteracdes que ndo digam respeito ao objeto da contratacdo deverdo ser encaradas como
excepcionalidade, de modo a minimizar reformulaces e/ou ajustes que onerem a execugao.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Serd elaborada oportunamente planilha orcamentdria com a estimativa das quantidades a serem
contratadas, que serd baseada em projetos de diferentes disciplinas e memarias de calculo, e levara em
consideracdo a interdependéncia com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A contratacdo estd estimada em R$ 9.324.862,81 (nove milhdes, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos
e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Serdo apresentados oportunamente o Projeto e as planilhas orgamentdrias com a composicao e valores
de itens detalhados.

Observagdo: o valor apresentado acima tem cardter estimativo com base em Estudo Preliminar; portanto,
em func¢do do desenvolvimento do Projeto — que ira proporcionar um detalhamento de especificacbes e
melhor quantificacdo dos servigos previstos -- podera haver divergéncia entre o valor ora apresentado e
aquele que serd definido, oportunamente, como referéncia para a licitagdao e constara na Nota Técnica da
contratagao.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Considerando que (i) se trata de objeto de Engenharia cuja execucdo vincula diferentes servicos técnicos,
materiais, instalagdes, sistemas e equipamentos indissocidveis para o resultado final pretendido; (ii) a
responsabilizacao técnica é atrelada ao conjunto da execug¢do, aceitando-se distingdo somente para as
diferentes disciplinas; (iii) a garantia da contratacdo é integral, ndo sendo subdivisivel por suas partes,
componentes ou etapas; (iv) ndo se identifica vantajosidade ou economicidade com o parcelamento da
solugdo; (v) existe grave risco para a Administracdo de nao ser atingido o objetivo pretendido por conta
do eventual parcelamento da execucdo ou reparticdo de responsabilidades.

A divisdo do objeto ndo é aplicavel, no entanto, também ndo representa perda de economia de escala.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N3do ha contratacdes correlatas ou interdependentes.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo proposta foi elaborada a partir de diretrizes estratégicas estabelecidas pelo Plano
Quadrienal da Fiocruz (PQ) ou pelo Plano Plurianual (PPA).
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Por este motivo, foi elencada no Plano Anual de Contratagées (PAC) e na programacgao de servigos da
Coordenacdo-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic), unidade responsavel pela gestdo de
infraestrutura da Fiocruz.

A contratacdo esta alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentdvel, no que é cabivel para o objeto
da contratacao.

Além de considerar outros instrumentos de planejamento da Administragdo -- Decreto n2 10.947/2022,
art. 72 da IN Seges/ME n2 81/ 2022 e Portaria Seges/ME n? 8.678/2021.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

Em sentido amplo, a contratacdo pode contribuir para a geracdo de emprego e renda, o estimulo ao
desenvolvimento de competéncias e conhecimentos técnicos na drea de atuacdo da saude publica e do
complexo industrial da saude, e o incentivo a articulacdo da cadeia de producdo da construcao civil.

De modo especifico, com a contratacdo espera-se prover os seguintes resultados:

e Melhoria da comunicacdo entre equipes operacionais e estratégicas, com agilidade no
acionamento de setores como seguranc¢a, manutencdo, logistica e emergéncias.

e Reducdo do tempo de resposta a ocorréncias e otimizagdo das rotinas de campo, promovendo
maior eficiéncia na alocagdo de recursos humanos e materiais.

e Aprimoramento da gestdo de seguranca e emergéncias, com comunica¢cdo dedicada e
imediata entre brigadas, vigilancia e areas criticas.

e Integracdo efetiva entre os dois campi, permitindo atuacdo coordenada e continuidade
operacional em ambientes fisicamente distintos.

* Maior confiabilidade e autonomia na comunica¢ao, independentemente de infraestrutura
externa de telefonia ou internet.

e Conformidade com normas regulatérias e boas praticas operacionais, especialmente nos
ambientes industriais e laboratoriais, reforcando a governancga institucional.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Em funcdo da natureza da contratacdo e das exigéncias estabelecidas, ndo ha necessidade de adequacao
do ambiente da organizacdo para que a contratacdo surta seus efeitos.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

N3do foram identificados impactos ambientais relevantes e ndo sera necessario realizar licenciamento
ambiental no dmbito da contratacdo.

14.1 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Serdo assumidos critérios e praticas de sustentabilidade ambiental visando a reducdo do consumo de
energia e dgua, e geracao de residuos gerais e de construcao civil —tanto em relacdo (i) aos procedimentos
de desenvolvimento e gestao, (ii) as solugdes técnicas de projeto e execucdo de obra ou aos servicos de
Engenharia; ou (iii) a racionalidade de operacdao e manutencdo da edificacdo.
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Tais critérios e praticas estdo baseados na IN SLTI/MPOG n2 1/2010, no art. 45 da Lei n? 14.133/2021, no
Plano Nacional de Residuos Sdlidos (Decreto n2 11.043/2022), no Plano Diretor de Logistica Sustentavel
(PLS, Portaria Seges/ME n? 8.678/2021) e no Guia Nacional de Contrata¢Ges Sustentdveis da AGU (revisdo
setembro/2023), constituindo-se como condi¢Bes que obrigatoriamente precisam ser observadas pelo
Contratado, sem prejuizo de outras exigéncias a serem formuladas pela Administracao.

AIN SLTI/MPOG n? 1/2010 estabelece que os 6rgdos e entidades da administragdo publica federal, direta,
autarquica e fundacional devem incluir critérios de sustentabilidade ambiental em suas especificacdes
para contratacdo de servicos e obras. Desse modo, conforme o art. 42 da referida IN, definem-se as
seguintes exigéncias:

“[...] as especificagbes e demais exigéncias do projeto bdsico ou executivo, para contrata¢éo de obras
e servicos de Engenharia, devem ser elaborados visando a economia da manutengdo e
operacionalizagdo da edificacdo, a redugdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizacéo e
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

| —uso de equipamentos de climatizagdo mecdnica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensdvel;

Il — automacgdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminacdo tarefa, uso de sensores de presenca;

Il — uso exclusivo de Idmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
lumindrias eficientes;

IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de dgua;
V —sistema de medicdo individualizado de consumo de dgua e energia;
VI — sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

VIl — aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que possibilitem
a captagdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIIl — utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegraddveis, e que reduzam a
necessidade de manutencdo; e

IX — comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ou servigo.

[...] § 42 — No projeto bdsico ou executivo para contratacéo de obras e servicos de Engenharia, devem
ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas I1SO n® 14.000 da Organizag¢do Internacional para a Padronizagdo (International
Organization for Standardization).”

Considerando o art. 62 da IN SLTI/MPOG n2 1/2010, que estabelece a necessidade de inclusdo nos editais
de contratacdo da adocdo de praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos pelas empresas
contratadas sempre que cabivel, pode-se transcrever os seguintes elementos:

“I — use produtos de limpeza e conserva¢do de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificagbes determinadas pela ANVISA;

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n® 48.138,
de 8 de outubro de 2003;

Ill — Observe a Resolugdio CONAMA n?2 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessdrios, para a
execugdo de servigos;
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V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de
execug¢do contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e redugdo de
produgdo de residuos sdlidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separagdo dos residuos recicldveis descartados pelos drgdos e entidades da Administracdo
Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associagdes
e cooperativas dos catadores de materiais recicldveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel
para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n2 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto
n?2 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VIl — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagcéo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sdlidos; e

VIIl — preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, sequndo
disposto na Resolugdo CONAMA n? 257, de 30 de junho de 1999. [...]

Pardgrafo unico — O disposto neste artigo ndo impede que os d6rgdos ou entidades contratantes
estabelecam, nos editais e contratos, a exigéncia de observdncia de outras prdticas de sustentabilidade
ambiental, desde que justificadamente.”

Nos termos do art. 45, incisos |, Il e 11, da Lei n® 14.133/202, ficam definidos os seguintes critérios:
“I - disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensag¢éo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

Il - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a
redugdo do consumo de energia e de recursos naturais; [...]”

O item 4.3.2 do Plano Nacional de Residuos Sdélidos (Decreto n® 11.043/2022), estabelece como
orientacdo a 'reduglGo da quantidade de residuos e rejeitos encaminhados para disposicdo final
ambientalmente adequada” através da diretriz (2A) de "reduzir a geragdo de residuos solidos urbanos e
aumentar a reutilizacdo de produtos" e da estratégia (12) de "incentivar a insergdo de critérios ambientais
nas licitagées publicas, orientando, quando vidvel técnica e economicamente, a aquisi¢cdo de produtos
reutilizaveis”.

O PLS estabelece praticas de sustentabilidade e racionalizacdo de gastos e processos na Administracao
Publica, pautadas em praticas de sustentabilidade e de racionalizacdo do uso de materiais e servicos.

Em relacdo ao desenvolvimento do projeto, (i) sem prejuizo dos critérios ja elencados contidos na
legislacdo supracitada, (ii) com base no art. 62, paragrafo Unico, da IN SLTI/MPOG n? 1/2010, e (iii) com
vistas a minimizar qualquer impacto ambiental decorrente da execucdo dos servicos previstos, sdo
definidos os seguintes critérios especificos:

e ¢é obrigatério que as empresas contratadas e suas subcontratadas detenham conhecimentos
ambientais e cumpram a legislacdo ambiental vigente;

e 0s materiais construtivos deverdo ser especificados (i) de acordo com critérios de sustentabilidade,
adotando aqueles que oferecam menor impacto ao meio ambiente; e (ii) conforme possibilidade de
obtencdo de locais préximos a obra, visando reduzir o impacto logistico;

e 0s materiais construtivos deverdo ser padronizados e ter baixo desperdicio e perdas em sua aplicacao;

e (Os materiais construtivos e equipamentos deverdo permitir desmontagem com facilidade e
reaproveitamento, sempre que cabivel;
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as especificacdes e servicos deverdo ser pensados para gerar o menor volume de residuos.

Em relacdo a execucdo da obra, o Contratado devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos (i) na Resolugdo n2 307/2002, com as
alteragGes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama); e (ii) na IN SLTI/MP n2 1/2010,
art. 42, §§ 22 e 32, nos seguintes termos:

o gerenciamento dos residuos originarios da contratacdao devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao competente,
conforme cada caso;

nos termos dos artigos 32 e 102 da Resolu¢do Conama n2307/2002, o Contratado devera providenciar
a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: (i) residuos Classe A (reutilizaveis ou
recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros; (ii) residuos
Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura; (iii) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; (iv)
residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

atriagem deverad ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destinacdo
licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos;

os residuos deverao ser acondicionados apds sua gera¢do até a etapa de transporte, assegurando, em
todos os casos que seja possivel, as condi¢des de reutilizacdo e de reciclagem;

os residuos deverao ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de
residuos, destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de
Residuos;

a documentacao de Controle de Transporte de Residuos deverd conter as assinaturas do gerador, do
transportador e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposicao da fiscalizacao dos
6rgaos governamentais e da Fiocruz;

para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme cada
caso, o Contratado devera comprovar, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estejam
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBRn215.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todas de 2004;

a empresa deverd possuir permissdo da prefeitura local para prestacdo do servico de coleta de
entulho, e cadastramento no érgdo de limpeza urbana local;

o material recolhido devera ser destinado a locais e areas previamente indicadas e autorizadas pela
Prefeitura, através de seu drgdo de limpeza urbana, e conforme legislacdo vigente;

para retirada do entulho e para seu transporte até a destinacdo final, deverdao ser utilizados
equipamentos e veiculos automotores, de responsabilidade do Contratado, apropriados e licenciados
conforme legisla¢do vigente;
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e 0s servicos de retirada, transporte e descarte deverdo ser executados por profissionais devidamente
treinados para o desempenho da atividade, portando EPI (equipamentos de protecdo individual)
adequados a realizagdo do servico;

e 0 processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de
inteira responsabilidade do Contratado;

e apresentar, apds atendimento da solicitacdo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma
certiddo atestando a destinacdo final do material para local adequado, autorizado pelo érgdo de
limpeza urbana do municipio, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a execugdo do servico;

e em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da contratacao em aterros
de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

A partir dos elementos elencados, declara-se que a contratacdo é viavel.

16. RESPONSAVEIS

Equipe de planejamento da contrata¢dao, conforme Portaria de designacdo que consta no Processo.

17. ANEXOS

N&o se aplica.
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