EIFOCCO

Titulo:
Rio de Janeiro- RJ

Unidade: CRPHF
Pavilhao:

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Contratagéo para reforma da sala de espera, sala de raio X e melhorias do setor da farmacia do Pavilhdo do Ambulatério do Centro de Referéncia Professor Hélio Fraga (CRPHF) da Fundagéo Oswaldo Cruz, Curicica,

DESCRICAO
DOS SERVICOS

01

TOTAL

CANTEIRO DE OBRA 37.068.52 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 54.568.52
02
MOVIMENTO DE TERRA 237572 2.375.72
03
TRANSPORTES 16.419.44 16.419.44
04
ADMINISTRACAO 5.093.90 5.390.20 38.947.69 32.229.84 38.178.31 35.730.56 7.79329 12.705.73 176.069.52
05
SERVICOS COMPLEMENTARES 41.162.74 41.162,74|
06
ESTRUTURAS 47.987.15 47.987.15 47.987.16 47.987.16 47.987.16 239.935.78
07
ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.721.02 13.721.02 13.721.02 13.721.01 54.884,07
08
REVESTIMENTOS DE PAREDE. TETOS E PISOS 7151015 71.510.15 7151015 71.510.15 71.510.16 357.550.76 |
09
ESQUADRIAS 49.606.58 39.261.25 39.261.25 39.261.25 10.278.60 97.159.78 274.828.71
10
REDE ESTRUTURADA E CFTV 37.544.45 37.544.45 37.544.45 18.772.23 18.772.22 150.177.80
1"
AR CONDICIONADO 192.875.43 128.306.40 128.306.40 128.306.39 577.794.62
12
ELETRICA 18218261 137.600.60 137.600.60 137.600.58 594.984.39
13
INCENDIO 13.191.66 13.191.66 13.191.65 13.191.65 52.766.62
14
ESGOTO SANITARIO 13.269.34 13.269.34 26.538.68
15
AGUAS PLUVIAIS 9.752,96 9.752.96 19.505,92
16
HIDRAULICA 5.701.26 5.701.26
17
COBERTURAS 3.180.97 3.180.97 3.180.97 3.180.95 12.723.86
18
IMPERMEABILIZACOES 18.388.99 18.388.99 18.388.99 18.389.01 73.555.98
19
PINTURAS 62.225,36 7.778.16 3.889.09 3.889.09 77.781.70
[20
APARELHOS HIDRAULICO 14.183.02 14.183,02
NITARIOS
21
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 44.393.00 44.393.00
22
COMUNICACAO VISUAL 4.873.84|
23
ENCERRAMENTO 89.454.45 89.454.45
Total Parcial - OBRA 85.700.88 90.685.78 365.451.83 433.090.47 533.168.85 447.594.40 131.115,97 285.274.00 2.372.082,18
L.D.1.-OBRA
21.58% 18.494.25 19.569.99 78.864.50 93.460.92 115.057.84 96.590.87 28.294.83 61.562,13 511.895.33
Total Parcial - REDUZIDO 218.302,09 109.151.05 109.151,05 153.544.03 590.148.22
L.D. .- REDUZIDO
14.52% 31.697.46 15.848.73 15.848.73 22.294.60 85.689.52
Total Geral 104.195,13 110.255.77 694.315,88 651.551.17 773.226.47 720.023.90 159.410.80 346.836.13 3.559.815.25
Percentual de execugdo mensal de Administragéo, de 2.893120% 3.061402% 22,120631% 18.305177% 21.683658% 20.293439% 4.426259% 7.216314% 100%
acordo com o Acérdéo do TCU N° 262212013 3 ° g 8 . ° g ° A ° i ° N ° ‘ 8 e
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