ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS
Referéncia: Meta 2025.047 | Processo n2 25389. 000305/2025-00

Com base na Instrucdo Normativa (IN) Seges/ MPOG n2 05/2017, as contrata¢des devem ser precedidas
de Estudos Preliminares para Analise da sua Viabilidade Técnica e Impacto Ambiental, Avaliacdo do Custo
da Obra e Definicdo dos Métodos e Prazo de Execucdo que servirdo para elaboracdo do Termo de
Referéncia e do Projeto Basico, de forma que melhor atenda as necessidades da Administracdo Publica.

Portanto, registra-se que o objetivo do presente documento é definir tais condicionantes, predecessoras
a elaboracdo do Termo de Referéncia e do Projeto Bdsico a serem desenvolvidos posteriormente.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE
2.1. JUSTIFICATIVA

Surge da necessidade de atualizacdo e adequacdo do ambiente construido existente as normas vigentes,
incluindo a RDC 50 da ANVISA, e as atuais necessidades de atendimento aos usuarios do CRPHF.

Pode-se verificar que a cadeia de produg¢do da construgao civil vem se modificando ao longo dos anos,
estimulada pelo crescimento econ6mico do pais de um lado —analisado a partir de série histérica de longo
prazo -- e pela maior necessidade de transparecer e tornar publica as a¢ées da Administracdo —
respondendo as crescentes exigéncias dos érgaos de controle externo, tais como o Tribunal de Contas da
Unido (TCU) e Controladoria Geral da Unido (CGU).

Além disso, hoje é necessdrio garantir a participacdao de stakeholders (partes interessadas de natureza
publica, privada e social) em qualquer empreendimento publico. Deste modo, tratando-se especialmente
dos investimentos publicos, busca-se melhorar a aplicacdao dos recursos e a gestdao dos resultados dos
empreendimentos.

As empresas responsaveis pela execu¢ao de obras tém direcionado seus esforcos no planejamento,
gestdo e controle de dados, informacgdes e atividades; na inovagdo tecnolégica; e na negociagdao com
fornecedores visando o aumento da produtividade com reducgao de custo, sem prejuizo da qualidade das
solugdes técnicas -- fatores chave para o sucesso do empreendimento, que se relacionam diretamente
com os interesses da Administracao.

Tais interesses convergentes fundamentam esta contratacdo que permita ampliar a capacidade de
trabalho da Cogic, unidade responsavel por prover as condi¢cdes de infraestrutura para a Fiocruz,
adotando-se metodologia e ferramentas de trabalho inovadoras que garantam elevada assertividade das
solugdes técnicas, com menores prazo e custo.

Além disso, é obrigatdrio que a Administracdo promova o licenciamento de seus projetos nos Orgdos
Técnicos Publicos municipais, estaduais e federais, e concessionarias e permissionarias de servicos
publicos — acbes que demandam esforcgos sistematizados, continuados e de médio e longo prazo, mas
sempre com a necessidade de pronta resposta por parte dos responsaveis pelo desenvolvimento das
pecas técnicas.

Em funcdo do compromisso social da Fiocruz e por forca da legislacdo vigente, os projetos e obras da
Administracdo devem respeitar exigéncias de acessibilidade para Pessoas com Deficiéncia (PCD) e
certificacbes energética e ambiental — estas Ultimas gerenciadas por instituicGes de natureza publica e
privada, mas com caracteristicas de subcontratacdes com relacdo direta com os projetos desenvolvidos.
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Nesse contexto, conforme evidenciado no Termo de Referéncia e Projeto Executivo que servem de base
para esta contratagdo, cabe a Cogic a elaboragdo de premissas de contratagao e projetos conceituais,
acompanhamento das diretrizes institucionais e gerenciamento de contratacdes com a prépria equipe.

Dessa maneira, a partir do compartilhamento de esforcos entre a Administracdo e as empresas pretende-
se obter produtos com maior qualidade funcional, ergon6mica, ambiental, técnico-construtiva e estética,
€ com menores prazo e custo.

2.2. ESCOPO E OBJETIVOS

O objetivo é a reforma devido a necessidade de atualizacdo e adequacdo do ambiente construido
existente as normas vigentes, incluindo a RDC 50 da ANVISA, e as atuais necessidades de atendimento
aos usuarios do CRPHF.

O escopo da contratacdo abrange a execucdo de obra e servigos correlatos, incluindo fornecimentos e
instalacdes, testes, comissionamento e operacao assistida, além da gestdo direta dos servicos.

O Contratado também devera ser capaz de realizar — diretamente ou por subcontratacao:
e planejamento de execugdo de obra (faseamento e logistica);

e projeto de canteiro de obras conforme planejamento de execucdo de obra e local;

3. AREA REQUISITANTE
Coordenacdo de Projetos e Obras (CPO)/ Cogic; Ana Paula Medeiros, matricula Siape n2 1791789

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Reforma da sala de espera, sala de raio X e melhorias do setor da farmacia do Centro de Referéncia
Professor Hélio Fraga (CRPHF) da Fundac¢do Oswaldo Cruz, compreendendo um total de 276,56 m2 de
construcdo, definidos no projeto executivo em anexo. A obra deverd se atentar ao cumprimento das
normas vigentes, incluindo a RDC 50 da ANVISA.

A contratacdo pretendida ndo possui natureza de servico continuado.

A contratacdo prevé a transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, e de materiais
com registro e informacdes técnicas e construtivas (manuais de uso e manutencao, databooks, termos de
garantia, dentre outros), sem perda de informacdes, podendo ser exigido do Contratado, no que couber,
capacitar os técnicos do Contratante ou qualquer representante designado.

4.1. PRAZO DA CONTRATACAO

O prazo de execucdo devera ser de 08 (oito) meses, contados a partir da emissdao da Ordem de Servico
(OS); o prazo de vigéncia devera ser de 17 (dezessete) meses.

Observagdo: o prazo de vigéncia excede o prazo de execugdao em 9 (nove) meses porque comporta (i)
apresentacdo da documentacdo prévia a execucdo (1 més); (ii) recebimentos provisério e definitivo (4
meses); (iii) pagamento da ultima medicdo de servico (1 més) e (iv) extensdo de prazo para abarcar
eventuais suspensdes do prazo de execugao (3 meses).
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em nivel preliminar foi realizada a coleta e analise de informacdes sobre precos, condic¢des, rela¢des de
custo versus beneficios e praticas de mercado relacionadas ao objeto a ser contratado, com o objetivo de
fornecer subsidios para tomada de decisdo por parte da Administracao em rela¢do a contratacdo. Foram
definidos os seguintes parametros de andlise:

e Valor estimado da contratagdo: estimativa realizada a partir de tabela de referéncia elaborada pela
Administracao;

e Fonte para obtenc¢do do valor estimado: pesquisa de mercado diretamente com fornecedores;
e Analise de custo para diferentes alternativas de solugao técnica: ndo aplicavel;

e Identificagdo de fornecedores ou prestadores de servigos: empresas que atuam no ramo de
Arquitetura e Engenharia;

e Expectativa de variacao de precos no decorrer da contrata¢do: ndo ha variagao significativa de pregos
prevista;

e Avaliacdo da viabilidade econémica: foram considerados (i) a justificativa e os objetivos institucionais;
(ii) os resultados pretendidos; (iii) o valor estimado praticado no mercado; (iv) a andlise de diferentes
solugGes técnicas (no que cabivel); (v) fornecedores ou prestadores de servigo capacitados a prestar
o servico; (vi) expectativa de variacbes de preco; e (vii) o planejamento orcamentdrio da
Administragao.

5.1. CONDICOES GERAIS PARA FORMULAGCAO DO ORCAMENTO ESTIMATIVO

Embora o objeto da contratagdo tenha caracteristicas singulares, uma vez que atende a especificidades
rigorosas estabelecidas a partir da formulagdo de programa de necessidades e levantamentos técnicos, a
maior parte dos servicos e materiais sdo de natureza corrente, tendo seus custos estabelecidos a partir
das tabelas de referéncia do Sinapi ou outra fonte publica reconhecida.

Sempre que cabivel tecnicamente, serdo consideradas instala¢des, sistemas e equipamentos de natureza
comum que ndo requerem fabricacdo exclusiva, reduzindo o custo total da contratacao.

Nas composicdes cuja definicdo de custo através do Sinapi se mostrar inviavel, serdo utilizados como
referéncia os seguintes bancos de dados: Sistema de Custo de Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro (SCO)
e Sistema de Boletim de Custos (SBC), sendo substituidos os custos dos insumos pelos do Sinapi.

Por ultimo, para servicos, materiais construtivos, sistemas ou equipamentos que ndo forem contemplados
pelo Sinapi, sera realizada pesquisa de mercado, adotando-se as diretrizes da IN Seges/ME n2 73, de 2020.

Cabe ressalvar que o orcamento estimativo a ser elaborado pela Administracdo serd meramente
referencial, sendo de inteira responsabilidade da licitante toda e qualquer conferéncia de quantidades de
servicos necessarios para o cumprimento integral do objeto e do escopo da licitacao.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A edificacdo, que é destinada as atividades de farmacia e sala de raio X, totaliza 276,56 m2, subdivididos
nas seguintes areas: sala de espera, administrativo, depdsitos médicos, apoio, carga e descarga e raio X.
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Por se tratar de campus com um conjunto de elementos ja construido, a Contratada devera respeitar (i)
as construcbes (notadamente aquelas que forem histéricas e tuteladas); (ii) a infraestrutura e a
urbanizacdo (redes, vias, calcadas, mobilidrio e sinalizacdo); e (iii) os elementos arbdreos e o paisagismo.

Nesse sentido, alteracdes que ndo digam respeito ao objeto da contratacdo deverdo ser encaradas como
excepcionalidade, de modo a minimizar reformulaces e/ou ajustes que onerem a execugao.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Serd elaborada oportunamente planilha orcamentdria com a estimativa das quantidades a serem
contratadas, que serd baseada em projetos de diferentes disciplinas e memarias de calculo, e levara em
consideracdo a interdependéncia com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A contratacdo estd estimada em RS 3.559.815,25 (trés milhdes, quinhentos e cinquenta e nove mil,
oitocentos e quinze reais, e vinte e cinco centavos).

Serdo apresentados oportunamente o Projeto e as planilhas orgamentdrias com a composicao e valores
de itens detalhados.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Considerando que (i) se trata de objeto de Engenharia cuja execucdo vincula diferentes servigos técnicos,
materiais, instalagdes, sistemas e equipamentos indissocidveis para o resultado final pretendido; (ii) a
responsabilizacdo técnica é atrelada ao conjunto da execugdo, aceitando-se distingdo somente para as
diferentes disciplinas; (iii) a garantia da contratacdo é integral, ndo sendo subdivisivel por suas partes,
componentes ou etapas; (iv) ndo se identifica vantajosidade ou economicidade com o parcelamento da
solucdo; (v) existe grave risco para a Administracdo de ndo ser atingido o objetivo pretendido por conta
do eventual parcelamento da execuc¢ao ou reparticdo de responsabilidades.

A divisao do objeto ndo é aplicavel, no entanto, também nao representa perda de economia de escala.

10. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Contratacdo de servico de execucdo obra para reforma com ampliacdo da urbanizacdo do(a) Campus
Centro de Referéncia Professor Hélio Fraga, localizado em Curicica, Rio de Janeiro/RJ.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo proposta foi elaborada a partir de diretrizes estratégicas estabelecidas pelo Plano
Quadrienal da Fiocruz (PQ) ou pelo Plano Plurianual (PPA).

Por este motivo, foi elencada no Plano Anual de Contrata¢ées (PAC) e na programacao de servicos da
Coordenacdo-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic), unidade responsavel pela gestdo de
infraestrutura da Fiocruz.

A contratacdo estd alinhada com o Plano Diretor de Logistica Sustentdvel, no que é cabivel para o objeto
da contratacao.

Além de considerar outros instrumentos de planejamento da Administragdo -- Decreto n2 10.947/2022,
art. 72 da IN Seges/ME n2 81/ 2022 e Portaria Seges/ME n2 8.678/2021.
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12. RESULTADOS PRETENDIDOS

Em sentido amplo, a contratacdo pode contribuir para a geracdo de emprego e renda, o estimulo ao
desenvolvimento de competéncias e conhecimentos técnicos na drea de atuacdo da saude publica e do
complexo industrial da saude, e o incentivo a articulacdo da cadeia de producdo da construcao civil.

De modo especifico, com a contratacdo espera-se prover espacos de trabalho funcionais, ergondmicos,
seguros e agradaveis, adequados as normas vigentes de Seguranca do Trabalho, Seguranca Contra
Incéndio e Panico (Corpo de Bombeiros) e Acessibilidade Universal; além de normas especificas de
Biosseguranca, Vigilancia Sanitaria (municipal e/ou estadual), e Gestdo de Residuos de Servigos de Saude
-- conforme cada caso -- e demais legislagcdes e normas vigentes.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Em funcdo da natureza da contratacdo e das exigéncias estabelecidas, ndo ha necessidade de adequacao
do ambiente da organizacdo para que a contratacdo surta seus efeitos.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Ndo foram identificados impactos ambientais relevantes e ndo serd necessdrio realizar licenciamento
ambiental no ambito da contratacao

14.1 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Serdo assumidos critérios e praticas de sustentabilidade ambiental visando a reducao do consumo de
energia e dgua, e geracgao de residuos gerais e de construgao civil —tanto em relagdo (i) a procedimentos
de desenvolvimento e gestdo, (ii) a solugdes técnicas de projeto e execugdo de obra ou servigos de
Engenharia; ou (iii) a racionalidade de operacdo e manutencdo da edificacado.

Tais critérios e praticas estdo baseados na IN SLTI/MPOG n2 1/2010, no art. 45 da Lei n? 14.133/2021, no
Plano Nacional de Residuos Sdlidos (Decreto n2 11.043/2022), no Plano Diretor de Logistica Sustentavel
(PLS, Portaria Seges/ME n2 8.678/2021) e no Guia Nacional de Contrata¢Ges Sustentdveis da AGU (revisdo
setembro/2023), constituindo-se como condi¢Ges que obrigatoriamente precisam ser observadas pelo
Contratado, sem prejuizo de outras exigéncias a serem formuladas pela Administracao.

AIN SLTI/MPOG n? 1/2010 estabelece que os 6rgdos e entidades da administragdo publica federal, direta,
autarquica e fundacional devem incluir critérios de sustentabilidade ambiental em suas especificacdes
para contratacdo de servicos e obras. Desse modo, conforme o art. 42 da referida IN, definem-se as
seguintes exigéncias:

“[...] as especificagbes e demais exigéncias do projeto bdsico ou executivo, para contrata¢do de obras
e servicos de Engenharia, devem ser elaborados visando a economia da manutengdo e
operacionaliza¢do da edificagcdo, a redugdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizagdo e
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

I —uso de equipamentos de climatizagdo mecdnica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensdvel;

Il — automacgdo da iluminag¢do do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminacéo ambiental,
iluminagdo tarefa, uso de sensores de presenca;

Il — uso exclusivo de Idmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
lumindrias eficientes;
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IV — energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de dgua;
V —sistema de medicdo individualizado de consumo de dgua e energia;
VI —sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

VIl — aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico elementos que possibilitem
a captagdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VIIl — utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegraddveis, e que reduzam a
necessidade de manutengdo; e

IX — comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou servigo.

[...] § 42 — No projeto bdsico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de Engenharia, devem
ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza¢Go e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas I1SO n2 14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizagdo (International
Organization for Standardization).”

Considerando o art. 62 da IN SLTI/MPOG n2 1/2010, que estabelece a necessidade de inclusdo nos editais
de contratacdo da adocdo de praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos pelas empresas
contratadas sempre que cabivel, pode-se transcrever os seguintes elementos:

“I — use produtos de limpeza e conservacGo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classifica¢des e especificacbes determinadas pela ANVISA;

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n®48.138,
de 8 de outubro de 2003;

Il — Observe a Resolu¢do CONAMA n? 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados os equipamentos de seqguran¢a que se fizerem necessdrios, para a
execucdo de servicos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de
execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e redugdo de
produgdo de residuos sdlidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separagdo dos residuos recicldveis descartados pelos 6rgdos e entidades da Administracdo
Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associagées
e cooperativas dos catadores de materiais recicldveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel
para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n2 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto
n?2 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VIl — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagcéo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sdlidos; e

VIIl — preveja a destina¢do ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, sequndo
disposto na Resolu¢o CONAMA n? 257, de 30 de junho de 1999. [...]

Pardgrafo unico — O disposto neste artigo nGo impede que os drgdos ou entidades contratantes
estabelecam, nos editais e contratos, a exigéncia de observéncia de outras prdticas de sustentabilidade
ambiental, desde que justificadamente.”

Nos termos do art. 45, incisos |, Il e 11, da Lei n? 14.133/202, ficam definidos os seguintes critérios:
“I - disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;
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Il - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a
redugdo do consumo de energia e de recursos naturais; |[...]”

O item 4.3.2 do Plano Nacional de Residuos Solidos (Decreto n? 11.043/2022), estabelece como
orientacdo a '"redugdo da quantidade de residuos e rejeitos encaminhados para disposicdo final
ambientalmente adequada" através da diretriz (2A) de "reduzir a geracdo de residuos sdlidos urbanos e
aumentar a reutilizacdo de produtos” e da estratégia (12) de "incentivar a inser¢do de critérios ambientais
nas licitagcées publicas, orientando, quando vidvel técnica e economicamente, a aquisi¢cdo de produtos
reutilizaveis”.

O PLS estabelece praticas de sustentabilidade e racionalizacdo de gastos e processos na Administracao
Publica, pautadas em praticas de sustentabilidade e de racionalizacdo do uso de materiais e servicos.

Em relacdo a execucdo da obra, o Contratado deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos (i) na Resolugdo n2 307/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama); e (ii) na IN SLTI/MP n2 1/2010,
art. 49, §§ 22 e 392, nos seguintes termos:

e 0 gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme cada caso;

e nostermos dos artigos 32 e 102 da Resolugdo Conama n2 307/2002, o Contratado devera providenciar
a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil origindrios da contratacgao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: (i) residuos Classe A (reutilizaveis ou
recicldveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros; (ii) residuos
Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura; (iii) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; (iv)
residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e atriagem devera ser realizada, preferencialmente, na origem, ou ser realizada em areas de destinac¢ao
licenciadas para esta finalidade, respeitando as classes de residuos;

e osresiduos deverdo ser acondicionados apds sua geracao até a etapa de transporte, assegurando, em
todos os casos que seja possivel, as condi¢des de reutilizagdo e de reciclagem;

e 0s residuos deverdo ser transportados em conformidade com as normas para o transporte de
residuos, destinados somente a locais licenciados e acompanhados do Controle de Transporte de
Residuos;

e adocumentacdo de Controle de Transporte de Residuos devera conter as assinaturas do gerador, do
transportador e do receptor e devera ser mantida no local da obra a disposicdo da fiscalizacdo dos
orgaos governamentais e da Fiocruz;

e para fins de fiscalizacdao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme cada
caso, o Contratado devera comprovar, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estejam
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acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBRn215.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todas de 2004;

a empresa devera possuir permissao da prefeitura local para prestacdo do servico de coleta de
entulho, e cadastramento no érgao de limpeza urbana local;

o material recolhido devera ser destinado a locais e dreas previamente indicadas e autorizadas pela
Prefeitura, através de seu 6rgdo de limpeza urbana, e conforme legislagdo vigente;

para retirada do entulho e para seu transporte até a destinacdo final, deverdao ser utilizados
equipamentos e veiculos automotores, de responsabilidade do Contratado, apropriados e licenciados
conforme legislacdo vigente;

os servicos de retirada, transporte e descarte deverao ser executados por profissionais devidamente
treinados para o desempenho da atividade, portando EPI (equipamentos de protecdo individual)
adequados a realiza¢do do servico;

o processo de retirada, transporte e descarte do entulho, em local devidamente autorizado, é de
inteira responsabilidade do Contratado;

apresentar, apds atendimento da solicitacdo de retirada, transporte e descarte do entulho, uma
certiddo atestando a destinacdo final do material para local adequado, autorizado pelo 6rgdo de
limpeza urbana do municipio, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a execugao do servico;

em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

A partir dos elementos elencados, declara-se que a contratacdo é viavel.

16. RESPONSAVEIS

Equipe de planejamento da contratacao, conforme Portaria de designacao que consta no Processo.

17. ANEXOS

Nao se aplica
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